



RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2019_04.2_COTÉCNICA_01 (TECNOLOGÍAS DIGESTIBILIDAD)

Con fecha 4 de octubre de 2019, COTÉCNICA, S.C.C.L. presentó en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA O.A.), una solicitud de modificación del proyecto de inversión 2019_04.2_COTECNICA_01 (TECNOLOGÍAS DIGESTIBILIDAD), que fue objeto de la Resolución de 1 de agosto de 2019, de concesión de las ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico, reguladas mediante el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre¹, y correspondientes a la convocatoria 2019.

En la documentación aportada junto con la solicitud de modificación se incluyen los anexos V (calendario de ejecución de las actuaciones) y VI (Relación de ofertas solicitadas y elegidas) modificados y los presupuestos de los nuevos proveedores para las actuaciones solicitadas. Con fecha 8 de noviembre de 2019, COTÉCNICA, S.C.C.L. presentó nueva documentación de acuerdo con los cambios solicitados como respuesta al oficio de subsanación de fecha 23 de octubre de 2019.

Vista la solicitud presentada y una vez examinada la documentación que la acompaña, la Dirección General de la Industria Alimentaria, con fecha 19 de diciembre de 2019, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 del citado Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, en uso de las funciones que tiene atribuidas, eleva al FEGA O.A. propuesta de aprobación de la solicitud mencionada en los siguientes términos, relativos al segundo periodo de ejecución del proyecto de inversión:

1. Se modifica la **ACTUACIÓN 3.22 “EQUIPOS Y MAQUINARIA – ENVASADO”**, **concepto de gasto “Equipos Envasado 1/5 kg: Pesadora/Envasadora”**:
 - Se solicita cambio de proveedor seleccionado inicialmente BOGA TÉCNICA, S.L. (oferta inicial más económica), por el proveedor UMBRA PACKAGING, S.R.L. (nueva oferta más económica), debido a la necesidad de ampliar la gama de formatos de ensacado, mejorando asimismo la oferta económica inicial.

¹ Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.



- El presupuesto y el gasto subvencionable modificados se reducen en 11.275,00 € y 35.242,86 € respectivamente, en relación al presupuesto y gasto subvencionable iniciales de 384.275,00 € que pasan a ser 373.000,00 € y 349.032,14 €, respectivamente.
2. Se modifica la **ACTUACIÓN 3.23 “EQUIPOS Y MAQUINARIA – ENVASADO”**, **concepto de gasto “Equipos Envasado 7/20 kg: Envasadora”**:
- Se solicita cambio del proveedor seleccionado inicialmente, PAYPER S.A. (oferta inicial más económica) por los proveedores PAYPER S.A., TMI (Técnicas Mecánicas Ilerdenses, S.L.) y MOVITEC WRAPPING SYSTEMS, S.L. (se mantiene en conjunto la misma oferta más económica inicial), ya que la línea de envasado 7/20 kg está formada por tres secciones diferenciadas de las que se ocuparía cada proveedor en función de su especialización, mejorando sensiblemente las prestaciones iniciales propuestas (estandarización de componentes, mayor productividad y fiabilidad de la maquinaria) . Así, la distribución de las tres secciones por proveedor quedaría de la siguiente manera:
 - PAYPER S.A: ensacadora y silo de suministro.
 - TMI (Técnicas Mecánicas Ilerdenses, S.L.): paletizadora.
 - MOVITEC WRAPPING SYSTEMS, S.L.: enfardadora (tipo satélite).
 - Se mantiene el presupuesto modificado respecto al presupuesto inicial de 817.480,00 €, mientras que el importe subvencionable modificado se reduce en 21.840,00 € respecto al valor del gasto subvencionable inicial de 817.480,00 €, quedando en 795.640,00 €³.
3. Se modifica la **ACTUACIÓN 3.25 “EQUIPOS DE TRANSPORTE”**, **concepto de gasto “Ascensor Planta extrusionados”**:
- Se solicita cambio del proveedor seleccionado inicialmente SCHINDLER, S.A. (oferta inicial más económica) por el proveedor ASCENSORS F. SALES, S.L. (se mantiene la misma oferta más económica inicial), ya que se ha considerado necesario introducir mejoras técnicas tales como una nueva parada y mayores dimensiones de las puertas de los ascensores.
 - El presupuesto y el importe subvencionable modificados no varían respecto al presupuesto y gasto subvencionable iniciales, quedando en un valor de 23.725,23 €.

³ Se reduce el importe subvencionable en 21.840,00 € por existir partidas de gasto desagregadas no subvencionables dentro del presupuesto del proveedor, según apartado 16 del anexo I del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre.



El resultado de las modificaciones solicitadas para el segundo periodo de ejecución, implica el cambio de proveedores en varios conceptos de gasto, una reducción del presupuesto en 11.275,00 € y una disminución del gasto subvencionable en 57.082,86 €, tal y como se indica en el siguiente cuadro:

ACTUACIÓN	CONCEPTO	PERIODO 2		PERIODO 2 (MOD 02) ⁴		RESULTADO DE LA MOD 02	
		Presupuestado Inicial (Resolución concesión)	Subvencionable Inicial (Resolución concesión)	Presupuestado Modificación (Mod 02)	Subvencionable Modificación (Mod 02)	Diferencia Presupuestado (mod 02)- Presupuestado Inicial	Diferencia Subvencionable (mod 02)- Subvencionable Inicial
		Proveedor		Proveedor			
INVERSIONES TANGIBLES							
3.22 EQUIPOS Y MAQUINARIA - ENVASADO	Equipos Envasado 1/5 kg: Pesadora/	384.275,00 €	384.275,00 €	373.000,00 € ⁵	349.032,14 € ⁶	-11.275,00 €	-35.242,86 €
	Envasadora	BOGA TÉCNICA, S.L.		UMBRA PACKAGING, S.R.L.			
3.23 EQUIPOS Y MAQUINARIA - ENVASADO	Equipos Envasado 7/20 kg: Envasadora	817.480,00 €	817.480,00 €	817.480,00 €	795.640,00 € ⁷	0,00 €	-21.840,00 €
		PAYPER S.A.		PAYPER S.A. + TMI (Técnicas Mecánicas Ilerdenses, S.L.) + MOVITEC WRAPPING SYSTEMS, S.L.			
3.25 EQUIPOS DE TRANSPORTE	Ascensor Planta extrusionados	23.725,23 €	23.725,23 €	23.725,23 €	23.725,23 €	0,00 €	0,00 €
		SCHINDLER, S.A.		ASCENSORS F. SALES, S.L.			
TOTAL MODIFICACIONES		1.225.480,23 €	1.225.480,23 €	1.214.205,23 €	1.168.397,37 €	-11.275,00 €	-57.082,86 €

⁴ Celdas en **color amarillo**: reducción de presupuesto y/o gasto subvencionable.

⁵ Se realiza una reducción proporcional de cada una de las partidas de gasto indicadas en el presupuesto desglosado para el concepto de gasto "Equipo de envasado 1/5 kg", con el fin de ajustarlas a al importe solicitado de 373.000,00 €, el cual incluye el descuento directo aplicado por el proveedor por valor de 125.000,00 €.

⁶ El gasto subvencionable se calcula eliminado del presupuesto desglosado el importe de 2.295,98 € correspondiente a la partida de gasto A8 "kit de teleasistencia" y de 20.971,88 € correspondientes a la partida de gasto A10 "Instalación, pruebas y entrenamiento", por tratarse de gastos no considerados subvencionables de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 y el anexo I del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre.

⁷ Reducción de 15.000 € en el presupuesto desagregado del proveedor PAYPER S.A. y de 6.840 € en el presupuesto desagregado del proveedor MOVITEC WRAPPING SYSTEMS, S.L., por incluir partidas de gasto no subvencionables (alojamiento, dietas y desplazamiento de instaladores), de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre.



La modificación propuesta supone una reducción de la subvención concedida para el segundo periodo de **3.191,15 €** quedando una cifra de **2.588.828,37 €** en lugar de 2.592.019,52 €.

RESUELVO

Aprobar los cambios propuestos en la solicitud de modificación del proyecto de inversión inversión 2019_04.2_COTECNICA_01 (TECNOLOGÍAS DIGESTIBILIDAD),

De conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

EL PRESIDENTE

**Firmado electrónicamente por
Miguel Ángel Riesgo Pablo**



Anexo

ACTUACIÓN	CONCEPTO DE GASTO	PERIODO 2			PERIODO 2_MOD_02		
		PRESUPUESTADO	SUBVENCIONABLE	SUBVENCIÓN	PRESUPUESTADO	SUBVENCIONABLE	SUBVENCIÓN
INVERSIONES TANGIBLES							
OBRA CIVIL/Urbanización parcela (2007m ²) y cerramiento (130m)	Cerramiento zona urbanizada	2.349,10 €	2.349,10 €	1.392,77 €	2.349,10 €	2.349,10 €	1.409,46 €
OBRA CIVIL/Urbanización parcela (2007m ²) y cerramiento (130m)	Movimiento de tierras/Pavimentación/Seguridad y Salud	51.625,90 €	50.175,00 €	29.748,54 €	51.625,90 €	50.175,00 €	30.105,00 €
OBRA CIVIL	Obra civil extrusionados con una superficie de 1991,6 m ²	506.749,76 €	506.749,76 €	300.449,78 €	506.749,76 €	506.749,76 €	304.049,85 €
OBRA CIVIL/Area gestión y valorización de residuos	Cerramiento zona urbanizada	4.607,85 €	4.607,85 €	2.731,97 €	4.607,85 €	4.607,85 €	2.764,71 €
OBRA CIVIL/Area gestión y valorización de residuos	Movimiento de tierras/Pavimentación/Seguridad y Salud	71.317,15 €	68.425,00 €	40.568,89 €	71.317,15 €	68.425,00 €	41.055,00 €
INSTALACIONES	Instalación eléctrica de Baja Tensión	179.925,00 €	179.925,00 €	106.676,76 €	179.925,00 €	179.925,00 €	107.955,00 €
INSTALACIONES	Automatización y Control	124.199,88 €	124.199,88 €	73.637,58 €	124.199,88 €	124.199,88 €	74.519,93 €
INSTALACIONES	Panel Frigorífico y Carpintería	298.756,06 €	298.756,06 €	177.131,19 €	298.756,06 €	298.756,06 €	179.253,64 €
INSTALACIONES	Instalación Gas Natural	69.716,11 €	69.716,11 €	41.334,39 €	69.716,11 €	69.716,11 €	41.829,67 €
INSTALACIONES	Desodorización	74.460,00 €	74.460,00 €	44.147,01 €	74.460,00 €	74.460,00 €	44.676,00 €
INSTALACIONES	Limpieza Centralizada/Limpieza Centralizada (Equipos)	42.870,00 €	42.870,00 €	25.417,44 €	42.870,00 €	42.870,00 €	25.722,00 €
INSTALACIONES	Limpieza Centralizada/Limpieza Centralizada (M.O. Instalación)	13.390,00 €	13.390,00 €	7.938,87 €	13.390,00 €	13.390,00 €	8.034,00 €
INSTALACIONES	Instalación Equipos EDAR	90.500,00 €	90.500,00 €	53.657,06 €	90.500,00 €	90.500,00 €	54.300,00 €
INSTALACIONES	Depósitos y Conexión Equipos EDAR	40.125,00 €	40.125,00 €	23.789,94 €	40.125,00 €	40.125,00 €	24.075,00 €
INSTALACIONES	Instalaciones Contra Incendios	20.623,04 €	20.623,04 €	12.227,31 €	20.623,04 €	20.623,04 €	12.373,82 €
INSTALACIONES	Instalaciones Vapor	12.350,00 €	12.350,00 €	7.322,26 €	12.350,00 €	12.350,00 €	7.410,00 €



INSTALACIONES	Instalaciones Aire Comprimido	42.950,00 €	42.950,00 €	25.464,87 €	42.950,00 €	42.950,00 €	25.770,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Silos previo extrusionado	6.400,00 €	6.400,00 €	3.794,53 €	6.400,00 €	6.400,00 €	3.840,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Enfriado	136.410,00 €	136.410,00 €	80.876,90 €	136.410,00 €	136.410,00 €	81.846,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Conducciones y Ciclones: Conducción de salida secador, conexión a tolva reengrasado	4.200,00 €	4.200,00 €	2.490,16 €	4.200,00 €	4.200,00 €	2.520,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Conducciones y Ciclones: Sistema de conduccionpnes, confuctos y en aspiración negativa	17.411,00 €	17.411,00 €	10.322,91 €	17.411,00 €	17.411,00 €	10.446,60 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Conducciones y Ciclones: Sistema de conbducciones, conductos y ciclón en sistema de presecado	41.150,00 €	41.150,00 €	24.397,66 €	41.150,00 €	41.150,00 €	24.690,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Conducciones y Ciclones: Sistema de conducciones, conductos y ciclón en sistema de preenfriado	38.234,00 €	38.234,00 €	22.668,77 €	38.234,00 €	38.234,00 €	22.940,40 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Conducciones y Ciclones: Sistema de conbducciones, conductos y ciclón en sistema de secador	75.339,00 €	75.339,00 €	44.668,17 €	75.339,00 €	75.339,00 €	45.203,40 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Conducciones y Ciclones: Sistema de conbducciones, conductos y ciclón en sistema de enfriador	37.201,00 €	37.201,00 €	22.056,31 €	37.201,00 €	37.201,00 €	22.320,60 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Plataformas y Comunicaciones: Pasarela servicio en pre-secador	13.140,00 €	13.140,00 €	7.790,65 €	13.140,00 €	13.140,00 €	7.884,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Plataformas y Comunicaciones: Pasarela servicio en secador	14.563,00 €	14.563,00 €	8.634,34 €	14.563,00 €	14.563,00 €	8.737,80 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Plataformas y Comunicaciones: Pasarela servicio en enfriador	4.380,00 €	4.380,00 €	2.596,88 €	4.380,00 €	4.380,00 €	2.628,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Plataformas y Comunicaciones: Escaleras conexión entre extrusora, pre-secador y reengrasado	8.900,00 €	8.900,00 €	5.276,77 €	8.900,00 €	8.900,00 €	5.340,00 €



EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Silenciadores: para salidas a atmósfera de presecador, secador, preenfriador, enfriador y aspiración negativa para una línea de pet food de 10 t/h	1.814,72 €	1.814,72 €	1.075,94 €	1.814,72 €	1.814,72 €	1.088,83 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Transporte Neumático/Transporte Neumático: de producto acabado y de finos para una línea de pet food de 10 t/h	103.250,00 €	103.250,00 €	61.216,48 €	103.250,00 €	103.250,00 €	61.950,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Transporte Neumático/Transporte Neumático: Filtros de descarga silos transporte neumático. Harinas y producto acabado en una línea de pet food de 10 t/h	11.040,00 €	11.040,00 €	6.545,57 €	11.040,00 €	11.040,00 €	6.624,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Reengrasado/Reengrasado: Tolva de almacenamiento de producto previo a reengrasado	10.600,00 €	10.600,00 €	6.284,69 €	10.600,00 €	10.600,00 €	6.360,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Reengrasado/Reengrasado: Reengrasador con sistema de vacío para una línea de pet food de 10 t/h	269.190,00 €	269.190,00 €	159.601,59 €	269.190,00 €	269.190,00 €	161.514,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Reengrasado/Cribado: criba previa entrada a reengrasador, inoxidable, cerrada y con mirilla de inspección para una producción de pet food de 10 t/h	20.525,00 €	20.525,00 €	12.169,18 €	20.525,00 €	20.525,00 €	12.315,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Reengrasado/Cribado: alimentadores vibrantes a salida de enfriador y entrada pesadora (Capacidad 10 t/h). Inoxidable, cerrada y con mirilla de inspección.	15.811,00 €	15.811,00 €	9.374,27 €	15.811,00 €	15.811,00 €	9.486,60 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Reengrasado/Cribado: criba producto acabado (Cap. 10 t/h). Inoxidable, cerrada y con mirilla de inspección	13.630,00 €	13.630,00 €	8.081,17 €	13.630,00 €	13.630,00 €	8.178,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Válvulas Rotativas: 6 válvulas para descarga ciclón presecador, secador, preenfriado y enfriado, impulsión neumática producto acabado e impulsión finos, para línea de	14.490,06 €	14.490,06 €	8.591,10 €	14.490,06 €	14.490,06 €	8.694,04 €



EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Recuperación Producto	131.800,00 €	131.800,00 €	78.143,65 €	131.800,00 €	131.800,00 €	79.080,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Medios Elevación y Montaje/Medios Elevación y Montaje: M.O. montaje maquinaria linea producto pet food para una capacidad de 10 t/h (importe en €/h)	223.000,00 €	223.000,00 €	132.215,74 €	223.000,00 €	223.000,00 €	133.800,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - FABRICA EXTRUSIONADO	Medios Elevación y Montaje/Medios Elevación y Montaje: Medios de elevación en montaje de maquinaria para una linea de pet food para una capacidad de 10 t/h (importe en €/h)	20.500,00 €	20.500,00 €	12.154,36 €	20.500,00 €	20.500,00 €	12.300,00 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - PRODUCTOS FRESCOS	Picadora Productos Frescos: procesado productos frescos	230.896,00 €	230.896,00 €	136.897,24 €	230.896,00 €	230.896,00 €	138.537,60 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - ENVASADO	Equipos Envasado 1/5 kg: Pesadora/Envasadora	384.275,00 €	384.275,00 €	227.834,99 €	373.000,00 €	349.032,14 €	209.419,28 €
EQUIPOS Y MAQUINARIA - ENVASADO	Equipos Envasado 7/20 kg: Envasadora	817.480,00 €	817.480,00 €	484.680,37 €	817.480,00 €	795.640,00 €	477.384,00 €
EQUIPOS DE TRANSPORTE	Ascensor Planta extrusionados	23.725,23 €	23.725,23 €	14.066,59 €	23.725,23 €	23.725,23 €	14.235,14 €
GASTOS GENERALES VINCULADOS							
HONORARIOS	HONORARIOS TÉCNICOS	40.270,00 €	40.270,00 €	23.875,91 €	40.270,00 €	40.270,00 €	24.162,00 €
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		4.376.139,86 €	4.371.796,81 €	2.592.019,52 €	4.364.864,86 €	4.314.713,95 €	2.588.828,37 €