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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 OBRA DE CAPTACIÓN

SUBCAPÍTULO 01.01 CAPTACIÓN / DOSIIFICACIÓN

APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Para colocación tubos in situ
alojamiento bombas

4 3,00 3,00 6,80 244,80

Zona escollera 1 25,00 70,00 1.750,00

1.994,80

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

1,2 1.994,80 2.393,76

2.393,76

RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

1,2 1.994,80 2.393,76

2.393,76

RI03025 h Achique en trabajos de zanja electrobomba hasta 4 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo con electrobomba
hasta 4 CV y grupo de potencia comprendida hasta 9 CV, incluso electrobomba, grupo electrógeno, co-
nexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de 100 m.

10 24,00 240,00

240,00

RI06002 m³ Piedra para construcción de macadam, cantera

Piedra para la construcción de macadam seleccionado en cantera, con su correspondiente desecho, ob-
tenido mediante machaqueo de roca extraída previamente. Medido en volumen suelto.

Todo uno:

en zona pozos captación 1 25,00 26,00 650,00

650,00

RI05023 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 801 a 1.000 g/m²,

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 801 a 1.000 g/m², resistencia a la tracción de
55 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye sola-
pes. Colocado.

En zona pozos captación 1 25,00 25,00 625,00

625,00

RI22007 t Escollera marina con piedra 1,5 a 3,0 t, concertada, D<= 20 km

Escollera marina concertada, con bloques de piedra de 1,5 a 3,0 t de peso nominal y 2,6 t/m³ de densi-
dad, incluso extracción, carga, clasificación, transporte y colocación por medios terrestres. Distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km.
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Escollera 1500 kg:

en zona pozos captación 1 25,00 37,00 925,00

925,00

ICSU01030210m3 ESCOLLERA PIEDRAS >200 KG

ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE PESO SUPERIOR A 200 KG, INCLUSO APORTACIÓN, CO-
LOCADAS PARA OBTENER LAS SECCIONES INDICADAS EN PROYECTO, MEDIDO SOBRE PER-
FIL.

Piedra de machaqueo 100 kg:

en zona pozos captación 1 25,00 29,00 725,00

725,00

RI02017 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno franco-ligero, medido sobre
perfil.

solera cubetos 1 12,50 6,60 0,20 16,50

16,50

APARTADO 01.01.02 OBRA CIVIL

ICSU02011100m TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTOMÉRICA 135 Ø2000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO PARA SANEAMIENTO, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 1916 / UNE 127916 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CLASE 135, DIÁ-
METRO NOMINAL DN 2.000 MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA ELASTOMÉRICA,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Pozos de toma 4 9,50 38,00

38,00

RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

zunchos captación 4 11,20 0,40 0,40 7,17

1 15,00 0,40 0,40 2,40

solera cubetos 1 12,50 6,60 0,20 16,50

26,07

RI14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra, exclusivamente desde hormigonera.

bancada dep. dosif 1 3,60 2,50 0,30 2,70

2 4,20 1,60 0,30 4,03

2 3,00 1,00 0,30 1,80

8,53

RI15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

zunchos captación 7,89 11,20 4,00 353,47

7,89 15,00 1,00 118,35

solera cubetos 7,89 12,50 6,60 650,93

1.122,75
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

RB02001 m² Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, espesor 30 cm, visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibido con mor-
tero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

cubetos dosificación 2 4,90 0,85 8,33

2 6,60 0,85 11,22

2 7,60 0,50 7,60

2 6,60 0,50 6,60

muro zona captacion 1 22,65 0,90 20,39

54,14

RB03046 m² Enfoscado hidrófugo M-10, espesor 10 mm

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero hidrófugo y arena de río M-10
de 10 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

cubetos dosificación 2 4,50 0,85 7,65

2 6,20 0,85 10,54

4 3,60 0,50 7,20

4 6,20 0,50 12,40

2 12,50 0,20 5,00

2 6,60 0,20 2,64

45,43

RB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición ver-
tical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

zona captación 16 16,00

16,00

JA07IGF00001m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO

Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de solapes,acce-
sorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayo-
res de 1 m2.

sondeos 4 3,00 3,00 36,00

cober dosificación 1 180,00 180,00

216,00

ICS05ACS00000kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. GALV. SIMPLES

Acero galvanizado en perfiles en caliente S 275 JR en soportes y vigas simples, incluso, corte, elabora-
ción y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base cas-
quillos y piezas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

cober dosificacion 1.706,49 1.706,49

1.706,49
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 01.01.03 CALDERERÍA CAPTACIÓN Y VALVULAS

RA08002 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

dosificacion 24 24,00

24,00

RA08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

captacion 197 197,00

197,00

RA08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

LLENADO CISTERNA ACIDO 15M3 1 95,00 95,00

95,00

RA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

captacion 4 4,00

4,00

RA10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

captacion 4 4,00

4,00

ICSU03037430ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO O ÉMBOLO PN 16 Ø250

VÁLVULA DE RETENCIÓN, DN 200, PN 16, CON OBTURADOR DE TIPO DISCO O ÉMBOLO CON
EJE LONGITUDINAL CENTRADO, INCLUYENDO TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS
DE BRIDAS, ELASTÓMEROS DE ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VI-
GENTE DE CANAL DE ISABEL II DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SEGURIDAD. CON INSTALACIÓN
Y PRUEBAS.

captacion 4 4,00

4,00
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

RA10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, man. 1,0/1,6 MPa sin bridas, inst

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

captacion 4 4,00

4,00

ICSWXV10032Mud Válvula bola ø 32 mm man. cuerpo de PVC 1,0 MPa colocada

Válvula de bola de diámetro manual 32 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, p/encolar, con cuerpo
de PVC, instalada.

grifos 4 4,00

niples 4 4,00

desag hipoclo 2 2,00

desag coagul 2 2,00

12,00

ICSVRET321041ud Válvula retencion ø 32 mm, manual, PVC 1,0 MPa coloca

Válvula de retencion manual de diámetro 32 mm, PVC, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, p/encolar, ins-
talada.

dosificacion hipclo 4 4,00

dosificacion coagulan 4 4,00

8,00

ICSWXV10125Aud Válvula esfera automat ø 125 mm, 1,0 MPa coloca

Válvula de esfera de diámetro automatica 125 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,  cuerpo PVC enco-
lada, instalada.

cisterna 15m3 1 1,00

1,00

ICSWXV10040Mud Válvula mariposa ø 40 mm man.cuerpo de bronce 1,0 MPa colocad

Válvula de mariposa manual de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

DER. TANQUES 4M3 1 1,00

TANQUES COAG 2 2,00

TANQUES HIP. 2 2,00

5,00

ICS003206000ud Piezas especiales PE100, DN32, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN32, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

4,41 4,41

4,41

ICS012506000ud Piezas especiales PE100, DN125, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE125, DN110, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

4,76 4,76

4,76
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ICS025006000ud Piezas especiales PE100, DN250, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN250, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

5,29 5,29

5,29

APARTADO 01.01.04 EQUIPAMIENTO

ICS2210010 u BOMBA VERT. CAPT. AGUA BRUTA 143M3/H-62MCA 37KW

grupo electrobomba eje vertical, para elevar 143m3/h a 62mca con motor de 37Kw/2P adecuado para
variador de velocidad y una longitud de tramo de 6,5m. Todas las partes en contacto con el líquido bom-
beado fabricacas en acero inoxidable AIS316. unidad completamente instalada.

bombas captación 4 4,00

4,00

ICS22021010 u DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO SODICO (NaClO) CAB

Sistema de dosificación de hipoclorito sodico, formado por dos depósitos de superficie de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de pistón/membrana
de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 500 l y 1000 l, y 7 bar, con sistema de
control de nivel y válvulas de inyección para las salidas.

1 1,00

1,00

ICS22021020 u DOSIFICACIÓN COAGULANTE CAB

Sistema de dosificación de coagulante, formado por dos depósitos de superficie de poliéster reforzado
con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de pistón/membrana de te-
flón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de control
de nivel y válvulas de inyección para las salidas.

1 1,00

1,00

ICS220100020ud MANOMETRO AC.INOX.0-10BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-10 bar.

CAB 4 4,00

IMP DOSIFIC 3 3,00

7,00

ICS220200040ud MEDIDOR PH 4-20mA

Medidor de PH, señal de 4-20mA, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

CAB 4 4,00

4,00

ICS220200050ud TRANSMISOR DE CAUDAL DN250 PN10

Transmisor de caudal DN250 PN10, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

CAB 4 4,00

4,00

ICS220200051ud TRANSMISOR DE CAUDAL DN32 PN6/16

Transmisor de caudal DN32 PN6/16, con pantalla local, i/pequño material, completamente instalado y
funcionando.

3 3,00

3,00
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ICS220400015ud MEDIDOR CONDUCTIVIDAD PERMEADO 4-20mA

Medidor de conductividad permeado, rango de medida 4-20mA, i/pequño material, completamente insta-
lado y funcionando.

CAB 4 4,00

4,00

ICS220500025ud TRANSMISOR DE SEÑAL

transmisor electrónico de señal de medida, i/soporte

CAB 16 16,00

DOSIF. 8 8,00

24,00

ICSTRES010100ud Transmisor de presion 0-16bar

Transmisor de presión de 0-16 bares, instalado.

CAB 4 4,00

4,00

ICS220200045ud MEDIDOR TEMPERATURA 4-20mA

Medidor de temperatura en acero inoxidable AISI 316, señal de 4-20mA, i/pequño material, completa-
mente instalado y funcionando.

CAB 4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 01.02 FILTROS DE ARENA

APARTADO 01.02.01 OBRA CIVIL

JA03CPS00310m PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/XC2 DIÁM. 35 cm

Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/XC2, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20
mm, con acero B 500 S y una cuantía de 6,227 kg/m, de 35 cm de diámetro, ejecutado mediante barre-
nado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según NCSR-02, CodE y
CTE. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo del equipo.

4 11,00 44,00

44,00

JA03CPS00311m PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/XC2 DIÁM. 45 cm

Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/XC2, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20
mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante barre-
nado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según NCSR-02, CodE y
CTE. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo del equipo.

6 11,00 66,00

66,00

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRI-
DO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXIMA A LA
PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

Encepado 2 15,30 1,00 0,10 3,06

VC-100x30 8 2,90 1,00 0,10 2,32

5,38
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

RI18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los me-
dios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

Demolición de cabezas de pilotes de
hormigón armado y doblado ar

PILOTES DE 350 0,38 0,38

PILOTES DE 450 4,45 4,45

4,83

RI14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACIONES

Encepado Ext 4 0,90 0,90 0,60 1,94

Encepado Int 6 1,00 1,00 0,80 4,80

VIGAS CENTRADORAS

VC-100x30 8 2,90 1,00 0,30 6,96

13,70

RI16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

CIMENTACIONES

Encepado Ext 4 0,90 0,90 0,30 0,97

Encepado Int 6 1,00 1,00 0,30 1,80

VIGAS CENTRADORAS

VC-100x30 8 2,90 1,00 0,30 6,96

9,73

RI15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

CIMENTACIONES

Encepado Ext 4 431,00 1.724,00

Encepado Int 6 517,00 3.102,00

VIGAS CENTRADORAS

VC-100x30 8 121,00 968,00

5.794,00
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 01.02.02 EQUIPAMIENTO

ICS220900004ud SOPLANTE TURBINA HORZ. 1200Nm3/h, 0.75bar LAVADO FA

soplante de turbina horizontal de 1.200Nm3/h a una presión de 0.75bar, i/pequño material, completa-
mente instalado y funcionando.

2 2,00

2,00

ICS22020001 FILTRO DE ARENA FAH250x10000

Filtro de arena horizontal FAH2500x10000 de 2.50m de diametro por 10m. de longitud, con placa porta
crepinas, crepinas incluidas, PN6, con prueba hidraulica. Lecho filtrante compuesto por 3.150kg de gar-
va de 2-3mm, 12650kg de arena de 0,8-1,2mm y 11850kg  de antracita de 1,4-2,5mm. Completamene
instalado

4 4,00

4,00

ICS220100020ud MANOMETRO AC.INOX.0-10BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-10 bar.

FA 8 8,00

LAVADOS 2 2,00

10,00

ICS220200020ud MEDIDOR PRESION DIF. 4-20mA

Medidor de presion diferencial para agua salobre, señal de 4 a 20mA, i/pequño material, completamen-
te instalado y funcionando.

FA 4 4,00

4,00

ICS220500005ud CAUDAL ELECTOMAG. PN16 DN300

Caudal electromagnetico AISI 316, PN16 DN300, i/pequño material, completamente instalado y funcio-
nando.

FA LAVADOS 1 1,00

SOPLANTE 1 1,00

2,00

ICS220200055ud MEDIDOR CAPAC. 4-20mA

Medidor capacitivo de nivel, señal de 4-20mA, i/pequño material, completamente instalado y funcionan-
do.

FA LAVADOS 3 3,00

3,00

ICS330800010ud BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 297M3/H, 20MCA LAVDOS FA

boma centrifuga multietapa trifasica de 297 m3/h a una altura de 25mca y 27kw de potencia, con rendi-
miento superior al 71.3%, soportes de acero al carbono, i/pequño material, completamente instalado y
funcionando.

2 2,00

2,00
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 01.02.03 CALDERERÍA Y VALVULAS

RA08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

44 44,00

44,00

RA08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

bombas lavado FA 1 6,00 6,00

6,00

RA08033 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

95 95,00

95,00

ICSWXC06280m Tubería PE100, ø 280 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

73 73,00

73,00

RA08039 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

199 199,00

199,00
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RA08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6 6,00

6,00

RA08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

44 44,00

44,00

ICSU03024020ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA PN 10/16 Ø250 L

VÁLVULA DE MARIPOSA, DN 200 MM, PN 10/16, SERIE 14 CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CÉNTRICA O EXCÉNTRICA, CON UNIÓN MEDIANTE BRIDAS, RE-
VESTIMIENTO DE EPOXI O VITROCERÁMICO Y REDUCTOR Y ACTUADOR MOTORIZADO SEGÚN
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGENTE DE CANAL DE ISABEL II DE ELEMENTOS DE MANIOBRA Y
CONTROL, VÁLVULAS DE MARIPOSA, INCLUSO JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

ENTRADA FA 4 4,00

SALIDA FA 4 4,00

8,00

RA10113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

LAVADOS ENTRADA FA 4 4,00

LAVADOS SALIDA FA 4 4,00

8,00

RA10107 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

RA10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

DEP LAVADOS FA 2 2,00
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EVAC LAVADOS FA 2 2,00

ENTRADA LAVADOS FA 4 4,00

8,00

ICSWXV10280Mud Válvula mariposa  ø 280 mm man. cuerpo de PVC 1,0 MPa coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 280 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuer-
po de PVC, instalada.

ENTRADA SOPLANTE FA 4 4,00

SALIDA SOPLANTE FA. 2 2,00

6,00

ICSWXZ10250ud Válvula antirretorno ø 250 mm 1,0 MPa colocada

Válvula antirretorno de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.

DE COLECTOR SALIDA FA A
LLENADO TANQUES

2 2,00

2,00

ICSWXZ10400ud Válvula antirretorno ø 400 mm 1,0 MPa colocada

Válvula antirretorno de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.

ENTRADA LAVADO FA 4 4,00

4,00

ICS004006000ud Piezas especiales PE100, DN40, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN40, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

3,68 3,68

3,68

ICS020006000ud Piezas especiales PE100, DN200, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN200, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

3,7 3,70

3,70

ICS025006000ud Piezas especiales PE100, DN250, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN250, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

6,06 6,06

6,06

ICS028006000ud Piezas especiales PE100, DN280, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN280, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

5,99 5,99

5,99

ICS040006000ud Piezas especiales PE100, DN400, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN400, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

7,37 7,37

7,37
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7,37

ICS050006000ud Piezas especiales PE100, DN500, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN500, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

4,01 4,01

4,01
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CAPÍTULO 02 PLANTA DE TRATAMIENTO

SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL

APARTADO 02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RI02012 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito, D<= 20 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 20 m, con tractor orugas de po-
tencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 165 m³/hora, medido sobre
perfil.

Exavación principal 1 56,00 31,00 1,00 1.736,00

Excavación  ENCEPADOS 3P 10 13,93 1,95 271,64

Excavación  Encepado 2P 10 3,55 1,60 1,30 73,84

2.081,48

RI02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

desmonte parte norte 12,5 12,50

12,50

RZI0001 m3 TERRAPLÉN SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS

TERRAPLÉN FORMADO CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, IN-
CLUSO APORTACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M., MEDIDO SOBRE PERFIL.

Terraplen 1 25,00 25,00

25,00

RA01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado prést

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado mediante cazo criba-
dor, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

saneo de suelos limosos 1 52,00 27,00 0,70 982,80

982,80

RTI0001 m3 CARGA, TTE. Y DESCARGA D<10 KM PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVACI

CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVACIÓN (RCD NI-
VEL I) EN OTRA OBRA, CANTERA, CENTRO DE CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO O VERTEDERO
AUTORIZADO DE RCD, PARA DISTANCIAS MENORES O IGUALES A 10 KM, CONSIDERANDO IDA
Y VUELTA, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS SOBRE CAMIÓN BASCULANTE DE 20 T, MEDIDO
SOBRE PERFIL, SIN INCLUIR CANON.

excavación total 1 2.081,48 2.081,48

a descontar -1 -1,00

encachado -1 982,80 -982,80

cimentaciones

1.097,68

RF12002 m² Desbroce y limpieza vegetación herbácea

Desbroce hasta 20 cm y despeje de la vegetación herbácea, incluidas la excavación y el transporte de
la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra.

Zona existente a reurbanizar 1 1.340,00 1.340,00

Zona tratamiento 1 3.067,00 3.067,00

4.407,00
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JAU09041040m3 SUMIN. Y EXTENDIDO DE TIERRAS VEGETALES

SUMINISTRO Y EXTENDIDO A MÁQUINA Y PERFILADO A MANO DE TIERRAS VEGETALES "DE CA-
BEZA" CRIBADAS, SIN ELEMENTOS GRUESOS, SUMINISTRADAS A GRANEL.

En zonas para replantar:

Zona existente a reurbanizar 0,3 1.340,00 0,10 40,20

Zona tratamiento 0,3 3.067,00 0,10 92,01

132,21

APARTADO 02.01.02 CIMENTACIONES Y CONTENCIONES

SUBAPARTADO 02.01.02.01 CIMENTACIÓN NAVE PRINCIPAL

RU06010040 m PILOTE CPI-7 ROT.SECO Ø650

PILOTE TIPO CPI-7 DE 650 MM DE DIÁMETRO, BARRENADO MECÁNICO SIN ENTUBACIÓN, EN SE-
CO, FABRICADO "IN SITU" DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/IIA, ACERO B 500 S, CONFORME
A NORMA UNE 36068 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, EN CUANTÍA DE HASTA 35 KG/M3 Y
PUESTO EN OBRA SEGÚN EHE VIGENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TRANSPORTE,
INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS, PROTECCIÓN DE LA CABEZA DEL PILO-
TE, LIMPIEZA Y RETIRADA DE SOBRANTES, EJECUCIÓN, CONTROL Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN
NTE-CPI. TOTALMENTE TERMINADO.

ENCEPADO 2P 20 15,50 310,00

310,00

RU06010050 m PILOTE CPI-7 ROT.SECO Ø850

PILOTE TIPO CPI-7 DE 850 MM DE DIÁMETRO, BARRENADO MECÁNICO SIN ENTUBACIÓN, EN SE-
CO, FABRICADO "IN SITU" DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/IIA, ACERO B 500 S, CONFORME
A NORMA UNE 36068 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, EN CUANTÍA DE HASTA 35 KG/M3 Y
PUESTO EN OBRA SEGÚN EHE VIGENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TRANSPORTE,
INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS, PROTECCIÓN DE LA CABEZA DEL PILO-
TE, LIMPIEZA Y RETIRADA DE SOBRANTES, EJECUCIÓN, CONTROL Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN
NTE-CPI. TOTALMENTE TERMINADO.

ENCEPADO 3P 30 15,50 465,00

465,00

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRI-
DO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXIMA A LA
PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

Encepado 2p 10 3,50 1,60 0,10 5,60

Encepado 3P 10 13,93 0,10 13,93

19,53

RI18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso despeje de es-
combros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los me-
dios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

Demolición de cabezas de pilotes de
hormigón armado y doblado ar

PILOTES DE 650 3,98 3,98

PILOTES DE 850 10,21 10,21

0,79 0,79

14,98
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RI14017 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/SPB/20/I-II-III, PLANTA, D<=20 KM

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 (35 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRIDO DE
20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

CIMENTACIONES

Encepado 2p 10 3,50 1,60 1,20 67,20

Encepado 3P 10 13,93 1,85 257,71

VIGAS CENTRADORAS

VC-40x50 1 46,40 0,40 0,50 9,28

VC-40x50 1 21,45 0,40 0,50 4,29

VC-40x50 1 46,40 0,40 0,50 9,28

VC-40x50 1 21,45 0,40 0,50 4,29

352,05

RI16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

CIMENTACIONES

Encepado 2p 20 3,50 1,35 94,50

20 1,60 1,35 43,20

Encepado 3P (PERÍMETRO POR
ALTURA)

10 13,93 2,00 278,60

VIGAS CENTRADORAS

VC-40x50 2 46,40 0,60 55,68

VC-40x50 2 21,45 0,60 25,74

VC-40x50 2 46,40 0,60 55,68

VC-40x50 2 21,45 0,60 25,74

579,14

RI15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

CIMENTACIONES

Encepado 2p 10.348,8 10.348,80

Encepado 3P 30.924,6 30.924,60

VIGAS CENTRADORAS

VC-40x50 788,8 788,80

VC-40x50 364,65 364,65

VC-40x50 788,8 788,80

VC-40x50 364,65 364,65

43.580,30
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBAPARTADO 02.01.02.02 CIMENTACIONES DE EQUIPOS

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRI-
DO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXIMA A LA
PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

Bancada bombeo HP 3 3,48 0,10 1,04

Bancada Rack Osmosis 3 14,07 0,10 4,22

Bancadas Bombeos intermedio 6 2,70 0,10 1,62

Bancadas filtros cartucho 4 0,70 0,10 0,28

bancadas depósitos 4m3 10 1,60 1,60 0,10 2,56

bancadas depósitos 5m3 3 1,60 1,60 0,10 0,77

bancadas depósitos 23m3 3 3,25 3,25 0,10 3,17

13,66

RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

BANCADAS EQUIPOS

Bancada Bombeo dosificación 3 1,98 0,60 3,56

Bancada bombeo HP 3 3,48 0,60 6,26

Bancada Rack Osmosis 3 14,07 0,60 25,33

Bancadas Bombeos intermedio 6 2,70 0,60 9,72

RECRECIDOS DE SOLERA

Bancada bombeo lavado UF 1 1,33 0,30 0,40

Bancada Ultrafiltración 3 10,85 0,30 9,77

Bancada Ultrafiltración 1 2,89 0,30 0,87

Bancadas filtros cartucho 4 0,70 0,30 0,84

bancadas depósitos 4m3 10 1,60 1,60 0,30 7,68

bancadas depósitos 5m3 3 1,60 1,60 0,30 2,30

bancadas depósitos 23m3 3 3,25 3,25 0,30 9,51

76,24

RI16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, consideran-
do 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado.

BANCANDAS DE EQUIPO PPALES

Bancada Bombeo dosificación 3 6,20 0,70 13,02

Bancada bombeo HP 3 8,20 0,70 17,22

Bancada Rack Osmosis 3 17,60 0,70 36,96

Bancadas Bombeos intermedio 6 7,40 0,70 31,08

RECRECIDOS SOBRE LOSA

Bancada bombeo lavado UF 1 7,00 0,30 2,10

Bancada Ultrafiltración 4 15,90 0,30 19,08

LOSA ARQUETA DE ENTRADA 1 6,80 0,30 2,04

bancadas filtros cartucho 4 0,70 0,30 0,84

bancadas depósitos 4m3 10 1,60 1,60 0,30 7,68

bancadas depósitos 5m3 3 1,60 1,60 0,30 2,30

bancadas depósitos 23m3 3 3,25 3,25 0,30 9,51

141,83

RI15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

BANCADAS EQUIPOS

Bancada Bombeo dosificación 267,3 267,30

Bancada bombeo HP 469,8 469,80

Bancada Rack Osmosis 1.899,45 1.899,45

Bancadas Bombeos intermedio 729 729,00

RECRECIDOS DE SOLERA

Bancada bombeo lavado UF 25,94 25,94

Bancada Filtro Cartuchos 20,67 20,67

Bancada Ultrafiltración 634,73 634,73

Bancada Ultrafiltración 56,36 56,36

bancadas filtros cartucho 4 4,00

bancadas depósitos 4m3 10 10,00

bancadas depósitos 5m3 3 3,00

bancadas depósitos 23m3 3 3,00

4.123,25

SUBAPARTADO 02.01.02.03 SOLERA Y BASE DE CERRAMIENTO

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRI-
DO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXIMA A LA
PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

SOLERA 1 1.175,53 0,10 117,55

117,55

RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 1.175,53 0,20 235,11

235,11

RI16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, consideran-
do 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado.

SOLERA 2 50,00 0,30 30,00

2 25,00 0,30 15,00

45,00

RI15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

SOLERA 17.632,95 17.632,95

17.632,95

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

HM-20x30cm 1 1,05 0,20 0,30 0,06

HM-20x30cm 1 20,51 0,20 0,30 1,23

HM-20x30cm 1 48,65 0,20 0,30 2,92

HM-20x30cm 1 4,28 0,20 0,30 0,26

HM-20x30cm 1 32,87 0,20 0,30 1,97

Página 17



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

HM-20x30cm 1 1,57 0,20 0,30 0,09

HM-20x30cm 1 1,61 0,20 0,30 0,10

HM-20x30cm 1 4,33 0,20 0,30 0,26

HM-20x30cm 1 1,39 0,20 0,30 0,08

HM-20x30cm 1 20,50 0,20 0,30 1,23

8,20

SUBAPARTADO 02.01.02.04 ARQUETAS Y DEPÓSITOS DE HORMIGÓN

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRI-
DO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXIMA A LA
PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

HL DEPÓSITOS1 1 8,50 3,00 0,10 2,55

HL DEPÓSITOS 2 Y 3 1 16,50 3,00 0,10 4,95

HL ARQUETA DE ENTRADA 1 1,20 1,20 0,10 0,14

7,64

RI14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

HL DEPÓSITOS1 1 8,50 3,00 0,30 7,65

HL DEPÓSITOS 2Y3 1 16,50 3,00 0,30 14,85

HL ARQUJETA DE ENTRADA 1 1,20 1,20 0,30 0,43

22,93

RI14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, plant

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ARQUETA DE ENTRADA 4 1,45 0,25 1,50 2,18

DEPÓSITO 1 2 8,25 0,25 2,00 8,25

DEPÓSITO 1 2 2,75 0,25 2,00 2,75

DEPÓSITO 2 Y 3 3 2,75 0,25 2,00 4,13

DEPÓSITO 2 Y 3 2 16,25 0,25 2,00 16,25

33,56

RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CUBIERTA  DEPÓSITOS 1 25,50 0,20 5,10

CUBIERTA DEPÓSITOS 1 49,50 0,20 9,90

15,00

RI16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, consideran-
do 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado.

HL DEPÓSITOS1 2 8,50 0,40 6,80

2 2,75 0,40 2,20

HL DEPÓSITOS 2 Y 3 2 16,50 0,40 13,20

2 2,75 0,40 2,20

HL ARQUETA DE ENTRADA 4 1,20 0,40 1,92
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

26,32

RI16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ARQUETA DE ENTRADA 8 1,45 1,50 17,40

DEPÓSITO 1 4 8,25 2,00 66,00

DEPÓSITO 1 4 2,75 2,00 22,00

DEPÓSITOS 2 Y 3 6 2,75 2,00 33,00

DEPÓSITOS 2 Y 3 4 16,25 2,00 130,00

268,40

RI16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxi-
liares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

CUBIERTA  DEPÓSITOS 1 25,50 0,20 5,10

CUBIERTA  DEPÓSITOS 1 49,50 0,20 9,90

15,00

RI15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Hormigón para armar HA-35/B/20
XS2, en ZAPATAS Y ENCEPADOS

2.063,7 2.063,70

Hormigón para armar HA-30/B/20 XS2
en MUROS V.BOMBA,C/HIDRO.

3.188,2 3.188,20

Hormigón para armar HA-30/B/20 XS2
en LOSAS V.BOMBA,C/HIDRO.

1.275 1.275,00

6.526,90

APARTADO 02.01.03 ESTRUCTURAS

SUBAPARTADO 02.01.03.01 ACERO LAMINADO EN CALIENTE - NAVE

RB01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

TIPO 1 PLACA BASE 190,76 190,76

RIGIDIZADORES PB TIPO 1 70,65 70,65

TIPO 2 PLACA BASE 157 157,00

RIGIDIZADORES PB TIPO 2 47,1 47,10

TIPO 3 PLACA BASE 1.224,6 1.224,60

RIGIDIZADORES PB TIPO 3 314 314,00

HEB 320 2.932,13 2.932,13

HEB 450 9.925,54 9.925,54

HEA 200 576,06 576,06

HEA 200 289,3 289,30

HEA 200 291,41 291,41

HEA 200 685,02 685,02

HEA160 938,11 938,11

HEA160 233 233,00

HEA160 3.036,97 3.036,97
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

IPE 160 5.333,61 5.333,61

IPE 160 11,36 11,36

IPE 160 10,73 10,73

IPE 160 160,94 160,94

IPE 160 634,93 634,93

IPE 160 1.220,31 1.220,31

IPE 160 1.626,45 1.626,45

IPE 160 635,24 635,24

IPE 160 406,45 406,45

IPE 160 1.028,76 1.028,76

IPE 160 1.674,26 1.674,26

IPE 160 63,11 63,11

IPE 160 62,33 62,33

IPE 160 62,01 62,01

IPE 160 26,82 26,82

IPE 160 34,4 34,40

IPE 160 217,74 217,74

IPE 160 46,07 46,07

IPE 160 223,9 223,90

IPE 160 62,48 62,48

IPE 160 125,28 125,28

IPE 220 20.211,7 20.211,70

54.790,53

RB01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, monta-
do y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

L50x50x5 104,9 104,90

L50x50x5 109,54 109,54

L60x60x7 208,12 208,12

L60x60x7 104,7 104,70

L60x60x7 105,55 105,55

L60x60x7 104,41 104,41

L60x60x7 207,27 207,27

L60x60x7 105,97 105,97

HEA550 21.185,27 21.185,27

IPE 400 3.385,61 3.385,61

Perno anclaje 20 mm

PLACA TIPO 1 35,51 35,51

PLACA TIPO 2 47,35 47,35

Perno anclaje 25 mm

PLACA TIPO 3 462,4 462,40

26.166,60
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBAPARTADO 02.01.03.02 ACERO LAMINADO EN CALIENTE - ESTRUCTURA
POLIPASTO

RB01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

PLACAS DE ANCLAJE POLIPASTO 98,91 98,91

HEB 180 205,04 205,04

HEB 180 205,04 205,04

HEB 180 205,04 205,04

HEB 180 205,04 205,04

HEB 180 205,04 205,04

HEB 180 205,04 205,04

HEB 180 205,04 205,04

HEB 180 256,3 256,30

HEB 180 205,04 205,04

HEB 180 256,3 256,30

HEB 180 256,3 256,30

HEB 180 256,3 256,30

HEB 180 256,3 256,30

HEB 180 256,3 256,30

IPE 200 251,91 251,91

IPE 200 335,59 335,59

IPE 200 78,97 78,97

IPE 200 281,89 281,89

HEA180 724,37 724,37

HEA200 543,54 543,54

HEA200 594,22 594,22

Perno anclaje 20 mm

PLACA TIPO 1 82,86 82,86

6.170,38

APARTADO 02.01.04 ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA

RB04028 m² Panel sándwich H19+A100+OSB

Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno
aislante de poliestireno extruido, tipo H19+A100+OSB10 de 250x60 cm, tablero superior de aglomera-
do hidrófugo de 19 mm, núcleo de XPS de alta densidad de 10 cm. y tablero inferior acabado en table-
ro OSB de fibras orientadas de 1 cm de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a
los apoyos y al tresbolillo, fijados a la estructura portante con tirafondo 15 cm, lámina autoadhesiva im-
permeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cor-
tes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

CUBIERTA EXTERIOR 1 1.320,00 1.320,00

CUBIERTA INTERIOR 1 79,00 79,00

CERRAMIENTO VERTICAL 1 25,98 25,98

CERRAMIENTO VERTICAL 1 48,83 48,83

CERRAMIENTO VERTICAL 1 25,98 25,98

CERRAMIENTO VERTICAL 1 48,83 48,83

1.548,62
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

RB02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibido con mor-
tero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

Interior - Blockwork 190 1 5,99 2,44 14,62

Interior - Blockwork 190 1 3,24 2,80 9,07

Interior - Blockwork 190 1 4,21 3,15 13,26

Interior - Blockwork 190 1 13,36 2,41 32,20

Interior - Blockwork 190 1 5,46 2,91 15,89

Interior - Blockwork 190 1 3,84 2,96 11,37

Interior - Blockwork 190 1 5,50 2,95 16,23

Interior - Blockwork 190 1 5,50 2,95 16,23

CUBETO DEPÓSITOS 1 17,80 0,30 5,34

4 6,20 0,30 7,44

OFICINA 2 6,00 3,00 36,00

SALA DE CUADROS 1 7,56 3,00 22,68

2 5,00 3,00 30,00

SALA CONTROL 2 3,18 3,00 19,08

1 7,56 3,00 22,68

1 3,40 3,00 10,20

ASEOS 2 2,90 3,00 17,40

TALLER 1 3,84 3,00 11,52

1 0,90 3,00 2,70

1 3,70 3,00 11,10

325,01

RB02025 m² Tabique múltiple autoportante (13+13+46+13+13) e=98 mm/400

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de cha-
pa de acero galvanizado de 46 mm, atornillado por cada cara dos placas de 13 mm de espesor con un
ancho total de 98 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornille-
ría, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Tabique 100 - yeso yeso 1 0,38 4,26 1,62

Tabique 100 - yeso yeso 1 0,81 2,42 1,96

Tabique 100 - yeso yeso 1 4,21 3,00 12,63

Tabique 100 - yeso yeso 1 0,75 2,60 1,95

Tabique 100 - yeso yeso 1 0,38 4,26 1,62

Tabique 100 - yeso yeso 1 0,38 4,26 1,62

Tabique 100 - yeso yeso 1 0,81 2,42 1,96

Tabique 100 - yeso yeso 1 4,21 2,85 12,00

Tabique 100 - yeso yeso 1 1,64 3,00 4,92

Tabique 100 - yeso yeso 1 1,64 2,82 4,62

Tabique 100 - yeso yeso 1 1,64 3,00 4,92

Tabique 100 - yeso yeso 1 1,80 1,20 2,16

Tabique 100 - yeso yeso 1 1,06 1,16 1,23

Tabique 100 - yeso yeso 1 0,38 4,26 1,62

Tabique 100 - yeso yeso 1 0,54 3,00 1,62

Tabique 100 - yeso yeso 1 0,93 2,80 2,60

Tabique 100 - yeso yeso 1 0,30 2,21 0,66

Tabique 100 - yeso yeso 1 0,30 3,10 0,93

Tabique 100 - yeso yeso 1 0,30 2,04 0,61

Tabique 100 - yeso yeso 1 1,64 0,35 0,57

ASEOS 1 4,00 3,00 12,00

3 1,64 3,00 14,76

1 2,80 3,00 8,40
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MEDICIONES
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TALLER 1 4,00 3,00 12,00

1 2,95 3,00 8,85

1 0,30 3,00 0,90

118,73

RB03008 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical, espesor 25

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales, de 25
mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Interior - Blockwork 190 2 5,99 2,44 29,23

Interior - Blockwork 190 2 3,24 2,80 18,14

Interior - Blockwork 190 2 4,21 3,15 26,52

Interior - Blockwork 190 2 13,36 2,41 64,40

Interior - Blockwork 190 2 5,46 2,91 31,78

Interior - Blockwork 190 2 3,84 2,96 22,73

Interior - Blockwork 190 4 5,50 2,95 64,90

Tabique 100 - yeso yeso 8 0,38 4,26 12,95

Tabique 100 - yeso yeso 4 0,81 2,42 7,84

Tabique 100 - yeso yeso 2 4,21 3,00 25,26

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,75 2,60 3,90

Tabique 100 - yeso yeso 2 4,21 2,85 24,00

Tabique 100 - yeso yeso 4 1,64 3,00 19,68

Tabique 100 - yeso yeso 2 1,64 2,82 9,25

Tabique 100 - yeso yeso 2 1,80 1,20 4,32

Tabique 100 - yeso yeso 2 1,06 1,16 2,46

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,54 3,00 3,24

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,93 2,80 5,21

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,30 2,21 1,33

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,30 3,10 1,86

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,30 2,04 1,22

Tabique 100 - yeso yeso 2 1,64 0,35 1,15

381,37

RB03015 m² Enlucido con yeso blanco, paramento vertical, espesor 5 mm

Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales. de 5 mm de espesor. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

Interior - Blockwork 190 2 5,99 2,44 29,23

Interior - Blockwork 190 2 3,24 2,80 18,14

Interior - Blockwork 190 2 4,21 3,15 26,52

Interior - Blockwork 190 2 13,36 2,41 64,40

Interior - Blockwork 190 2 5,46 2,91 31,78

Interior - Blockwork 190 2 3,84 2,96 22,73

Interior - Blockwork 190 4 5,50 2,95 64,90

Tabique 100 - yeso yeso 8 0,38 4,26 12,95

Tabique 100 - yeso yeso 4 0,81 2,42 7,84

Tabique 100 - yeso yeso 2 4,21 3,00 25,26

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,75 2,60 3,90

Tabique 100 - yeso yeso 2 4,21 2,85 24,00

Tabique 100 - yeso yeso 4 1,64 3,00 19,68

Tabique 100 - yeso yeso 2 1,64 2,82 9,25

Tabique 100 - yeso yeso 2 1,80 1,20 4,32

Tabique 100 - yeso yeso 2 1,06 1,16 2,46

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,54 3,00 3,24

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,93 2,80 5,21

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,30 2,21 1,33

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,30 3,10 1,86

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,30 2,04 1,22
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Tabique 100 - yeso yeso 2 1,64 0,35 1,15

381,37

RB03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado por
lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acaba-
do. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

Interior - Blockwork 190 2 5,99 2,44 29,23

Interior - Blockwork 190 2 3,24 2,80 18,14

Interior - Blockwork 190 2 4,21 3,15 26,52

Interior - Blockwork 190 2 13,36 2,41 64,40

Interior - Blockwork 190 2 5,46 2,91 31,78

Interior - Blockwork 190 2 3,84 2,96 22,73

Interior - Blockwork 190 4 5,50 2,95 64,90

Tabique 100 - yeso yeso 8 0,38 4,26 12,95

Tabique 100 - yeso yeso 4 0,81 2,42 7,84

Tabique 100 - yeso yeso 2 4,21 3,00 25,26

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,75 2,60 3,90

Tabique 100 - yeso yeso 2 4,21 2,85 24,00

Tabique 100 - yeso yeso 4 1,64 3,00 19,68

Tabique 100 - yeso yeso 2 1,64 2,82 9,25

Tabique 100 - yeso yeso 2 1,80 1,20 4,32

Tabique 100 - yeso yeso 2 1,06 1,16 2,46

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,54 3,00 3,24

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,93 2,80 5,21

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,30 2,21 1,33

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,30 3,10 1,86

Tabique 100 - yeso yeso 2 0,30 2,04 1,22

Tabique 100 - yeso yeso 2 1,64 0,35 1,15

381,37

RB06011 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo >4 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general mayores de 4 m²
de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga
de viento C5, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y acce-
sorios, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva. s/NTE-FCL.

10 2,50 1,00 25,00

25,00

JA11MPB00151m2 PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes de70x30
mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normaliza-
da de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre,
con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precer-
co.

accesos 4 1,50 2,50 15,00

acceso aseos 1 0,75 2,10 1,58

acceso sala de control 1 1,50 2,10 3,15

acceso taller 1 1,50 2,10 3,15

acceso sala de cuadros 1 1,50 2,10 3,15

acceso baño 2 0,65 2,10 2,73

acceso ducha 1 0,65 2,10 1,37

30,13

Página 24



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

JA11LPW80010m2 PUERTA GARAJE SECCIONAL PANEL SANDWICH ALUMINIO

Puerta de acceso a garaje seccional, formada por: hoja de panel sandwinch de aluminio lacado en blan-
co con aislante intermedio de poliretano inyectado, perímetro incluso p.p. de guías, muelles, cables y
cierre manual, cerradura y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del
cerco.

2 3,50 5,50 38,50

38,50

RB03046 m² Enfoscado hidrófugo M-10, espesor 10 mm

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero hidrófugo y arena de río M-10
de 10 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

cubetos depósitos 10 6,20 0,30 18,60

6 3,60 0,30 6,48

25,08

RI14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40 o 20 mm de
tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta
en obra, exclusivamente desde hormigonera.

bancada depósitos 13 1,60 1,60 0,30 9,98

3 3,25 3,25 0,30 9,51

bancada f. cartucho 12 1,33 0,30 4,79

24,28

APARTADO 02.01.05 MOBILIARIO

RB08100 ud Inodoro blanco gama básica con fluxor pulsador

Inodoro de porcelana vitrificada, gama básica, en color blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras
de acero inoxidable; con fluxor temporizado mural, instalación vista, apertura por pulsador; cuerpo y em-
bellecedor en latón cromado, dispositivo anti sifón y llave de paso incorporados, presión dinámica míni-
ma necesaria 0,9 bar, entrada macho 3/4", caudal 1,5 l/s, a 3 bar, cierre automático 7 s ±2 s. Totalmen-
te instalado y conexionado, i/tubo de enlace a inodoro y p.p. de pequeño material.

2 2,00

2,00

RB08058 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con ancla-
jes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando (el sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

2 2,00

2,00

RB08060 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco

Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco, gama básica. colocado sobre cama de arena que se va-
lorará aparte, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y funcionando. (el sifón está
incluido en las instalaciones de desagüe).

1 1,00

1,00
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RI09052 ud Espejo circular para vías circulación, ø 60 cm, colocado sobre p

Espejo convexo en material acrilico para vías de circulación, de 60 cm de diámetro, incluyendo el poste
galvanizado de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

APARTADO 02.01.06 SERVICIOS AUXILIARES

SUBAPARTADO 02.01.06.01 DRENAJE SOLERA

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

tub pvc 160 1 8,00 0,40 1,30 4,16

tub pvc 160 2 15,50 0,40 1,30 16,12

tub pvc 160 2 16,50 0,40 1,30 17,16

tub pvc 160 1 11,60 0,40 1,30 6,03

tub pvc 315 1 16,50 0,40 1,30 8,58

52,05

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

1 0,99 0,99

tub pvc 160 1 8,00 0,40 1,20 3,84

tub pvc 160 2 15,50 0,40 1,20 14,88

tub pvc 160 2 16,50 0,40 1,20 15,84

tub pvc 160 1 11,60 0,40 1,20 5,57

tub pvc 315 1 16,50 0,40 1,20 7,92

49,04

RA01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

tub pvc 160 1 8,00 0,40 1,30 4,16

tub pvc 160 2 15,50 0,40 1,30 16,12

tub pvc 160 2 16,50 0,40 1,30 17,16

tub pvc 160 1 11,60 0,40 1,30 6,03

tub pvc 315 1 16,50 0,40 1,30 8,58

52,05

JA04WAA00001u ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la canti-
dad ejecutada.

1 1,00

1,00

RB08083 m Bajante de PVC, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada
en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5.

tub pvc 160 1 8,00 8,00
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tub pvc 160 2 15,50 31,00

tub pvc 160 2 16,50 33,00

tub pvc 160 1 11,60 11,60

83,60

SUBAPARTADO 02.01.06.02 ACS-AFS (AGUA POTABLE)

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

AFS 1 25,00 0,40 1,00 10,00

AFS 1 27,00 0,40 1,00 10,80

AFS 1 30,00 0,40 1,00 12,00

ACSS 1 5,00 0,40 1,00 2,00

34,80

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

AFS 1 25,00 0,40 0,10 1,00

AFS 1 27,00 0,40 0,10 1,08

AFS 1 30,00 0,40 0,10 1,20

ACSS 1 5,00 0,40 0,10 0,20

tubería pe DN-75 1 11,30 0,40 0,90 4,07

tubería pe DN-75 1 26,00 0,40 0,90 9,36

tubería pe DN-75 1 33,00 0,40 0,90 11,88

tubería pe DN-75 1 23,50 0,40 0,90 8,46

tubería pe DN-50 6 5,00 0,40 0,90 10,80

48,05

B08075 m Tubería de PVC insonorizada, con junta pegada D=50 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con
una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

AFS 1 25,00 25,00

AFS 1 27,00 27,00

AFS 1 30,00 30,00

ACSS 1 5,00 5,00

87,00
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SUBAPARTADO 02.01.06.03 AGUA DE SERVICIO

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

tubería pe DN-75 1 11,30 0,40 1,00 4,52

tubería pe DN-75 1 26,00 0,40 1,00 10,40

tubería pe DN-75 1 33,00 0,40 1,00 13,20

tubería pe DN-75 1 23,50 0,40 1,00 9,40

tubería pe DN-50 6 5,00 0,40 1,00 12,00

49,52

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

tubería pe DN-75 1 11,30 0,40 0,10 0,45

tubería pe DN-75 1 26,00 0,40 0,10 1,04

tubería pe DN-75 1 33,00 0,40 0,10 1,32

tubería pe DN-75 1 23,50 0,40 0,10 0,94

tubería pe DN-50 6 5,00 0,40 0,10 1,20

tubería pe DN-75 1 11,30 0,40 0,90 4,07

tubería pe DN-75 1 26,00 0,40 0,90 9,36

tubería pe DN-75 1 33,00 0,40 0,90 11,88

tubería pe DN-75 1 23,50 0,40 0,90 8,46

tubería pe DN-50 6 5,00 0,40 0,90 10,80

49,52

JA08MBE00081u GRUPO PRESIÓN 2100 l/h 21 m.c.a. 2 BOMBAS EN CARGA

Grupo de presión para 2100 l/h de caudal y 21 m.c.a. de presión total, colocado en carga, formado por
una electrobomba y un tanque de presión de 100 l, de chapa de acero galv., homologado por el mi. y
timbrado a 10 kg/cm2, instalado con canaliz. acero galv. de 40 mm (1 1/2") de diám. inter, válvula de re-
tención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cua-
dro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexio-
nes fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE Medida la
cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00

JA15SCE00005m COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 75 mm PN-10

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 75 mm exterior y 61,4 mm interior, clase PE50A
PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a pre-
sión normalizada. Medida la longitud ejecutada.

tubería pe DN-75 1 11,30 11,30

tubería pe DN-75 1 26,00 26,00

tubería pe DN-75 1 33,00 33,00

tubería pe DN-75 1 23,50 23,50

tubería pe DN-50 6 5,00 30,00

123,80
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SUBCAPÍTULO 02.02 EQUIPOS Y CONDUCCIONES

APARTADO 02.02.01 DOSIFICACIONES PROCESO

ICS22041010 u DOSIFICACION ACIDO CLORHIDRICO (HCl) CEB UF

Sistema de dosificación de ácido clorhídrico tratamiento CEB, formado por dos depósitos de superficie
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de
pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 200 l y 500 l, y 7 bar,
con sistema de control de nivel y válvula de inyección para la salida.

1 1,00

1,00

ICS22041020 u DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO SODICO (NaClO) CEB UF

Sistema de dosificación de hipoclorito de sodio para tratamiento CEB, formado por dos depósitos de su-
perficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificado-
ras de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 500 l y 1000 l, y
7 bar, con sistema de control de nivel y válvula de inyección para la salida.

1 1,00

1,00

ICS22041030 u DOSIFICACIÓN ACIDO CLORHIDRICO (HCl) BAP

istema de dosificación de ácido clorhídrico, formado por dos depósitos de superficie de poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de pistón/membrana
de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de con-
trol de nivel y válvulas de inyección para las salidas.

1 1,00

1,00

ICS22041040 u DOSIFICACIÓN HCl CISTERNA CAB

Sistema de dosificación de ácido clorhídrico, formado por una cisterna de superficie de poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, cilíndrica, de 13000 l, dos bombas dosificadoras de pistón/membrana de teflón y
carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de control de ni-
vel.

1 1,00

1,00

ICS22041050 u DOSIFICACIÓN ANTI-INCRUSTANTE BAP

Sistema de dosificación de anti incrustante, formado por dos depósitos de superficie de poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de pistón/membrana
de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de con-
trol de nivel y válvulas de inyección para las salidas.

1 1,00

1,00
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APARTADO 02.02.02 MICROFILTRACION

ICS220100010ud MICROFILTRACION POR FILTROS DE CARTUCHO

Filtro de cartucho vertical formado por contenedor vertical de 5 bar de presión nominal, con 20 cartu-
chos de hilo bobinado pp de 1 micra de grado de filtración, superficie de filtrado 0,471 m2.

6 6,00

6,00

ICS220100020ud MANOMETRO AC.INOX.0-10BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-10 bar.

12 12,00

12,00

APARTADO 02.02.03 ULTRAFILTRACION

ICS220200072ud BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 323M3/H, 25MCA 31KW RETROLAVADOS UF

boma centrifuga multietapa trifasica de 323 m3/h a una altura de 25mca, con rendimiento superior al
70.7%, soportes de acero al carbono, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

LAVADOS UF 4 4,00

4,00

ICS220200075ud BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 60M3/H, 25MCA 6KW LAVADOS QUIMICOS

boma centrifuga multietapa trifasica de 60 m3/h a una altura de 25mca, con rendimiento superior al
70.7%, soportes de acero al carbono, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

L. QUIMICO UF 2 2,00

2,00

ICS220200010ud ULTRAFILTRACION POR MEMBRANAS

equipo de ultrafiltracion por membranas formado por tubos de presion de 8 membranas de 1 1/2" en
conjunto bastidor metálico, valvulas y acoplamientos, i/pequño material, completamente instalado y fun-
cionando.

LINEAS UF 4 4,00

4,00

ICS220100020ud MANOMETRO AC.INOX.0-10BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-10 bar.

ULTRAFILTRACION 8 8,00

LAVADOS UF Y DOSIF UF 5 5,00

13,00

ICS220200020ud MEDIDOR PRESION DIF. 4-20mA

Medidor de presion diferencial para agua salobre, señal de 4 a 20mA, i/pequño material, completamen-
te instalado y funcionando.

ULTRAFILTRACION 4 4,00

4,00

ICS220200030ud CAUDAL ELECTOMAG. PN6 DN200

Caudal electromagnetico AISI 316, PN6 DN200, i/pequño material, completamente instalado y funcio-
nando.

LAVADO UF 3 3,00

SOPLANTE UF 1 1,00
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LAVADO QUIMICO UF 1 1,00

5,00

ICS220200035ud INT. NIVEL BOYA POLIP. 5M

Interruptor de nivel, boya en polipropileno, 5m de longitud, i/pequño material, completamente instalado
y funcionando.

LAVADOS UF 16 16,00

DOSIF. UF 6 6,00

22,00

ICS220200045ud MEDIDOR TEMPERATURA 4-20mA

Medidor de temperatura en acero inoxidable AISI 316, señal de 4-20mA, i/pequño material, completa-
mente instalado y funcionando.

ENTRADA UF 4 4,00

4,00

ICS220200050ud TRANSMISOR DE CAUDAL DN250 PN10

Transmisor de caudal DN250 PN10, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

ENTRADA UF 4 4,00

SALIDA UF 4 4,00

LAVADOS UF 4 4,00

LAVADO QUIMICO UF 1 1,00

13,00

ICS220500025ud TRANSMISOR DE SEÑAL

transmisor electrónico de señal de medida, i/soporte

UF 28 28,00

LAVADOS Y DOSIF UF 15 15,00

43,00

ICS220900010ud SOPLANTE TURBINA HORZ. 480Nm3/h, 0.75bar 8,5KW

soplante de turbina horizontal de 480Nm3/h a una presión de 0.75bar,  material del cuerpo eje y alabes
de aluminio, valvula retención clapeta DN80 con brida y portabrida,i/pequño material, completamente
instalado y funcionando.

LAVADOS UF 2 2,00

2,00

ICS220300020ud MEDIDOR SDI AUT.

medidor automatico en linea SDI,  i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

FC-UF-BAP 4 4,00

4,00

ICS220300021ud MEDIDOR SDI MAN.

medidor SDI manual,  i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

FC-UF-BAP 4 4,00

4,00
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ICS22061025 ud DEPOSITO PREF. PRFV 25m3 VERT

deposito prefabricado en poliestes reforzado de 25.000l, cilindrico vertical, fondo plano, cerrado en la
parte superior mediante boveda, boca de hombre superior de 700mm de diametro. dalidas enbridadas
DN300 y DN250. medidas de 3m de diametro y 4 de altura. completamente instaldo.

LAVADOS UF 4 4,00

4,00

ICS22061003 ud DEPOSITO PREF.  PRFV 3.1M3 VERT.

deposito prefabricado en poliestes reforzado de 3.100l, cilindrico vertical, fondo plano. medidas de
1.50m de diametro y 2 de altura. completamente instaldo.

LAVADO QUIMICO UF 2 2,00

2,00

ICS22041010 u DOSIFICACION ACIDO CLORHIDRICO (HCl) CEB UF

Sistema de dosificación de ácido clorhídrico tratamiento CEB, formado por dos depósitos de superficie
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de
pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 200 l y 500 l, y 7 bar,
con sistema de control de nivel y válvula de inyección para la salida.

ACIDO CEB UF 2 2,00

2,00

ICS22041020 u DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO SODICO (NaClO) CEB UF

Sistema de dosificación de hipoclorito de sodio para tratamiento CEB, formado por dos depósitos de su-
perficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificado-
ras de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 500 l y 1000 l, y
7 bar, con sistema de control de nivel y válvula de inyección para la salida.

HIPO CEB UF 2 2,00

2,00

APARTADO 02.02.04 BOMBEO ALTA PRESION

ICS220300010ud BOMBEO ALTA PRESION 93,4M3/H, 12.6BAR 39KW

bombeo de alta presion con bomba centrifuga multietapa trifasica de 178,8 m3/h a una altura de
67mca, con rendimiento superior al 76%, soportes de acero al carbono, i/pequño material, completamen-
te instalado y funcionando.

BAP 3 3,00

3,00

ICS220500025ud TRANSMISOR DE SEÑAL

transmisor electrónico de señal de medida, i/soporte

BAP 9 9,00

DOSIF BAP 6 6,00

15,00

ICSTRES010100ud Transmisor de presion 0-16bar

Transmisor de presión de 0-16 bares, instalado.

BAP 3 3,00

3,00

ICS220300015ud MEDIDOR DE CLORO 4-20mA

medidor de cloro, señal de 4-20mA,  i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

BAP 3 3,00

3,00
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3,00

ICS220400035ud EQUIPO MEDIDA POTENCIAL REDOX 4-20mA

Equipo de medida de potencial REDOX, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

BAP 3 3,00

3,00

ICS220400010ud MANOMETRO AC.INOX.0-16BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-16 bar.

ENTRADA BAP 3 3,00

SALIDA BAP 3 3,00

6,00

ICS22041030 u DOSIFICACIÓN ACIDO CLORHIDRICO (HCl) BAP

istema de dosificación de ácido clorhídrico, formado por dos depósitos de superficie de poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de pistón/membrana
de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de con-
trol de nivel y válvulas de inyección para las salidas.

DOS. ACIDO BAP 1 1,00

1,00

ICS22041050 u DOSIFICACIÓN ANTI-INCRUSTANTE BAP

Sistema de dosificación de anti incrustante, formado por dos depósitos de superficie de poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de pistón/membrana
de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de con-
trol de nivel y válvulas de inyección para las salidas.

DOS. ANTIINCRUST BAP 1 1,00

1,00

ICSVRET321041ud Válvula retencion ø 32 mm, manual, PVC 1,0 MPa coloca

Válvula de retencion manual de diámetro 32 mm, PVC, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, p/encolar, ins-
talada.

DOS. ANTI INCRUSTANE BAP 3 3,00

DOS. ACIDO BAP 3 3,00

6,00

ICS220200035ud INT. NIVEL BOYA POLIP. 5M

Interruptor de nivel, boya en polipropileno, 5m de longitud, i/pequño material, completamente instalado
y funcionando.

DOSIF BAP 9 9,00

9,00
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APARTADO 02.02.05 OSMOSIS INVERSA

ICS220400055ud BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 179M3/H, 25MCA 18KW

boma centrifuga multietapa trifasica de 179 m3/h a una altura de 25mca, 18KW, con rendimiento supe-
rior al 76.1%, soportes de acero al carbono, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

L. QUIMICO OI 2 2,00

2,00

ICS221001020ud BOMBA CENTR. VERT. 250M3/H 2.5BAR 25KW FLUSHING OI

bomba centr. vert. 250m3/h 2,5bar 25kw, completamente instalada

FLUSHING OI 3 3,00

3,00

ICS221001030ud BOMBA CENTR. VERT. 140M3/H 1.5BAR 9KW IMP. PERMEADO A CALCITA

bomba centr. vert. 140m3/h 1,5bar 9kw, completamente instalada

DE PERMEADO A CALCITA 3 3,00

3,00

ICS220400005ud OSMOSIS INVERSA

unidad de osmosis inversa, compuesta por bastidor matálico para alojamiento de tubos de presión de 8
membranas de 1 1/2", valvulas y acoplamientos, i/pequño material, completamente instalado y funcio-
nando.

OSMOSIS INV. 3 3,00

3,00

ICS220100020ud MANOMETRO AC.INOX.0-10BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-10 bar.

OI CONCENTRADO 3 3,00

OI BOOSTER 3 3,00

OI SALIDA PERMEADO 3 3,00

FLUSHING OI 3 3,00

LAVADO QUIMICO OI 1 1,00

OI SALMUERA A DEP 3 3,00

16,00

ICS220400015ud MEDIDOR CONDUCTIVIDAD PERMEADO 4-20mA

Medidor de conductividad permeado, rango de medida 4-20mA, i/pequño material, completamente insta-
lado y funcionando.

OI SALIDA PERMEADO 3 3,00

OI SALIDA SALMUERA  A DEP 3 3,00

ENTRADA DEP1 CALCITA 1 1,00

ENTRADA DEP2 CALCITA 1 1,00

SALIDA DEP CALCITA 1 1,00

SALIDA POSTRATAMIENTO 1 1,00

10,00

ICS220200020ud MEDIDOR PRESION DIF. 4-20mA

Medidor de presion diferencial para agua salobre, señal de 4 a 20mA, i/pequño material, completamen-
te instalado y funcionando.

OI 3 3,00

3,00
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ICS220400025ud CAUDAL ELECTOMAG. PN10 DN125

Caudal electromagnetico AISI 316, PN10 DN125, i/pequño material, completamente instalado y funcio-
nando.

LAVADO QUIMICO OI 1 1,00

1,00

ICS220200030ud CAUDAL ELECTOMAG. PN6 DN200

Caudal electromagnetico AISI 316, PN6 DN200, i/pequño material, completamente instalado y funcio-
nando.

OI PERMEADO 3 3,00

OI RECIRCULACION 3 3,00

OI SALMUERA A DEP 3 3,00

9,00

ICS220200050ud TRANSMISOR DE CAUDAL DN250 PN10

Transmisor de caudal DN250 PN10, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

ENTRADA OI 3 3,00

FLUSHING OI 3 3,00

6,00

ICS220200035ud INT. NIVEL BOYA POLIP. 5M

Interruptor de nivel, boya en polipropileno, 5m de longitud, i/pequño material, completamente instalado
y funcionando.

FLUSHIG OI 9 9,00

LAVADO QUIMICO OI 4 4,00

13,00

ICS220200040ud MEDIDOR PH 4-20mA

Medidor de PH, señal de 4-20mA, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

ENTRADA OI 3 3,00

SALIDA PERMEADO OI 3 3,00

ENTRADA DEP1 CALCITA 1 1,00

ENTRADA DEP2 CALCITA 1 1,00

SALIDA DEP CALCITA 1 1,00

SALIDA POSTRATAMIENTO 1 1,00

10,00

ICS220200045ud MEDIDOR TEMPERATURA 4-20mA

Medidor de temperatura en acero inoxidable AISI 316, señal de 4-20mA, i/pequño material, completa-
mente instalado y funcionando.

ENTRADA OI 3 3,00

MANUAL 3 3,00

6,00

ICS220500025ud TRANSMISOR DE SEÑAL

transmisor electrónico de señal de medida, i/soporte

OI 33 33,00

LAVADOS OI 5 5,00

38,00
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ICSTRES010100ud Transmisor de presion 0-16bar

Transmisor de presión de 0-16 bares, instalado.

ENRADA OI 3 3,00

SALIDA BAJA ERI 3 3,00

SALIDA BOOSTER OI 3 3,00

SALIDA ALTA ERI 3 3,00

SALIDA PERMEADO OI 3 3,00

15,00

ICS221000010ud BOMBA BOOSTER HORZ. 85.5M3/H

bomba booster horz. 85.5m3/h 24mca 9kw,completamente instalada

ENTRADA OI 3 3,00

3,00

ICS221000100ud RECUPERADOR ENERGIA ISOBARICO 140M3/H p/bastidor OI

recuperador de energia tipo isobarico. fluido salmuera rechazo osmosis. caudal nominal 140m3/h. pre-
sion 16bar, i/estructura de soportes del recuperador y conexiones a las 4 tuberias de entrada/salida con
acoplamiento felexibesl tipo victaulic o equivalente así como pruebas de funcionamiento. completamen-
te instalado.

ENTRADA OI 3 3,00

3,00

ICS221001010ud BOMBA DOSIF. PISTON/MEMB. 200/500L/H 7BAR 420W

bomba dosif. piston/memb. de teflon 200-500L/h, 7bar, 420w completamente instalada

ACIDO 35% B1 1 1,00

ACIDO 35% B2 1 1,00

2,00

ICS221000200ud CAUDALIMETRO C/SEÑAL LOCAL DN32 PN10

caudalimetro electromagnetico con señal local DN32 PN10. completamente instalado

BOMBAS ACIDO 35% 1 1,00

1,00

ICS22062500 ud DEPOSITO REMINERALIZADOR PRFV 3000x6350MM

deposito remineralizador PRFV 3000x6350, para postratamiento con calcita completamente instalado

DEPOSITOS CALCITA 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 02.03 DEPÓSITO AGUA FILTRADA FA 150 M3
RI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

excavación depósito 1 16,30 3,30 1,10 59,17

59,17

RI08017 m³ Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 20 km

Gravilla A 13/7,20/10 y 25/13, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.

depósito 1 16,30 3,30 0,20 10,76

10,76

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

1 16,30 3,30 1,10 59,17

59,17

RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

1,2 59,17 71,00

71,00

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRI-
DO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXIMA A LA
PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

DEPOSITO 1 11,53 11,53

1 16,30 3,30 0,10 5,38

16,91

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Depósito 1 5,02 5,02

Protección tuberias y otros 1 8,00 8,00

13,02

RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Depósito 1 17,38 17,38

17,38

Página 37



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

RI14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, plant

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Depósito 1 66,95 66,95

66,95

RI15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

depósito 1 8.588,45 8.588,45

8.588,45

RI16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando
40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

depósito 1 165,90 165,90

1 157,50 157,50

1 3,24 3,24

326,64

RI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

depósito 1 14,22 14,22

14,22

RI16022 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, a más de 3 metros de altura, considerando
10 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

depósito 1 83,92 83,92

83,92

JAZU07040150m JUNTA ELASTOMÉRICA DE PVC TIPO KAB 150 MM CON CORDÓN HIDROEXPANS

JUNTA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE 150 MM DE ALTURA, CON CORDÓN HIDROEXPAN-
SIVO, INCLUSO FIJACIÓN CON OMEGAS A LA ARMADURA, TIPO KAB, TOTALMENTE INSTALADA.

Encuentro losa-muro

depósito 1 58,80 58,80

2 15,50 31,00

2 2,50 5,00

94,80

RB07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdadera magni-
tud.

depósito 1 46,20 46,20

46,20

Página 38



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

RB04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

depósito 1 14,22 14,22

14,22

RB04012 m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón ligero

formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 mpa, confeccionado en
obra con arcilla expandida, y cemento portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, en cubierta pla-
na, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección horizontal.

Cubierta

depósito 1 68,64 68,64

1 16,30 3,30 53,79

122,43

JAU07050060m2 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS VISITABLES

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS VISITABLES, COMPRENDIENDO: PREPARACIÓN
DE SUPERFICIES POR MEDIOS MECÁNICOS, AISLAMIENTO, ADHESIVO, ELASTÓMERO Y RECU-
BRIMIENTO DE ACABADO DE ALTA RESISTENCIA A LA RADIACIÓN UV.

Cubierta

depósito 1 68,64 68,64

1 16,30 3,30 53,79

122,43

RB01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Apoyo tuberías 1 100,00 100,00

Pates y escalas descenso a foso y
arqueta

12 1,50 18,00

Reja protección 1 2,50 40,00 100,00

Tapa acceso depósito 1 100,00 100,00

Rejillas 6 80,00 480,00

798,00

JA11SEA80050m ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES

Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados 30
cm,incluso garras de fijación , imprimación antioxidante y material de agarre. Medida la longitud ejecuta-
da.

depósito 1 1,00 1,00

1,00

RF11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.

Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales totalmente colo-
cada. Barandilla metálica con una altura total de 1,30 m formada por tubos circulares de 60x5 y 20x2
mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle. Incluso placas de anclaje, imprimación y
pintura.

En perímetro cubierta depósito 1 47,00 47,00

2 16,30 32,60

Página 39



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

2 3,30 6,60

86,20

RI28013 m Bulón de barra de acero de roscado continuo acero Ø32 mm 550 MPa

Perforación de diámetro útil 90 mm y profundidad estimada hasta 12 m incluida colocación de anclaje
de barra de acero de roscado continuo Ø 32 mm y calidad 550 MPa, incluso tuerca y placa de reparto,
inyección de lechada relación agua/cemento 0,5 y resistencia mínima 30 N/mm2. Completamente aca-
bado.

cubierta depósito 20 20,00

20,00

SUBCAPÍTULO 02.04 CASETA IMPULSION AGUA LAVADO

APARTADO 2.4.1 OBRA CIVIL

RI02017 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno franco-ligero, medido sobre
perfil.

CASETA1 1 4,00 4,00 1,00 16,00

16,00

RI14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

SOLERA 1 4,00 4,00 0,10 1,60

1,60

RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 4,00 4,00 0,30 4,80

4,80

RI15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

zunchos captación 7,89 11,20 4,00 353,47

7,89 15,00 1,00 118,35

solera cubetos 7,89 12,50 6,60 650,93

1.122,75

RB02001 m² Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, espesor 30 cm, visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibido con mor-
tero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

CASETA 4 3,70 0,80 11,84

11,84
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RB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición ver-
tical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

CASETA 4 4,00

4,00

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

CASETA 4 2,10 8,40

8,40

JA07IGF00001m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO

Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de solapes,acce-
sorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayo-
res de 1 m2.

LATERAL 3 4,00 2,10 25,20

CUBIERTA 1 4,00 4,00 16,00

41,20

ICS15WCC00100m2 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO MALLA TIPO III (1,50-3 m2)

Puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo
0,8 mm, tipo III (1,50-3m2) y panel de malla galvanizada, incluso junquillos, cantoneras, patillas de fija-
ción, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de
sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

1 1,00 2,10 2,10

2,10

SUBCAPÍTULO 02.05 DEPÓSITO RECHAZOS 110M3 Y BOMBEO DE
RECHAZO
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APARTADO 02.05.01 OBRA CIVIL

RI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

excavación depósito 1 45,14 45,14

1 11,30 3,80 2,10 90,17

excavación arqueta 1 44,68 44,68

179,99

RI08017 m³ Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 20 km

Gravilla A 13/7,20/10 y 25/13, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.

excavación depósito 1 23,76 0,30 7,13

1 11,30 3,80 0,30 12,88

excavación arqueta 1 23,52 0,30 7,06

27,07

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

1 89,82 89,82

1 11,30 3,80 2,10 90,17

179,99

RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

1,2 89,82 107,78

1,2 11,30 3,80 2,10 108,21

215,99

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRI-
DO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXIMA A LA
PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

depósito 1 2,38 2,38

1 11,30 3,80 0,10 4,29

arqueta 1 2,35 2,35

9,02

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Protección tuberías y otros 1 8,00 8,00

Depósito 1 3,71 3,71

Arqueta 1 2,24 2,24

13,95
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RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

depósito 1 35,16 0,30 10,55

arqueta 1 23,52 0,30 7,06

17,61

RI14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, plant

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

depósito 1 38,90 0,30 3,50 40,85

arqueta 1 19,60 0,30 2,20 12,94

53,79

RI15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

depósito 1 8.240,72 8.240,72

arqueta 1 2.424,85 2.424,85

10.665,57

RI16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando
40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

depósito 1 38,60 1,05 40,53

1 18,00 3,50 63,00

103,53

RI16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

deposito 1 38,60 3,00 115,80

1 18,00 3,50 63,00

arqueta 1 19,60 2,50 49,00

1 17,20 2,20 37,84

265,64

RI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

depósito 1 35,70 0,30 10,71

arqueta 1 19,60 0,30 5,88

16,59

RI16022 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, a más de 3 metros de altura, considerando
10 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).
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depósito 1 34,82 34,82

arqueta 1 23,52 23,52

58,34

RB04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

depósito 1 34,82 1,60 55,71

arqueta 1 19,60 1,60 31,36

87,07

RB04012 m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón ligero

formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 mpa, confeccionado en
obra con arcilla expandida, y cemento portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, en cubierta pla-
na, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección horizontal.

Cubierta

depósito 1 23,76 23,76

1 11,30 3,80 42,94

66,70

JAU07050060m2 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS VISITABLES

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS VISITABLES, COMPRENDIENDO: PREPARACIÓN
DE SUPERFICIES POR MEDIOS MECÁNICOS, AISLAMIENTO, ADHESIVO, ELASTÓMERO Y RECU-
BRIMIENTO DE ACABADO DE ALTA RESISTENCIA A LA RADIACIÓN UV.

Cubierta

depósito 1 23,76 23,76

1 11,30 3,80 42,94

66,70

JAZU07040150m JUNTA ELASTOMÉRICA DE PVC TIPO KAB 150 MM CON CORDÓN HIDROEXPANS

JUNTA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE 150 MM DE ALTURA, CON CORDÓN HIDROEXPAN-
SIVO, INCLUSO FIJACIÓN CON OMEGAS A LA ARMADURA, TIPO KAB, TOTALMENTE INSTALADA.

Encuentro losa-muro

depósito 1 18,00 18,00

2 10,50 21,00

2 3,00 6,00

45,00

JAU07040050m JUNTA PERFIL HIDROEXPANSIVO

PERFIL HIDROEXPANSIVO MACIZO DE SECCIÓN MÍNIMA 20X5 MM PARA EL SELLADO DE JUN-
TAS INCLUSO FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.

Encuentro losa-muro

arqueta 1 17,20 17,20

17,20

RB07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdadera magni-
tud.

depósito 1 27,64 27,64

arqueta 1 18,40 18,40

46,04
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46,04

RI28013 m Bulón de barra de acero de roscado continuo acero Ø32 mm 550 MPa

Perforación de diámetro útil 90 mm y profundidad estimada hasta 12 m incluida colocación de anclaje
de barra de acero de roscado continuo Ø 32 mm y calidad 550 MPa, incluso tuerca y placa de reparto,
inyección de lechada relación agua/cemento 0,5 y resistencia mínima 30 N/mm2. Completamente aca-
bado.

depósito 8 8,00

arqueta 4 4,00

12,00

RA08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ventilación arqueta 1 3,70 3,70

3,70

RB01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Apoyo tuberías 4 50,00 200,00

otros 1 150,00 150,00

Tapa acceso depósito 1 75,00 75,00

Tapa acceso arqueta 1 75,00 75,00

Rejillas 2 40,00 80,00

580,00

JARU05090240ud PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

PATE CON ALMA DE ACERO RECUBIERTO DE POLIPROPILENO, CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 13101 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, PARA ACCESO A POZOS DE REGISTRO, TO-
TALMENTE COLOCADO, INCLUSO TACO QUÍMICO, ANCLAJE QUÍMICO O RESINA.

arqueta 8 8,00

depósito 12 12,00

20,00

JARB02042 m Formación peldaño con hormigón en masa

Formación de peldaño, con hormigón en masa HM-20/sp/20, incluso encofrado y desencofrado preciso.

arqueta 1 1,00 1,00

1,00
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JAU08080220m ESCALERA INCLINADA PRFV

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA INCLINADA DE PRFV, DE 800 MM DE ANCHO Y PEL-
DAÑOS ANTIDESLIZANTES CADA 230 MM, INCLUYENDO PASAMANOS, MONTANTES, RODAPIÉ Y
LISTONES INTERMEDIOS. LAS PIEZAS DE PRFV SE FABRICARÁN MEDIANTE PULTRUSIÓN, CON
RESINA ISOFTÁLICA EN ESPACIOS SIN AGRESIÓN QUÍMICA Y CON VINILESTER EN ESPACIOS
CONFINADOS CON AGRESIÓN QUÍMICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A NORMA UNE-EN ISO 4892-PARTE
2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO AISI 316.

Para ascenso a cubierta depósito 1 3,74 3,74

3,74

JAU08080180m PROTECCIÓN PRFV PARA ESCALERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PARA ESCALERA FABRICADO EN PRFV, DIÁME-
TRO DEL ARCO DE PROTECCIÓN DE 400 A 600 MM, FABRICADA MEDIANTE PULTRUSIÓN, CON
RESINA ISOFTÁLICA EN ESPACIOS SIN AGRESIÓN QUÍMICA Y CON VINILESTER EN ESPACIOS
CONFINADOS CON AGRESIÓN QUÍMICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A NORMA UNE-EN ISO 4892-PARTE
2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO AISI 316.

Para ascenso a cubierta 1 3,74 3,74

3,74

RF11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.

Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales totalmente colo-
cada. Barandilla metálica con una altura total de 1,30 m formada por tubos circulares de 60x5 y 20x2
mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle. Incluso placas de anclaje, imprimación y
pintura.

En perímetro cubierta depósito 1 23,76 23,76

2 11,30 22,60

2 3,80 7,60

53,96
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APARTADO 02.05.02 EQUIPAMIENTO

RA03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 180 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 180 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

En arqueta 6 6,00

6,00

RA10009 ud Válvula mariposa, ø 180 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 180 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En arqueta 6 6,00

6,00

JAPC99 UD NIPLE 3/4" PN25 A/INOX CON VALVULA BOLA ENLACE ROSCA MACHO

FORMACION DE NIPLE DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE SOBRE COLECTOR DE CALDERERIA PA-
RA PRESION DE TRABAJO 25 ATM, CON VALVULA DE CORTE DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE,
TOTALMENTE INSTALADO.

En arqueta 3 3,00

3,00

ICS22061010 u BOMBA IMPULSIÓN RECHAZO 99M3/H 30KW

BOMBA CENTRÍFUGA PARA INSTALACIÓN VERTICAL CON PUERTOS DE ASPIRACIÓN Y DE DES-
CARGA AL MISMO NIVEL (EN LÍNEA), CAPAZ DE ELEVAR UN CAUDAL DE 99,0 M3/H A UNA ALTU-
RA MANOMÉTRICA DE 74 M.C.A. CON UN RENDIMIENTO HIDRÁULICO>=81%,  2955 R.P.M. MO-
TOR ASÍNCRONO DE 3 FASES, REFRIGERADO POR VENTILADOR Y MONTADO SOBRE SOPOR-
TES TIPO SIEMENS O SIMILAR A 400 V, 50 HZ. DE 30 KW DE POTENCIA CON RENDIMIENTO DEL
93%. ,MATERIALES: CABEZAL DE LA BOMBA Y BASE EN FUNDICIÓN; DEMÁS PIEZAS DESTINA-
DAS ALCONTACTO CON EL LÍQUIDO FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE. CIERRE MECÁNICO
DE CARTUCHO, FABRICADA BAJO PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION TIPO LLOYDS O SI-
MILAR , PROBADA COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN SERVICIO.

IMP. AGUAS RECHAZOS 3 3,00

3,00

ICS22061020 u VEJIGA ANTIARIETE C/MEM VERT 3000L PN10

Depósito hidroneumático con membrana, vertical de 3.000L, presión de servicio/ensayo PN10/PN15 de
un diametro de 1100mm y 4070mm de altura, membrana BUTILO/EPDM/PU, conexión entrada/salida
de DN250 PN10, temperatura de servicio de 20 a 50ºC, código de construcción PD5500, material/nor-
ma S275/S355JR/EN10025-2, acabado superficial interior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) revis-
timiento de epoxi 250 micras, acabado superficial extrior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) revisti-
miento de epoxi + poliuretano 120 micras. i/parete proporcinal de piezas de conexión, pieas especiales
y pequeño material. unidad completamente instalada.

IMP. AGUAS RECHAZOS 1 1,00

1,00

ICS220100020ud MANOMETRO AC.INOX.0-10BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-10 bar.

IAR 3 3,00

SALIDA IAR 1 1,00

VEJIGA AR 1 1,00

5,00

Página 47



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ICS220200055ud MEDIDOR CAPAC. 4-20mA

Medidor capacitivo de nivel, señal de 4-20mA, i/pequño material, completamente instalado y funcionan-
do.

IAR 3 3,00

3,00

ICS220300025ud PRESOSTATO

presostato,  i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

IAR 3 3,00

3,00

ICS220400030ud CAUDAL ELECTOMAG. PN10 DN200

Caudal electromagnetico AISI 316, PN10 DN200, i/pequño material, completamente instalado y funcio-
nando.

IAR 1 1,00

1,00

ICS220500025ud TRANSMISOR DE SEÑAL

transmisor electrónico de señal de medida, i/soporte

IAR 6 6,00

6,00

RA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

IAR 3 3,00

3,00

ICSTRES010100ud Transmisor de presion 0-16bar

Transmisor de presión de 0-16 bares, instalado.

IAR 1 1,00

1,00

ICS220300022ud MEDIDOR NITRATOS AUT. EN LINEA

medidor de nitratos automatico en linea sobre by-pass, completamente instalado

SALIDA IAR 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 02.06 CALDERERIA PROCESOS
ICSWXZ25016ud Válvula de control elect. DN250 PN16 ac. inox

Válvula de control electrica de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscada, con cuer-
po de acero incxidable, instalada.

ENTRADA OI 3 3,00

3,00

ICSWXZ16010ud Válvula de control elect. DN160 PN10 ac. inox

Válvula de control electrica de diámetro 160 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuer-
po de acero incxidable, instalada.

RECIRC. OI 3 3,00

RECHAZO OI 3 3,00

6,00

RA08002 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

FC 18 18,00

UF 45 45,00

OI 73 73,00

30 30,00

166,00

RA08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

UF 32 32,00

OI 41 41,00

73,00

RA08012 m Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo; incluyendo pie-
zas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

OI 5 5,00

5,00

RA08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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OI 86 86,00

86,00

RA08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

UF 43 43,00

OI 34 34,00

77,00

RA08024 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

FC 48 48,00

48,00

RA08027 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

UF 107 107,00

OI 17 17,00

SOPALDOR DEP CALCITA 21 21,00

145,00

RA08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

FC 57 57,00

UF 72 72,00

OI 11 11,00

140,00

RA08033 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

FC 51 51,00

UF 12 12,00
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OI 68 68,00

POST. CALCITA 46 46,00

177,00

ICSWXC06280m Tubería PE100, ø 280 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

UF 196 196,00

LAVADOS DEP CALCITA 55 55,00

251,00

RA08039 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

FC 12 12,00

UF 23 23,00

OI  A DEP. AP 22 22,00

AGUAS RECHAZO A DEPOSITO 117 117,00

174,00

RA08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

OI 11 11,00

11,00

RA08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

OI SALMUERA A DEP 45 45,00

OI RECIRCULACION AP 18 18,00

OI RECIRCULACION BP 14 14,00

OI SALIDA BOOSTER 11 11,00

OI SALIDA RECUPERADOR BP 7 7,00

95,00
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RA08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

OI 65 65,00

65,00

RA08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

OI 11 11,00

11,00

RA08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

OI 11 11,00

11,00

ICSWXV10032Mud Válvula bola ø 32 mm man. cuerpo de PVC 1,0 MPa colocada

Válvula de bola de diámetro manual 32 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, p/encolar, con cuerpo
de PVC, instalada.

FC 6 6,00

UF 16 16,00

UF LAVADOS Y DOS. 24 24,00

BAP 3 3,00

IO 19 19,00

IMPULSION AR 4 4,00

IMPULSION AP 4 4,00

VACIADO DEP CALCITA 2 2,00

GRIFO SALIDA DEP CALCITA 2 2,00

80,00

ICSWXV10040Mud Válvula mariposa ø 40 mm man.cuerpo de bronce 1,0 MPa colocad

Válvula de mariposa manual de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

UF 11 11,00

IO 8 8,00

19,00

ICSWXV10090Mud Válvula mariposa ø 90 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 90 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

OI 3 3,00
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3,00

ICSWXV10110Mud Válvula mariposa ø 110 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 110 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

OI 29 29,00

29,00

ICSWXV10125Mud Válvula mariposa ø 125 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

UF 3 3,00

3,00

ICSWXV10160Mud Válvula mariposa ø 160 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 160 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

IO 3 3,00

3,00

ICSWXV10180Mud Válvula mariposa ø 180 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 180 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

UF 6 6,00

IO 10 10,00

IAR 6 6,00

22,00

RA10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, man. 1,0/1,6 MPa sin bridas, inst

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

UF 24 24,00

IMPULSIONES 5 5,00

29,00

RA10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, man. 1,0/1,6 MPa sin bridas, inst

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

FC 28 28,00

BAP 3 3,00

IO 9 9,00

IAR 1 1,00

ENTRADA B. POSTRATAMIENTO 4 4,00

SALIDA B. POSTRATAMIENTO 5 5,00

ENTRADA DEP CALCITA 2 2,00

SALIDA DEP CALCITA 2 2,00

54,00
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ICSWXV10280Mud Válvula mariposa  ø 280 mm man. cuerpo de PVC 1,0 MPa coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 280 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuer-
po de PVC, instalada.

UF 7 7,00

SALIDA LAVADOS DEP CALCITA 4 4,00

11,00

ICSWXV10400Mud Válvula mariposa manual ø 400 mm PVC 1,6 MPa coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscada, con cuer-
po de PVC, instalada.

IAP 1 1,00

AGUA LAVADOS RECHAZADA 1 1,00

BYPASS DEP CALCITA 2 2,00

4,00

ICSWXV10032Aud Válvula esfera automatic ø 32 mm, 1,0 MPa coloca

Válvula de esfera de diámetro automatica 32 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo PVC encola-
da, instalada.

SDI FC 4 4,00

4,00

ICSWXV10125Aud Válvula esfera automat ø 125 mm, 1,0 MPa coloca

Válvula de esfera de diámetro automatica 125 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,  cuerpo PVC enco-
lada, instalada.

UF 4 4,00

4,00

ICSWXV10180Aud Válvula esfera automat ø 180 mm 1,0 MPa coloca

Válvula de esfera de diámetro automatica 180 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, encolada, con
cuerpo de PVC, instalada.

UF 4 4,00

4,00

ICSWXV10250Aud Válvula esfera automat ø 250 mm 0,6 MPa coloca

Válvula de esfera de diámetro automatica 250 mm, presión de trabajo hasta 0,6 MPa, encolada, con
cuerpo de PVC, instalada.

UF 10 10,00

OI 4 4,00

14,00

ICSWXV10400A Válvula mariposa automat. ø 400 mm PVC 1,0 MPa colo

Válvula de mariposa automatica de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con
cuerpo de PVC, instalada.

LAVADOS UF 16 16,00

16,00

RA10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.
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OI 3 3,00

3,00

ICSWXZ10160ud Válvula antirretorno ø 160 mm 1,0 MPa colocada

Válvula antirretorno de diámetro 160 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.

OI 15 15,00

15,00

ICSWXZ10250ud Válvula antirretorno ø 250 mm 1,0 MPa colocada

Válvula antirretorno de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.

BAP 3 3,00

OI 3 3,00

IAP 3 3,00

9,00

ICSWXZ10400ud Válvula antirretorno ø 400 mm 1,0 MPa colocada

Válvula antirretorno de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.

UF 5 5,00

5,00

ICS003206000ud Piezas especiales PE100, DN32, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN32, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

5,21 5,21

5,21

ICS004006000ud Piezas especiales PE100, DN40, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN40, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

5,08 5,08

5,08

ICS009006000ud Piezas especiales PE100, DN90, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN90, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

4,04 4,04

4,04

ICS011006000ud Piezas especiales PE100, DN110, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN110, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

6,29 6,29

6,29

ICS012506000ud Piezas especiales PE100, DN125, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE125, DN110, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

4,76 4,76

4,76
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4,76

ICS016006000ud Piezas especiales PE100, DN160, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN160, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

5,97 5,97

5,97

ICS018006000ud Piezas especiales PE100, DN180, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE125, DN180, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

6,47 6,47

6,47

ICS020006000ud Piezas especiales PE100, DN200, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN200, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

7,22 7,22

7,22

ICS025006000ud Piezas especiales PE100, DN250, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN250, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

13,1 13,10

13,10

ICS028006000ud Piezas especiales PE100, DN280, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN280, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

17,3 17,30

17,30

ICS040006000ud Piezas especiales PE100, DN400, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PE100, DN400, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

9,28 9,28

9,28
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SUBCAPÍTULO 02.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
JA08PID00050u CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS, MODULAR 6 ZONAS

Central de señalización de detección automática de incendios para 6 zonas, modular, formada por arma-
rio de chapa de acero pintada al horno y tapa de metacrilato, conteniendo un bloque de alimentación
con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, acumulador a 24 VCC para 24 horas, dos relés de sali-
da para maniobras por cada zona, alarma acústica, pilotos de señalización de alarma, de averia y de ser-
vicio por zona y de la central, pulsadores de paro de señales, de inhibición de relés de rearme y de prue-
ba de la alarma y de los pilotos, pulsador de alarma, interrup. de puesta en servicio la central y de corte
tensión de entrada, incluso pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Me-
dida la cantidad ejecutada.

NAVE PROCESOS 1 1,00

1,00

RL01055 ud Extintor polvo ABC 50 kg con carro, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 50 kg. de agente extintor,
con carro con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colo-
cado.

Z. DOSIF 1 1,00

Z. FILTROS ARENA 1 1,00

PLANTA TRATAM 1 1,00

3,00

RL01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,
según UNE 23110.

NAVE PROCESOS 3 3,00

CASETA IMP. AGUA LAVADO 1 1,00

ARQUETA SALMUERA 1 1,00

IMPULSIÓN PRODUCTO 1 1,00

6,00

RB11009 ud Extintor portátil polvo ABC 6 kg

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada de eficacia 27A
183C o 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.

NAVE PROCESOS 6 6,00

IMPULSION PRODUCTO 1 1,00

7,00

RB11001 ud Pulsador alarma incendio convencional

Pulsador de alarma convencional de fuego en color rojo, con tapa protección, microrruptor, led de alar-
ma, autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada, cone-
xión a dos hilos, equipo con certificado CE y conforme a norma EN 54-11, totalmente instalado.

NAVE PROCESO 4 4,00

IMPULSION AGUA LAVADO 1 1,00

ARQUETA SALMUERA 1 1,00

IMPULSION PRODUCTO 1 1,00

7,00

RB11005 ud Sirena electrónica incendios convencional

Sirena con foco multitono. Certificada según EN 54-3. Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm. Nivel so-
noro: 100 dB (tono 3). Intensidad luminosa: > 0,5Cd. Consumo: 25mA. Protección: IP54 (con base ba-
ja) IP65 (con base alta).

NAVE PROCESO EXT 3 3,00
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NAVE PROCESO INT 2 2,00

IMPULSION AGUA LAVADO 1 1,00

ARQUETA SALMUERA 1 1,00

IMPULSION PRODUCTO 1 1,00

8,00

RB11013 m² Puerta cortafuegos EI2-60 2 hojas

Puerta metálica cortafuegos dos hojas homologada EI2-60-C5 formada por marco en chapa de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, construida por 2 bandejas
de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante
ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m²) o equivalente. Incluye patillas metáli-
cas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y
bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002,
9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y
CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

SALA CUADROS 1 1,50 2,10 3,15

3,15

RB11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clas

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), in-
dicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada
en material plástico, de dimensiones máximas para equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para eva-
cuación y emergencia 440x145 mm conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Total-
mente instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.

NAVE PROCESOS 24 24,00

Z. DOSIFICACION 1 1,00

Z. FILTROS DE ARENA 1 1,00

IMPULSION AGUA LAVADO 3 3,00

ARQUETA SALMUERA 2 2,00

IMPULSION PRODUCTO 5 5,00

36,00

SUBCAPÍTULO 02.08 SEGURIDAD APQ
ESS0010001 DUCHA LAVA OJOS EMERGENCIA

Conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de tubo de acero galvanizado pintado con
epoxi, recogedor del lavaojos de polipropileno, con válvula de paso de accionamiento por palanca late-
ral, ducha con rociador de polipropileno, accionada mediante tirante rígido con empuñadura triangular,
capuchones guardapolvo, conexiones de latón de 1 1/4" de diámetro, tanto para el suministro como pa-
ra la evacuación, caudal de agua del lavaojos 14 litros/minuto, caudal de agua de la ducha 120 litros/mi-
nuto, con llave de corte y sifón curvo.

ZONA DOSIFICACION 1 1,00

ZONA ACIDOS NAVE 1 1,00

2,00

ESS0010010 ud ARMARIO DE FIBRA DE VIDRIO EQUIPOS DE SEGURIDAD

armario de fibra de vidrio de 2,00x2,00,0,30m de dimensiones con puertas abatibles estancas con cie-
rre practicable y estanco, apto para exteriores. idal para albergar equipos de seguridad y salud

ZONA DOSIFICACION 1 1,00

ZONA ACIDO NAVE 1 1,00

2,00
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CAPÍTULO 03 IMPULSIÓN AGUA PRODUCTO

SUBCAPÍTULO 03.01 DEPÓSITO DE SALIDA Y ESTACIÓN DE
IMPULSIÓN. OBRA CIVIL

APARTADO 03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

excavación depósito 1 655,60 655,60

excavación arqueta caudalímetro 1 15,00 15,00

670,60

RI08017 m³ Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 20 km

Gravilla A 13/7,20/10 y 25/13, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.

excavación depósito 1 152,00 0,50 76,00

excavación arqueta caudalímetro 1 7,25 0,30 2,18

78,18

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

excavación depósito 1 655,60 655,60

excavación arqueta caudalímetro 1 15,00 15,00

670,60

RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

excavación depósito 1 655,60 655,60

excavación arqueta caudalímetro 1 15,00 15,00

670,60
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APARTADO 03.01.02 OBRA CIVIL

RI18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

demolición muros existentes 1 5,00 5,00

5,00

RI03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de manera provisio-
nal, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfiles me-
tálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módu-
lo de resistencia de 242 cm³/m de pared.

2 11,00 5,00 110,00

2 22,00 5,00 220,00

330,00

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRI-
DO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXIMA A LA
PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

depósito 1 152,00 0,10 15,20

arqueta caudalímetro 1 7,25 0,10 0,73

15,93

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Protección tuberías y otros 1 8,00 8,00

Acerado perimetral 1 38,00 1,00 0,20 7,60

Arqueta caudalímetro 1 1,64 1,64

17,24

RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

depósito 1 33,89 33,89

arqueta caudalímetro 1 2,78 2,78

36,67

RI14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, plant

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

depósito 1 54,00 0,50 5,00 135,00

arqueta caudalímetro 1 10,80 0,25 2,50 6,75

141,75
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RB01020 m² Forjado placa alveolar L 6-9 m. Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/f/20/X0, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m², incluso p.p. de negati-
vos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto
de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Me-
dición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pila-
res. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecu-
tado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

Forjado inferior 1 84,00 84,00

Forjado caseta 1 75,00 75,00

159,00

RI15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

depósito 1 25.571,62 25.571,62

arqueta caudalímetro 1 1.511,77 1.511,77

27.083,39

RI16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando
40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

depósito 2 54,00 2,00 216,00

216,00

RI16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

depósito 2 54,00 3,00 324,00

arqueta caudalímetro 2 10,80 2,50 54,00

378,00

RI16018 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, vistas

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para dejar vista, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado sin incluir medios auxiliares. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

depósito 1 36,70 0,30 11,01

11,01

RI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

depósito 1 152,00 0,50 76,00

76,00

RI16022 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, a más de 3 metros de altura, considerando
10 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

depósito 1 38,80 0,30 11,64

11,64
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11,64

RI16012 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para dejar vistos, a partir del tercer metro de altura,
considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra-
do. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

depósito 6 1,60 3,25 31,20

31,20

JAU07020250m3 CIMBRADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

CIMBRADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE.

depósito 1 438,59 438,59

438,59

RB04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprimación asfáltica,
lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista
para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

depósito 1 54,00 5,00 270,00

arqueta caudalímetro 1 10,00 2,50 25,00

295,00

JAU07040050m JUNTA PERFIL HIDROEXPANSIVO

PERFIL HIDROEXPANSIVO MACIZO DE SECCIÓN MÍNIMA 20X5 MM PARA EL SELLADO DE JUN-
TAS INCLUSO FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.

Encuentro losa-muro 1 1,00

arqueta caudalímetro 1 8,80 8,80

9,80

JAZU07040150m JUNTA ELASTOMÉRICA DE PVC TIPO KAB 150 MM CON CORDÓN HIDROEXPANS

JUNTA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE 150 MM DE ALTURA, CON CORDÓN HIDROEXPAN-
SIVO, INCLUSO FIJACIÓN CON OMEGAS A LA ARMADURA, TIPO KAB, TOTALMENTE INSTALADA.

Encuentro losa-muro

depósito 1 50,00 50,00

50,00

RB04012 m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón ligero

formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 mpa, confeccionado en
obra con arcilla expandida, y cemento portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, en cubierta pla-
na, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección horizontal.

Cubierta

depósito 1 82,81 82,81

82,81

JAU07050060m2 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS VISITABLES

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS VISITABLES, COMPRENDIENDO: PREPARACIÓN
DE SUPERFICIES POR MEDIOS MECÁNICOS, AISLAMIENTO, ADHESIVO, ELASTÓMERO Y RECU-
BRIMIENTO DE ACABADO DE ALTA RESISTENCIA A LA RADIACIÓN UV.

Cubierta

depósito 1 82,81 82,81

82,81
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RI28013 m Bulón de barra de acero de roscado continuo acero Ø32 mm 550 MPa

Perforación de diámetro útil 90 mm y profundidad estimada hasta 12 m incluida colocación de anclaje
de barra de acero de roscado continuo Ø 32 mm y calidad 550 MPa, incluso tuerca y placa de reparto,
inyección de lechada relación agua/cemento 0,5 y resistencia mínima 30 N/mm2. Completamente aca-
bado.

arqueta caudalímetro 4 4,00

4,00

JARU05090240ud PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

PATE CON ALMA DE ACERO RECUBIERTO DE POLIPROPILENO, CONFORME A LA NORMA
UNE-EN 13101 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, PARA ACCESO A POZOS DE REGISTRO, TO-
TALMENTE COLOCADO, INCLUSO TACO QUÍMICO, ANCLAJE QUÍMICO O RESINA.

arqueta caudalímetro 8 8,00

depósito 17 17,00

25,00

RB07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdadera magni-
tud.

depósito 1 31,02 31,02

arqueta caudalímetro 1 12,40 12,40

43,42

JARB02042 m Formación peldaño con hormigón en masa

Formación de peldaño, con hormigón en masa HM-20/sp/20, incluso encofrado y desencofrado preciso.

depósito 2 2,00 4,00

arqueta caudalímetro 1 1,00 1,00

5,00

RB02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

Cerramiento caseta 1 36,70 3,25 119,28

tabique 1 7,10 3,25 23,08

huecos puertas -3 1,45 2,80 -12,18

huecos ventanas -3 2,50 0,80 -6,00

124,18

RB03047 m² Enfoscado maestreado hidrófugo M-10, paramento vertical, espesor

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos vertica-
les, de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamia-
je, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cerramiento caseta 2 36,70 3,25 238,55

tabique 2 7,10 3,25 46,15

huecos puertas -3 1,45 2,80 -12,18

huecos ventanas -3 2,50 0,80 -6,00

266,52
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RB03060 m² Revestimiento liso en fachadas

Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-25/26.

Cerramiento caseta 1 36,70 3,25 119,28

tabique 1 7,10 3,25 23,08

huecos puertas -3 1,45 2,80 -12,18

huecos ventanas -3 2,50 0,80 -6,00

124,18

RB06018 ud Puerta practicable de PVC blanco de 100x210 cm.

Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, gama media, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 100x210 cm de medidas totales, con per-
meabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, com-
puesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de segu-
ridad, instalada sobre precerco de aluminio, cinta de sellado autoexpansiva y ajustada. S/NTE-FPC-14.

huecos puertas 3 1,45 2,80 12,18

12,18

RB06010 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m²
de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga
de viento C5, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y acce-
sorios, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva. s/NTE-FCL.

Ventanas exteriores 3 0,80 1,50 3,60

3,60

RB06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad
al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de se-
llado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

ventana interior 1 1,00 1,20 1,20

1,20

RB06025 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm

Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso corte
del vidrio y colocación de junquillos. No incluye y se debe valorar aparte cantos pulidos, corte de for-
mas y recargo para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².

ventanas 1 3,60 3,60

1 1,20 1,20

4,80
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JAU08080220m ESCALERA INCLINADA PRFV

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA INCLINADA DE PRFV, DE 800 MM DE ANCHO Y PEL-
DAÑOS ANTIDESLIZANTES CADA 230 MM, INCLUYENDO PASAMANOS, MONTANTES, RODAPIÉ Y
LISTONES INTERMEDIOS. LAS PIEZAS DE PRFV SE FABRICARÁN MEDIANTE PULTRUSIÓN, CON
RESINA ISOFTÁLICA EN ESPACIOS SIN AGRESIÓN QUÍMICA Y CON VINILESTER EN ESPACIOS
CONFINADOS CON AGRESIÓN QUÍMICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A NORMA UNE-EN ISO 4892-PARTE
2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO AISI 316.

Para ascenso a caseta 1 3,70 3,70

1 5,70 5,70

9,40

JAU08080180m PROTECCIÓN PRFV PARA ESCALERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PARA ESCALERA FABRICADO EN PRFV, DIÁME-
TRO DEL ARCO DE PROTECCIÓN DE 400 A 600 MM, FABRICADA MEDIANTE PULTRUSIÓN, CON
RESINA ISOFTÁLICA EN ESPACIOS SIN AGRESIÓN QUÍMICA Y CON VINILESTER EN ESPACIOS
CONFINADOS CON AGRESIÓN QUÍMICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A NORMA UNE-EN ISO 4892-PARTE
2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO AISI 316.

Para ascenso a caseta 1 3,70 3,70

1 5,70 5,70

Tramex descenso 1 4,00 4,00

13,40

JAU08080200m2 PLATAFORMA REJILLA TRAMEX PRFV 8X8 MM

PLATAFORMA FORMADA POR REJILLA ANTIDESLIZANTE TIPO TRAMEX DE PRFV, DE 8X8 MM
DE CUADRO, ESPESOR DE 30 MM, MONTADO SOBRE PERFILERÍA DE PRFV. LAS PIEZAS DE
PRFV SE FABRICARÁN MEDIANTE PULTRUSIÓN, CON RESINA ISOFTÁLICA EN ESPACIOS SIN
AGRESIÓN QUÍMICA Y CON VINILESTER EN ESPACIOS CONFINADOS CON AGRESIÓN QUÍMICA,
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A NORMA UNE-EN ISO 4892-PARTE
2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO AISI 316. TO-
TALMENTE TERMINADA Y COLOCADA.

interior depósito 1 2,00 1,00 2,00

2,00

RF11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.

Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales totalmente colo-
cada. Barandilla metálica con una altura total de 1,30 m formada por tubos circulares de 60x5 y 20x2
mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle. Incluso placas de anclaje, imprimación y
pintura.

En perímetro cubierta depósito 1 25,00 25,00

25,00
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RA08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ventilación foso 4 3,00 12,00

Ventilación arqueta 1 3,70 3,70

15,70

RB01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Apoyo tuberías 4 50,00 200,00

otros 1 300,00 300,00

Pates y escalas descenso a foso y
arqueta

20 0,75 15,00

Tapa extracción equipos 1 3,40 1,10 75,00 280,50

Tapa acceso depósito 2 50,00 100,00

Tapa acceso caudalímetro 1 75,00 75,00

Rejillas 6 40,00 240,00

1.210,50

SUBCAPÍTULO 03.02 DEPÓSITO DE SALIDA Y ESTACIÓN DE
IMPULSIÓN. EQUIPOS

ICS22051010 u BOMBA IMPULSIÓN AGUA PRODUCTO 65KW 140M3/H 11.1BAR

BOMBA CENTRÍFUGA PARA INSTALACIÓN VERTICAL CON PUERTOS DE ASPIRACIÓN Y DE DES-
CARGA AL MISMO NIVEL (EN LÍNEA), CAPAZ DE ELEVAR UN CAUDAL DE 140,4 M3/H A UNA ALTU-
RA MANOMÉTRICA DE 105 M.C.A. CON UN RENDIMIENTO HIDRÁULICO>=81%,  2955 R.P.M. MO-
TOR ASÍNCRONO DE 3 FASES, REFRIGERADO POR VENTILADOR Y MONTADO SOBRE SOPOR-
TES TIPO SIEMENS O SIMILAR A 400 V, 50 HZ. DE 75 KW DE POTENCIA CON RENDIMIENTO DEL
93%. ,MATERIALES: CABEZAL DE LA BOMBA Y BASE EN FUNDICIÓN; DEMÁS PIEZAS DESTINA-
DAS ALCONTACTO CON EL LÍQUIDO FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE. CIERRE MECÁNICO
DE CARTUCHO, FABRICADA BAJO PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION TIPO LLOYDS O SI-
MILAR , PROBADA COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN SERVICIO.

BOMBA IAP 3 3,00

3,00

ICS22051020 u VEJIGA ANTIARIETE IAP C/MEM VERT 5000L PN16

Depósito hidroneumático con membrana, vertical de 5.000L, presión de servicio/ensayo PN16/PN24 de
un diametro de 1600mm y 3480mm de altura, membrana BUTILO/EPDM/PU, conexión entrada/salida
de DN300 PN16, temperatura de servicio de 20 a 50ºC, código de construcción PD5500, material/nor-
ma S275/S355JR/EN10025-2, acabado superficial interior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) revis-
timiento de epoxi 250 micras, acabado superficial extrior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) revisti-
miento de epoxi + poliuretano 120 micras. i/parete proporcinal de piezas de conexión, pieas especiales
y pequeño material. unidad completamente instalada.

VEJIGA IAP 1 1,00

1,00
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ICSU03025020ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA PN 25 Ø200 L

VÁLVULA DE MARIPOSA, DN 200 MM, PN 25, SERIE 14 CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SE-
GÚN NORMATIVA VIGENTE, EXCÉNTRICA, CON UNIÓN MEDIANTE BRIDAS, REVESTIMIENTO DE
EPOXI O VITROCERÁMICO Y REDUCTOR Y ACTUADOR MOTORIZADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA VIGENTE DE CANAL DE ISABEL II DE ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL, VÁLVU-
LAS DE MARIPOSA, INCLUSO JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLERÍA DE
ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO.

En impulsión 3 3,00

3,00

RA03025 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

En impulsión 3 3,00

3,00

ICSU03012020ud VÁLVULA COMPUERTA BRIDAS PN 25 Ø80 L

VÁLVULA DE COMPUERTA, DN 80 MM, PN 25, SERIE 15, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON UNIÓN MEDIANTE BRIDAS Y REVESTIMIENTO EPOXI O VI-
TROCERÁMICO, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGENTE DE CANAL DE ISABEL II DE ELE-
MENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL, VÁLVULAS DE COMPUERTA, INCLUSO JUNTAS ELASTOMÉ-
RICAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

En impulsión 3 3,00

3,00

ICSU03037430ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO O ÉMBOLO PN 16 Ø250

VÁLVULA DE RETENCIÓN, DN 200, PN 16, CON OBTURADOR DE TIPO DISCO O ÉMBOLO CON
EJE LONGITUDINAL CENTRADO, INCLUYENDO TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS
DE BRIDAS, ELASTÓMEROS DE ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VI-
GENTE DE CANAL DE ISABEL II DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SEGURIDAD. CON INSTALACIÓN
Y PRUEBAS.

En impulsión 3 3,00

3,00

RA11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

En arqueta 1 1,00

1,00

RA03027 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Junto a caudalimetro 1 1,00

Junto a válvula aislamiento calderín 1 1,00

2,00
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ICSU03041370ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 25 Ø80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 80 MM, CON UN ORIFICIO DE
PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y CAPACIDAD DE ADMI-
SIÓN DE AIRE SEGÚN EL PPTP, PN 25, UNIÓN MEDIANTE BRIDAS Y REVESTIMIENTO DE EPOXI
O VITROCERÁMICO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGENTE DE CANAL DE ISABEL II DE
ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL, VÁLVULAS DE AERACIÓN, INCLUSO JUNTAS ELASTO-
MÉRICAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

En impulsión 3 3,00

3,00

RA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Colector impulsión DN400 1 10,00 93,27 932,70

Reducción DN400-300 2 0,40 81,33 65,06

Conexion calderín DN300 1 4,00 73,88 295,52

Bridas DN300 PN25 3 25,00 75,00

Bridas DN300 PN16 2 17,40 34,80

Otros 1 120,00 120,00

Tornillería y otros 0,1 1.523,08 152,31

1.675,39

RA03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Impulsiones

ampliación DN150-200 3 0,40 35,42 42,50

tramos DN200 3 4,70 42,55 599,96

tramo DN80 3 2,00 11,29 67,74

bridas DN150 PN25 3 11,80 35,40

bridas DN200 PN25 3 13,60 40,80

bridas DN80 PN25 9 4,75 42,75

nipple 3/4 9 9,00

Tornillería y otros 0,1 829,15 82,92

921,07

RA10111 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,

Válvula de mariposa de diámetro de 300 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

EN VEJIGA 1 1,00

1,00

RA10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

VEJIGA 1 1,00

1,00
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ICS220200055ud MEDIDOR CAPAC. 4-20mA

Medidor capacitivo de nivel, señal de 4-20mA, i/pequño material, completamente instalado y funcionan-
do.

SL 1 1,00

LL 1 1,00

LH 1 1,00

3,00

ICS220300025ud PRESOSTATO

presostato,  i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

IAP 3 3,00

3,00

ICS220400010ud MANOMETRO AC.INOX.0-16BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-16 bar.

IAP 4 4,00

VEJIGA 5M3 1 1,00

5,00

ICS220500025ud TRANSMISOR DE SEÑAL

transmisor electrónico de señal de medida, i/soporte

SALIDA IAP 4 4,00

DEPOSITO 3 3,00

7,00

RA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

IAP 3 3,00

3,00

ICSTRES010100ud Transmisor de presion 0-16bar

Transmisor de presión de 0-16 bares, instalado.

IAP 1 1,00

1,00

ICS220400015ud MEDIDOR CONDUCTIVIDAD PERMEADO 4-20mA

Medidor de conductividad permeado, rango de medida 4-20mA, i/pequño material, completamente insta-
lado y funcionando.

IAP 1 1,00

1,00

ICS220200040ud MEDIDOR PH 4-20mA

Medidor de PH, señal de 4-20mA, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

IAP 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 03.03 CONDUCCIÓN IMPULSIÓN AGUA PRODUCT Y
CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTEN

APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Conexión con tubería existente 1 45,00 1,00 1,40 63,00

63,00

RA01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Conexión con tubería existente 1 45,00 1,00 0,20 9,00

9,00

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

1,2 63,00 75,60

75,60

RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

1,2 63,00 75,60

75,60

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Tubería conexión a tubería Benínar

excavación 1 63,00 63,00

arena 1 9,00 9,00

HM20 1 17,50 17,50

89,50
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APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES

RA04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Conexión con tubería existente 1 45,00 45,00

45,00

RA05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

2,00 2,00
2,00

RA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Pieza conexión DN400 1 1,00 93,27 93,27

Otros 1 30,00 30,00

Tornillería y otros 0,1 123,27 12,33

135,60

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Protección superior 1 45,00 1,00 0,30 13,50

Anclajes 3 4,00 12,00

25,50
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APARTADO 03.03.03 REPOSICIONES TUBERIA AGUA PRODUCTO

15PCC00004 m2 FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO

Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2 de betún y pavimento de hormigón as-
fáltico en caliente, con extendido mecánico, de 15 cm de espesor, incluso compactado con medios me-
cánicos y p.p. de preparación de base; construido según PG-3 de 1975. Medida la superficie ejecutada.

TUBERIA IAP 1 60,00 1,50 90,00

90,00
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CAPÍTULO 04 CONDUCCIÓN AGUA DE RECHAZO

SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
RF12002 m² Desbroce y limpieza vegetación herbácea

Desbroce hasta 20 cm y despeje de la vegetación herbácea, incluidas la excavación y el transporte de
la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra.

camino zahorra pk 0+920 a 1+100 1 180,00 6,00 1.080,00

camino zahorra pk 1+30 a 1+960 1 660,00 6,00 3.960,00

rambla pk 1+100 a 1+300 1 200,00 6,00 1.200,00

tramo subida y bajada arqueta rotura 1 150,00 6,00 900,00

7.140,00

RC09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

Catas para localización tuberías en la
traza de la conducción

pk 0+000 a 2+000 100 100,00

pk 0+000 a fin 80 80,00

180,00

RI07006 m Limpieza cunetas con retroexcavadora, profundidad<=70 cm

Limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de caminos, hasta una profundi-
dad de 70 cm, depositando el material excavado a pie de cuneta, sin incluir carga sobre camión ni trans-
porte al vertedero.

Acequia para colocación tubería PEAD 1 4.200,00 4.200,00

4.200,00

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Excavación zanja nueva conducción

camino asfaltado pk 0+000 a 0+920 1 920,00 1,20 1,32 1.457,28

camino zahorra pk 0+920 a 1+100 1 180,00 1,20 1,32 285,12

rambla pk 1+100 a 1+300 1 200,00 1,40 2,32 649,60

camino zahorra pk 1+30 a 1+960 1 660,00 1,20 1,32 1.045,44

camino asfaltado pk 1+960 a 2+010 1 50,00 1,20 1,32 79,20

camino asfaltado pk 5+965 a 6+215 1 250,00 1,20 1,32 396,00

tramo subida y bajada arqueta rotura 2 150,00 1,20 2,32 835,20

4.747,84

RI03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

En pasos vehículos 10 5,00 1,00 1,00 50,00

50,00

RA01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Relleno zanja nueva conducción

camino asfaltado pk 0+000 a 0+920 1 920,00 0,90 0,15 124,20

camino zahorra pk 0+920 a 1+100 1 180,00 0,90 0,15 24,30
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camino zahorra pk 1+30 a 1+960 1 660,00 0,90 0,15 89,10

camino asfaltado pk 1+960 a 2+010 1 50,00 0,90 0,15 6,75

camino asfaltado pk 5+965 a 6+215 1 250,00 0,90 0,15 33,75

tramo subida y bajada arqueta rotura 2 150,00 0,90 0,15 40,50

318,60

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Relleno zanja nueva conducción

camino asfaltado pk 0+000 a 0+920 1 920,00 1,50 0,15 207,00

rambla pk 1+100 a 1+300 1 200,00 1,80 0,20 72,00

1 200,00 1,40 0,55 154,00

camino asfaltado pk 1+960 a 2+010 1 50,00 1,50 0,15 11,25

camino asfaltado pk 5+965 a 6+215 1 250,00 1,20 0,15 45,00

tramo subida y bajada arqueta rotura 2 150,00 1,80 0,20 108,00

Base arquetas 11 1,00 1,00 0,50 5,50

1 1,50 1,50 0,50 1,13

Protecciones en la traza 20 1,00 20,00

Demolición en traza 5 3,00 15,00

Demolición en pasos vehículos 10 5,00 50,00

Codos 10 2,00 20,00

708,88

RA01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado prést

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado mediante cazo criba-
dor, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

excavación 1 4.797,84 4.797,84

arena -1 318,60 -318,60

hormigón -1 708,88 -708,88

seleccionado -1 1.260,72 -1.260,72

tubería -1 6.400,00 0,05 -320,00

2.189,64

RA01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

excavación 1 4.797,84 4.797,84

arena -1 318,60 -318,60

hormigón -1 708,88 -708,88

seleccionado -1 1.260,72 -1.260,72

tubería -1 6.400,00 0,05 -320,00

2.189,64

RI02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Excavación 1,2 4.747,84 5.697,41

Limpieza acequia 1,2 4.200,00 1,00 0,30 1.512,00

7.209,41
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RI02027f m3 Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia mayor de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Excavación 1,2 1.027,48 1.232,98

Limpieza acequia 1,2 4.200,00 1,00 0,30 1.512,00

2.744,98

SUBCAPÍTULO 04.02 CONDUCCIÓN PEAD DN250 MM
RA08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Nueva conducción conexión con
emisario acutal

1 6.312,00 6.312,00

6.312,00

RA08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

15 15,00

15,00

RA22006 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm

Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyen-
do agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y reali-
zación de prueba en tramos superiores a 1.000 m ante la dirección facultativa.

6.312 6.312,00

15 15,00

6.327,00

RA17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

21 21,00

21,00

RA17027 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

12 12,00

12,00
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RA17058 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

12 12,00

12,00

RA17076 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4 4,00

4,00

RE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

Arqueta o armario para ventosas 10 10,00

10,00

RE02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

Arqueta para válvula de corte 1 1,00

1,00

RB08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Desagüe 10 10,00

10,00

RB08017 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HM, ø 100 cm, h=100 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, de un peso de
900 a 1000 kg/m, con junta de goma, de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso p.p. de
recibido de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el re-
lleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre de pozos prefabricadas.

Desagüe 10 10,00

10,00

RB08027 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HM, 100/60 cm

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón ar-
mado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser coloca-
do sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento,
recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Desagüe 10 10,00

10,00
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JAU05070020ud Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400, con bloqueo automático, tapa
articulada, con marco y tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastómero en
tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, cota de paso mínima 60 cm, con dispositi-
vo acerrojado antirrobo, identificación según Canal de Isabel II y servicio correspondiente (abastecimien-
to, saneamiento, reutilización). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y se-
gún normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

Desagüe 10 10,00

10,00

RA10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, man. 1,0/1,6 MPa sin bridas, inst

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Arqueta válvulas 12 12,00

12,00

RA10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Desagüe 2 2,00

2,00

RA11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

10 10,00

1 1,00

11,00

RA10056 ud Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Aislamiento de ventosas 11 11,00

11,00

RA03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

RA21001 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 400

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de es-
tanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 400 mm 1,0 MPa, to-
talmente instalada.
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Conexiones 2 2,00

2,00

RA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Conexiones 1 1.250,00 1.250,00

1.250,00

RI21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

Protecciones 1 5,00 5,00

Descarga desagüe 1 3,00 3,00

8,00

RI18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Demolición en traza 5 3,00 15,00

15,00

RI18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, hasta un espe-
sor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Demolición en pasos vehículos 10 6,00 0,30 18,00

18,00

RI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Reposición de pasos vehículos 10 6,00 0,30 18,00

10 6,00 0,30 18,00

10 2,00 0,30 6,00

10 2,00 0,30 6,00

Codos 10 3,50 35,00

Base arquetas 11 4,00 1,00 44,00

1 6,00 1,00 6,00

133,00

RI15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Demolición en pasos vehículos 10 6,00 0,30 50,00 900,00

900,00
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RI14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Demolición en pasos vehículos 10 6,00 0,30 18,00

18,00

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRI-
DO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXIMA A LA
PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

arqueta 6 1,50 1,50 0,10 1,35

1,35

RA08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ventilación arqueta 4 3,00 12,00

12,00

RB05003 m² Colocación solado con baldosa de pequeño y mediano formato con m

Colocación de solado con baldosas de pequeño y mediano formato (con una superficie de baldosa infe-
rior a 1.100 cm²), recibido con mortero de cemento y arena M-5 y 3 cm de espesor, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada (no incluye mate-
rial).

resposición 1 60,00 60,00

60,00

RB05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

reposición 1 70,00 70,00

70,00

RI23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

reposición 1 120,00 120,00

120,00
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SUBCAPÍTULO 04.03 REPOSICION TUBERIA AGUA RECHAZO
RI18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

reposición camino  y carretera
asfaltada

1 970,00 2,00 1.940,00

1 250,00 2,00 500,00

1 8,00 2,00 16,00

2.456,00

RI08015 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales (sin incluir em

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y dosificación
(para cada riego individualizado). No incluye emulsión asfáltica.

reposición camino  y carretera
asfaltada

1 970,00 2,00 1.940,00

1 250,00 2,00 500,00

1 8,00 2,00 16,00

2.456,00

RI08047 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<= 20

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

reposición camino  y carretera
asfaltada

2,45 970,00 2,00 0,06 285,18

2,45 250,00 2,00 0,10 122,50

2,45 8,00 2,00 0,10 3,92

411,60

RI08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Pa-
ra pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. No incluye el material.

reposición camino  y carretera
asfaltada

1 970,00 2,00 1.940,00

1 250,00 2,00 500,00

1 8,00 2,00 16,00

2.456,00

RF12001 m³ Firme granular ZA0/20 con maquinaria ligera pisada

Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra ZA0/20, obtenido mediante macha-
queo y cribado de roca, extraída previamente en senda con maquinaria ligera, hasta un ancho de 1,50
m. Incluye el material granular, y la construcción de base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego
a humedad óptima y pisado con rodillo (mínimo 2 pases). Medido en estado compactado.

reposición camino zahorra 1 840,00 2,00 0,20 336,00

336,00
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CAPÍTULO 05 CONDUCCIONES INTERNAS Y URBANIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 05.01 URBANIZACIÓN Y SANEO TIERRAS
RF12002 m² Desbroce y limpieza vegetación herbácea

Desbroce hasta 20 cm y despeje de la vegetación herbácea, incluidas la excavación y el transporte de
la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra.

Zona existente a reurbanizar 1 1.340,00 1.340,00

Zona tratamiento 1 3.067,00 3.067,00

Zona placas solares 1 4.600,00 4.600,00

9.007,00

RI03025 h Achique en trabajos de zanja electrobomba hasta 4 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo con electrobomba
hasta 4 CV y grupo de potencia comprendida hasta 9 CV, incluso electrobomba, grupo electrógeno, co-
nexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de 100 m.

30 12,00 360,00

360,00

RI02012 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito, D<= 20 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 20 m, con tractor orugas de po-
tencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 165 m³/hora, medido sobre
perfil.

Zona escollera 1 3.900,00 3.900,00

Saneo terreno natural 1 7.811,00 0,30 2.343,30

6.243,30

RI04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquie-
ra que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a verte-
dero.

Cuneta lateral oeste 1 150,00 1,00 0,80 120,00

120,00

RI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Muro contención y separación

lado norte 1 38,00 1,50 1,00 57,00

lado sur 1 33,00 1,50 1,00 49,50

central 1 44,00 1,50 1,00 66,00

lado oeste 1 158,00 1,50 1,00 237,00

409,50

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

1,2 6.772,50 8.127,00

8.127,00
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RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

1,2 6.772,50 8.127,00

8.127,00

ICSU01030210m3 ESCOLLERA PIEDRAS >200 KG

ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE PESO SUPERIOR A 200 KG, INCLUSO APORTACIÓN, CO-
LOCADAS PARA OBTENER LAS SECCIONES INDICADAS EN PROYECTO, MEDIDO SOBRE PER-
FIL.

Escollera 100-300 kg:

en frente urbanización y bajo camino 1 69,00 11,60 800,40

800,40

RI22007 t Escollera marina con piedra 1,5 a 3,0 t, concertada, D<= 20 km

Escollera marina concertada, con bloques de piedra de 1,5 a 3,0 t de peso nominal y 2,6 t/m³ de densi-
dad, incluso extracción, carga, clasificación, transporte y colocación por medios terrestres. Distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km.

Escollera 1500 kg:

en frente urbanización y bajo camino 1 69,00 21,80 1.504,20

1.504,20

RI06002 m³ Piedra para construcción de macadam, cantera

Piedra para la construcción de macadam seleccionado en cantera, con su correspondiente desecho, ob-
tenido mediante machaqueo de roca extraída previamente. Medido en volumen suelto.

Todo uno:

en frente urbanización y bajo camino 1 69,00 44,00 3.036,00

3.036,00

RZI0001 m3 TERRAPLÉN SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS

TERRAPLÉN FORMADO CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, IN-
CLUSO APORTACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M., MEDIDO SOBRE PERFIL.

Urbanización:

Zona existente a reurbanizar 1 1.340,00 0,20 268,00

Zona tratamiento 1 2.872,00 0,50 1.436,00

Zona placas solares 1 4.600,00 0,30 1.380,00

3.084,00

U09012040 m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA (20) / ZA (25)

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA (20) / ZA (25), CON MATERIAL "NO PLÁSTICO", CON-
FORME NORMA UNE-EN 103104 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON UN PORCENTAJE MÍNI-
MO DE PARTÍCULAS TRITURADAS DEL 75% Y UN ÍNDICE DE LAJAS INFERIOR A 35, PUESTA EN
OBRA EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
EN CAPAS DE 20/30 CM DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES
DE LOS ÁRIDOS INFERIOR A 30.

Camino exterior zahorra 1 125,00 3,00 0,20 75,00

Urbanización:

Zona existente a reurbanizar 1 1.340,00 0,15 201,00

Zona tratamiento 1 2.872,00 0,80 2.297,60

Zona placas solares 1 4.600,00 0,15 690,00

3.263,60
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RI08015 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales (sin incluir em

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y dosificación
(para cada riego individualizado). No incluye emulsión asfáltica.

Urbanización:

Zona existente a reurbanizar 1 1.340,00 1.340,00

Zona tratamiento 1 1.200,00 1.200,00

En zonas rotas camino por instalación
tuberías

1 42,00 2,00 84,00

2.624,00

RI08026 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF D, D<= 20 KM, PTE<= 15%

FIRME CON AGLOMERADO EN CALIENTE AC 16 SURF D, EXTENDIDO Y COMPACTADO, A UNA
DISTANCIA MEDIA MENOR O IGUAL A 20 KM. ALCANZANDO EL 97% DE LA DENSIDAD MÁXIMA
OBTENIDA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE PROBETAS DEL ENSAYO MARS-
HALL (DENSIDAD APARENTE, SEGÚN UNE-EN 12697-6 CON EL MÉTODO DE ENSAYO INDICADO
EN EL ANEXO B DE LA UNE-EN 13108-20, OBTENIENDO VALORES ENTRE 2,25 Y 2,40 T/M³). PA-
RA PENDIENTES MÁXIMAS DEL 15%. EN CAMINOS DE ANCHURA SUPERIOR A 4 M.

Urbanización:

Zona existente a reurbanizar 2,45 1.340,00 0,06 196,98

Zona tratamiento 2,45 1.200,00 0,06 176,40

En zonas rotas camino por instalación
tuberías

2,45 42,00 2,00 0,06 12,35

385,73

RI17029 m² Construcción pavimento continuo hormigón impreso de 10 cm de esp

Construcción de pavimento continuo de hormigón de 10 cm de espesor, endurecido y enriquecido super-
ficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme
no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, regleado, aplicación de aditivos, impresión cu-
rado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con produc-
tos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. No se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni produc-
tos de curado.

Rampa 1 74,00 74,00

74,00

RI08017 m³ Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 20 km

Gravilla A 13/7,20/10 y 25/13, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.

Muro contención y separación

lado norte 0,5 38,00 1,50 1,00 28,50

lado sur 0,5 33,00 1,50 1,00 24,75

central 0,5 44,00 1,50 1,00 33,00

lado oeste 0,5 158,00 1,50 1,00 118,50

204,75

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRI-
DO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXIMA A LA
PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

Muro contención y separación

Lado norte 1 38,00 1,50 0,10 5,70

Lado sur 1 33,00 1,50 0,10 4,95

Central 1 44,00 1,50 0,10 6,60

Lado oeste 1 158,00 1,50 0,10 23,70

40,95
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RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Protecciones 1 10,00 10,00

10,00

RI14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muro contención y separación

Lado norte 1 38,00 1,20 45,60

Lado sur 1 33,00 1,20 39,60

Central 1 44,00 1,20 52,80

Lado oeste 1 158,00 1,20 189,60

327,60

RI16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muro contención y separación

lado norte 1 38,00 5,00 190,00

lado sur 1 33,00 5,00 165,00

central 1 44,00 5,00 220,00

lado oeste 1 158,00 5,00 790,00

1.365,00

JAU09011180m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN

CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 100 CM DE ANCHURA Y 33 CM DE PROFUNDIDAD, RE-
VESTIDA CON UNA CAPA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO
COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y P.P. DE ENCO-
FRADO.

Cuneta lateral oeste 1 150,00 150,00

150,00

RI15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Muro contención y separación

lado norte 1 38,00 1,20 60,00 2.736,00

lado sur 1 33,00 1,20 60,00 2.376,00

central 1 44,00 1,20 60,00 3.168,00

lado oeste 1 158,00 1,20 60,00 11.376,00

19.656,00

RB05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Planta tratamiento 1 108,00 108,00

Depósito agua filtrada 1 28,00 28,00

Depósito agua producto 1 42,00 42,00

Depósito y arqueta a. rechazo 1 20,00 20,00
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198,00

RB05003 m² Colocación solado con baldosa de pequeño y mediano formato con m

Colocación de solado con baldosas de pequeño y mediano formato (con una superficie de baldosa infe-
rior a 1.100 cm²), recibido con mortero de cemento y arena M-5 y 3 cm de espesor, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada (no incluye mate-
rial).

Planta tratamiento 1 158,00 158,00

Depósito agua filtrada 1 42,50 42,50

Depósito agua producto 1 62,00 62,00

Depósito y arqueta a. rechazo 1 47,00 47,00

309,50

JARB02042 m Formación peldaño con hormigón en masa

Formación de peldaño, con hormigón en masa HM-20/sp/20, incluso encofrado y desencofrado preciso.

escalones de paso entre zona nave y
zona existente

1 1,50 1,50

1,50

RI23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Zona sur 1 42,00 42,00

Zona oeste 1 158,00 158,00

Parte zona norte 1 35,00 35,00

235,00

SUBCAPÍTULO 05.02 ALIVIADERO COMUN DEPÓSITOS
RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

DN400 1 74,00 1,20 2,00 177,60

DN315 1 18,00 1,00 1,70 30,60

DN200 1 25,00 0,60 1,50 22,50

230,70

RA01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

DN400 1 74,00 1,00 0,20 14,80

DN315 1 18,00 0,80 0,15 2,16

DN200 1 25,00 0,50 0,10 1,25

18,21

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 2,00 2,00

1 1,50 1,50

1 1,00 1,00
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4,50

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Tubería conexión a tubería Benínar

excavación 1 230,70 230,70

arena 1 11,73 11,73

HM20 1 4,50 4,50

246,93

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

1,2 230,70 276,84

276,84

RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

1,2 230,70 276,84

276,84

RA07014 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Aliviadero depósito producto 1 25,00 25,00

25,00

RA07016 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Aliviadero depósito agua rechazo 1 18,00 18,00

18,00

RA07018 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Aliviadero a. filtrada y común 1 74,00 74,00

74,00

RB08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100
cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, li-
geramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma pa-
ra anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
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3 3,00

3,00

RB08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y
para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

3 3,00

3,00

RB08019 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=33 cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 33 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero
de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y pa-
ra ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

3 3,00

3,00

RB08025 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón ar-
mado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser coloca-
do sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento,
recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

3 3,00

3,00

JAU05070110ud TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D 400 TRÁFICO MEDIO

TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D 400 PARA TRÁFICO MEDIO, CONFORME
A NORMA UNE 124, DE 600 MM. DE LUZ LIBRE, CON BLOQUEO AUTOMÁTICO, TAPA ARTICULA-
DA, JUNTA ANTI RUIDO PARA ASIENTO ESTABLE DE LA TAPA, CON DISPOSITIVO ACERROJADO
Y ANTIRROBO, ENRASADA CON LA SUPERFICIE, MARCADO CON IDENTIFICACIÓN DE CANAL
DE ISABEL II Y SERVICIO CORRESPONDIENTE (ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, REUTILIZA-
CIÓN), INCLUSO MARCO Y ANCLAJE, COLOCADA EN OBRA, TOTALMENTE INSTALADA.

3 3,00

3,00

ICS000315000ud Piezas especiales conduccion PVC

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas especiales pa-
ra PVC, i/colocacion, totalmente acabado

20,55 20,55

20,55
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CAPÍTULO 06 PLANTA FOTOVOLTAICA

SUBCAPÍTULO 06.01 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
ICS08OOC00570u MÓDULO FOTOVOLTÁICO MONOCRISTALINO 570Wp/24V Y PP AUXILIARES S/D

Módulo solar fotovoltáico de células de silicio monocristalino para instalaciones conectadas a red, para
instalar en estructura soporte, potencia máxima 570W, tensión de potencia óptima (Vmp) 38,50 V, co-
rriente nominal (lmpp) 14,79 A, corriente de cortocircuito (Isc) 15,85A, tensión en circuito abierto (Voc)
45,8V, 132 células, rendimiento 21,1%, temperatura de trabajo -40ºC/+85ºC, dimensiones
2384x1134x35 mm. Totalmente montado y conexionado, incluída cajas de conexiones, cconectores y
p.p. de pequeño material y medios auxiliares, incluido latiguillos de CC de 6mm2 de sección de conexio-
nado de paneles en serie cuando sea necesario. Incluido suministro e instalación de cable de tierra de
cobre desnudo de 16mm2 trenzado y con protección contra la corrosión desde el campo fotovoltaico,
hasta la tierra común del edificio. En caso de que la tierra existente no cumpla con los valores requeri-
dos por el REBT, incluido suministro e instlacion de pica de tierra independiente. Puesta a tierra de las
masas a travez de conductor de proteccion de 6mm2. Todo ello, incluido transporte y maquinaria de ele-
vación necesaria. Colocación en cubierta del edificio. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada,
probada y funcionando.

816 816,00

816,00

SUBCAPÍTULO 06.02 CABLEADO C.C.
RI03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

10 12,00 120,00

120,00

ICS08RR00050 TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 50 mm PARA COND. CABLES

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

10 12,00 120,00

120,00

RE02098 m Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido
en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

INVERSOR 1 24 30,00 720,00

INVERSOR 2 24 20,00 480,00

INVERSOR 3 24 20,00 480,00

INVERSOR 4 24 20,00 480,00

2.160,00
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SUBCAPÍTULO 06.03 INVERSORES
ICS08OI110 Ud INVERSOR 100Kw 200-1.000 VDC

UD. INVERSOR FOTOVOLTAICO DE 100 KW, EFICIENCIA >95%, CONSUMO EN OPERACIÓN <
10W, RANGO TENSIÓN DE ENTRADA 200-1.000 VDC, DISTORSIÓN ARMÓNICA <3% (THD), COSE-
NO Ö 1, GRADO DE PROTECCIÓN IP20, AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIEN-
TO: -20ºC A +65ºC, HUMEDAD AMBIENTE DE 0 A 95%, PROTECCIONES CONTRA POLARIZACIÓN
INVERSA, SOBRETENSIONES, CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS EN LA SALIDA. INCORPO-
RA LA PROTECCIÓN CONTRA VARIACIONES EN TENSIÓN Y FRECUENCIA ASÍ COMO TRANSFOR-
MADOR AC DE AISLAMIENTO GALVÁNICO SEGÚN RD1663/2000. TOTALMENTE INSTALADO CONE-
XIONADO Y PROBADO, CON CERTIFICADOS CONFORME AL ARTÍCILO 11 DL RD 1663/2000.

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 06.04 CAJAS DE CONEXIONES Y PROTECCIONES
15EWW00102u CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con material aislante auto-
extinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 200 A de intensi-
dad nominal, seccionador de neutro y bornes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de
puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalada según REBT y normas parti-
culares de Cia. suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00

ICS22080020 u CUADRO BT

UD. CUADRO STRING FORMADO POR UNA CAJA DOBLE AISLAMIENTO CON PUERTA DE SUPER-
FICIE DE 32 ELEMENTOS,  CABLEADO. TOTALMENTE CONEXIONADO Y ROTULADO.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 06.05 CABLEADO C.A.
RI03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

60 60,00

55 55,00

115,00

RE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

3 3,00

3 3,00

6,00

RE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

2 55,00 110,00

2 35,00 70,00
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3 20,00 60,00

4 25,00 100,00

340,00

ICS08ERR20001 TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 200 mm PARA COND. CABLES

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

60 60,00

60,00

ICS08ERR00246m LÍNEA GENERAL. 4X95mm2

Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 95
mm2  de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, incluso
p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía su-
ministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización
de contadores.

INVERSOR 2 30 30,00

INVERSOR 3 45 45,00

INVERSOR 4 75 75,00

150,00

ICS08ERR00225m LÍNEA GENERAL. 4X70mm2

Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 70
mm2 y uno H07V-K(AS) de 35 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de
110 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protec-
ción hasta la centralización de contadores.

INVERSOR 1 20 20,00

20,00

RE02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x60 mm, incluso p/p de de-
rivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

INVERSOR 1 1 10,00 10,00

INVERSOR 2 1 10,00 10,00

INVERSOR 3 1 10,00 10,00

INVERSOR 4 1 10,00 10,00

40,00

ICS08ECW00500m BANDEJA PVC 200x100 mm c/tapa, instalada

Bandeja de PVC de dimensiones 200x100 mm c/tapa, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de
longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido se-
gún REBT. Medida la longitud ejecutada

5 5,00

5,00

ICSPC14 Ml CIRCUITO TRIFÁSICO 2(3X240+TTX120) MM2 CU

UD. CIRCUITO TRIFÁSICO DE 2(3x240+TTx120) MM2 CU, CABLE DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1
KV, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTI-
CO A BASE DEPOLIOLEFINA (TIPO RZ1-K(AS)). NO PROPAGADOR DE INCENDIO, LIBRE DE HALÓ-
GENOS Y CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS. INCLUIDA LA MANO DE OBRA, PRUEBAS Y
CERTIFICADOS. COMPLETAMENTE INSTALADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DA-
DAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

CG FV-CUADRO C.A. 1 60,00 60,00
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60,00

SUBCAPÍTULO 06.06 PUESTA A TIERRA
ICS08EPP00152m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conduc-
tor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de al-
bañilería y conexiones; construida según REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de cone-
xión hasta la ultima pica.

60 60,00

60,00

ICS08EPP00003u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x40x40cm y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil la-
minado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso
excavación, relleno y conexiones, pica de cobre de 14mm de diámetro y 2m de longitud, construida se-
gún REBT. Medida la cantidad ejecutada.

INVERSORES 1 1,00

CAMPO FOTOVOLTAICO 4 4,00

5,00

SUBCAPÍTULO 06.07 ESTRUCTURA METALICA SOPORTE MODULOS
RI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

FILA 1 32 0,14 0,14 1,20 0,75

FILA 2 36 0,14 0,14 1,20 0,85

FILA 3 40 0,14 0,14 1,20 0,94

FILA 4 44 0,14 0,14 1,20 1,03

FILA 5 48 0,14 0,14 1,20 1,13

FILA 6 52 0,14 0,14 1,20 1,22

FILA 7 56 0,14 0,14 1,20 1,32

FILA 8 36 0,14 0,14 1,20 0,85

8,09

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRI-
DO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXIMA A LA
PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

FILA 1 32 0,14 0,14 1,20 0,75

FILA 2 36 0,14 0,14 1,20 0,85

FILA 3 40 0,14 0,14 1,20 0,94

FILA 4 44 0,14 0,14 1,20 1,03

FILA 5 48 0,14 0,14 1,20 1,13

FILA 6 52 0,14 0,14 1,20 1,22

FILA 7 56 0,14 0,14 1,20 1,32

FILA 8 36 0,14 0,14 1,20 0,85

8,09

ICS22080300 m² ESTRUCTURA METALICA SUELO 20º INCADA

Estructura soporte sobre suelo para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado, incada en perfil na-
tural del terreno, con accesorios de montaje y elementos de fijación.

1 34,00 4,30 146,20

1 55,00 4,30 236,50

1 52,00 4,30 223,60
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1 46,00 4,30 197,80

1 42,00 4,30 180,60

1 37,00 4,30 159,10

1 33,00 4,30 141,90

1 29,00 4,30 124,70

1.410,40

ICS22080400 m² ESTRUCTURA CARRIL COPLANAR

Estructura soporte coplanar para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado, instalada sobre la cu-
bierta de la propia nave, con accesorios de montaje y elementos de fijación.

1 13,00 47,00 611,00

611,00

SUBCAPÍTULO 06.08 OBRA CIVIL
JAPC20 Ud APERTURA HUECO EN PARED LATERAL

UD. APERTURA DE HUECO EN LATERAL SOBRE PLACA PREFABRICADA PARA PASO DE BANDE-
JA DE 400X60 MM. TOTALMENTE EJECUTADO, INCLUYENDO MEDIOS DE ELEVACIÓN Y P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.

1

1,00

RF12002 m² Desbroce y limpieza vegetación herbácea

Desbroce hasta 20 cm y despeje de la vegetación herbácea, incluidas la excavación y el transporte de
la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra.

Zona placas solares 1 4.600,00 4.600,00

4.600,00

JAU09041040m3 SUMIN. Y EXTENDIDO DE TIERRAS VEGETALES

SUMINISTRO Y EXTENDIDO A MÁQUINA Y PERFILADO A MANO DE TIERRAS VEGETALES "DE CA-
BEZA" CRIBADAS, SIN ELEMENTOS GRUESOS, SUMINISTRADAS A GRANEL.

En zonas para replantar:

Zona placas solares 0,2 4.600,00 0,10 92,00

92,00
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SUBCAPÍTULO 06.09 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
ICS08OUU0300Nu SISTEMA MONITORIZACIÓN Y CONTROL

Ud. de Monitorización inalámbrica de la instalación y gestión inteligente de la energía, marca y modelo
a elegir por dirección facultativa, se busca que permita limitar la alimentación de potencia activa al 0%
o 0 W. Incluye un equipo de medición integrado de hasta 63 A (>63 A mediante pinzas amperimétri-
cas). Medición de potencia en el punto de conexión a la red (consumo de la red/inyección a red). Com-
patibles con todas las funcionalidades de gestión de la energía disponibles. Acumulación de valores de
medición de energía y potencia en un hogar conectado.

- Monitorización de energía: representación de flujos de energía
- Gestión de energía: control automático de los consumidores conectados con el objetivo de optimizar
la eficiencia energética
- Limitación dinámica de la inyección de potencia activa
- Medición de potencia activa mediante el equipo de medición integrado con conexión directa hasta 63
A de corriente límite
- Uso de transformadores de corriente necesarios para aplicaciones por encima de 63 A
- Conexión de consumidores mediante EEBus y SEMP
- Compatibilidad con las tomas WLAN Edimax SP-2101W.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando perfectamente.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBCAPÍTULO 07.01 LMT SUBT. Y CONEXIÓN A PUNTO
ENTRONQUE

ICS15EW010050ud ARQUETA TIPO A1 72x62x120 c/tapa

Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 72x62x120 cm de medidas interiores y 8 cm de espe-
sor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco y tapa de fundición dúctil, de 62x72x7,5 cm, clase D-400
según UNE-EN 124, para líneas subterráneas de alta tensión.

AN3-4-5-6-8-9-10-12-13-14 Y AN15 11 11,00

11,00

ICS15EW010060ud ARQUETA TIPO A2 144x62x120 c/tapas

Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 144x62x120 cm de medidas interiores y 8 cm de espe-
sor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco y dos tapas de fundición dúctil, de 62x72x7,5 cm, clase
D-400 según UNE-EN 124, para líneas subterráneas de alta tensión.

AN1-AN2-AN7-AN11-AN16 5 5,00

5,00

RI03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

1 562,60 0,50 1,30 365,69

365,69

ICSPC127 ML LSMT 3x240 Al 18/30Kw, 3 TUBOS D=200 mm.

LINEA SUBTERRANEA DE M.T. FORMADA POR CABLE SECO TERMOESTABLE TIPO RH5Z1 H16
DE SECCIÓN 3x240 mm² AL 18/30 KV., CON CUBIERTA DE COLOR ROJO (ETU-3305 C), CONSTRUI-
DO SEGÚN UNE-211231 EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUYENDO ALOJAMIENTO DE
3 TUBOS DE POLIETILENO D=200 MM. (IP-XX7), DEL TIPO BICAPA, BITUBO DE CONTROL PARA FI-
BRA ÓPTICA, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN, REPOSICIÓN DE FIRME ORIGINAL EN CRUZA-
MIENTOS PAVIMENTADOS. TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN PROYECTO Y NPS. (INCLUIDAS CO-
CAS EN ARQUETAS CAMBIO DIRECCIÓN Y ENTRADAS A CT). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

2 562,60 1.125,20

1.125,20

JAPC131 UD KIT TERMINAL K400TB APANTALLADAS

KIT TERMINAL III DE INTERIOR DE SECCIÓN S=240 MM² 18/30 KV., DEL TIPO K400TB APANTALLA-
DA DE LA MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUSO TERMINAL BIMETÁLICO DE AL/CU DE
S=240 MM², ENGASTADO HIDRÁULICAMENTE. TOTALMENTE INSTALADO.

2 2,00

2,00

ICSPC132 UD PRUEBA DE AISLAMIENTO CONDUCTORES M.T.

PRUEBA DE AISLAMIENTO CONDUCTORES M.T.

2 2,00

2,00

ICSPC133 UD SELLADO CANALIZACIONES

SELLADO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSI-
VA. TOTALMENTE EJECUTADA
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30 30,00

30,00

SUBCAPÍTULO 07.02 CENTRO DE TRANSFORMACION
RI02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terre-
no, medido sobre perfil.

1 8,10 2,40 0,50 9,72

9,72

RI06054 t Suministro de arena RCD D<= 20 km

Suministro de arena RCD, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condi-
ciones, y sin limitación de tonelaje para nivelación de centro de tranformación

1 8,10 2,40 0,20 3,89

3,89
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ICS15ETT01000u CENTRO TRANSFORMACIÓN INT 1.000KVA

Suministro e instalación de centrro de transformación, de media a baja tensión de 1.000 kVA de poten-
cia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, compuesta por:

- edificio prefabricado de hormigón monobloque de 8080x2380mm con dos puertas de peaton + malla
se separación CIA/Abonado + defensa de trafo.
- 3 celdas de línea de aislamiento y corte en gas 24kv/630A, equipada con mando motor 24Vcc y RG-
DAT, según norma Global GSM001
- celda ruptofusible de aislamiento y corte en gas 24Kv/630A para SSAA equipada con transformador
de tension 15.000-20.000/230V 500VA tipo VEG24 bajo norma Global
- armario de telemando sobrecelda, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados
los siguientes elementos
 - equipo cargador-bateria
 - unidad remota de telemando, RTU ytipo UE8 para el control de las celdas y la conexión con el puesto
de control
 - bornas, accesorios y pequeño material
- 6 conectores tipo M400TB para cable aRH5Z1 18/30 kV, 1x240mm² Al + KIT 25
- Puente MT de interconexión entre celda de línea (compañía) y celda de remonte (abonado).
- Ensayo + certificado del cable de referencia
- Celda de remonte de cables, 24 KV, modelo. CGMcosmos RC-24.
- Celda de interruptor automático de aislamiento en gas y corte en vacío, 24 KV/ 400 A modelo CGMcos-
mos V-24, mando MANUAL y cajón de control con relé de protección multifunción EkorRPA 220c + Sen-
sores de tensión embebidos en el pasatapas inferior + EkorDIDO módulo de ampliación.
- Celda de medida, 24 KV, modelo CGMcosmos M-24, con 3TT relación: x:v3 / 110:v3 , 10 VA cl 0,5.
3TI x-x/5 A, 10 VA cl 0,5 fs 150% con doble secundario (pendiente definir) verificados  en “origen”.
- Transformador de potencia ORGANIC, en baño de éster natural biodegradable, 1.000 KVA, 20/0.8, cla-
se K, según normativa Ecodiseño TIER 2 equipado con DMCR, pantalla electrostática y pasatapas AT
enchufable.
- CBTA de envolvente metálica tipo UNESA con interruptor corte en carga 1600 A una salida + fusibles
NH4.
- CBTA doble aislamiento con interruptor corte en carga de una salida de 800 A + fusibles NH4
- Suministro y montaje de sistema cargador batería marca Ormazabal modelo ekorUCB incluyendo bate-
rías 17Ah y equipo rectificador- cargador de tensión de entrada 230 Vca y tensión de salida 48 Vcc.
- Servicio de configuración del relé de protección multifunción EKorRPA-220 incluyendo:
 - Cálculo y ajuste de protecciones.
 - Configuración entradas/salidas digitales.
 - Configuración lógicas de funcionamiento.
 - Pruebas de puesta en servicio en fábrica: Ensayo de funciones de protección, comprobación entra-
das/salidas digitales, comprobación señalización y elaboración de informe con los resultados.
-  Puente de Media Tensión realizado con cable seco, conos difusores y bornas.
- 2 Puente de Baja Tensión de interconexión entre transformador de potencia y cuadro B.T.
- Circuito de alumbrado interior y tierras interiores del Centro de Transformación.
- 2 ementos de seguridad (Banqueta, carteles y discos)
- Instalación de circuito de disparo entre trafo y celda de protección.
- Suministro y montaje de armario de contador vacío
- Suministro y montaje de interconexión entre trafos de medida y armario de contador.
- Mano de obra para montaje de TT y TI en celda de medida.

incluso impuestos sobre gas fluorado celda de línea cgmcosmos-l, impuesto sobre gas fluorado celda
de alimentación de servicios auxiliares cgmcosmos-a e impuesto sobre gas fluorado celda de interrup-
tor automático cgmcosmos-v

 Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00
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ICSPC65 ud INST. DE TIERRAS EXTERIORES PROT. TRANSFORMACION

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCION EXTE-
RIOR PARA EL CENTRO DE TRANSFORMACION, DEBIDAMENTE MONTADA Y CONEXIONADA,
CON EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO  DE SECCIÓN 50 MM2,,  INCLUSO P.P. DE PUNTOS
DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA/GRAPAS ESPECÍFICAS DE PUESTA A TIERRA Y ACCESO-
RIOS.

EL CONDUCTOR DE COBRE ESTÁ UNIDO A PICAS DE ACERO COBREADO DE 14 MM DE DIÁME-
TRO Y 2 METROS DE LARGO (GEOMETRÍA Y CONFIGURACIÓN SEGÚN PLANOS)

INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, ARQUETAS DE REGISTRO PREFABRICADAS DE POLIPROPI-
LENO AT10H O EQUIVALENTE CON PUENTE DE COMPROBACIÓN DE LATÓN CON MÍNIMO 4 CO-
NEXIONES PARA REDONDOS, CABLES O PLETINAS PARA MEDICIÓN Y MANTENIMIENTO, TRABA-
JOS DE OBRA CIVIL Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO. INCLUSO PRUEBAS PARA OBTENCIÓN DE
VALORES DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO, PUESTA A TIERRA Y VERIFICACIÓN DE CUMPLI-
MIENTO DE NORMATIVA PARA TENSIONES DE PASO, CONTACTO E INDEPENDENCIA DE PUES-
TAS A TIERRA DE SERVICIO, DE NEUTRO Y DE MASAS DEL EDIFICIO, O MEDIDAS CORRECTO-
RAS EN CASO CONTRARIO.

COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO
DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANOS Y DEMAS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIO-
NES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

(PENDIENTE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CÍA SUMINISTRADORA)

1 1,00

1,00

ICSPC66 ud INST. DE TIERRAS EXTERIORES SERV. TRANSFORMACION

SUMINISTRO Y MONTAJE DE INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE SERVICIO PA-
RA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, DEBIDAMENTE MONTADA Y CONEXIONADA, EMPLEANDO
CONDUCTOR DE COBRE AISLADO DE 1X50 MM2 DE SECCIÓN BAJO TUBO RÍGIDO PVC, INCLU-
SO P.P. DE PUNTOS DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA/GRAPAS  ESPECÍFICAS DE PUESTA A
TIERRA Y ACCESORIOS  (GEOMETRÍA Y CONFIGURACIÓN SEGÚN PLANOS)

INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, ARQUETAS DE REGISTRO PREFABRICADAS DE POLIPROPI-
LENO AT10H O EQUIVALENTE CON PUENTE DE COMPROBACIÓN DE LATÓN CON MÍNIMO 4 CO-
NEXIONES PARA REDONDOS, CABLES O PLETINAS PARA MEDICIÓN Y MANTENIMIENTO, TRABA-
JOS DE OBRA CIVIL Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO. INCLUSO PRUEBAS PARA OBTENCIÓN DE
VALORES DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO, PUESTA A TIERRA Y VERIFICACIÓN DE CUMPLI-
MIENTO DE NORMATIVA PARA TENSIONES DE PASO, CONTACTO E INDEPENDENCIA DE PUES-
TAS A TIERRA DE SERVICIO, DE NEUTRO Y DE MASAS DEL EDIFICIO, O MEDIDAS CORRECTO-
RAS EN CASO CONTRARIO. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBA-
DA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANOS Y DEMAS DOCUMENTOS
DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

(PENDIENTE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CÍA SUMINISTRADORA)

1 1,00

1,00

JA08EKK00002u INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO

Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, incluso mó-
dulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 07.03 CUADROS DE DISTRIBUCION
ICSBT01 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION (C/CE-GBT)

suministro y colocación de CGP, formado por 3 modulos de chapa de 600x2010mm con puerta, según
esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN 61439-1-2, completamente montado en lugar
indicado en planos, conectado, regulado según estudio de selectividad y probado. comprende todos los
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa. Totalmente instala-
da, probada y funcionando según planos y demás documentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente.

1 1,00

1,00

ICSBT02 ud SUBCUADRO CAPTACIÓN

suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 4 modulos de chapa de 600x2010mm con
puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN 61439-1-2, completamente
montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado según estudio de selectividad y probado.
comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa.
Totalmente instalada, probada y funcionando según planos y demás documentos del proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente.

1 1,00

1,00

ICSBT03 ud SUBCUADRO ENCHUFES

suministro y colocación de SC ENCHUFES ZONA DOSIFICACIÓN, formado cuadro de superficie IP43
de 2x24 modulos con puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN
61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado según estudio
de selectividad y probado. comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios pa-
ra dejar la unidad completa. Totalmente instalada, probada y funcionando según planos y demás docu-
mentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

zona dosificación 2 2,00

taller 1 1,00

nave 3 3,00

inpulsion 2 2,00

8,00

ICSBT04 ud SUBCUADRO PROCESOS

suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 3 modulos de chapa de 600x2010mm con
puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN 61439-1-2, completamente
montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado según estudio de selectividad y probado.
comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa.
Totalmente instalada, probada y funcionando según planos y demás documentos del proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente.

1 1,00

1,00

ICSBT05 ud SUBCUADRO LAVADOS

suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 4 modulos de chapa de 600x2010mm con
puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN 61439-1-2, completamente
montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado según estudio de selectividad y probado.
comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa.
Totalmente instalada, probada y funcionando según planos y demás documentos del proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente.

BOMBA CAB 1 1,00

RETROLAVADOS UF 4 4,00

5,00
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ICSBT06 ud SUBCUADRO NAVE

suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por cuadro de superficie IP30 de 900x1200mm
con puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN 61439-1-2, completamente
montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado según estudio de selectividad y probado.
comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa.
Totalmente instalada, probada y funcionando según planos y demás documentos del proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente.

1 1,00

1,00

ICSBT07 ud SUBCUADRO IMPULSION AP Y AR

suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 3 modulos de chapa de 600x2010mm con
puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN 61439-1-2, completamente
montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado según estudio de selectividad y probado.
comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa.
Totalmente instalada, probada y funcionando según planos y demás documentos del proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 07.04 LINEAS A CUADROS DISTRIBUCION
RE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

32 32,00

32,00

RE02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

SC ENCH DOSIF 1 38 38,00

SC ENCH DOSIF 2 44 44,00

82,00

RE02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 400x60 mm, incluso
p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

2 45,00 90,00

2 24,00 48,00

1 3,00 3,00

141,00

RE02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

2 2,00

2,00
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ICS01BT00 m Linea a cuadro 3x240+TTx120mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240
mm² + 2x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

CGD 4 32,00 128,00

128,00

ICS01BT01 m Linea a cuadro 4x150+TTx95mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150
mm² + 1x95 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

sc captacion 1 65,00 65,00

65,00

ICS01BT02 m Linea a cuadro 4x120+TTx70mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120
mm² + 1x70 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

sc procesos 1 14,00 14,00

sc impulsion 2 44,00 88,00

102,00

ICS01BT03 m Linea a cuadro 4x95+TTx50mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm²
+ 1x50 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

sc lavados 1 22,00 22,00

22,00

ICS01BT04 m Linea a cuadro 4x25+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm²
+ 1x16 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

sc nave 1 20,00 20,00

20,00

ICS03BT006 m Linea trif. 4x6+TTx6mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 5 conductores unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² ten-
dido en canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (inte-
rior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, inclu-
yendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

sc ench. dosificacion 1 1 38,00 38,00

sc ench. dosificacion 2 1 44,00 44,00

sc ench. taller 1 28,00 28,00

sc ench. nave 1 1 24,00 24,00

sc ench. nave 2 1 47,00 47,00

sc ench. nave 3 1 72,00 72,00

sc ench. impulsion 1 1 14,00 14,00

sc ench. impulsion 2 1 18,00 18,00

285,00
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SUBCAPÍTULO 07.05 CIRCUITOS Y CANALIZACIONES
ICS01BT001 m Linea trif. 2x1,5+TTx1,5mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm²
tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.

AL. ZONA DOSIF. 1 56,00 56,00

AL. ZONA DOSIF. EM 1 56,00 56,00

AL. EXT. 1 1 35,00 35,00

AL. EXT. 2 1 65,00 65,00

AL. NAVE 1 1 73,00 73,00

AL. NAVE 2 1 73,00 73,00

AL. NAVE EM. 1 73,00 73,00

AL. OFICINA 1 10,00 10,00

AL. SALA CUADROS 1 16,00 16,00

AL. ASEO 1 20,00 20,00

AL. TALLER 1 29,00 29,00

AL DEPEND. EM 1 29,00 29,00

AL. EXT. 1 1 29,00 29,00

AL. EXT. 2 1 32,00 32,00

AL. EXT. 3 1 58,00 58,00

AL. EST. IMP. AP 1 18,00 18,00

AL. EST. IMP. AP. EM 1 18,00 18,00

AL. EXT. 1 1 18,00 18,00

AL. EXT. 2 1 22,00 22,00

730,00

ICS01BT002 m Linea trif. 2x2,5+TTx2,5mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm²
tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.

OU. ALARMA 1 12,00 12,00

OU. OFICINA 1 1 12,00 12,00

OU. OFICINA 2 1 12,00 12,00

AA. OFICINA 1 15,00 15,00

OU. S. CUADROS 1 1 18,00 18,00

OU. S. CUADROS 2 1 20,00 20,00

SAE S. CUADROS 1 40,00 40,00

AA. S. CUADROS 1 18,00 18,00

OU. ASEOS 1 24,00 24,00

PUERTA 1 38,00 38,00

209,00

ICS03BT002 m Linea trif. 4x2,5+TTx2,5mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica trifasica con 5 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm²
tendido en canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión
450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24,
incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

SOPLANTE 1 1 44,00 44,00

SOPLANTE 2 1 44,00 44,00

B. DOSIF. HS. CEB 1 56,00 56,00

B. DOSIF. AC. CEB 1 42,00 42,00

B. DOSIF. AC 1 54,00 54,00

B. DOSIF. AI. 1 46,00 46,00
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POLIPASTO 1 1 26,00 26,00

POLIPASTO 2 1 47,00 47,00

B. LAV. QUI. UF. 1 1 51,00 51,00

B.LAV. QUI. UF. 2 1 51,00 51,00

BOOSTER 3 36,00 108,00

569,00

ICS03BT006 m Linea trif. 4x6+TTx6mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 5 conductores unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² ten-
dido en canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (inte-
rior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, inclu-
yendo p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro ac-
cesorio de conexión, totalmente instalado.

B. LAV. QUI. OI. 1 1 55,00 55,00

B. LAV. QUI. OI. 2 1 55,00 55,00

110,00

ICS03BT016 m Linea trif. 4x16+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica trifasica con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm²
+ 1x16 mm² tendido en canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a
la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado

B. LAV. UF. 1 1 62,00 62,00

B. LAV. UF. 2 1 38,00 38,00

B. LAV. UF. 3 1 35,00 35,00

B. LAV. UF. 4 1 44,00 44,00

B. FLUS. OI. 1 1 29,00 29,00

B. FLUS. OI. 2 1 31,00 31,00

B. FLUS. OI. 3 1 33,00 33,00

B. FLUS. OI. 4 1 33,00 33,00

B. IMP. AR. 1 1 30,00 30,00

B. IMP. AR. 2 1 32,00 32,00

B. IMP. AR. 3 1 34,00 34,00

401,00

ICS03BT025 m Linea trif. 3,5x25+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm²
+ 2x16 mm² tendido en canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a
la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado

B. CAPT 1 1 48,00 48,00

B. CAPT. 2 1 52,00 52,00

B. CAPT. 3 1 58,00 58,00

B. CAPT. 4 1 62,00 62,00

SOPLANTE FA. 1 1 38,00 38,00

SOPLANTE FA. 2 1 38,00 38,00

B. LAV. FA. 1 1 74,00 74,00

B. LAV. FA. 2 1 74,00 74,00

B. LAV. FA. 3 1 74,00 74,00

518,00
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ICS03BT035 m Linea trif. 3,5x35+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm²
+ 2x16 mm² tendido en canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a
la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado

BAP1 24 24,00

BAP2 28 28,00

BAP3 32 32,00

84,00

ICS03BT050 m Linea trif. 3,5x50+TTx25mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm²
+ 2x25 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

B. IMP. AP. 1 1 16,00 16,00

B. IMP. AP. 2. 1 15,00 15,00

B. IMP. AP. 3 1 16,00 16,00

47,00

SUBCAPÍTULO 07.06 LUMINARIAS
JAPC85 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 370LUM IP4

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED AUTÓNOMA NO PERMANENTE
CON AUTOTEST , DE 370 LÚMENES, IP42 IK-04 , FABRICADA SEGÚN NORMAS UNE-EN
60598-2-22, UNE 20-392-93, AUTONOMÍA DE 1 HORA. BATERÍA PROTEGIDA CONTRA DESCAR-
GAS EXCESIVAS E INVERSIÓN DE POLARIDAD.  EQUIPADO CON MICROPROCESADOR INTER-
NO PARA CHEQUEO DEL ESTADO DEL APARATO Y REALIZACIÓN PERIÓDICA DE TEST FUNCIO-
NALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO.  ACUMULADORES ESTANCOS
NI-MH, ALTA TEMPERATURA, MATERIALES RESISTENTES AL CALOR Y AL FUEGO. COMPRENDE
TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNI-
DAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y
NORMATIVA VIGENTE.

PROCESOS 8 8,00

IMPULSION AP 2 2,00

IMPULSION AL 1 1,00

11,00

JAPC86 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA 1250 EST.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA. FLUJO LUMINOSO EN EMERGENCIA
(LM): 1240.  FORMATO: ZENIT FUNCIONAMIENTO: NO PERMANENTE LED AUTOTEST AUTONO-
MÍA (H): 1 LÁMPARA EN EMERGENCIA: MHBLED GRADO DE PROTECCIÓN: IP43 IK04 PILOTO TES-
TIGO DE CARGA: LED AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE II DISPOSITIVO VERIFICACIÓN: AUTO-
TEST CONEXIÓN TELEMANDO: SI TIPO BATERÍA: LIFEPO4. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:
220-230V 50/60HZ. PARA MONTAJE EN SUPERFICIE A GRAN ALTURA SEGÚN NECESIDADES E IN-
DICACIONES DE PLANOS, INCLUYENDO ACCESORIOS NECESARIOS PARA MONTAJE. COMPREN-
DE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA
UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIO-
NAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F.
Y NORMATIVA VIGENTE.

PROCESOS 8 8,00

8,00
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JAPC87 ud LUMINARIA ESTANCA LED 42W IP65

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA LED ESTANCA GRIS. PANTALLA ESTANCA MODELO
BERNA ECO PARA CONEXIÓN LINEAL LED 42W CARCASA Y DIFUSOR MATE INYECTADOS EN
POLICARBONATO. 1270X105X100MM GRADO DE PROTECCIÓN IP65. PROTECIÓN ANTIVANDÁLI-
CA IK08 INCLUYE DRIVER Y MÓDULO LEDS 5788 LÚMENES. COLOR GRIS. DIFUSOR MATE". COM-
PRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES
DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

16 16,00

16,00

JAPC88 ud LUMINARIA ESTANCA LED 75W IP65

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA LED ESTANCA GRIS. PANTALLA ESTANCA MODELO
BERNA SUPRA PARA CONEXIÓN LINEAL LED75W CARCASA Y DIFUSOR MATE INYECTADOS EN
POLICARBONATO. GRADO DE PROTECCIÓN IP65. PROTECIÓN ANTIVANDÁLICA IK08 INCLUYE
DRIVER Y MÓDULO LEDS. COLOR GRIS. DIFUSOR MATE". COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA,
TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN
PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VI-
GENTE.

NAVE 65 65,00

IMPULSION AP 6 6,00

IMPULSION AL 2 2,00

73,00

JAPC89 ud PANTALLA EMPOTRABLE EN TECHO LED 40W

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANTALLA EMPOTRABLE  600X600, 36W . MARCO EN ALUMINIO IN-
YECTADO Y CUERPO EN POLICARBONATO INYECTADO. INCLUYE DRIVER Y MÓDULO LEDS
(4370 LÚMENES). COLOR BLANCO. INCLUYE DRIVER INCORPORADO EN LA LUMINARIA ADECUA-
DO A LA POTENCIA A USAR. MÓDULOS COMPUESTOS POR LEDS SAMSUNG CON UNA POTEN-
CIA TOTAL DE 36W. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PRO-
YECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

S. CONTROL 8 8,00

8,00

JAPC90 ud DOWNLIGHT LUMINARIA CIRCULAR LED

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA CIRCULAR DOWNLIGHT LED BLANCO. CON LÁMPARA
DE LED Y TEMPERATURA DE COLOR 4000K. POTENCIA DEL CONJUNTO 8W. FLUJO LUMINOSO
920 LM. GRADO DE PROTECCIÓN IP44. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DO-
CUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

1 7,00 7,00

7,00

JA08WII00510Nu PROYECTOR LED 200W 21000Lm

Proyector LED, con una potencia de 200W o más, un CRI de 80 o mayor, IP20 o mayor, con una tempe-
ratura de color calida, natural o fria (2500/4000/6000K), y flujo lumínico de 21000 lumen o mayor, y acce-
sorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

PROCESOS 10 10,00

IMPULSION AP 6 6,00

DOSIFICACION 4 4,00

20,00

Página104



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 07.07 MECANISMOS
JA08ELL00024u PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL

Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor de cor-
te bipolar,formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, mue-
lles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexio-
nes; construido según REBT. Medida la unida instalada.

PROCESOS 5 5,00

IMPULSION AP 2 2,00

IMPULSION AR 1 1,00

IMPULSION AL 1 1,00

9,00

JA08ETT00026u TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre
H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1
mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con
prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de al-
bañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

OFICINA 6 6,00

SALA CUADROS 4 4,00

SALA CONTROL 6 6,00

ASEOS 4 4,00

TALLER 4 4,00

24,00

JA08EWW00001u PUNTO TIMBRE 1,5 mm2

Punto de timbre con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC
flexible de 13mm de diámetro, incluso zumbador y mecanismo pulsador de primera calidad, p.p. de ca-
jas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00

JA08KTW01205u PUNTO DISTRIBUCION TELEFÓNICO 5 PAR.

Punto de distribución telefonico para red de telefonia basica, formado por regleta de inserción de corte
y prueba de 5 pares, en registro secundario de planta, incluso montaje, cableado y conexionado; cons-
truido según reglamento de ICT. Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00

3,00

JA08KDW00050Nu UNIDAD CONEXIÓN (UCA) 2T/C+2ESPECIALES

Suministro e instalación de puesto de trabajo tipo UCA , con tomas de corriente y sistema de voz-da-
tos, empotrado en pared, compuestos por dos tomas de corriente tipo schuko de 2 polos con toma de
tierra lateral, 1 bastidor para mecanismos voz-datos con una toma RJ-45 y 1 mecanismo ciego, caja pa-
ra empotrar con marco embellecedor, incluso p.p. de doble tubo corrugado de 20 mm y línea con con-
ductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 0.6/1kV y 750V. y sección 2,5mm2,
no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida desde la base hasta caja de co-
nexiones. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

5 5,00

5,00
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JA08KTA00151u PLACA EXTERIOR PORTERO ELECTRÓNICO, UN PULSADOR

Placa exterior de portero electronico, de un pulsador con amplificador incorporado, luz en tarjetero y mi-
cro altavoz habla-escucha, instalado con alimentador estabilizado, incluso colocación, conexiones y ayu-
das de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00

JA08KTA00201u TELÉFONO INTERIOR PARA PORTERO ELECTRÓNICO

Telefono interior para portero electronico, con pulsador para apertura de puerta, microfono y altavoz, ins-
talado colgado con cordón rizado, incluso colocación, conexiones y ayudas de albañilería. Medida la ins-
talada.

1 1,00

1,00

JA08KVW00600u TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI EMPOTRADA

Toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de satelite en FI (frecuencia intermedia),
formada por mecanismo de toma separadora final, incluso colocación en caja de registro y conexión.
construido según reglamento de ICT. Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO 07.08 RED DE TIERRAS
JA08EPP00003u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio
pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L
60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excava-
ción, relleno y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

NAVE 5 5,00

IMPULSION AP 2 2,00

IMPULSION AR 2 2,00

DEPOSITO 200M3 2 2,00

DOSIFICACION 2 2,00

13,00

RE02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

NAVE 4 4,00

IMPULSION AP 1 1,00

IMPULSION AR 1 1,00

DEPOSITO 200M3 1 1,00

DOSIFICACION 1 1,00

8,00

JA08EPP00153m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 50 mm2

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conduc-
tor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de al-
bañilería y conexiones; construida según REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de cone-
xión hasta la ultima pica.

NAVE 140 140,00

S. CUADROS 50 50,00

IMPULSION AP 54 54,00

IMPULSION AR 20 20,00
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DEPOSITO 200M3 45 45,00

DOSIFICACION 50 50,00

359,00

SUBCAPÍTULO 07.09 AYUDAS Y LEGALIZACION
RB02045 ud Ayuda albañilería electricidad

CONJUNTO DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA PARA DEJAR LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUYENDO:
-APERTURA Y TAPADO DE ROZAS.
-APERTURA DE AGUJEROS EN PARAMENTOS.
-COLOCACIÓN DE PASAMUROS.
-FIJACIÓN DE SOPORTES.
-CONSTRUCCIÓN DE BANCADAS.
-CONSTRUCCIÓN Y RECIBIDO DE CAJAS PARA ELEMENTOS EMPOTRADOS.
-APERTURA DE AGUJEROS EN FALSOS TECHOS.
-CARGA, DESCARGA Y ELEVACIÓN DE MATERIALES.
-SELLADO DE AGUJEROS Y HUECOS DE PASO DE INSTALACIONES.
-RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES.
EN GENERAL, TODO AQUELLO NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN.
COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO
DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NOR-
MATIVA VIGENTE.

10 10,00

10,00

RC01599 ud Redacción proy."Centrales Lin.Elect."C.D.T. 600.000-750.000 €

Redacción de proyectos de ejecución de "Centrales de aprovechamiento de energía, Subestaciones y
Líneas Eléctricas", con un coste directo total, estimado o real, de las obras "entre 600.000 y 750.000
€". Incluyendo Memoria, Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas, Presupuesto y Estudio de Seguri-
dad y Salud Laboral. Quedan excluidos los gastos de los trabajos Especiales o Suplidos. Siendo el pará-
metro variable M: la cantidad en € de costes directos que excede de 600.000 €.

LSMT, CT Y BT 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 07.10 REPOSICIONES INST. ELECTRICA
15PCC00004 m2 FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO

Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2 de betún y pavimento de hormigón as-
fáltico en caliente, con extendido mecánico, de 15 cm de espesor, incluso compactado con medios me-
cánicos y p.p. de preparación de base; construido según PG-3 de 1975. Medida la superficie ejecutada.

 CRUZAMIENTO A-1050 1 12,00 1,50 18,00

PARALELISMO A-1050 1 151,00 1,50 226,50

CRUZAMIENTO CMNO. BALSA 1 15,00 1,50 22,50

PARALELISMO CMNO. BALSA 1 197,00 1,50 295,50

562,50

Página107



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 07.11 COMPENSACION ENERGIA REACTIVA
ICS220505100ud BATERIA CONDENSADORES 347KVA 400V 505HZ

Batería automática de condensadores, para 347 kVAr de potencia reactiva, de 7 escalones con una rela-
ción de potencia entre condensadores de 1:1:1:1:1:1:1, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y
50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP21, de 1180x360x1650
mm; condensadores; regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con blo-
que de preinserción y resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso acceso-
rios necesarios para su correcta instalación

BATERIA DE CONDENSADORES 1 1,00

1,00

ICS01BT00 m Linea a cuadro 3x240+TTx120mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240
mm² + 2x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

A CGD 2 12,00 24,00

24,00
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CAPÍTULO 08 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
ICSZA23PC22ud UD. AUTOMATA CONTROL

Suministro de automata de control PLC compuesto de:

- automata perfil 482,6mm (19") i/tornillo de tierra, perfil normalizado integrado para montaje.
- fuente de alimentación del sistema 24/48/60V DC, alimenta el bus de fondo con tensión de servicio
- sistema de periferia modular 155-5 PN, hasta 12 módulos, con fuente de alimentación adicional, 2
puertos switch integrados y puerto RJ, apto para modo ISOCRONO
- modulos de entrada analogica (12 unidades) para medición de tensión de celda, Al24xCVM HF, resolu-
ción de hasta 24bits, precisión 0.1%, 24 canales en grupos de 12, tensión de aislamiento 600V DC, diag-
nosticos, alarmad de proceso, calibración de RUN, suministro incluido elemento de alimentación, estri-
bo de pantalla y borne de conexión.
- conector frontal con bornes de inserción rápida, 40 polos, para módulos de 35mm de ancho i/ 4puen-
tes de potencial y brida.
- módulo de saidas analógicas (15 unidades)  resolución de 16 bits, precisión 0.3%, 8 canales en gru-
pos de 8, diagnostico, valor sustitutivo 8 canales en 0.125ms.
- controlador, perfil 530.
- fuente de alimentación PS 25W DC 24V, para bus de fondo
- módulo central con memoria de trabajo de 600kB para programa y 2,5MB para datos, con switch de 2
puertos, rendimiento bits 25 ns.
- memory card para CPU
- módulo de entradas digitales DI 64x24V DC SNK/SRC BA, (11 unidades) 64 canales en grupos de 16,
retardo en la entrada tip. 3.2ms, tipo de entrada 3 (IEC 61 131),  sumidero/fuente, ancho 35mm
- cable de conexión sin apantallar, para conexión entre módulos y módulo de conexión.
- módulo de conexión TP1 32 canales y 4x2 bornes para alimentación de potencia, inserción duirecta.
- módulo de Salidas digitales DQ64xDC 24V/0.3A BA, (1 unidad) 64 canales en gruos de 16, 2A por gru-
po a 60ºC, ancho 35mm.
- módulo de conexión TP1 32 canales y 4x2 bornes para alimentación de potencia, borne de tornillo.
- mando táctil, pantalla TFT panoramica de 12", 16 millones de colores, configurable, i/ sofware.
- router para comunicación IP inalámbrica de variantes basadas en ethernet de automatas programa-
bles a traves de LTE potimizado para red de telefonía movil 4G para uso en todo el mundo, VPN, fire-
wall, NAT, 4-port switch, 2 antenas SMA, tecnología MIMO, 1 entrada digital, 1 salida digital
- antena de telefonia movil para 2G/3G/4G, redes GSM/UMTS/LTE EU, antena de varilla, omnidireccio-
nal, resistente a la intemperia para interiores y exteriores, 5m de cable de conexión unido de forma fija a
la antena, conector macho SMA.
- conexion virtual remota para 4 conexiones VPN, administración de usuarios y de certificados ,interfaz
de configuración automática, license key para servidor. Windows 10 pro, Windows Server 2008, 2012
R2 2016 y 2019 (64bits).
- sofware documentación y License Key para descarbar. Clase A en 5 idiomas
- SAI con conmutación automática, 3000VA y 15minutos de autonomia

- CABLEADO DE E/S DESDE MÓDULOS DEL PLC A BORNAS CON BORNERO PRECABLEADO.
- MONTADO EN ARMARIO METÁLICO CON DOS CUERPOS, DIMENSIONES 2000X2000X400 CON
PLACAS DE MONTAJE, UNA PUERTA TRANSPARENTE, ZOCALOS, PROTECCIONES DIFEREN-
CIAL Y MAGNETOTÉRMICA GENERAL, PROTECCIÓN SOBRETENSIONES TIPO 2+3 CON FILTRO
EMI, SWITCH INDUSTRIAL, PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICAS AUXILIARES (10UD), RESISTEN-
CIA CALEFACTORA, VENTILADOR Y REJILLA, TERMOSTATO DOBLE, ILUMINACIÓN DE ARMARIO
CON INTERRUPTOR DE PUERTA, TOMA SCHUKO Y ELEMENTOS AUXILIARES COMO RELÉS PA-
RA SALIDAS DIGITALES Y BORNAS DE INTERCONEXIÓN DE SEÑALES.

incluso herrajes de cuelgue de los diferentes elementos, pequeño material de montaje y conexionado,
configuración y esquemas de funcionamiento, equipo completamente instalado y funcionando.

1 1,00

1,00

ICSZA23PC23m INTERCONEXIÓN EQUIPOS COMUNICACIONES CABLE INF. CAT.6

TIRADA DE CABLE DE SEÑAL Y DE COMUNICACIÓN EN SALA DE CONTROL CON CCM PARA IN-
TEGRAR SEÑALES DE MOTORES, INCLUYE LA CONEXIÓN EN BORNAS EN AMBOS CUADROS.

interconex. 1 137,00 137,00

137,00

ICSZA23PC31m INTERCONEXIÓN EQUIPOS COMUNICACIONES BUS APANT. 0,5MM

TIRADA DE CABLE DE SEÑAL Y DE COMUNICACIÓN EN SALA DE CONTROL CON CCM PARA IN-
TEGRAR SEÑALES DE MOTORES, INCLUYE LA CONEXIÓN EN BORNAS EN AMBOS CUADROS.

Página109



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

bombas

6 35,00 210,00

6 80,00 480,00

3 140,00 420,00

4 80,00 320,00

18 8,00 144,00

3 32,00 96,00

instrumentación

193 51,00 9.843,00

valvulas

72 36,00 2.592,00

climatizador

2 22,00 44,00

14.149,00

ICSZA23PC27ud UD. DE PROGRAMACIÓN DE PANTALLA HMI

PROGRAMACIÓN DEL HMI PARA UN CONTROL TOTAL DE LA PLANTA.

1 1,00

1,00

ICSZA23PC28ud UD. PROGRAMACIÓN AUTÓMATA DE CONTROL

PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATA DE CONTROL PARA REALIZAR UNA GESTIÓN DE LA PLANTA
AUTOMÁTICA Y REMOTA. INCLUYE LA GENERACIÓN DE BLOQUES DE EQUIPOS, DEFINICIÓN
DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE MANIOBRAS DE MOTORES, IMPLEMENTACIÓN
DE ALARMAS DE SEÑALES ANALÓGICAS CON CONSIGNAS PARAMETRIZABLES Y DESARRO-
LLO DE UNA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICA DE LA PLANTA SECUENCIAL.

1 1,00

1,00

ICSZA23PC29ud DESARROLLO SOFTWARE APLICACIÓN SCADA

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN SCADA PARA INTEGRAR LA PLANTA SIGUIEMDO LA FILOSO-
FÍA ACTUAL DEL SISTEMA. INCLUYE EL DISEÑO DE PANTALLAS SINÓPTICO CON LOS PROCE-
SOS DE LA PLANTA BASADOS EN GRÁFICOS HÍBRIDOS 2D/3D, PANTALLAS DE PARAMETRIZA-
CIÓN DE LOS PROCESOS AUTOMÁTICOS, MODIFICACIÓN DE CONSIGNAS DE ALARMAS. INCLU-
YENDO INTEGRACIÓN EN SISTEMA DE HISTÓRICOS, MOTOR DE ALARMAS Y REALIZACIÓN DE
INFORMES.

1 1,00

1,00

ICSZA23PC30ud PUESTA EN MARCHA DE PLC Y SCADA

PUESTA EN MARCHA CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO DEL SISTEMA DE CONTROL.

1 1,00

1,00

RE02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x60 mm, incluso p/p de de-
rivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

NAVE 1 94,00 94,00

94,00

ICS08ECW00500m BANDEJA PVC 200x100 mm c/tapa, instalada

Bandeja de PVC de dimensiones 200x100 mm c/tapa, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de
longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido se-
gún REBT. Medida la longitud ejecutada
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NAVE 1 160,00 160,00

160,00
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 09.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
RL01307 ud Arnés anticaídas básico

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); regulable en
hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

20,00 20,00
20,00

RL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

20,00 20,00
20,00

RL01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

40,00 40,00
40,00

RL01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

200,00 200,00
200,00

RL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

200,00 200,00
200,00

RL01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

200,00 200,00
200,00

RL01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

40,00 40,00
40,00

RL01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura de
doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la
XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

60,00 60,00
60,00
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RL01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

60,00 60,00
60,00

RL01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

60,00 60,00
60,00

RL01129 par Guantes impermeabilizados protección manejo cuchillo

Guantes de protección de nailon o similar, de protección contra riesgos mecánicos durante manejo de
cuchillo. Totalmente recubierto del material de protección (nitrilo, látex...); puño elástico y sin costuras.
Alto nivel de ergonomía y manejabilidad; con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al
corte, 2; al rasgado, 3; y a la perforación, 1. Recubierto en palma y dorso de las manos. Tallas 7, 8, 9 y
10.

60,00 60,00
60,00

RL01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

40,00 40,00
40,00

RL01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Par de zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del talón contra
choques (E); suela Antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

40,00 40,00
40,00

RL01182 ud Cantimplora aluminio funda lona con trabillas sujeción

Cantimplora de aluminio con tapón de aluminio, dosificador y revestimiento interno (lacado) con empapa-
dor de fieltro verde y funda de lona con sistema de trabillas para enganchar en el cinturón. Con mosque-
tón de enganche.

20,00 20,00
20,00

RL01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera
central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de
una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

40,00 40,00
40,00
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SUBCAPÍTULO 09.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
RL01027 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescant

Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, primera puesta, colocada verticalmente con pescantes
tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado.

100,00 100,00
100,00

RL01029 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (S

Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de
diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

150,00 150,00
150,00

RL01030 m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro
y malla de 75 x75 mm en vanos pasarela, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmonta-
je.

150,00 150,00
150,00

RL01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

150,00 150,00
150,00

RL01032 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera

Sistema provisional de protección de hueco de escalera, de 1 m de altura, formado por barandilla princi-
pal e intermedia y rodapié; colocado.

40,00 40,00
40,00

RL01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de ace-
ro y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

90,00 90,00
90,00

RL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,00 10,00
10,00

RL01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

16,00 16,00
16,00

RL01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

16,00 16,00
16,00

RL01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

850,00 850,00
850,00
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850,00

RL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

20,00 20,00
20,00

RL01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.

100,00 100,00
100,00

RL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

20,00 20,00
20,00

RL01053 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señali-
zación con lámpara de 8 w, autonomía superior a 3 horas, instalado.

10,00 10,00
10,00

RL01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forja

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro
y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmon-
taje.

120,00 120,00
120,00

RL01229 m² Red vertical de protección de hueco de escalera, colocada

Red vertical de protección, colocada en el hueco de escalera en construcción, sujeta al canto de la losa
mediante tabloncillos de madera de 15x5,2 cm.

100,00 100,00
100,00

RL01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87
m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal.

40,00 40,00
40,00

RL01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre basti-
dor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

200,00 200,00
200,00

RL01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sis-
tema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

10,00 10,00
10,00
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RL01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de
longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible,
un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8
mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

10,00 10,00
10,00

RL01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmo

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

40,00 40,00
40,00

RL01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, co-
locados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada
sobre las vallas.

173,00 173,00
173,00

RL01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l.

20,00 20,00
20,00

RL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

20,00 20,00
20,00

RL01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

30,00 30,00
30,00

RL01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuer-
da con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 cm y 2
m.

60,00 60,00
60,00
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SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
RL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

10,00 10,00
10,00

RL01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

15,00 15,00
15,00

RL01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2,00 2,00
2,00

RL01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

4,00 4,00
4,00

RL01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

20,00 20,00
20,00

RL01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.

20,00 20,00
20,00

RL01203 mes Higienización de obligado cumplimiento de ropa de trabajo por tr

Higienización de obligado cumplimiento de ropa de trabajo por trabajador.

10,00 10,00
10,00

RL01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exte-
rior.

10,00 10,00
10,00

RL01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

10,00 10,00
10,00
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RL01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

10,00 10,00
10,00

RL01211 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 4,7

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²); ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana y puerta de entrada.

10,00 10,00
10,00

RL01214 mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña

Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y he-
rramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.

10,00 10,00
10,00

RL01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

10,00 10,00
10,00

RL01220 mes Alquiler de mesa de oficina

Alquiler de mesa de oficina

10,00 10,00
10,00

RL01221 mes Alquiler de mesa de comedor

Alquiler de mesa de comedor

10,00 10,00
10,00

RL01222 mes Alquiler de silla de oficina

Alquiler de silla de oficina

10,00 10,00
10,00

RL01223 mes Alquiler de silla de oficina ruedas

Alquiler de silla de oficina ruedas

10,00 10,00
10,00

Página118



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 09.04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
RL01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

20,00 20,00
20,00

RL01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,
según UNE 23110.

20,00 20,00
20,00

SUBCAPÍTULO 09.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

RL01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

20,00 20,00
20,00

RL01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

20,00 20,00
20,00

RL01288 mes Equipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

10,00 10,00
10,00

RL01286 h Ambulancia medicalizada Soporte Vital Básico

Ambulancia Asistencial de Soporte Vital Básico con Técnico Conductor y Técnico Ayudante

22,00 22,00
22,00

RL01287 h Ambulancia medicalizada UVI Móvil

Ambulancia Asistencial de Soporte Vital Avanzado con médico y un enfermero habilitados.

22,00 22,00
22,00

RL01063 ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido
un año desde el reconocimiento inicial.

20,00 20,00
20,00

RL01064 ud Prueba específica del reconocimiento médico

Prueba específica de reconocimiento médico no incluida en el reconocimiento médico básico

20,00 20,00
20,00
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SUBCAPÍTULO 09.06 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Y
FORMACIÓN

RL01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

10,00 10,00
10,00

RL01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la eje-
cución de la obra.

120,00 120,00
120,00

SUBCAPÍTULO 09.07 PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD
RL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

600,00 600,00
600,00

RL01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

200,00 200,00
200,00
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 10.01 CARGA Y TRANSPORTE
RG01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.

20,00 20,00
20,00

SUBCAPÍTULO 10.02 CANON DE RESIDUOS
RG01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

200,00 200,00
200,00

RG01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

672,00 672,00
672,00

SUBCAPÍTULO 10.03 PUNTO LIMPIO DE LA OBRA
RG01001 m³ Balsa de decantación de residuos

Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geotextil, lámi-
na impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

12,00 12,00
12,00
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CAPÍTULO 11 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 11.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LAS MASA DE AGUA

APARTADO 11.01.01 DIRECTRIZ 2. CALIDAD DE AGUA EN ENTRADA Y
RETORNOS DEL RIEGO

ZAE0001 ud Estación tipo 1

Estación de telecontrol tipo 1, para puntos con acceso a la red eléctrica. Compuesta de módulo de co-
municaciones mediante router celular LTE de altas prestaciones, variedad de interfaces (Ethernet, Se-
rie, wifi, GPS) y antenas externas. Redundancia en la SIM y comunicación NB-IoT/LTE CatM, así como
funciones de router y bridge embebidas (OpenVPN, PPTP, Ping Reboot, Web Filter, IPSec, Dynamic
DNS, GRE Tunnel, L2TP) y opciones de encriptación VPN (DES, RC2, AES, etc). Debe permitir gestión
remota mediante SSH o HTTP/HTTPS. Unidad central con capacidad de procesar entradas y salidas di-
gitales y analógicas en bastidores adicionales locales o remotos. Tarjetas de comunicación con al me-
nos 1 puerto RS485, con funciones maestro/esclavo para conexión a otros dispositivos locales o remo-
tos, disponiendo de serie de protocolos para conexión a dispositivos. Los protocolos deberán ser están-
dar y abiertos, de forma que permitan la conexión con diferentes tipos de equipos disponibles en el mer-
cado, y tendrá integrado como mínimo el protocolo Modbus-RTU. Tarjetas de comunicación con al me-
nos 1 puerto Ethernet para conexión a routers o switchs con soporte para protocolos Modbus TCP/IP,
SSH y HTTP/HTTPS. Tarjetas de E/S: alimentación de 12-30 Vdc para las señales digitales, las entra-
das analógicas serán 4-20 mA o 0-10 V (seleccionables). El número de tarjetas a integrar será el sufi-
ciente para cada punto. Machine learning y edge computing (software de lógica local): incluirá funcio-
nes para realizar las tareas de supervisión, telecontrol y telemando, tales como la medida y calibración
de la instrumentación, control, vigilancia y parametrización de alarmas, automatismos locales y mando
automático de bombas y válvulas, funciones de gestión de bombeos en función de niveles y tarifas, con-
trol de las comunicaciones y registro local de datos (datalogger). Integrará un sistema de alimentación
ininterrumpida para garantizar el correcto funcionamiento de las estaciones y de la instrumentación ins-
talada. Dotada de un sistema de protección contra corto-circuitos y proporcionará información y señaliza-
ción de la falta de tensión de red. Entrada 220 Vca / Salidas 24 Vdc / 12 Vdc. Autonomía: mínima 4 ho-
ras. Potencia: suficiente para alimentación del controlador, los módems y la instrumentación asociada. In-
cluido 60 meses de mantenimiento de comunicaciones NB-loTcon acceso a la herramienta de control y
sistema de alarmas. Unidad totalmente instalada y probada

CALIDAD AGUA EN POZOS 2 2,00

2,00

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

CALIDAD AGUA EN POZOS 2

2,00

ZAS0002 ud Sonda de conductividad

Sonda de conductividad; calibrable, salida 4 a 20 mA, cable 4m, de 0,05 a 5 pS/cm. Unidad totalmente
instalada y probada

CALIDAD AGUA EN POZOS 2 2,00

2,00

ZAS0004 ud Sonda de nivel

Sonda de nivel; cable PUR 15 m, de 0 a 10 bar, salida 4 a 20 mA, ip68, alimentación 10 a 30 V DC.Uni-
dad totalmente instalada y probada

CALIDAD AGUA EN POZOS 2 2,00

2,00

A11006 ud Emisor de pulsos, instalado

Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.

CALIDAD AGUA EN POZOS 2
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2,00

Z00306 ud Sonda de pH

Sonda de pH; calibrable, salida 4 a 20 mA, cable 4m.

CALIDAD AGUA EN POZOS 2 2,00

2,00

NIT01 ud Sensor ión selectivo

Sensor de iones
   ·o Rango de medición Amonio: 0,1 a 1.000 mg/l (NH4-N)

Nitratos: 0,1 a 1.000 mg/l (NO3-N)
Potasio: 1 a 1.000 mg/l
Cloruro: 1 a 1.000 mg/l
   ·o Temperatura del proceso 2ºC a +40ºC (36 a +100ºF)
   ·o Presión del proceso 400 mbar (160 en H2O) máx. sobrepresión admisible
   · o Alimentación Conector M12 (versión: cable fijo) Cable fijo en las regletas de terminales a (versión: ca-

ble fijo, terminales de empalme)
   ·o Error de medición ±5 % del valor medido ±0,2 mg/l
   ·o Repetibilidad ±3 % del valor medido

CALIDAD AGUA EN POZOS 2 2,00

2,00

Z00367 ud Informe hidrogeológico para medida flujo de retorno

Elaboración de informe por Ingeniero Hidrogeológico para selección de idoneidad en ubicación de pun-
tos de control para la toma de muestra del acuífero del muestreo de pozos de la Junta Central de Usua-
rios del Acuífero del Poniente Almeríense. Cumplimiento de la Directriz 2 del CSIC DIRECTRICES CIEN-
TÍFICO-TÉCNICAS PARA ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN AUTOMÁTICA
PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DE LOS RETORNOS DE RIE-
GO "Monitorización de la calidad del agua y de los retornos de riego"

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 11.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE FLORA VEGETACIÓN Y

THYM2O ud Suministro y plantación de arbustiva o arbustiva aromática

Suministro y plantación de arbustivas o arbustivas aromáticas de 30-40 cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de plantación de 30x30x30 cm, abier-
to por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermenta-
do, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

462,00 462,00
462,00

TUB_PROT mil Tubo protector microperforado biodegradable 0,6 m

Tubo protector microperforado biodegradable 0,6 m.

0,46 0,46
0,46

F02146 mil Distribución de tubo protector 60 cm, dist<= 500 m, pte> 50%

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60 cm, en terreno
con pendiente superior al 50%.

0,46 0,46
0,46
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F02139 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura con tutor

Colocación de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura, para la protección de planta de re-
población, incluso tutor de madera de 1 metros de altura y 3x3 cm de sección, con punta, de madera de
acacia o tratado contra pudriciones en los primeros 50 cm desde la punta. Este precio incluye el clava-
do del tutor un mínimo de 50 cm. No se incluye ni el precio del tubo, ni el transporte de los mismos al ta-
jo.

0,46 0,46
0,46

cnA03A02 ud Riego de apoyo de plantación de arbustivas

Riego mantenimiento de arbustiva realizado mediante cuba todoterreno de 3000 l de capacidad arrastra-
da por tractor de cadenas i/p.p. de agua, medida la unidad realizada.

462,00 462,00
462,00

SUBCAPÍTULO 11.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientales sensibles.

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

Prospección y señalización. 5

5,00

PROSPECF ud Prospección para determinar ubicación de c.nido y refugios fauna

Prospección inicial para determinar la mejor ubicación de las medidas dirigidas a la mejora de la habita-
bilidad de la fauna: instalación de cajas nido para diferentes especies, refugios para quirópteros y refu-
gios para insectos.

1,00 1,00
1,00

BALIZA_ ud Placa de señalización balizamiento en vallado 30x25 cm, color bl

Instalación de marcadores de alto contraste blanco para maximizar el reflejo, aproximadamente 25 cm
x 25 cm para evitar colisiones de aves, se sujetan al cerramiento en dos puntos, con alambre liso acera-
do o brida de plástico para evitar su desplazamiento.

75,00 75,00
75,00

INSTCNIDOP ud Instalación de cajas nido para aves paseriformes

Instalación de cajas nido para especeies de aves insectívoas y/o paseriformes de pequeño tamaño, pa-
ra la mejora de la habitabilidad.

20,00 20,00
20,00

INSREFQU ud Instalación de refugios para quirópteros

Instalación de refugios para iquirópteros, sobre fachada/alero edificación; para la mejora de la habitabili-
dad.

8 8,00

8,00

INSTREFINS ud Instalación de refugios para insectos

Instalación de refugios para insectos para la mejora de la habitabilidad.

10,00 10,00
10,00
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P120413 ud Isla flotante

Isla flotante

10,00 10,00
10,00

MAABR ud Instalación de abrevadero

Instalación de abrevadero para ganado

2,00 2,00
2,00

CASCER ud Posadero para aves

Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensiones 48 × 32
× 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de altura

2,00 2,00
2,00

REJILLA1 ud Rejilla-tamiz 85x80 cm, PASO 1,5 CM, AISI 316, instalada

Rejilla para evitar paso de fauna, tamaño 85x80 cm, con un paso de 1,5 cm, construida en AISI 316. To-
talmente instalada

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 11.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL SUELO

GRADC ha Gradeo superficial de superficies compactadas

Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsito de maquinaria frente a la comptac-
tación del suelo.

2,00 2,00
2,00

E02261 m³ Extendido tierras vegetales

Extendido tierras vegetales

800,00 800,00
800,00

Página125



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 11.05 FORMACIÓN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 1,00
1,00

C2AG_USE ud Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 1,00
1,00

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1,00 1,00
1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 11.06 MEDIDAS DE CONTROL DE EFECTOS SOBRE
LA CALIDAD ATMOSFÉRICA.

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimizac

Riego para la humectación de las superficies rodadas y para la minimización del polvo generado por el
tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recarga
de la cuba.
Frecuencia en la época estival de dos riegos diarios.

12,00 12,00
12,00
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SUBCAPÍTULO 11.07 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE
DE OBRAS

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circu

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstancias de pro-
tección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y programación para
adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condiciones del entorno, según a lo es-
tablecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales
especializados, análisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o
recursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de documentación y re-
dacción de informes de seguimiento.

Visita quincenal. 20 20,00

20,00

RED_INF ud Redacción de informe de seguimiento

Redacción de informe de seguimiento.

Informe mensual/extraordinario. 10 10,00

10,00
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1 1,00

1,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1

1,00
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

15EWW00102u
Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con material
aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusi-
bles de 200 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y bornes de conexión, colocada
en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de al-
bañilería; instalada según REBT y normas particulares de Cia. suministradora. Medida la can-
tidad ejecutada.

354,38CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

15PCC00004 m2
Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2 de betún y pavimento de
hormigón asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 15 cm de espesor, incluso com-
pactado con medios mecánicos y p.p. de preparación de base; construido según PG-3 de
1975. Medida la superficie ejecutada.

18,88FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO

DIECIOCHO EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

B01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

3,46Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

TRES EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

B08075 m
Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyen-
do p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.

13,20Tubería de PVC insonorizada, con junta pegada D=50 mm

TRECE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

BALIZA_ ud
Instalación de marcadores de alto contraste blanco para maximizar el reflejo, aproximada-
mente 25 cm x 25 cm para evitar colisiones de aves, se sujetan al cerramiento en dos pun-
tos, con alambre liso acerado o brida de plástico para evitar su desplazamiento.

16,29Placa de señalización balizamiento en vallado 30x25 cm, color bl

DIECISÉIS EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

C0_GEN ud
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

4.046,04Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su

CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

C10002 jor
Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstan-
cias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y
programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condicio-
nes del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie
de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, análisis de las interacciones am-
bientales clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de especial importancia am-
biental o sujetos a protección), preparación de documentación y redacción de informes de se-
guimiento.

553,46Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circu

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C2AG_USE ud
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

2.124,94Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las

DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C4AG_SUB ud
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

2.124,94Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie

DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.124,94Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct

DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.389,33Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CASCER ud
Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de dimensio-
nes 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de made-
ra, de 4-5 m de altura

104,51Posadero para aves

CIENTO CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E02261 m³
Extendido tierras vegetales

2,00Extendido tierras vegetales

DOS EUROS
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ESS0010001
Conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de tubo de acero galvanizado
pintado con epoxi, recogedor del lavaojos de polipropileno, con válvula de paso de acciona-
miento por palanca lateral, ducha con rociador de polipropileno, accionada mediante tirante
rígido con empuñadura triangular, capuchones guardapolvo, conexiones de latón de 1 1/4"
de diámetro, tanto para el suministro como para la evacuación, caudal de agua del lavaojos
14 litros/minuto, caudal de agua de la ducha 120 litros/minuto, con llave de corte y sifón cur-
vo.

1.009,07DUCHA LAVA OJOS EMERGENCIA

MIL NUEVE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

ESS0010010 ud
armario de fibra de vidrio de 2,00x2,00,0,30m de dimensiones con puertas abatibles estan-
cas con cierre practicable y estanco, apto para exteriores. idal para albergar equipos de se-
guridad y salud

3.362,75ARMARIO DE FIBRA DE VIDRIO EQUIPOS DE SEGURIDAD

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F02139 mil
Colocación de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura, para la protección de
planta de repoblación, incluso tutor de madera de 1 metros de altura y 3x3 cm de sección,
con punta, de madera de acacia o tratado contra pudriciones en los primeros 50 cm desde
la punta. Este precio incluye el clavado del tutor un mínimo de 50 cm. No se incluye ni el pre-
cio del tubo, ni el transporte de los mismos al tajo.

2.143,92Colocación tubo protector 60 cm de altura con tutor

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

F02146 mil
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60 cm,
en terreno con pendiente superior al 50%.

36,21Distribución de tubo protector 60 cm, dist<= 500 m, pte> 50%

TREINTA Y SEIS EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

GRADC ha
Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsito de maquinaria frente
a la comptactación del suelo.

512,83Gradeo superficial de superficies compactadas

QUINIENTOS DOCE EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ICS000315000ud
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas es-
peciales para PVC, i/colocacion, totalmente acabado

1.060,00Piezas especiales conduccion PVC

MIL SESENTA EUROS

ICS003206000ud
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas es-
peciales para PE100, DN32, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

1.060,00Piezas especiales PE100, DN32, PN6/16

MIL SESENTA EUROS

ICS004006000ud
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas es-
peciales para PE100, DN40, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

1.060,00Piezas especiales PE100, DN40, PN6/16

MIL SESENTA EUROS
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ICS009006000ud
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas es-
peciales para PE100, DN90, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

1.060,00Piezas especiales PE100, DN90, PN6/16

MIL SESENTA EUROS

ICS011006000ud
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas es-
peciales para PE100, DN110, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

1.060,00Piezas especiales PE100, DN110, PN6/16

MIL SESENTA EUROS

ICS012506000ud
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas es-
peciales para PE125, DN110, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

1.060,00Piezas especiales PE100, DN125, PN6/16

MIL SESENTA EUROS

ICS016006000ud
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas es-
peciales para PE100, DN160, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

1.060,00Piezas especiales PE100, DN160, PN6/16

MIL SESENTA EUROS

ICS018006000ud
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas es-
peciales para PE125, DN180, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

1.060,00Piezas especiales PE100, DN180, PN6/16

MIL SESENTA EUROS

ICS01BT00 m
Línea eléctrica realizada con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1
kV) 1x240 mm² + 2x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

139,37Linea a cuadro 3x240+TTx120mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ICS01BT001 m
Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x1,5 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

15,14Linea trif. 2x1,5+TTx1,5mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

QUINCE EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

ICS01BT002 m
Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x2,5 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

15,52Linea trif. 2x2,5+TTx2,5mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ICS01BT01 m
Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1
kV) 1x150 mm² + 1x95 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

96,93Linea a cuadro 4x150+TTx95mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

NOVENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ICS01BT02 m
Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1
kV) 1x120 mm² + 1x70 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

78,61Linea a cuadro 4x120+TTx70mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

SETENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

ICS01BT03 m
Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1
kV) 1x95 mm² + 1x50 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

60,97Linea a cuadro 4x95+TTx50mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

SESENTA EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ICS01BT04 m
Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1
kV) 1x25 mm² + 1x16 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

20,47Linea a cuadro 4x25+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

VEINTE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ICS020006000ud
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas es-
peciales para PE100, DN200, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

1.060,00Piezas especiales PE100, DN200, PN6/16

MIL SESENTA EUROS

ICS025006000ud
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas es-
peciales para PE100, DN250, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

1.060,00Piezas especiales PE100, DN250, PN6/16

MIL SESENTA EUROS

ICS028006000ud
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas es-
peciales para PE100, DN280, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

1.060,00Piezas especiales PE100, DN280, PN6/16

MIL SESENTA EUROS

ICS03BT002 m
Línea eléctrica trifasica con 5 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x2,5 mm² tendido en canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polie-
tileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exte-
rior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

3,49Linea trif. 4x2,5+TTx2,5mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

TRES EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ICS03BT006 m
Línea eléctrica realizada con 5 conductores unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x6 mm² tendido en canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exte-
rior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

5,54Linea trif. 4x6+TTx6mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

CÉNTIMOS

ICS03BT016 m
Línea eléctrica trifasica con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x16 mm² + 1x16 mm² tendido en canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en ro-
llo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro no-
minal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

11,32Linea trif. 4x16+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

ONCE EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ICS03BT025 m
Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x25 mm² + 2x16 mm² tendido en canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en ro-
llo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro no-
minal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

21,83Linea trif. 3,5x25+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ICS03BT035 m
Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x35 mm² + 2x16 mm² tendido en canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en ro-
llo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro no-
minal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

25,55Linea trif. 3,5x35+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

VEINTICINCO EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ICS03BT050 m
Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x50 mm² + 2x25 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

39,76Linea trif. 3,5x50+TTx25mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

TREINTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ICS040006000ud
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas es-
peciales para PE100, DN400, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

1.060,00Piezas especiales PE100, DN400, PN6/16

MIL SESENTA EUROS

ICS050006000ud
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y piezas es-
peciales para PE100, DN500, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

1.060,00Piezas especiales PE100, DN500, PN6/16

MIL SESENTA EUROS

ICS05ACS00000kg
Acero galvanizado en perfiles en caliente S 275 JR en soportes y vigas simples, incluso, cor-
te, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura
de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido
en peso nominal.

6,54ACERO PERFILES LAM. EN CAL. GALV. SIMPLES

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
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ICS08ECW00500m
Bandeja de PVC de dimensiones 200x100 mm c/tapa, fijada a forjado mediante sistema de
cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexio-
nes. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada

27,08BANDEJA PVC 200x100 mm c/tapa, instalada

VEINTISIETE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

ICS08EPP00003u
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x40x40cm y tapa de hormigón HM-20 con cer-
co de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de
puesta a tierra, incluso excavación, relleno y conexiones, pica de cobre de 14mm de diáme-
tro y 2m de longitud, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

114,11ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

CIENTO CATORCE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

ICS08EPP00152m
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada
con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relle-
no, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida longitud eje-
cutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima pica.

10,85CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ICS08ERR00225m
Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores
RZ1-K(AS) de 70 mm2 y uno H07V-K(AS) de 35 mm2, sección nominal en fases, aislada ba-
jo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas
de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la
longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.

119,88LÍNEA GENERAL. 4X70mm2

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ICS08ERR00246m
Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores
RZ1-K(AS) de 95 mm2  de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de
110 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida se-
gún REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la
caja general de protección hasta la centralización de contadores.

191,13LÍNEA GENERAL. 4X95mm2

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

ICS08ERR20001
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

6,85TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 200 mm PARA COND. CABLES

SEIS EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ICS08OI110 Ud
UD. INVERSOR FOTOVOLTAICO DE 100 KW, EFICIENCIA >95%, CONSUMO EN OPERA-
CIÓN < 10W, RANGO TENSIÓN DE ENTRADA 200-1.000 VDC, DISTORSIÓN ARMÓNICA
<3% (THD), COSENO Ö 1, GRADO DE PROTECCIÓN IP20, AMPLIO RANGO DE TEMPE-
RATURA DE FUNCIONAMIENTO: -20ºC A +65ºC, HUMEDAD AMBIENTE DE 0 A 95%,
PROTECCIONES CONTRA POLARIZACIÓN INVERSA, SOBRETENSIONES, CORTOCIR-
CUITOS Y SOBRECARGAS EN LA SALIDA. INCORPORA LA PROTECCIÓN CONTRA VA-
RIACIONES EN TENSIÓN Y FRECUENCIA ASÍ COMO TRANSFORMADOR AC DE AISLA-
MIENTO GALVÁNICO SEGÚN RD1663/2000. TOTALMENTE INSTALADO CONEXIONADO
Y PROBADO, CON CERTIFICADOS CONFORME AL ARTÍCILO 11 DL RD 1663/2000.

3.558,23INVERSOR 100Kw 200-1.000 VDC
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

ICS08OOC00570u

Módulo solar fotovoltáico de células de silicio monocristalino para instalaciones conectadas
a red, para instalar en estructura soporte, potencia máxima 570W, tensión de potencia ópti-
ma (Vmp) 38,50 V, corriente nominal (lmpp) 14,79 A, corriente de cortocircuito (Isc) 15,85A,
tensión en circuito abierto (Voc) 45,8V, 132 células, rendimiento 21,1%, temperatura de tra-
bajo -40ºC/+85ºC, dimensiones 2384x1134x35 mm. Totalmente montado y conexionado, in-
cluída cajas de conexiones, cconectores y p.p. de pequeño material y medios auxiliares, in-
cluido latiguillos de CC de 6mm2 de sección de conexionado de paneles en serie cuando
sea necesario. Incluido suministro e instalación de cable de tierra de cobre desnudo de
16mm2 trenzado y con protección contra la corrosión desde el campo fotovoltaico, hasta la
tierra común del edificio. En caso de que la tierra existente no cumpla con los valores requeri-
dos por el REBT, incluido suministro e instlacion de pica de tierra independiente. Puesta a tie-
rra de las masas a travez de conductor de proteccion de 6mm2. Todo ello, incluido transpor-
te y maquinaria de elevación necesaria. Colocación en cubierta del edificio. Medida la unidad
instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando.

128,94MÓDULO FOTOVOLTÁICO MONOCRISTALINO 570Wp/24V Y PP AUXILIARES
S/D

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ICS08OUU0300Nu
Ud. de Monitorización inalámbrica de la instalación y gestión inteligente de la energía, mar-
ca y modelo a elegir por dirección facultativa, se busca que permita limitar la alimentación
de potencia activa al 0% o 0 W. Incluye un equipo de medición integrado de hasta 63 A
(>63 A mediante pinzas amperimétricas). Medición de potencia en el punto de conexión a la
red (consumo de la red/inyección a red). Compatibles con todas las funcionalidades de ges-
tión de la energía disponibles. Acumulación de valores de medición de energía y potencia
en un hogar conectado.

- Monitorización de energía: representación de flujos de energía
- Gestión de energía: control automático de los consumidores conectados con el objetivo de
optimizar la eficiencia energética
- Limitación dinámica de la inyección de potencia activa
- Medición de potencia activa mediante el equipo de medición integrado con conexión direc-
ta hasta 63 A de corriente límite
- Uso de transformadores de corriente necesarios para aplicaciones por encima de 63 A
- Conexión de consumidores mediante EEBus y SEMP
- Compatibilidad con las tomas WLAN Edimax SP-2101W.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando perfectamente.

1.795,15SISTEMA MONITORIZACIÓN Y CONTROL

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
QUINCE CÉNTIMOS

ICS08RR00050
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

7,73TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 50 mm PARA COND. CABLES

SIETE EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ICS15ETT01000u
Suministro e instalación de centrro de transformación, de media a baja tensión de 1.000
kVA de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, compuesta por:

- edificio prefabricado de hormigón monobloque de 8080x2380mm con dos puertas de pea-
ton + malla se separación CIA/Abonado + defensa de trafo.
- 3 celdas de línea de aislamiento y corte en gas 24kv/630A, equipada con mando motor
24Vcc y RGDAT, según norma Global GSM001
- celda ruptofusible de aislamiento y corte en gas 24Kv/630A para SSAA equipada con trans-
formador de tension 15.000-20.000/230V 500VA tipo VEG24 bajo norma Global
- armario de telemando sobrecelda, conteniendo en su interior debidamente montados y co-
nexionados los siguientes elementos
 - equipo cargador-bateria
 - unidad remota de telemando, RTU ytipo UE8 para el control de las celdas y la conexión
con el puesto de control
 - bornas, accesorios y pequeño material
- 6 conectores tipo M400TB para cable aRH5Z1 18/30 kV, 1x240mm² Al + KIT 25
- Puente MT de interconexión entre celda de línea (compañía) y celda de remonte (abona-
do).
- Ensayo + certificado del cable de referencia
- Celda de remonte de cables, 24 KV, modelo. CGMcosmos RC-24.
- Celda de interruptor automático de aislamiento en gas y corte en vacío, 24 KV/ 400 A mode-
lo CGMcosmos V-24, mando MANUAL y cajón de control con relé de protección multifunción
EkorRPA 220c + Sensores de tensión embebidos en el pasatapas inferior + EkorDIDO módu-
lo de ampliación.
- Celda de medida, 24 KV, modelo CGMcosmos M-24, con 3TT relación: x:v3 / 110:v3 , 10
VA cl 0,5. 3TI x-x/5 A, 10 VA cl 0,5 fs 150% con doble secundario (pendiente definir) verifica-
dos  en “origen”.
- Transformador de potencia ORGANIC, en baño de éster natural biodegradable, 1.000 KVA,
20/0.8, clase K, según normativa Ecodiseño TIER 2 equipado con DMCR, pantalla electrostá-
tica y pasatapas AT  enchufable.
- CBTA de envolvente metálica tipo UNESA con interruptor corte en carga 1600 A una salida
+ fusibles NH4.
- CBTA doble aislamiento con interruptor corte en carga de una salida de 800 A + fusibles
NH4
- Suministro y montaje de sistema cargador batería marca Ormazabal modelo ekorUCB inclu-
yendo baterías 17Ah y equipo rectificador- cargador de tensión de entrada 230 Vca y tensión
de salida 48 Vcc.
- Servicio de configuración del relé de protección multifunción EKorRPA-220 incluyendo:
 - Cálculo y ajuste de protecciones.
 - Configuración entradas/salidas digitales.
 - Configuración lógicas de funcionamiento.
 - Pruebas de puesta en servicio en fábrica: Ensayo de funciones de protección, comproba-
ción entradas/salidas digitales, comprobación señalización y elaboración de informe con los
resultados.
-  Puente de Media Tensión realizado con cable seco, conos difusores y bornas.
- 2 Puente de Baja Tensión de interconexión entre transformador de potencia y cuadro B.T.
- Circuito de alumbrado interior y tierras interiores del Centro de Transformación.
- 2 ementos de seguridad (Banqueta, carteles y discos)
- Instalación de circuito de disparo entre trafo y celda de protección.
- Suministro y montaje de armario de contador vacío
- Suministro y montaje de interconexión entre trafos de medida y armario de contador.
- Mano de obra para montaje de TT y TI en celda de medida.

incluso impuestos sobre gas fluorado celda de línea cgmcosmos-l, impuesto sobre gas fluora-
do celda de alimentación de servicios auxiliares cgmcosmos-a e impuesto sobre gas fluora-
do celda de interruptor automático cgmcosmos-v

 Medida la cantidad ejecutada.

156.635,39CENTRO TRANSFORMACIÓN INT 1.000KVA

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
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ICS15EW010050ud
Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 72x62x120 cm de medidas interiores y 8
cm de espesor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco y tapa de fundición
dúctil, de 62x72x7,5 cm, clase D-400 según UNE-EN 124, para líneas subterráneas de alta
tensión.

283,63ARQUETA TIPO A1 72x62x120 c/tapa

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ICS15EW010060ud
Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 144x62x120 cm de medidas interiores y 8
cm de espesor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco y dos tapas de fundi-
ción dúctil, de 62x72x7,5 cm, clase D-400 según UNE-EN 124, para líneas subterráneas de
alta tensión.

396,12ARQUETA TIPO A2 144x62x120 c/tapas

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

ICS15WCC00100m2
Puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espe-
sor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2) y panel de malla galvanizada, incluso junquillos, can-
toneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de
colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según
CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

168,73PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO MALLA TIPO III (1,50-3 m2)

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ICS220100010ud
Filtro de cartucho vertical formado por contenedor vertical de 5 bar de presión nominal, con
20 cartuchos de hilo bobinado pp de 1 micra de grado de filtración, superficie de filtrado
0,471 m2.

21.728,35MICROFILTRACION POR FILTROS DE CARTUCHO

VEINTIÚN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ICS220100020ud
Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-10 bar.

150,57MANOMETRO AC.INOX.0-10BAR

CIENTO CINCUENTA EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ICS22020001
Filtro de arena horizontal FAH2500x10000 de 2.50m de diametro por 10m. de longitud, con
placa porta crepinas, crepinas incluidas, PN6, con prueba hidraulica. Lecho filtrante com-
puesto por 3.150kg de garva de 2-3mm, 12650kg de arena de 0,8-1,2mm y 11850kg  de an-
tracita de 1,4-2,5mm. Completamene instalado

100.216,30FILTRO DE ARENA FAH250x10000

CIEN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

ICS220200010ud
equipo de ultrafiltracion por membranas formado por tubos de presion de 8 membranas de 1
1/2" en conjunto bastidor metálico, valvulas y acoplamientos, i/pequño material, completa-
mente instalado y funcionando.

105.580,38ULTRAFILTRACION POR MEMBRANAS

CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ICS220200020ud
Medidor de presion diferencial para agua salobre, señal de 4 a 20mA, i/pequño material,
completamente instalado y funcionando.

854,92MEDIDOR PRESION DIF. 4-20mA

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ICS220200030ud
Caudal electromagnetico AISI 316, PN6 DN200, i/pequño material, completamente instalado
y funcionando.

2.177,36CAUDAL ELECTOMAG. PN6 DN200

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ICS220200035ud
Interruptor de nivel, boya en polipropileno, 5m de longitud, i/pequño material, completamen-
te instalado y funcionando.

243,60INT. NIVEL BOYA POLIP. 5M

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

ICS220200040ud
Medidor de PH, señal de 4-20mA, i/pequño material, completamente instalado y funcionan-
do.

582,90MEDIDOR PH 4-20mA

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

ICS220200045ud
Medidor de temperatura en acero inoxidable AISI 316, señal de 4-20mA, i/pequño material,
completamente instalado y funcionando.

258,01MEDIDOR TEMPERATURA 4-20mA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con UN
CÉNTIMOS

ICS220200050ud
Transmisor de caudal DN250 PN10, i/pequño material, completamente instalado y funcionan-
do.

1.840,06TRANSMISOR DE CAUDAL DN250 PN10

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS

ICS220200051ud
Transmisor de caudal DN32 PN6/16, con pantalla local, i/pequño material, completamente
instalado y funcionando.

1.024,92TRANSMISOR DE CAUDAL DN32 PN6/16

MIL VEINTICUATRO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ICS220200055ud
Medidor capacitivo de nivel, señal de 4-20mA, i/pequño material, completamente instalado y
funcionando.

172,01MEDIDOR CAPAC. 4-20mA

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con UN
CÉNTIMOS

ICS220200072ud

boma centrifuga multietapa trifasica de 323 m3/h a una altura de 25mca, con rendimiento su-
perior al 70.7%, soportes de acero al carbono, i/pequño material, completamente instalado y
funcionando.

15.354,68BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 323M3/H, 25MCA 31KW RETROLAVADOS
UF
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QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ICS220200075ud
boma centrifuga multietapa trifasica de 60 m3/h a una altura de 25mca, con rendimiento su-
perior al 70.7%, soportes de acero al carbono, i/pequño material, completamente instalado y
funcionando.

6.741,99BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 60M3/H, 25MCA 6KW LAVADOS QUIMICOS

SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ICS22021010 u
Sistema de dosificación de hipoclorito sodico, formado por dos depósitos de superficie de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificado-
ras de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 500
l y 1000 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvulas de inyección para las salidas.

16.661,54DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO SODICO (NaClO) CAB

DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ICS22021020 u
Sistema de dosificación de coagulante, formado por dos depósitos de superficie de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de
pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 100 l y 350
l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvulas de inyección para las salidas.

15.495,54DOSIFICACIÓN COAGULANTE CAB

QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ICS220300010ud
bombeo de alta presion con bomba centrifuga multietapa trifasica de 178,8 m3/h a una altu-
ra de 67mca, con rendimiento superior al 76%, soportes de acero al carbono, i/pequño mate-
rial, completamente instalado y funcionando.

45.634,14BOMBEO ALTA PRESION 93,4M3/H, 12.6BAR 39KW

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

ICS220300015ud
medidor de cloro, señal de 4-20mA,  i/pequño material, completamente instalado y funcionan-
do.

2.291,62MEDIDOR DE CLORO 4-20mA

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ICS220300020ud
medidor automatico en linea SDI,  i/pequño material, completamente instalado y funcionan-
do.

19.695,00MEDIDOR SDI AUT.

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS

ICS220300021ud
medidor SDI manual,  i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

10.437,72MEDIDOR SDI MAN.

DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ICS220300022ud
medidor de nitratos automatico en linea sobre by-pass, completamente instalado

71.618,31MEDIDOR NITRATOS AUT. EN LINEA
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SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO
EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ICS220300025ud
presostato,  i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

362,42PRESOSTATO

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ICS220400005ud
unidad de osmosis inversa, compuesta por bastidor matálico para alojamiento de tubos de
presión de 8 membranas de 1 1/2", valvulas y acoplamientos, i/pequño material, completa-
mente instalado y funcionando.

143.009,53OSMOSIS INVERSA

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ICS220400010ud
Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-16 bar.

154,24MANOMETRO AC.INOX.0-16BAR

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ICS220400015ud
Medidor de conductividad permeado, rango de medida 4-20mA, i/pequño material, completa-
mente instalado y funcionando.

288,22MEDIDOR CONDUCTIVIDAD PERMEADO 4-20mA

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

ICS220400025ud
Caudal electromagnetico AISI 316, PN10 DN125, i/pequño material, completamente instala-
do y funcionando.

1.832,96CAUDAL ELECTOMAG. PN10 DN125

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ICS220400030ud
Caudal electromagnetico AISI 316, PN10 DN200, i/pequño material, completamente instala-
do y funcionando.

2.249,22CAUDAL ELECTOMAG. PN10 DN200

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

ICS220400035ud
Equipo de medida de potencial REDOX, i/pequño material, completamente instalado y funcio-
nando.

1.400,16EQUIPO MEDIDA POTENCIAL REDOX 4-20mA

MIL CUATROCIENTOS EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

ICS220400055ud
boma centrifuga multietapa trifasica de 179 m3/h a una altura de 25mca, 18KW, con rendi-
miento superior al 76.1%, soportes de acero al carbono, i/pequño material, completamente
instalado y funcionando.

14.111,23BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 179M3/H, 25MCA 18KW

CATORCE MIL CIENTO ONCE EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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ICS22041010 u
Sistema de dosificación de ácido clorhídrico tratamiento CEB, formado por dos depósitos de
superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bom-
bas dosificadoras de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un cau-
dal entre 200 l y 500 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvula de inyección para la
salida.

17.081,30DOSIFICACION ACIDO CLORHIDRICO (HCl) CEB UF

DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

ICS22041020 u
Sistema de dosificación de hipoclorito de sodio para tratamiento CEB, formado por dos depó-
sitos de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno,
dos bombas dosificadoras de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, pa-
ra un caudal entre 500 l y 1000 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvula de inyec-
ción para la salida.

17.081,30DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO SODICO (NaClO) CEB UF

DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

ICS22041030 u
istema de dosificación de ácido clorhídrico, formado por dos depósitos de superficie de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificado-
ras de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 100
l y 350 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvulas de inyección para las salidas.

16.521,62DOSIFICACIÓN ACIDO CLORHIDRICO (HCl) BAP

DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ICS22041040 u
Sistema de dosificación de ácido clorhídrico, formado por una cisterna de superficie de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrica, de 13000 l, dos bombas dosificadoras de pis-
tón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 100 l y 350 l,
y 7 bar, con sistema de control de nivel.

17.144,90DOSIFICACIÓN HCl CISTERNA CAB

DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

ICS22041050 u
Sistema de dosificación de anti incrustante, formado por dos depósitos de superficie de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificado-
ras de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 100
l y 350 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvulas de inyección para las salidas.

16.381,70DOSIFICACIÓN ANTI-INCRUSTANTE BAP

DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

ICS220500005ud
Caudal electromagnetico AISI 316, PN16 DN300, i/pequño material, completamente instala-
do y funcionando.

2.504,68CAUDAL ELECTOMAG. PN16 DN300

DOS MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ICS220500025ud
transmisor electrónico de señal de medida, i/soporte

180,57TRANSMISOR DE SEÑAL

CIENTO OCHENTA EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ICS220505100ud
Batería automática de condensadores, para 347 kVAr de potencia reactiva, de 7 escalones
con una relación de potencia entre condensadores de 1:1:1:1:1:1:1, para alimentación trifási-
ca a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de
protección IP21, de 1180x360x1650 mm; condensadores; regulador de energía reactiva con
pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga
rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta ins-
talación

11.399,23BATERIA CONDENSADORES 347KVA 400V 505HZ

ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

ICS22051010 u
BOMBA CENTRÍFUGA PARA INSTALACIÓN VERTICAL CON PUERTOS DE ASPIRACIÓN
Y DE DESCARGA AL MISMO NIVEL (EN LÍNEA), CAPAZ DE ELEVAR UN CAUDAL DE
140,4 M3/H A UNA ALTURA MANOMÉTRICA DE 105 M.C.A. CON UN RENDIMIENTO HI-
DRÁULICO>=81%,  2955 R.P.M. MOTOR ASÍNCRONO DE 3 FASES, REFRIGERADO
POR VENTILADOR Y MONTADO SOBRE SOPORTES TIPO SIEMENS O SIMILAR A 400
V, 50 HZ. DE 75 KW DE POTENCIA CON RENDIMIENTO DEL 93%. ,MATERIALES: CABE-
ZAL DE LA BOMBA Y BASE EN FUNDICIÓN; DEMÁS PIEZAS DESTINADAS ALCONTAC-
TO CON EL LÍQUIDO FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE. CIERRE MECÁNICO DE
CARTUCHO, FABRICADA BAJO PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION TIPO
LLOYDS O SIMILAR , PROBADA COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN
SERVICIO.

46.920,26BOMBA IMPULSIÓN AGUA PRODUCTO 65KW 140M3/H 11.1BAR

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE
EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

ICS22051020 u
Depósito hidroneumático con membrana, vertical de 5.000L, presión de servicio/ensayo
PN16/PN24 de un diametro de 1600mm y 3480mm de altura, membrana BUTI-
LO/EPDM/PU, conexión entrada/salida de DN300 PN16, temperatura de servicio de 20 a
50ºC, código de construcción PD5500, material/norma S275/S355JR/EN10025-2, acabado
superficial interior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) revistimiento de epoxi 250 mi-
cras, acabado superficial extrior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) revistimiento de epo-
xi + poliuretano 120 micras. i/parete proporcinal de piezas de conexión, pieas especiales y pe-
queño material. unidad completamente instalada.

29.667,88VEJIGA ANTIARIETE IAP C/MEM VERT 5000L PN16

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ICS22061003 ud
deposito prefabricado en poliestes reforzado de 3.100l, cilindrico vertical, fondo plano. medi-
das de 1.50m de diametro y 2 de altura. completamente instaldo.

1.720,70DEPOSITO PREF.  PRFV 3.1M3 VERT.

MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

ICS22061010 u
BOMBA CENTRÍFUGA PARA INSTALACIÓN VERTICAL CON PUERTOS DE ASPIRACIÓN
Y DE DESCARGA AL MISMO NIVEL (EN LÍNEA), CAPAZ DE ELEVAR UN CAUDAL DE
99,0 M3/H A UNA ALTURA MANOMÉTRICA DE 74 M.C.A. CON UN RENDIMIENTO HI-
DRÁULICO>=81%,  2955 R.P.M. MOTOR ASÍNCRONO DE 3 FASES, REFRIGERADO
POR VENTILADOR Y MONTADO SOBRE SOPORTES TIPO SIEMENS O SIMILAR A 400
V, 50 HZ. DE 30 KW DE POTENCIA CON RENDIMIENTO DEL 93%. ,MATERIALES: CABE-
ZAL DE LA BOMBA Y BASE EN FUNDICIÓN; DEMÁS PIEZAS DESTINADAS ALCONTAC-
TO CON EL LÍQUIDO FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE. CIERRE MECÁNICO DE
CARTUCHO, FABRICADA BAJO PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION TIPO
LLOYDS O SIMILAR , PROBADA COMPLETAMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN
SERVICIO.

35.079,64BOMBA IMPULSIÓN RECHAZO 99M3/H 30KW

TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ICS22061020 u
Depósito hidroneumático con membrana, vertical de 3.000L, presión de servicio/ensayo
PN10/PN15 de un diametro de 1100mm y 4070mm de altura, membrana BUTI-
LO/EPDM/PU, conexión entrada/salida de DN250 PN10, temperatura de servicio de 20 a
50ºC, código de construcción PD5500, material/norma S275/S355JR/EN10025-2, acabado
superficial interior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) revistimiento de epoxi 250 mi-
cras, acabado superficial extrior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) revistimiento de epo-
xi + poliuretano 120 micras. i/parete proporcinal de piezas de conexión, pieas especiales y pe-
queño material. unidad completamente instalada.

21.165,07VEJIGA ANTIARIETE C/MEM VERT 3000L PN10

VEINTIÚN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

ICS22061025 ud
deposito prefabricado en poliestes reforzado de 25.000l, cilindrico vertical, fondo plano, cerra-
do en la parte superior mediante boveda, boca de hombre superior de 700mm de diametro.
dalidas enbridadas DN300 y DN250. medidas de 3m de diametro y 4 de altura. completamen-
te instaldo.

7.972,32DEPOSITO PREF. PRFV 25m3 VERT

SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ICS22062500 ud
deposito remineralizador PRFV 3000x6350, para postratamiento con calcita completamente
instalado

79.115,99DEPOSITO REMINERALIZADOR PRFV 3000x6350MM

SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ICS22080020 u
UD. CUADRO STRING FORMADO POR UNA CAJA DOBLE AISLAMIENTO CON PUERTA
DE SUPERFICIE DE 32 ELEMENTOS,  CABLEADO. TOTALMENTE CONEXIONADO Y RO-
TULADO.

8.780,46CUADRO BT

OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ICS22080300 m²
Estructura soporte sobre suelo para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado, incada
en perfil natural del terreno, con accesorios de montaje y elementos de fijación.

78,82ESTRUCTURA METALICA SUELO 20º INCADA

SETENTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ICS22080400 m²
Estructura soporte coplanar para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado, instalada
sobre la cubierta de la propia nave, con accesorios de montaje y elementos de fijación.

27,71ESTRUCTURA CARRIL COPLANAR

VEINTISIETE EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ICS220900004ud
soplante de turbina horizontal de 1.200Nm3/h a una presión de 0.75bar, i/pequño material,
completamente instalado y funcionando.

11.986,99SOPLANTE TURBINA HORZ. 1200Nm3/h, 0.75bar LAVADO FA

ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ICS220900010ud
soplante de turbina horizontal de 480Nm3/h a una presión de 0.75bar,  material del cuerpo
eje y alabes de aluminio, valvula retención clapeta DN80 con brida y portabrida,i/pequño ma-
terial, completamente instalado y funcionando.

8.741,29SOPLANTE TURBINA HORZ. 480Nm3/h, 0.75bar 8,5KW
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OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ICS221000010ud
bomba booster horz. 85.5m3/h 24mca 9kw,completamente instalada

46.917,64BOMBA BOOSTER HORZ. 85.5M3/H

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE
EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ICS221000100ud
recuperador de energia tipo isobarico. fluido salmuera rechazo osmosis. caudal nominal
140m3/h. presion 16bar, i/estructura de soportes del recuperador y conexiones a las 4 tube-
rias de entrada/salida con acoplamiento felexibesl tipo victaulic o equivalente así como prue-
bas de funcionamiento. completamente instalado.

30.051,11RECUPERADOR ENERGIA ISOBARICO 140M3/H p/bastidor OI

TREINTA MIL CINCUENTA Y UN EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS

ICS221000200ud
caudalimetro electromagnetico con señal local DN32 PN10. completamente instalado

1.392,19CAUDALIMETRO C/SEÑAL LOCAL DN32 PN10

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

ICS2210010 u
grupo electrobomba eje vertical, para elevar 143m3/h a 62mca con motor de 37Kw/2P ade-
cuado para variador de velocidad y una longitud de tramo de 6,5m. Todas las partes en con-
tacto con el líquido bombeado fabricacas en acero inoxidable AIS316. unidad completamen-
te instalada.

37.997,61BOMBA VERT. CAPT. AGUA BRUTA 143M3/H-62MCA 37KW

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ICS221001010ud
bomba dosif. piston/memb. de teflon 200-500L/h, 7bar, 420w completamente instalada

3.568,77BOMBA DOSIF. PISTON/MEMB. 200/500L/H 7BAR 420W

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ICS221001020ud
bomba centr. vert. 250m3/h 2,5bar 25kw, completamente instalada

17.998,01BOMBA CENTR. VERT. 250M3/H 2.5BAR 25KW FLUSHING OI

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS  con UN CÉNTIMOS

ICS221001030ud
bomba centr. vert. 140m3/h 1,5bar 9kw, completamente instalada

11.345,36BOMBA CENTR. VERT. 140M3/H 1.5BAR 9KW IMP. PERMEADO A CALCITA

ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ICS330800010ud
boma centrifuga multietapa trifasica de 297 m3/h a una altura de 25mca y 27kw de potencia,
con rendimiento superior al 71.3%, soportes de acero al carbono, i/pequño material, comple-
tamente instalado y funcionando.

16.818,76BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 297M3/H, 20MCA LAVDOS FA

DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ICSBT01 ud
suministro y colocación de CGP, formado por 3 modulos de chapa de 600x2010mm con puer-
ta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN 61439-1-2, completamen-
te montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado según estudio de selectividad y
probado. comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa. Totalmente instalada, probada y funcionando según planos y demás do-
cumentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

77.681,11CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION (C/CE-GBT)

SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
UN EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

ICSBT02 ud
suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 4 modulos de chapa de
600x2010mm con puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN
61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado se-
gún estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando según planos y demás documentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

65.390,61SUBCUADRO CAPTACIÓN

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ICSBT03 ud
suministro y colocación de SC ENCHUFES ZONA DOSIFICACIÓN, formado cuadro de su-
perficie IP43 de 2x24 modulos con puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según
norma UNE EN 61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en planos, conecta-
do, regulado según estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos, materia-
les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa. Totalmente instalada, proba-
da y funcionando según planos y demás documentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente.

860,74SUBCUADRO ENCHUFES

OCHOCIENTOS SESENTA EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ICSBT04 ud
suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 3 modulos de chapa de
600x2010mm con puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN
61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado se-
gún estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando según planos y demás documentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

74.531,08SUBCUADRO PROCESOS

SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
UN EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

ICSBT05 ud
suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 4 modulos de chapa de
600x2010mm con puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN
61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado se-
gún estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando según planos y demás documentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

65.814,57SUBCUADRO LAVADOS

SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE
EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ICSBT06 ud
suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por cuadro de superficie IP30 de
900x1200mm con puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN
61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado se-
gún estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando según planos y demás documentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

19.054,75SUBCUADRO NAVE

DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ICSBT07 ud
suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 3 modulos de chapa de
600x2010mm con puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN
61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado se-
gún estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando según planos y demás documentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.

53.127,94SUBCUADRO IMPULSION AP Y AR

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE
EUROS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ICSPC127 ML
LINEA SUBTERRANEA DE M.T. FORMADA POR CABLE SECO TERMOESTABLE TIPO
RH5Z1 H16 DE SECCIÓN 3x240 mm² AL 18/30 KV., CON CUBIERTA DE COLOR ROJO
(ETU-3305 C), CONSTRUIDO SEGÚN UNE-211231 EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRE-
NO INCLUYENDO ALOJAMIENTO DE 3 TUBOS DE POLIETILENO D=200 MM. (IP-XX7),
DEL TIPO BICAPA, BITUBO DE CONTROL PARA FIBRA ÓPTICA, INCLUSO CINTA DE SE-
ÑALIZACIÓN, REPOSICIÓN DE FIRME ORIGINAL EN CRUZAMIENTOS PAVIMENTADOS.
TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN PROYECTO Y NPS. (INCLUIDAS COCAS EN ARQUE-
TAS CAMBIO DIRECCIÓN Y ENTRADAS A CT). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

187,65LSMT 3x240 Al 18/30Kw, 3 TUBOS D=200 mm.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ICSPC132 UD
PRUEBA DE AISLAMIENTO CONDUCTORES M.T.

29,02PRUEBA DE AISLAMIENTO CONDUCTORES M.T.

VEINTINUEVE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

ICSPC133 UD
SELLADO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO
EXPANSIVA. TOTALMENTE EJECUTADA

9,54SELLADO CANALIZACIONES

NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ICSPC14 Ml
UD. CIRCUITO TRIFÁSICO DE 2(3x240+TTx120) MM2 CU, CABLE DE TENSIÓN ASIGNA-
DA 0.6/1 KV, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE COMPUES-
TO TERMOPLÁSTICO A BASE DEPOLIOLEFINA (TIPO RZ1-K(AS)). NO PROPAGADOR
DE INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS Y CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS. IN-
CLUIDA LA MANO DE OBRA, PRUEBAS Y CERTIFICADOS. COMPLETAMENTE INSTALA-
DO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIE-
GO DE CONDICIONES.

211,94CIRCUITO TRIFÁSICO 2(3X240+TTX120) MM2 CU

DOSCIENTOS ONCE EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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ICSPC65 ud
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE PROTEC-
CION EXTERIOR PARA EL CENTRO DE TRANSFORMACION, DEBIDAMENTE MONTADA
Y CONEXIONADA, CON EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO  DE SECCIÓN 50 MM2,,
INCLUSO P.P. DE PUNTOS DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA/GRAPAS ESPECÍFI-
CAS DE PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS.

EL CONDUCTOR DE COBRE ESTÁ UNIDO A PICAS DE ACERO COBREADO DE 14 MM
DE DIÁMETRO Y 2 METROS DE LARGO (GEOMETRÍA Y CONFIGURACIÓN SEGÚN PLA-
NOS)

INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, ARQUETAS DE REGISTRO PREFABRICADAS DE
POLIPROPILENO AT10H O EQUIVALENTE CON PUENTE DE COMPROBACIÓN DE LA-
TÓN CON MÍNIMO 4 CONEXIONES PARA REDONDOS, CABLES O PLETINAS PARA ME-
DICIÓN Y MANTENIMIENTO, TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y REPOSICIÓN DE PAVIMEN-
TO. INCLUSO PRUEBAS PARA OBTENCIÓN DE VALORES DE RESISTIVIDAD DEL TE-
RRENO, PUESTA A TIERRA Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA PA-
RA TENSIONES DE PASO, CONTACTO E INDEPENDENCIA DE PUESTAS A TIERRA DE
SERVICIO, DE NEUTRO Y DE MASAS DEL EDIFICIO, O MEDIDAS CORRECTORAS EN
CASO CONTRARIO.

COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANOS Y DEMAS DOCUMEN-
TOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

(PENDIENTE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CÍA SUMINISTRADORA)

318,59INST. DE TIERRAS EXTERIORES PROT. TRANSFORMACION

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ICSPC66 ud
SUMINISTRO Y MONTAJE DE INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE SER-
VICIO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, DEBIDAMENTE MONTADA Y CONEXIO-
NADA, EMPLEANDO CONDUCTOR DE COBRE AISLADO DE 1X50 MM2 DE SECCIÓN BA-
JO TUBO RÍGIDO PVC, INCLUSO P.P. DE PUNTOS DE SOLDADURA ALUMINOTERMI-
CA/GRAPAS  ESPECÍFICAS DE PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS  (GEOMETRÍA Y
CONFIGURACIÓN SEGÚN PLANOS)

INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, ARQUETAS DE REGISTRO PREFABRICADAS DE
POLIPROPILENO AT10H O EQUIVALENTE CON PUENTE DE COMPROBACIÓN DE LA-
TÓN CON MÍNIMO 4 CONEXIONES PARA REDONDOS, CABLES O PLETINAS PARA ME-
DICIÓN Y MANTENIMIENTO, TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y REPOSICIÓN DE PAVIMEN-
TO. INCLUSO PRUEBAS PARA OBTENCIÓN DE VALORES DE RESISTIVIDAD DEL TE-
RRENO, PUESTA A TIERRA Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA PA-
RA TENSIONES DE PASO, CONTACTO E INDEPENDENCIA DE PUESTAS A TIERRA DE
SERVICIO, DE NEUTRO Y DE MASAS DEL EDIFICIO, O MEDIDAS CORRECTORAS EN
CASO CONTRARIO. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AU-
XILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANOS Y DE-
MAS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGEN-
TE.

(PENDIENTE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CÍA SUMINISTRADORA)

462,69INST. DE TIERRAS EXTERIORES SERV. TRANSFORMACION

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ICSTRES010100ud
Transmisor de presión de 0-16 bares, instalado.

295,75Transmisor de presion 0-16bar

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ICSU01030210m3
ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE PESO SUPERIOR A 200 KG, INCLUSO APORTA-
CIÓN, COLOCADAS PARA OBTENER LAS SECCIONES INDICADAS EN PROYECTO, ME-
DIDO SOBRE PERFIL.

31,65ESCOLLERA PIEDRAS >200 KG

TREINTA Y UN EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ICSU02011100m
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO PARA SANEA-
MIENTO, CONFORME A NORMA UNE-EN 1916 / UNE 127916 Y/O SEGÚN NORMATIVA VI-
GENTE, CLASE 135, DIÁMETRO NOMINAL DN 2.000 MM, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE JUNTA ELASTOMÉRICA, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

640,43TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTOMÉRICA 135 Ø2000

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS  con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

ICSU03012020ud
VÁLVULA DE COMPUERTA, DN 80 MM, PN 25, SERIE 15, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON UNIÓN MEDIANTE BRIDAS Y RE-
VESTIMIENTO EPOXI O VITROCERÁMICO, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGEN-
TE DE CANAL DE ISABEL II DE ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL, VÁLVULAS
DE COMPUERTA, INCLUSO JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLE-
RÍA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

370,18VÁLVULA COMPUERTA BRIDAS PN 25 Ø80 L

TRESCIENTOS SETENTA EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

ICSU03024020ud
VÁLVULA DE MARIPOSA, DN 200 MM, PN 10/16, SERIE 14 CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CÉNTRICA O EXCÉNTRICA, CON
UNIÓN MEDIANTE BRIDAS, REVESTIMIENTO DE EPOXI O VITROCERÁMICO Y REDUC-
TOR Y ACTUADOR MOTORIZADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGENTE DE CA-
NAL DE ISABEL II DE ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL, VÁLVULAS DE MARIPO-
SA, INCLUSO JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLERÍA DE ACERO
INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO.

5.584,06VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA PN 10/16 Ø250 L

CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

ICSU03025020ud
VÁLVULA DE MARIPOSA, DN 200 MM, PN 25, SERIE 14 CONFORME A NORMA UNE-EN
558 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, EXCÉNTRICA, CON UNIÓN MEDIANTE BRIDAS,
REVESTIMIENTO DE EPOXI O VITROCERÁMICO Y REDUCTOR Y ACTUADOR MOTORI-
ZADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGENTE DE CANAL DE ISABEL II DE ELE-
MENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL, VÁLVULAS DE MARIPOSA, INCLUSO JUNTAS
ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALA-
CIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

5.997,84VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA PN 25 Ø200 L

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ICSU03037430ud
VÁLVULA DE RETENCIÓN, DN 200, PN 16, CON OBTURADOR DE TIPO DISCO O ÉMBO-
LO CON EJE LONGITUDINAL CENTRADO, INCLUYENDO TORNILLERÍA DE ACERO INO-
XIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTÓMEROS DE ESTANQUIDAD, SEGÚN NORMA O
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGENTE DE CANAL DE ISABEL II DE VÁLVULAS DE CON-
TROL Y SEGURIDAD. CON INSTALACIÓN Y PRUEBAS.

2.069,57VÁLVULA RETENCIÓN DISCO O ÉMBOLO PN 16 Ø250

DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ICSU03041370ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 80 MM, CON UN ORIFI-
CIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y CAPACI-
DAD DE ADMISIÓN DE AIRE SEGÚN EL PPTP, PN 25, UNIÓN MEDIANTE BRIDAS Y RE-
VESTIMIENTO DE EPOXI O VITROCERÁMICO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VI-
GENTE DE CANAL DE ISABEL II DE ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL, VÁLVU-
LAS DE AERACIÓN, INCLUSO JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLE-
RÍA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

809,58VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 25 Ø80

OCHOCIENTOS NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ICSVRET321041ud
Válvula de retencion manual de diámetro 32 mm, PVC, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
p/encolar, instalada.

55,05Válvula retencion ø 32 mm, manual, PVC 1,0 MPa coloca

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

ICSWXC06280m
Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

48,13Tubería PE100, ø 280 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

CUARENTA Y OCHO EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

ICSWXV10032Aud
Válvula de esfera de diámetro automatica 32 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo
PVC encolada, instalada.

134,68Válvula esfera automatic ø 32 mm, 1,0 MPa coloca

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

ICSWXV10032Mud
Válvula de bola de diámetro manual 32 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, p/encolar,
con cuerpo de PVC, instalada.

83,89Válvula bola ø 32 mm man. cuerpo de PVC 1,0 MPa colocada

OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ICSWXV10040Mud
Válvula de mariposa manual de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, rosca-
da, con cuerpo de bronce, instalada.

48,08Válvula mariposa ø 40 mm man.cuerpo de bronce 1,0 MPa colocad

CUARENTA Y OCHO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

ICSWXV10090Mud
Válvula de mariposa manual de diámetro 90 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, rosca-
da, con cuerpo de bronce, instalada.

54,82Válvula mariposa ø 90 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

ICSWXV10110Mud
Válvula de mariposa manual de diámetro 110 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, rosca-
da, con cuerpo de bronce, instalada.

107,92Válvula mariposa ø 110 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca
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CIENTO SIETE EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ICSWXV10125Aud
Válvula de esfera de diámetro automatica 125 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,  cuer-
po PVC encolada, instalada.

213,47Válvula esfera automat ø 125 mm, 1,0 MPa coloca

DOSCIENTOS TRECE EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ICSWXV10125Mud
Válvula de mariposa manual de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, rosca-
da, con cuerpo de bronce, instalada.

259,23Válvula mariposa ø 125 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

ICSWXV10160Mud
Válvula de mariposa manual de diámetro 160 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, rosca-
da, con cuerpo de bronce, instalada.

317,29Válvula mariposa ø 160 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ICSWXV10180Aud
Válvula de esfera de diámetro automatica 180 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, encola-
da, con cuerpo de PVC, instalada.

374,78Válvula esfera automat ø 180 mm 1,0 MPa coloca

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ICSWXV10180Mud
Válvula de mariposa manual de diámetro 180 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, rosca-
da, con cuerpo de bronce, instalada.

308,26Válvula mariposa ø 180 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca

TRESCIENTOS OCHO EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

ICSWXV10250Aud
Válvula de esfera de diámetro automatica 250 mm, presión de trabajo hasta 0,6 MPa, encola-
da, con cuerpo de PVC, instalada.

1.741,83Válvula esfera automat ø 250 mm 0,6 MPa coloca

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ICSWXV10280Mud
Válvula de mariposa manual de diámetro 280 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, rosca-
da, con cuerpo de PVC, instalada.

328,88Válvula mariposa  ø 280 mm man. cuerpo de PVC 1,0 MPa coloca

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

ICSWXV10400A
Válvula de mariposa automatica de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, ros-
cada, con cuerpo de PVC, instalada.

2.586,41Válvula mariposa automat. ø 400 mm PVC 1,0 MPa colo

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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ICSWXV10400Mud
Válvula de mariposa manual de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, rosca-
da, con cuerpo de PVC, instalada.

1.894,75Válvula mariposa manual ø 400 mm PVC 1,6 MPa coloca

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ICSWXZ10160ud
Válvula antirretorno de diámetro 160 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.

161,40Válvula antirretorno ø 160 mm 1,0 MPa colocada

CIENTO SESENTA Y UN EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

ICSWXZ10250ud
Válvula antirretorno de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.

536,28Válvula antirretorno ø 250 mm 1,0 MPa colocada

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ICSWXZ10400ud
Válvula antirretorno de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.

1.894,75Válvula antirretorno ø 400 mm 1,0 MPa colocada

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ICSWXZ16010ud
Válvula de control electrica de diámetro 160 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, rosca-
da, con cuerpo de acero incxidable, instalada.

14.964,37Válvula de control elect. DN160 PN10 ac. inox

CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ICSWXZ25016ud
Válvula de control electrica de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, rosca-
da, con cuerpo de acero incxidable, instalada.

20.520,82Válvula de control elect. DN250 PN16 ac. inox

VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ICSZA23PC22ud
Suministro de automata de control PLC compuesto de:

- automata perfil 482,6mm (19") i/tornillo de tierra, perfil normalizado integrado para montaje.
- fuente de alimentación del sistema 24/48/60V DC, alimenta el bus de fondo con tensión de
servicio
- sistema de periferia modular 155-5 PN, hasta 12 módulos, con fuente de alimentación adi-
cional, 2 puertos switch integrados y puerto RJ, apto para modo ISOCRONO
- modulos de entrada analogica (12 unidades) para medición de tensión de celda,
Al24xCVM HF, resolución de hasta 24bits, precisión 0.1%, 24 canales en grupos de 12, ten-
sión de aislamiento 600V DC, diagnosticos, alarmad de proceso, calibración de RUN, sumi-
nistro incluido elemento de alimentación, estribo de pantalla y borne de conexión.
- conector frontal con bornes de inserción rápida, 40 polos, para módulos de 35mm de an-
cho i/ 4puentes de potencial y brida.
- módulo de saidas analógicas (15 unidades)  resolución de 16 bits, precisión 0.3%, 8 cana-
les en grupos de 8, diagnostico, valor sustitutivo 8 canales en 0.125ms.
- controlador, perfil 530.
- fuente de alimentación PS 25W DC 24V, para bus de fondo
- módulo central con memoria de trabajo de 600kB para programa y 2,5MB para datos, con
switch de 2 puertos, rendimiento bits 25 ns.
- memory card para CPU
- módulo de entradas digitales DI 64x24V DC SNK/SRC BA, (11 unidades) 64 canales en gru-
pos de 16,  retardo en la entrada tip. 3.2ms, tipo de entrada 3 (IEC 61 131),  sumidero/fuen-
te, ancho 35mm
- cable de conexión sin apantallar, para conexión entre módulos y módulo de conexión.
- módulo de conexión TP1 32 canales y 4x2 bornes para alimentación de potencia, inserción
duirecta.
- módulo de Salidas digitales DQ64xDC 24V/0.3A BA, (1 unidad) 64 canales en gruos de 16,
2A por grupo a 60ºC, ancho 35mm.
- módulo de conexión TP1 32 canales y 4x2 bornes para alimentación de potencia, borne de
tornillo.
- mando táctil, pantalla TFT panoramica de 12", 16 millones de colores, configurable, i/ sofwa-
re.
- router para comunicación IP inalámbrica de variantes basadas en ethernet de automatas
programables a traves de LTE potimizado para red de telefonía movil 4G para uso en todo el
mundo, VPN, firewall, NAT, 4-port switch, 2 antenas SMA, tecnología MIMO, 1 entrada digi-
tal, 1 salida digital
- antena de telefonia movil para 2G/3G/4G, redes GSM/UMTS/LTE EU, antena de varilla, om-
nidireccional, resistente a la intemperia para interiores y exteriores, 5m de cable de conexión
unido de forma fija a la antena, conector macho SMA.
- conexion virtual remota para 4 conexiones VPN, administración de usuarios y de certifica-
dos ,interfaz de configuración automática, license key para servidor. Windows 10 pro, Win-
dows Server 2008, 2012 R2 2016 y 2019 (64bits).
- sofware documentación y License Key para descarbar. Clase A en 5 idiomas
- SAI con conmutación automática, 3000VA y 15minutos de autonomia

- CABLEADO DE E/S DESDE MÓDULOS DEL PLC A BORNAS CON BORNERO PRECA-
BLEADO.
- MONTADO EN ARMARIO METÁLICO CON DOS CUERPOS, DIMENSIONES
2000X2000X400 CON PLACAS DE MONTAJE, UNA PUERTA TRANSPARENTE, ZOCA-
LOS, PROTECCIONES DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICA GENERAL, PROTECCIÓN
SOBRETENSIONES TIPO 2+3 CON FILTRO EMI, SWITCH INDUSTRIAL, PROTECCIONES
MAGNETOTÉRMICAS AUXILIARES (10UD), RESISTENCIA CALEFACTORA, VENTILADOR
Y REJILLA, TERMOSTATO DOBLE, ILUMINACIÓN DE ARMARIO CON INTERRUPTOR DE
PUERTA, TOMA SCHUKO Y ELEMENTOS AUXILIARES COMO RELÉS PARA SALIDAS DI-
GITALES Y BORNAS DE INTERCONEXIÓN DE SEÑALES.

incluso herrajes de cuelgue de los diferentes elementos, pequeño material de montaje y cone-
xionado, configuración y esquemas de funcionamiento, equipo completamente instalado y fun-
cionando.

62.929,38UD. AUTOMATA CONTROL

SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE
EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ICSZA23PC23m
TIRADA DE CABLE DE SEÑAL Y DE COMUNICACIÓN EN SALA DE CONTROL CON CCM
PARA INTEGRAR SEÑALES DE MOTORES, INCLUYE LA CONEXIÓN EN BORNAS EN AM-
BOS CUADROS.

5,95INTERCONEXIÓN EQUIPOS COMUNICACIONES CABLE INF. CAT.6

CINCO EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ICSZA23PC27ud
PROGRAMACIÓN DEL HMI PARA UN CONTROL TOTAL DE LA PLANTA.

10.506,15UD. DE PROGRAMACIÓN DE PANTALLA HMI

DIEZ MIL QUINIENTOS SEIS EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

ICSZA23PC28ud
PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATA DE CONTROL PARA REALIZAR UNA GESTIÓN DE LA
PLANTA AUTOMÁTICA Y REMOTA. INCLUYE LA GENERACIÓN DE BLOQUES DE EQUI-
POS, DEFINICIÓN DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE MANIOBRAS DE
MOTORES, IMPLEMENTACIÓN DE ALARMAS DE SEÑALES ANALÓGICAS CON CONSIG-
NAS PARAMETRIZABLES Y DESARROLLO DE UNA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO AU-
TOMÁTICA DE LA PLANTA SECUENCIAL.

17.643,91UD. PROGRAMACIÓN AUTÓMATA DE CONTROL

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ICSZA23PC29ud
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN SCADA PARA INTEGRAR LA PLANTA SIGUIEMDO
LA FILOSOFÍA ACTUAL DEL SISTEMA. INCLUYE EL DISEÑO DE PANTALLAS SINÓPTI-
CO CON LOS PROCESOS DE LA PLANTA BASADOS EN GRÁFICOS HÍBRIDOS 2D/3D,
PANTALLAS DE PARAMETRIZACIÓN DE LOS PROCESOS AUTOMÁTICOS, MODIFICA-
CIÓN DE CONSIGNAS DE ALARMAS. INCLUYENDO INTEGRACIÓN EN SISTEMA DE HIS-
TÓRICOS, MOTOR DE ALARMAS Y REALIZACIÓN DE INFORMES.

10.586,35DESARROLLO SOFTWARE APLICACIÓN SCADA

DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ICSZA23PC30ud
PUESTA EN MARCHA CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO DEL SISTEMA DE CONTROL.

17.697,38PUESTA EN MARCHA DE PLC Y SCADA

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ICSZA23PC31m
TIRADA DE CABLE DE SEÑAL Y DE COMUNICACIÓN EN SALA DE CONTROL CON CCM
PARA INTEGRAR SEÑALES DE MOTORES, INCLUYE LA CONEXIÓN EN BORNAS EN AM-
BOS CUADROS.

2,62INTERCONEXIÓN EQUIPOS COMUNICACIONES BUS APANT. 0,5MM

DOS EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

INSREFQU ud
Instalación de refugios para iquirópteros, sobre fachada/alero edificación; para la mejora de
la habitabilidad.

110,32Instalación de refugios para quirópteros

CIENTO DIEZ EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

INSTCNIDOP ud
Instalación de cajas nido para especeies de aves insectívoas y/o paseriformes de pequeño
tamaño, para la mejora de la habitabilidad.

40,43Instalación de cajas nido para aves paseriformes

CUARENTA EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

INSTREFINS ud
Instalación de refugios para insectos para la mejora de la habitabilidad.

23,22Instalación de refugios para insectos

VEINTITRÉS EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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JA03CPS00310m
Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/XC2, consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 6,227 kg/m, de 35 cm de diámetro, eje-
cutado mediante barrenado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras;
construido según NCSR-02, CodE y CTE. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo
del equipo.

67,56PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/XC2 DIÁM. 35 cm

SESENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

JA03CPS00311m
Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/XC2, consistencia fluida y tamaño máximo
del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, eje-
cutado mediante barrenado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras;
construido según NCSR-02, CodE y CTE. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo
del equipo.

81,22PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/XC2 DIÁM. 45 cm

OCHENTA Y UN EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

JA04WAA00001u
Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medi-
da la cantidad ejecutada.

1.696,58ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JA07IGF00001m2
Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de
solapes,accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud de-
duciendo huecos mayores de 1 m2.

167,53FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

JA08EKK00002u
Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado,
incluso módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería;
construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecu-
tada.

163,39INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

JA08ELL00024u
Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5
mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de
pared, interruptor de corte bipolar,formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada,
colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexio-
nes, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unida
instalada.

58,29PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

JA08EPP00003u
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo maci-
zo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cer-
co de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de
puesta a tierra, incluso excavación, relleno y conexiones; construida según REBT. Medida la
cantidad ejecutada.

246,52ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
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DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

JA08EPP00153m
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada
con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relle-
no, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida longitud eje-
cutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima pica.

17,46CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 50 mm2

DIECISIETE EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

JA08ETT00026u
Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de
cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm
de diámetro y 1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y ta-
pa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso ca-
jas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Me-
dida la cantidad ejecutada.

36,35TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2

TREINTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

JA08EWW00001u
Punto de timbre con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tu-
bo de PVC flexible de 13mm de diámetro, incluso zumbador y mecanismo pulsador de prime-
ra calidad, p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medi-
da la cantidad ejecutada.

41,95PUNTO TIMBRE 1,5 mm2

CUARENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

JA08KDW00050Nu
Suministro e instalación de puesto de trabajo tipo UCA , con tomas de corriente y sistema
de voz-datos, empotrado en pared, compuestos por dos tomas de corriente tipo schuko de 2
polos con toma de tierra lateral, 1 bastidor para mecanismos voz-datos con una toma RJ-45
y 1 mecanismo ciego, caja para empotrar con marco embellecedor, incluso p.p. de doble tu-
bo corrugado de 20 mm y línea con conductores de cobre unipolar aislados para una ten-
sión nominal de 0.6/1kV y 750V. y sección 2,5mm2, no propagador de incendio y con emi-
sión de humos y opacidad reducida desde la base hasta caja de conexiones. Medida la uni-
dad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

145,96UNIDAD CONEXIÓN (UCA) 2T/C+2ESPECIALES

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

JA08KTA00151u
Placa exterior de portero electronico, de un pulsador con amplificador incorporado, luz en tar-
jetero y micro altavoz habla-escucha, instalado con alimentador estabilizado, incluso coloca-
ción, conexiones y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

169,77PLACA EXTERIOR PORTERO ELECTRÓNICO, UN PULSADOR

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

JA08KTA00201u
Telefono interior para portero electronico, con pulsador para apertura de puerta, microfono y
altavoz, instalado colgado con cordón rizado, incluso colocación, conexiones y ayudas de al-
bañilería. Medida la instalada.

199,39TELÉFONO INTERIOR PARA PORTERO ELECTRÓNICO

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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JA08KTW01205u
Punto de distribución telefonico para red de telefonia basica, formado por regleta de inser-
ción de corte y prueba de 5 pares, en registro secundario de planta, incluso montaje, cablea-
do y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la cantidad ejecutada.

12,24PUNTO DISTRIBUCION TELEFÓNICO 5 PAR.

DOCE EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

JA08KVW00600u
Toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de satelite en FI (frecuencia in-
termedia), formada por mecanismo de toma separadora final, incluso colocación en caja de
registro y conexión. construido según reglamento de ICT. Medida la cantidad ejecutada.

12,00TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI EMPOTRADA

DOCE EUROS

JA08MBE00081u
Grupo de presión para 2100 l/h de caudal y 21 m.c.a. de presión total, colocado en carga, for-
mado por una electrobomba y un tanque de presión de 100 l, de chapa de acero galv., homo-
logado por el mi. y timbrado a 10 kg/cm2, instalado con canaliz. acero galv. de 40 mm (1
1/2") de diám. inter, válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de
la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso
piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño ma-
terial y ayudas de albañilería, instalado según CTE Medida la cantidad ejecutada.

2.777,00GRUPO PRESIÓN 2100 l/h 21 m.c.a. 2 BOMBAS EN CARGA

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS

JA08PID00050u
Central de señalización de detección automática de incendios para 6 zonas, modular, forma-
da por armario de chapa de acero pintada al horno y tapa de metacrilato, conteniendo un blo-
que de alimentación con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, acumulador a 24 VCC
para 24 horas, dos relés de salida para maniobras por cada zona, alarma acústica, pilotos
de señalización de alarma, de averia y de servicio por zona y de la central, pulsadores de pa-
ro de señales, de inhibición de relés de rearme y de prueba de la alarma y de los pilotos, pul-
sador de alarma, interrup. de puesta en servicio la central y de corte tensión de entrada, inclu-
so pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la canti-
dad ejecutada.

1.135,20CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS, MODULAR 6 ZONAS

MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

JA08WII00510Nu
Proyector LED, con una potencia de 200W o más, un CRI de 80 o mayor, IP20 o mayor, con
una temperatura de color calida, natural o fria (2500/4000/6000K), y flujo lumínico de 21000
lumen o mayor, y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida
la cantidad ejecutada.

321,84PROYECTOR LED 200W 21000Lm

TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

JA11LPW80010m2
Puerta de acceso a garaje seccional, formada por: hoja de panel sandwinch de aluminio laca-
do en blanco con aislante intermedio de poliretano inyectado, perímetro incluso p.p. de guí-
as, muelles, cables y cierre manual, cerradura y ayudas de albañilería; construida según
CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

209,34PUERTA GARAJE SECCIONAL PANEL SANDWICH ALUMINIO

DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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JA11MPB00151m2
Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flan-
des de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y ho-
ja prefabricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly, he-
rrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, inclu-
so colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

153,11PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS

JA11SEA80050m
Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separa-
dos 30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antioxidante y material de agarre. Medida
la longitud ejecutada.

58,50ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

JA15SCE00005m
Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 75 mm exterior y 61,4 mm interior, cla-
se PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prue-
ba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.

7,04COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 75 mm PN-10

SIETE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

JAPC131 UD
KIT TERMINAL III DE INTERIOR DE SECCIÓN S=240 MM² 18/30 KV., DEL TIPO K400TB
APANTALLADA DE LA MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUSO TERMINAL BIMETÁLI-
CO DE AL/CU DE S=240 MM², ENGASTADO HIDRÁULICAMENTE. TOTALMENTE INSTA-
LADO.

355,30KIT TERMINAL K400TB APANTALLADAS

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

JAPC85 ud
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED AUTÓNOMA NO PER-
MANENTE CON AUTOTEST , DE 370 LÚMENES, IP42 IK-04 , FABRICADA SEGÚN NOR-
MAS UNE-EN 60598-2-22, UNE 20-392-93, AUTONOMÍA DE 1 HORA. BATERÍA PROTEGI-
DA CONTRA DESCARGAS EXCESIVAS E INVERSIÓN DE POLARIDAD.  EQUIPADO
CON MICROPROCESADOR INTERNO PARA CHEQUEO DEL ESTADO DEL APARATO Y
REALIZACIÓN PERIÓDICA DE TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO
SOBRE SU ESTADO.  ACUMULADORES ESTANCOS NI-MH, ALTA TEMPERATURA, MA-
TERIALES RESISTENTES AL CALOR Y AL FUEGO. COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD
COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUN-
CIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIO-
NES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

114,67LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 370LUM IP4

CIENTO CATORCE EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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JAPC86 ud
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA. FLUJO LUMINOSO EN
EMERGENCIA (LM): 1240.  FORMATO: ZENIT FUNCIONAMIENTO: NO PERMANENTE
LED AUTOTEST AUTONOMÍA (H): 1 LÁMPARA EN EMERGENCIA: MHBLED GRADO DE
PROTECCIÓN: IP43 IK04 PILOTO TESTIGO DE CARGA: LED AISLAMIENTO ELÉCTRI-
CO: CLASE II DISPOSITIVO VERIFICACIÓN: AUTOTEST CONEXIÓN TELEMANDO: SI TI-
PO BATERÍA: LIFEPO4. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220-230V 50/60HZ. PARA MONTA-
JE EN SUPERFICIE A GRAN ALTURA SEGÚN NECESIDADES E INDICACIONES DE PLA-
NOS, INCLUYENDO ACCESORIOS NECESARIOS PARA MONTAJE. COMPRENDE TO-
DOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PRO-
YECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

202,80LUMINARIA DE EMERGENCIA 1250 EST.

DOSCIENTOS DOS EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

JAPC87 ud
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA LED ESTANCA GRIS. PANTALLA ESTANCA
MODELO BERNA ECO PARA CONEXIÓN LINEAL LED 42W CARCASA Y DIFUSOR MATE
INYECTADOS EN POLICARBONATO. 1270X105X100MM GRADO DE PROTECCIÓN IP65.
PROTECIÓN ANTIVANDÁLICA IK08 INCLUYE DRIVER Y MÓDULO LEDS 5788 LÚME-
NES. COLOR GRIS. DIFUSOR MATE". COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIA-
LES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TO-
TALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO,
SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F.
Y NORMATIVA VIGENTE.

50,29LUMINARIA ESTANCA LED 42W IP65

CINCUENTA EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

JAPC88 ud
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA LED ESTANCA GRIS. PANTALLA ESTANCA
MODELO BERNA SUPRA PARA CONEXIÓN LINEAL LED75W CARCASA Y DIFUSOR MA-
TE INYECTADOS EN
POLICARBONATO. GRADO DE PROTECCIÓN IP65. PROTECIÓN ANTIVANDÁLICA IK08
INCLUYE DRIVER Y MÓDULO LEDS. COLOR GRIS. DIFUSOR MATE". COMPRENDE TO-
DOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PRO-
YECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

55,59LUMINARIA ESTANCA LED 75W IP65

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

JAPC89 ud
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANTALLA EMPOTRABLE  600X600, 36W . MARCO EN
ALUMINIO INYECTADO Y CUERPO EN POLICARBONATO INYECTADO. INCLUYE DRI-
VER Y MÓDULO LEDS (4370 LÚMENES). COLOR BLANCO. INCLUYE DRIVER INCORPO-
RADO EN LA LUMINARIA ADECUADO A LA POTENCIA A USAR. MÓDULOS COMPUES-
TOS POR LEDS SAMSUNG CON UNA POTENCIA TOTAL DE 36W. COMPRENDE TO-
DOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PRO-
YECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

24,24PANTALLA EMPOTRABLE EN TECHO LED 40W

VEINTICUATRO EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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JAPC90 ud
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA CIRCULAR DOWNLIGHT LED BLANCO. CON
LÁMPARA DE LED Y TEMPERATURA DE COLOR 4000K. POTENCIA DEL CONJUNTO
8W. FLUJO LUMINOSO 920 LM. GRADO DE PROTECCIÓN IP44. COMPRENDE TODOS
LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA
UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO
DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDI-
CACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

51,07DOWNLIGHT LUMINARIA CIRCULAR LED

CINCUENTA Y UN EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

JAPC99 UD
FORMACION DE NIPLE DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE SOBRE COLECTOR DE CALDE-
RERIA PARA PRESION DE TRABAJO 25 ATM, CON VALVULA DE CORTE DE BOLA EN
ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE INSTALADO.

73,41NIPLE 3/4" PN25 A/INOX CON VALVULA BOLA ENLACE ROSCA MACHO

SETENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

JARB02042 m
Formación de peldaño, con hormigón en masa HM-20/sp/20, incluso encofrado y desencofra-
do preciso.

19,39Formación peldaño con hormigón en masa

DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

JARU05090240ud
PATE CON ALMA DE ACERO RECUBIERTO DE POLIPROPILENO, CONFORME A LA
NORMA UNE-EN 13101 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, PARA ACCESO A POZOS
DE REGISTRO, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO TACO QUÍMICO, ANCLAJE QUÍMI-
CO O RESINA.

16,61PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

JAU05070020 ud
Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400, con bloqueo auto-
mático, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa,
con junta de elastómero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la tapa, co-
ta de paso mínima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identificación según Canal
de Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamiento, reutilización). Con 4 ori-
ficios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y según normativa vigente de Ca-
nal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

321,63Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg

TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

JAU05070110 ud
TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D 400 PARA TRÁFICO MEDIO,
CONFORME A NORMA UNE 124, DE 600 MM. DE LUZ LIBRE, CON BLOQUEO AUTOMÁTI-
CO, TAPA ARTICULADA, JUNTA ANTI RUIDO PARA ASIENTO ESTABLE DE LA TAPA,
CON DISPOSITIVO ACERROJADO Y ANTIRROBO, ENRASADA CON LA SUPERFICIE,
MARCADO CON IDENTIFICACIÓN DE CANAL DE ISABEL II Y SERVICIO CORRESPON-
DIENTE (ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, REUTILIZACIÓN), INCLUSO MARCO Y AN-
CLAJE, COLOCADA EN OBRA, TOTALMENTE INSTALADA.

272,67TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D 400 TRÁFICO MEDIO

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

JAU07020250 m3
CIMBRADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE.

32,65CIMBRADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

TREINTA Y DOS EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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JAU07040050 m
PERFIL HIDROEXPANSIVO MACIZO DE SECCIÓN MÍNIMA 20X5 MM PARA EL SELLADO
DE JUNTAS INCLUSO FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.

15,67JUNTA PERFIL HIDROEXPANSIVO

QUINCE EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

JAU07050060 m2
EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS VISITABLES, COMPRENDIENDO: PRE-
PARACIÓN DE SUPERFICIES POR MEDIOS MECÁNICOS, AISLAMIENTO, ADHESIVO,
ELASTÓMERO Y RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ALTA RESISTENCIA A LA RADIA-
CIÓN UV.

53,40EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS VISITABLES

CINCUENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

JAU08080180 m
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PARA ESCALERA FABRICADO EN
PRFV, DIÁMETRO DEL ARCO DE PROTECCIÓN DE 400 A 600 MM, FABRICADA MEDIAN-
TE PULTRUSIÓN, CON RESINA ISOFTÁLICA EN ESPACIOS SIN AGRESIÓN QUÍMICA Y
CON VINILESTER EN ESPACIOS CONFINADOS CON AGRESIÓN QUÍMICA, CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A NORMA UNE-EN ISO
4892-PARTE 2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO
AISI 316.

100,90PROTECCIÓN PRFV PARA ESCALERA

CIEN EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

JAU08080200 m2
PLATAFORMA FORMADA POR REJILLA ANTIDESLIZANTE TIPO TRAMEX DE PRFV, DE
8X8 MM DE CUADRO, ESPESOR DE 30 MM, MONTADO SOBRE PERFILERÍA DE PRFV.
LAS PIEZAS DE PRFV SE FABRICARÁN MEDIANTE PULTRUSIÓN, CON RESINA ISOFTÁ-
LICA EN ESPACIOS SIN AGRESIÓN QUÍMICA Y CON VINILESTER EN ESPACIOS CONFI-
NADOS CON AGRESIÓN QUÍMICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A NORMA UNE-EN ISO
4892-PARTE 2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO AI-
SI 316. TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA.

242,96PLATAFORMA REJILLA TRAMEX PRFV 8X8 MM

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

JAU08080220 m
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA INCLINADA DE PRFV, DE 800 MM DE AN-
CHO Y PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES CADA 230 MM, INCLUYENDO PASAMANOS,
MONTANTES, RODAPIÉ Y LISTONES INTERMEDIOS. LAS PIEZAS DE PRFV SE FABRI-
CARÁN MEDIANTE PULTRUSIÓN, CON RESINA ISOFTÁLICA EN ESPACIOS SIN AGRE-
SIÓN QUÍMICA Y CON VINILESTER EN ESPACIOS CONFINADOS CON AGRESIÓN QUÍ-
MICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A NORMA UNE-EN ISO
4892-PARTE 2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO
AISI 316.

502,71ESCALERA INCLINADA PRFV

QUINIENTOS DOS EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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JAU09011180 m
CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 100 CM DE ANCHURA Y 33 CM DE PROFUNDI-
DAD, REVESTIDA CON UNA CAPA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
REGLEADO Y P.P. DE ENCOFRADO.

45,66CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN

CUARENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

JAU09041040 m3
SUMINISTRO Y EXTENDIDO A MÁQUINA Y PERFILADO A MANO DE TIERRAS VEGETA-
LES "DE CABEZA" CRIBADAS, SIN ELEMENTOS GRUESOS, SUMINISTRADAS A GRA-
NEL.

23,64SUMIN. Y EXTENDIDO DE TIERRAS VEGETALES

VEINTITRÉS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

JAZU07040150m

JUNTA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE 150 MM DE ALTURA, CON CORDÓN HI-
DROEXPANSIVO, INCLUSO FIJACIÓN CON OMEGAS A LA ARMADURA, TIPO KAB, TO-
TALMENTE INSTALADA.

45,53JUNTA ELASTOMÉRICA DE PVC TIPO KAB 150 MM CON CORDÓN
HIDROEXPANS

CUARENTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

NIT01 ud
Sensor de iones
   ·o Rango de medición Amonio: 0,1 a 1.000 mg/l (NH4-N)

Nitratos: 0,1 a 1.000 mg/l (NO3-N)
Potasio: 1 a 1.000 mg/l
Cloruro: 1 a 1.000 mg/l
   ·o Temperatura del proceso 2ºC a +40ºC (36 a +100ºF)
   ·o Presión del proceso 400 mbar (160 en H2O) máx. sobrepresión admisible
   · o Alimentación Conector M12 (versión: cable fijo) Cable fijo en las regletas de terminales a

(versión: cable fijo, terminales de empalme)
   ·o Error de medición ±5 % del valor medido ±0,2 mg/l
   ·o Repetibilidad ±3 % del valor medido

5.666,78Sensor ión selectivo

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

RA01004 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

5,52Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

RA01006 m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

37,18Construcción cama tuberías, D<= 20 km

TREINTA Y SIETE EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

RA01008 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

11,20Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k

ONCE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
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RA01011 m³
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

37,40Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

TREINTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

RA01018 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado median-
te cazo cribador, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3
km.

14,50Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado prést

CATORCE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

RA03005 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

7,73Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c

SIETE EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

RA03006 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

7,20Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm

SIETE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

RA03009 ud
Carrete de desmontaje de 180 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

328,57Carrete de desmontaje acero ø 180 mm, con bridas de acero al car

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RA03012 ud
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

465,77Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RA03025 ud
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

403,11Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al car

CUATROCIENTOS TRES EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS
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RA03027 ud
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

592,50Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

RA04006 m
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

139,89Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

RA05015 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

774,90Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

RA07014 m
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

15,73Tubería PVC lisa saneamiento ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc

QUINCE EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

RA07016 m
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

34,16Tubería PVC lisa saneamiento ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

TREINTA Y CUATRO EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

RA07018 m
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

50,71Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc

CINCUENTA EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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RA08002 m
Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,28Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

UN EURO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

RA08004 m
Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,49Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

UN EURO  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RA08012 m
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo; inclu-
yendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba.
No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3,53Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada

TRES EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

RA08015 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

7,91Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

SIETE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

RA08016 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

10,39Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

DIEZ EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RA08017 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

14,01Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CATORCE EUROS  con UN CÉNTIMOS
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CATORCE EUROS  con UN CÉNTIMOS

RA08018 m
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

9,49Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RA08024 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,10Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

TRECE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

RA08025 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

18,41Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

DIECIOCHO EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

RA08027 m
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

15,32Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

QUINCE EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

RA08030 m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

20,12Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

VEINTE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS
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RA08033 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

29,17Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

VEINTINUEVE EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

RA08034 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

41,61Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

CUARENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

RA08035 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

55,50Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

RA08039 m
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

65,25Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

SESENTA Y CINCO EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

RA08040 m
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

91,48Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

NOVENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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RA08045 m
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

104,75Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

CIENTO CUATRO EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RA10009 ud
Válvula de mariposa de diámetro 180 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

428,93Válvula mariposa, ø 180 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

RA10012 ud
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

437,76Válvula mariposa, ø 200 mm, man. 1,0/1,6 MPa sin bridas, inst

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RA10013 ud
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

663,41Válvula mariposa, ø 250 mm, man. 1,0/1,6 MPa sin bridas, inst

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

RA10016 ud
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.666,07Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
SIETE CÉNTIMOS

RA10048 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

616,43Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

RA10055 ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

136,43Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y
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CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

RA10056 ud
Válvula de mariposa de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

86,96Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

OCHENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RA10058 ud
Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

184,79Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RA10107 ud
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2.095,98Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

RA10110 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

1.590,93Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,

MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS  con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

RA10111 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 300 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

2.018,92Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,

DOS MIL DIECIOCHO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RA10113 ud
Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

2.954,41Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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RA11007 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

349,16Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

RA11009 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

400,31Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CUATROCIENTOS EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

RA11011 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instala-
do.

3.481,38Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

RA17017 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

178,36Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

RA17027 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

236,50Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

RA17058 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

109,34Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO NUEVE EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

RA17076 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

286,34Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

RA21001 ud
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con man-
guito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería
ø 400 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.

300,65Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 400

TRESCIENTOS EUROS  con SESENTA Y CINCO
Página 41



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

TRESCIENTOS EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RA22006 m
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300
mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapo-
nes, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1.000 m ante la direc-
ción facultativa.

2,79Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm

DOS EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RB01020 m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas
de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de
hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m²,
incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de
hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para monta-
je, terminado según Código Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligatorio según Ane-
xo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima
de 3,6 m, totalmente terminado.

78,04Forjado placa alveolar L 6-9 m. Q=600 kg/m²

SETENTA Y OCHO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

RB01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

3,46Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

TRES EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RB01035 kg
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico,
no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE.
Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017

3,49Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

TRES EUROS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RB01057 ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro
garrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud total, soldadas, colo-
cada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para ancla-
je de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

35,22Placa anclaje S275 150x150x10 mm

TREINTA Y CINCO EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

RB02001 m²
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibi-
do con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

44,13Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, espesor 30 cm, visto

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS
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RB02002 m²
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibi-
do con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

38,53Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto

TREINTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

RB02003 m²
Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5,
de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

42,19Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

CUARENTA Y DOS EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

RB02025 m²
Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfi-
les de chapa de acero galvanizado de 46 mm, atornillado por cada cara dos placas de 13
mm de espesor con un ancho total de 98 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m².

51,79Tabique múltiple autoportante (13+13+46+13+13) e=98 mm/400

CINCUENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RB02045 ud
CONJUNTO DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA PARA DEJAR LA INSTALACIÓN DE ELECTRI-
CIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUYENDO:
-APERTURA Y TAPADO DE ROZAS.
-APERTURA DE AGUJEROS EN PARAMENTOS.
-COLOCACIÓN DE PASAMUROS.
-FIJACIÓN DE SOPORTES.
-CONSTRUCCIÓN DE BANCADAS.
-CONSTRUCCIÓN Y RECIBIDO DE CAJAS PARA ELEMENTOS EMPOTRADOS.
-APERTURA DE AGUJEROS EN FALSOS TECHOS.
-CARGA, DESCARGA Y ELEVACIÓN DE MATERIALES.
-SELLADO DE AGUJEROS Y HUECOS DE PASO DE INSTALACIONES.
-RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES.
EN GENERAL, TODO AQUELLO NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN.
COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS DE PROYEC-
TO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

369,37Ayuda albañilería electricidad

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

RB03008 m²
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos vertica-
les, de 25 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

22,22Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical, espesor 25

VEINTIDÓS EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

RB03015 m²
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales. de 5 mm de espesor. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m².

3,22Enlucido con yeso blanco, paramento vertical, espesor 5 mm

TRES EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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RB03027 m²
Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento,
formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo
y dos manos de acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

7,34Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

SIETE EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

RB03046 m²
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero hidrófugo y arena
de río M-10 de 10 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

7,95Enfoscado hidrófugo M-10, espesor 10 mm

SIETE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RB03047 m²
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramen-
tos verticales, de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

20,64Enfoscado maestreado hidrófugo M-10, paramento vertical, espesor

VEINTE EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

RB03060 m²
Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo en paramentos verticales y horizontales de
fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-25/26.

10,92Revestimiento liso en fachadas

DIEZ EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

RB04012 m²
formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 mpa, confec-
cionado en obra con arcilla expandida, y cemento portland con caliza, con espesor medio
de 10 cm, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección horizon-
tal.

35,88Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón ligero

TREINTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

RB04028 m²
Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un nú-
cleo interno aislante de poliestireno extruido, tipo H19+A100+OSB10 de 250x60 cm, tablero
superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm, núcleo de XPS de alta densidad de 10 cm. y ta-
blero inferior acabado en tablero OSB de fibras orientadas de 1 cm de espesor, colocados
con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, fijados a la estructura por-
tante con tirafondo 15 cm, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de po-
liuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en
verdadera magnitud.

51,80Panel sándwich H19+A100+OSB

CINCUENTA Y UN EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

RB04046 m²
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por imprima-
ción asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de
poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al
soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del
C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

28,58Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina drenante

VEINTIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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RB05003 m²
Colocación de solado con baldosas de pequeño y mediano formato (con una superficie de
baldosa inferior a 1.100 cm²), recibido con mortero de cemento y arena M-5 y 3 cm de espe-
sor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza, medido en superficie re-
almente ejecutada (no incluye material).

20,28Colocación solado con baldosa de pequeño y mediano formato con m

VEINTE EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

RB05029 m
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de al-
tura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

24,13Bordillo prefabricado hormigón

VEINTICUATRO EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

RB06010 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura
puente térmico) gama media, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en gene-
ral menores de 4 m² de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua
clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, para acristalar, compuesta por cerco sin carri-
les para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio y cin-
ta de sellado autoexpansiva. s/NTE-FCL.

174,78Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

RB06011 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura
puente térmico) gama media, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en gene-
ral mayores de 4 m² de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua
clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, para acristalar, compuesta por cerco sin carri-
les para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio y cin-
ta de sellado autoexpansiva. s/NTE-FCL.

208,87Ventanal aluminio anodizado natural fijo >4 m²

DOSCIENTOS OCHO EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

RB06012 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura
puente térmico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie to-
tal, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga
de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

214,19Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²

DOSCIENTOS CATORCE EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

RB06018 ud
Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, gama media, con refuerzos interio-
res de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 100x210 cm de
medidas totales, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resisten-
cia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, cinta
de sellado autoexpansiva y ajustada. S/NTE-FPC-14.

295,27Puerta practicable de PVC blanco de 100x210 cm.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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RB06025 m²
Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con silicona in-
colora, incluso corte del vidrio y colocación de junquillos. No incluye y se debe valorar apar-
te cantos pulidos, corte de formas y recargo para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a
0,7 m².

33,02Acristalamiento luna incolora, 5 mm

TREINTA Y TRES EUROS  con DOS CÉNTIMOS

RB07011 m
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdade-
ra magnitud.

11,25Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado

ONCE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

RB08015 ud
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón arma-
do, de 100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hor-
migón no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pa-
tes, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

641,99Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RB08017 ud
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, de
un peso de 900 a 1000 kg/m, con junta de goma, de 100 cm de diámetro interior y 100 cm
de altura, incluso p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin
incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre
otros anillos o sobre de pozos prefabricadas.

120,36Anillo desarrollo pozo prefabricado, HM, ø 100 cm, h=100 cm

CIENTO VEINTE EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RB08018 ud
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con
junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibi-
do de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos
prefabricadas.

231,39Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

RB08019 ud
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con
junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 33 cm de altura, incluso con p.p. de recibido
de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni
el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos pre-
fabricadas.

84,66Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=33 cm

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RB08025 ud
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de
hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altu-
ra total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido
de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de
diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-
rior.

295,44Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
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DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

RB08027 ud
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de
hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altu-
ra total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido
de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de
diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-
rior.

284,12Cono asimétrico pozo prefabricado, HM, 100/60 cm

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS

RB08058 ud
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm. colocado con pedestal y
con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvu-
la de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando (el sifón está incluido en las instalaciones de desa-
güe).

97,63Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal

NOVENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

RB08060 ud
Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco, gama básica. colocado sobre cama de arena
que se valorará aparte, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y funcio-
nando. (el sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

117,67Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco

CIENTO DIECISIETE EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

RB08083 m
Bajante de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con jun-
ta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales,
con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-
les (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

31,51Bajante de PVC, serie B con junta pegada D=160 mm

TREINTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

RB08100 ud
Inodoro de porcelana vitrificada, gama básica, en color blanco, con asiento y tapa lacados y
bisagras de acero inoxidable; con fluxor temporizado mural, instalación vista, apertura por
pulsador; cuerpo y embellecedor en latón cromado, dispositivo anti sifón y llave de paso in-
corporados, presión dinámica mínima necesaria 0,9 bar, entrada macho 3/4", caudal 1,5 l/s,
a 3 bar, cierre automático 7 s ±2 s. Totalmente instalado y conexionado, i/tubo de enlace a
inodoro y p.p. de pequeño material.

246,07Inodoro blanco gama básica con fluxor pulsador

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
SIETE CÉNTIMOS

RB11001 ud
Pulsador de alarma convencional de fuego en color rojo, con tapa protección, microrruptor,
led de alarma, autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plás-
tico calibrada, conexión a dos hilos, equipo con certificado CE y conforme a norma EN
54-11, totalmente instalado.

28,68Pulsador alarma incendio convencional

VEINTIOCHO EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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RB11005 ud
Sirena con foco multitono. Certificada según EN 54-3. Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80
mm. Nivel sonoro: 100 dB (tono 3). Intensidad luminosa: > 0,5Cd. Consumo: 25mA. Protec-
ción: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta).

120,06Sirena electrónica incendios convencional

CIENTO VEINTE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

RB11009 ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada de efi-
cacia 27A 183C o 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.

39,97Extintor portátil polvo ABC 6 kg

TREINTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

RB11010 ud
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incen-
dios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300
minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones máximas para equipos PCI de
297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm conforme a UNE
23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al
CTE DB SI-4.

11,79Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clas

ONCE EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RB11013 m²
Puerta metálica cortafuegos dos hojas homologada EI2-60-C5 formada por marco en chapa
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, cons-
truida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara inter-
media rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor
(160 kg/m²) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica
forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN
12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puer-
ta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y
CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

216,05Puerta cortafuegos EI2-60 2 hojas

DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

RC01599 ud
Redacción de proyectos de ejecución de "Centrales de aprovechamiento de energía, Subes-
taciones y Líneas Eléctricas", con un coste directo total, estimado o real, de las obras "entre
600.000 y 750.000 €". Incluyendo Memoria, Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas, Pre-
supuesto y Estudio de Seguridad y Salud Laboral. Quedan excluidos los gastos de los traba-
jos Especiales o Suplidos. Siendo el parámetro variable M: la cantidad en € de costes direc-
tos que excede de 600.000 €.

24.449,96Redacción proy."Centrales Lin.Elect."C.D.T. 600.000-750.000 €

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RC09001 ud
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

69,68Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

SESENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

RE02043 m
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones 400x60
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

80,85Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada

OCHENTA EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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RE02051 m
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x60 mm, inclu-
so p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

40,79Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada

CUARENTA EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RE02068 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

462,46Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RE02069 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

327,18Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

RE02098 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

1,84Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

UN EURO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

RE02218 ud
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

133,32Toma de tierra independiente con pica

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

RE02221 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,90Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal),

UN EURO  con NOVENTA CÉNTIMOS

RE02227 m
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

8,96Tubo rígido de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado

OCHO EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RED_INF ud
Redacción de informe de seguimiento.

349,48Redacción de informe de seguimiento

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 49



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

REJILLA1 ud
Rejilla para evitar paso de fauna, tamaño 85x80 cm, con un paso de 1,5 cm, construida en AI-
SI 316. Totalmente instalada

331,48Rejilla-tamiz 85x80 cm, PASO 1,5 CM, AISI 316, instalada

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

RF11043 m
Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales total-
mente colocada. Barandilla metálica con una altura total de 1,30 m formada por tubos circula-
res de 60x5 y 20x2 mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle. Incluso pla-
cas de anclaje, imprimación y pintura.

140,08Barandilla metálica h=1,30 m.

CIENTO CUARENTA EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

RF12001 m³
Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra ZA0/20, obtenido me-
diante machaqueo y cribado de roca, extraída previamente en senda con maquinaria ligera,
hasta un ancho de 1,50 m. Incluye el material granular, y la construcción de base mediante
la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y pisado con rodillo (mínimo 2 pa-
ses). Medido en estado compactado.

46,49Firme granular ZA0/20 con maquinaria ligera pisada

CUARENTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

RF12002 m²
Desbroce hasta 20 cm y despeje de la vegetación herbácea, incluidas la excavación y el
transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra.

0,12Desbroce y limpieza vegetación herbácea

CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS de EURO

RG01001 m³
Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geo-
textil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

82,27Balsa de decantación de residuos

OCHENTA Y DOS EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

RG01005 ud
Cambio/entrega contenedor 20 km.

68,50Cambio/entrega contenedor 20 km

SESENTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

RG01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

14,25Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

CATORCE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

RG01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

28,49Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTIOCHO EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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RI02002 m³
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m.
Volumen medido en estado natural.

0,64Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
de EURO

RI02012 m³
Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 20 m, con tractor oru-
gas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento en la remoción no inferior a 165
m³/hora, medido sobre perfil.

1,11Remoción y arrastre en terreno tránsito, D<= 20 m

UN EURO  con ONCE CÉNTIMOS

RI02017 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno fran-
co-ligero, medido sobre perfil.

0,64Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero

CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
de EURO

RI02019 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno com-
pacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1,29Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

UN EURO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

RI02026 m³
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distan-
cia máxima de 5 m.

0,56Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
de EURO

RI02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en
hoja aparte.

1,92Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UN EURO  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

RI02027f m3
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia mayor de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,13Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km

UN EURO  con TRECE CÉNTIMOS

RI02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,48Carga mecánica, transporte D<= 5 m

UN EURO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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RI03001 m³
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compac-
to y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

50,46Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

CINCUENTA EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RI03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,74Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

RI03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

22,75Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RI03025 h
Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo con elec-
trobomba hasta 4 CV y grupo de potencia comprendida hasta 9 CV, incluso electrobomba,
grupo electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de 100 m.

14,27Achique en trabajos de zanja electrobomba hasta 4 CV

CATORCE EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

RI03029 m²
Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de mane-
ra provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, for-
mada por perfiles metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de
perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242 cm³/m de pared.

97,50Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

NOVENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

RI04038 m³
Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, cualquiera que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre camión, sin
incluir transporte a vertedero.

1,98Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

UN EURO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

RI05023 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 801 a 1.000 g/m², resisten-
cia a la tracción de 55 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

3,19Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 801 a 1.000 g/m²,

TRES EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

RI06002 m³
Piedra para la construcción de macadam seleccionado en cantera, con su correspondiente
desecho, obtenido mediante machaqueo de roca extraída previamente. Medido en volumen
suelto.

10,57Piedra para construcción de macadam, cantera

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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RI06054 t
Suministro de arena RCD, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje para nivelación de centro de tranformación

10,52Suministro de arena RCD D<= 20 km

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

RI07006 m
Limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de caminos, hasta
una profundidad de 70 cm, depositando el material excavado a pie de cuneta, sin incluir car-
ga sobre camión ni transporte al vertedero.

1,46Limpieza cunetas con retroexcavadora, profundidad<=70 cm

UN EURO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RI08015 m²
Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier tipo y do-
sificación (para cada riego individualizado). No incluye emulsión asfáltica.

0,20Riego para tratamientos asfálticos superficiales (sin incluir em

CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS de EURO

RI08017 m³
Gravilla A 13/7,20/10 y 25/13, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.

43,36Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 20 km

CUARENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RI08026 t
FIRME CON AGLOMERADO EN CALIENTE AC 16 SURF D, EXTENDIDO Y COMPACTA-
DO, A UNA DISTANCIA MEDIA MENOR O IGUAL A 20 KM. ALCANZANDO EL 97% DE LA
DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE PRO-
BETAS DEL ENSAYO MARSHALL (DENSIDAD APARENTE, SEGÚN UNE-EN 12697-6
CON EL MÉTODO DE ENSAYO INDICADO EN EL ANEXO B DE LA UNE-EN 13108-20, OB-
TENIENDO VALORES ENTRE 2,25 Y 2,40 T/M³). PARA PENDIENTES MÁXIMAS DEL
15%. EN CAMINOS DE ANCHURA SUPERIOR A 4 M.

74,87MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF D, D<= 20 KM, PTE<= 15%

SETENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

RI08047 t
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, procedente de planta fija a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje.

60,92Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<= 20

SESENTA EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

RI08052 m²
Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la den-
sidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN
12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obtenien-
do valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchu-
ra superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. No incluye el material.

1,11Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

UN EURO  con ONCE CÉNTIMOS

RI09052 ud
Espejo convexo en material acrilico para vías de circulación, de 60 cm de diámetro, incluyen-
do el poste galvanizado de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

311,74Espejo circular para vías circulación, ø 60 cm, colocado sobre p

TRESCIENTOS ONCE EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Página 53



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

RI14001 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado
de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elabo-
rado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

148,93Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

RI14004 m³
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTI-
CA), CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DIS-
TANCIA MÁXIMA A LA PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

91,69HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA D<=20 KM

NOVENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RI14006 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado de 40
o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado
"in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

156,42Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

RI14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

120,80Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

CIENTO VEINTE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

RI14012 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

126,33Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

RI14014 m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

138,65Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

RI14016 m³
Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

144,26Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

RI14017 m³
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 (35 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA), CON
ÁRIDO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA. INCLUIDA PUESTA
EN OBRA.

159,47HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/SPB/20/I-II-III, PLANTA, D<=20 KM

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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RI14026 m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

152,30Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, plant

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

RI15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,11Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

RI15004 kg
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,97Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

UN EURO  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RI16002 m²
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

25,11Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa

VEINTICINCO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

RI16004 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

35,27Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

TREINTA Y CINCO EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

RI16008 m²
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje
de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor
a 2 m).

57,76Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RI16012 m²
Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para dejar vistos, a partir del tercer me-
tro de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje
y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

54,66Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m, vistos

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

RI16018 m²
Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para dejar vista, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado sin in-
cluir medios auxiliares. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altu-
ra (mayor a 2 m).

55,84Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, vistas

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUATRO CÉNTIMOS

RI16019 m²
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 postu-
ras, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No in-
cluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

54,35Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

RI16022 m²
Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, a más de 3 metros de altura,
considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (ma-
yor a 2 m).

69,12Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m, vistas

SESENTA Y NUEVE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

RI16033 m²
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación,
considerando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

21,77Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep

VEINTIÚN EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RI16034 m²
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas inclu-
yendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado.

19,91Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

DIECINUEVE EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

RI16036 m²
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des-
montaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altu-
ra (mayor a 2 m).

35,92Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

TREINTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RI16037 m²
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar
visto, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des-
montaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altu-
ra (mayor a 2 m).

46,71Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

CUARENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

RI17029 m²
Construcción de pavimento continuo de hormigón de 10 cm de espesor, endurecido y enri-
quecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de mol-
des de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, reglea-
do, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y apli-
cación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalen-
te. No se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

33,86Construcción pavimento continuo hormigón impreso de 10 cm de esp

TREINTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

RI18001 m³
Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de
escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de verti-
do, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes
de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

91,20Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

NOVENTA Y UN EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

RI18006 m³
Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráulico, has-
ta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

13,29Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos

TRECE EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

RI18008 m³
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hi-
dráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

26,36Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

VEINTISÉIS EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

RI18013 m³
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso des-
peje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto
de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los
costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

186,11Demolición muro hormigón armado con compresor

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS

RI18028 m²
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con marti-
llo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

8,69Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti

OCHO EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RI21007 m³
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

56,11Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

RI22007 t
Escollera marina concertada, con bloques de piedra de 1,5 a 3,0 t de peso nominal y 2,6
t/m³ de densidad, incluso extracción, carga, clasificación, transporte y colocación por me-
dios terrestres. Distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km.

31,67Escollera marina con piedra 1,5 a 3,0 t, concertada, D<= 20 km

TREINTA Y UN EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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RI23020 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

32,78Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

TREINTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

RI28013 m
Perforación de diámetro útil 90 mm y profundidad estimada hasta 12 m incluida colocación
de anclaje de barra de acero de roscado continuo Ø 32 mm y calidad 550 MPa, incluso tuer-
ca y placa de reparto, inyección de lechada relación agua/cemento 0,5 y resistencia mínima
30 N/mm2. Completamente acabado.

88,02Bulón de barra de acero de roscado continuo acero Ø32 mm 550 MPa

OCHENTA Y OCHO EUROS  con DOS CÉNTIMOS

RIEGO km
Riego para la humectación de las superficies rodadas y para la minimización del polvo gene-
rado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano
de obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de dos riegos diarios.

98,10Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimizac

NOVENTA Y OCHO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

RL01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

210,77Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

DOSCIENTOS DIEZ EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

RL01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

87,06Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

OCHENTA Y SIETE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

RL01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

126,29Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

RL01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

51,42Banco de madera capacidad 5 personas

CINCUENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RL01024 ud
Recipiente recogida basura.

40,51Recipiente recogida basura

CUARENTA EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

RL01025 ud
Percha para duchas o inodoros.

4,02Percha para duchas o inodoros

CUATRO EUROS  con DOS CÉNTIMOS
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CUATRO EUROS  con DOS CÉNTIMOS

RL01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

23,74Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTITRÉS EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

RL01027 m
Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, primera puesta, colocada verticalmente
con pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas de acero co-
rrugado.

21,01Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescant

VEINTIÚN EUROS  con UN CÉNTIMOS

RL01029 m²
Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo
de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

3,36Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (S

TRES EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

RL01030 m²
Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm
de diámetro y malla de 75 x75 mm en vanos pasarela, incluso soportes intermedios y extre-
mos, montaje y desmontaje.

5,52Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje desmontaje

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

RL01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

9,20Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

NUEVE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

RL01032 m
Sistema provisional de protección de hueco de escalera, de 1 m de altura, formado por ba-
randilla principal e intermedia y rodapié; colocado.

12,00Sistema provisional de protección de hueco de escalera

DOCE EUROS

RL01043 m²
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfi-
lada de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada
2,0 m.

30,55Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

TREINTA EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RL01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

12,06Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DOCE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

RL01047 ud
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

4,04Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

CUATRO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS
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RL01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,73Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

RL01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,35Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

RL01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

17,79Cono balizamiento de plástico, colocado

DIECISIETE EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RL01051 ud
Jalón de señalización, colocado.

8,07Jalón de señalización, colocado

OCHO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

RL01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

65,07Baliza luminosa intermitente, colocada

SESENTA Y CINCO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

RL01053 ud
Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emer-
gencia-señalización con lámpara de 8 w, autonomía superior a 3 horas, instalado.

182,80Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

RL01055 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 50 kg. de agen-
te extintor, con carro con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Nor-
ma UNE 23110, colocado.

231,38Extintor polvo ABC 50 kg con carro, colocado

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

RL01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

60,22Botiquín portátil de obra

SESENTA EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

RL01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

30,81Reposición material sanitario

TREINTA EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

RL01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

191,86Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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RL01062 h
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsi-
bles en la ejecución de la obra.

31,56Formación en Seguridad y Salud

TREINTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RL01063 ud
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o
transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

54,17Reconocimiento médico obligatorio

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

RL01064 ud
Prueba específica de reconocimiento médico no incluida en el reconocimiento médico básico

30,70Prueba específica del reconocimiento médico

TREINTA EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

RL01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,69Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RL01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,90Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

RL01078 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,52Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
de EURO

RL01079 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,71Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

RL01081 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,26Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us

UN EURO  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Página 61



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

RL01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

6,29Gafas montura universal/Cubregafa incolora

SEIS EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

RL01091 ud
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y
costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores:
azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

18,65Ropa de trabajo: mono tipo italiano

DIECIOCHO EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RL01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

6,00Chaleco alta visibilidad

SEIS EUROS

RL01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

1,93Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

UN EURO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

RL01129 par
Guantes de protección de nailon o similar, de protección contra riesgos mecánicos durante
manejo de cuchillo. Totalmente recubierto del material de protección (nitrilo, látex...); puño
elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad; con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 2; al rasgado, 3; y a la perforación, 1. Recubierto en
palma y dorso de las manos. Tallas 7, 8, 9 y 10.

3,78Guantes impermeabilizados protección manejo cuchillo

TRES EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

RL01152 par
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +
P (SB + A + E + P) o S3.

13,25Botas de seguridad piel Categoría S1+P

TRECE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

RL01165 par
Par de zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del ta-
lón contra choques (E); suela Antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación
(P); cierre por cordones. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

13,25Zapatos de seguridad Categoría S1+P

TRECE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

RL01182 ud
Cantimplora de aluminio con tapón de aluminio, dosificador y revestimiento interno (lacado)
con empapador de fieltro verde y funda de lona con sistema de trabillas para enganchar en
el cinturón. Con mosquetón de enganche.

12,47Cantimplora aluminio funda lona con trabillas sujeción

DOCE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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DOCE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RL01203 mes
Higienización de obligado cumplimiento de ropa de trabajo por trabajador.

48,28Higienización de obligado cumplimiento de ropa de trabajo por tr

CUARENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

RL01204 mes
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido
para entrada de luz exterior.

147,42Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

RL01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

194,43Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

RL01209 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

141,18Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

RL01211 mes
Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m
(10,55 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescen-
tes y punto de luz exterior; ventana y puerta de entrada.

141,90Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 4,7

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

RL01214 mes
Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maqui-
naria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²); instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.

98,77Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña

NOVENTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

RL01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

13,82Alquiler calentador agua 100 l, instalado

TRECE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

RL01220 mes
Alquiler de mesa de oficina

20,73Alquiler de mesa de oficina

VEINTE EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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RL01221 mes
Alquiler de mesa de comedor

50,46Alquiler de mesa de comedor

CINCUENTA EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RL01222 mes
Alquiler de silla de oficina

5,18Alquiler de silla de oficina

CINCO EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

RL01223 mes
Alquiler de silla de oficina ruedas

16,12Alquiler de silla de oficina ruedas

DIECISÉIS EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

RL01228 m²
Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm
de diámetro y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes intermedios y extre-
mos, montaje y desmontaje.

5,52Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forja

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

RL01229 m²
Red vertical de protección, colocada en el hueco de escalera en construcción, sujeta al can-
to de la losa mediante tabloncillos de madera de 15x5,2 cm.

18,45Red vertical de protección de hueco de escalera, colocada

DIECIOCHO EUROS  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RL01230 m
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura
útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protec-
ción de paso peatonal.

16,94Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

DIECISÉIS EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

RL01231 ud
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido
colocación.

2,66Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1

DOS EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RL01232 ud
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un opera-
rio, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

109,21Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij

CIENTO NUEVE EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

RL01233 ud
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante,
de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 lí-
nea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de blo-
queo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y
10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con cas-
quillo de cobre y guardacable en un extremo.

224,89Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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RL01234 m²
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

8,46Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmo

OCHO EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RL01235 m²
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galva-
nizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla
de ocultación colocada sobre las vallas.

11,26Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

ONCE EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

RL01236 ud
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

19,47Barrera de seguridad, colocada

DIECINUEVE EUROS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

RL01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

8,03Cartel indicativo de riesgos general, colocado

OCHO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

RL01238 ud
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

3,95Baliza reflectante, colocada

TRES EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RL01239 ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difu-
sora, según UNE 23110.

83,19Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

OCHENTA Y TRES EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

RL01240 ud
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con va-
so difusor, según UNE 23110.

115,36Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

CIENTO QUINCE EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RL01241 h
Recurso preventivo

28,79Recurso preventivo

VEINTIOCHO EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RL01257 ud
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con
cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura
de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: amarillo y
naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

26,93Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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RL01270 ud
Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos
de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extre-
mo entre 1,60 cm y 2 m.

13,86Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

TRECE EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RL01286 h
Ambulancia Asistencial de Soporte Vital Básico con Técnico Conductor y Técnico Ayudante

96,69Ambulancia medicalizada Soporte Vital Básico

NOVENTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RL01287 h
Ambulancia Asistencial de Soporte Vital Avanzado con médico y un enfermero habilitados.

386,76Ambulancia medicalizada UVI Móvil

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RL01288 mes
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

67,05Equipo desfibrilador

SESENTA Y SIETE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

RL01307 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); re-
gulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

14,19Arnés anticaídas básico

CATORCE EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

RTI0001 m3

CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVA-
CIÓN (RCD NIVEL I) EN OTRA OBRA, CANTERA, CENTRO DE CLASIFICACIÓN Y TRATA-
MIENTO O VERTEDERO AUTORIZADO DE RCD, PARA DISTANCIAS MENORES O IGUA-
LES A 10 KM, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS SO-
BRE CAMIÓN BASCULANTE DE 20 T, MEDIDO SOBRE PERFIL, SIN INCLUIR CANON.

8,09CARGA, TTE. Y DESCARGA D<10 KM PRODUCTOS RESULTANTES DE
EXCAVACI

OCHO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

RU06010040 m
PILOTE TIPO CPI-7 DE 650 MM DE DIÁMETRO, BARRENADO MECÁNICO SIN ENTUBA-
CIÓN, EN SECO, FABRICADO "IN SITU" DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/IIA, ACE-
RO B 500 S, CONFORME A NORMA UNE 36068 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, EN
CUANTÍA DE HASTA 35 KG/M3 Y PUESTO EN OBRA SEGÚN EHE VIGENTE, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE EQUIPOS, PROTECCIÓN DE LA CABEZA DEL PILOTE, LIMPIEZA Y RETIRADA DE
SOBRANTES, EJECUCIÓN, CONTROL Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN NTE-CPI. TOTAL-
MENTE TERMINADO.

128,28PILOTE CPI-7 ROT.SECO Ø650

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

RU06010050 m
PILOTE TIPO CPI-7 DE 850 MM DE DIÁMETRO, BARRENADO MECÁNICO SIN ENTUBA-
CIÓN, EN SECO, FABRICADO "IN SITU" DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/IIA, ACE-
RO B 500 S, CONFORME A NORMA UNE 36068 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, EN
CUANTÍA DE HASTA 35 KG/M3 Y PUESTO EN OBRA SEGÚN EHE VIGENTE, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE EQUIPOS, PROTECCIÓN DE LA CABEZA DEL PILOTE, LIMPIEZA Y RETIRADA DE
SOBRANTES, EJECUCIÓN, CONTROL Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN NTE-CPI. TOTAL-
MENTE TERMINADO.

186,78PILOTE CPI-7 ROT.SECO Ø850
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CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

RZI0001 m3
TERRAPLÉN FORMADO CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MOS, INCLUSO APORTACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M., MEDIDO
SOBRE PERFIL.

8,11TERRAPLÉN SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS

OCHO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

THYM2O ud
Suministro y plantación de arbustivas o arbustivas aromáticas de 30-40 cm de altura, sumi-
nistradas en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de planta-
ción de 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la
planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcorque y pri-
mer riego, completamente ejecutada.

10,40Suministro y plantación de arbustiva o arbustiva aromática

DIEZ EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

TUB_PROT mil
Tubo protector microperforado biodegradable 0,6 m.

572,40Tubo protector microperforado biodegradable 0,6 m

QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

U09012040 m3
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA (20) / ZA (25), CON MATERIAL "NO PLÁSTI-
CO", CONFORME NORMA UNE-EN 103104 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON UN
PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTÍCULAS TRITURADAS DEL 75% Y UN ÍNDICE DE LA-
JAS INFERIOR A 35, PUESTA EN OBRA EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM DE ESPESOR, MEDI-
DO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS INFERIOR A 30.

28,22BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA (20) / ZA (25)

VEINTIOCHO EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Z00306 ud
Sonda de pH; calibrable, salida 4 a 20 mA, cable 4m.

825,41Sonda de pH

OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Z00367 ud
Elaboración de informe por Ingeniero Hidrogeológico para selección de idoneidad en ubica-
ción de puntos de control para la toma de muestra del acuífero del muestreo de pozos de la
Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeríense. Cumplimiento de la Direc-
triz 2 del CSIC DIRECTRICES CIENTÍFICO-TÉCNICAS PARA ESTABLECIMIENTO DE SIS-
TEMAS DE MONITORIZACIÓN AUTOMÁTICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
LA CALIDAD DEL AGUA Y DE LOS RETORNOS DE RIEGO "Monitorización de la calidad
del agua y de los retornos de riego"

2.870,95Informe hidrogeológico para medida flujo de retorno

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ZAE0001 ud
Estación de telecontrol tipo 1, para puntos con acceso a la red eléctrica. Compuesta de mó-
dulo de comunicaciones mediante router celular LTE de altas prestaciones, variedad de inter-
faces (Ethernet, Serie, wifi, GPS) y antenas externas. Redundancia en la SIM y comunica-
ción NB-IoT/LTE CatM, así como funciones de router y bridge embebidas (OpenVPN, PPTP,
Ping Reboot, Web Filter, IPSec, Dynamic DNS, GRE Tunnel, L2TP) y opciones de encripta-
ción VPN (DES, RC2, AES, etc). Debe permitir gestión remota mediante SSH o
HTTP/HTTPS. Unidad central con capacidad de procesar entradas y salidas digitales y analó-
gicas en bastidores adicionales locales o remotos. Tarjetas de comunicación con al menos 1
puerto RS485, con funciones maestro/esclavo para conexión a otros dispositivos locales o re-
motos, disponiendo de serie de protocolos para conexión a dispositivos. Los protocolos debe-
rán ser estándar y abiertos, de forma que permitan la conexión con diferentes tipos de equi-
pos disponibles en el mercado, y tendrá integrado como mínimo el protocolo Modbus-RTU.
Tarjetas de comunicación con al menos 1 puerto Ethernet para conexión a routers o switchs
con soporte para protocolos Modbus TCP/IP, SSH y HTTP/HTTPS. Tarjetas de E/S: alimenta-
ción de 12-30 Vdc para las señales digitales, las entradas analógicas serán 4-20 mA o 0-10
V (seleccionables). El número de tarjetas a integrar será el suficiente para cada punto. Machi-
ne learning y edge computing (software de lógica local): incluirá funciones para realizar las ta-
reas de supervisión, telecontrol y telemando, tales como la medida y calibración de la instru-
mentación, control, vigilancia y parametrización de alarmas, automatismos locales y mando
automático de bombas y válvulas, funciones de gestión de bombeos en función de niveles y
tarifas, control de las comunicaciones y registro local de datos (datalogger). Integrará un siste-
ma de alimentación ininterrumpida para garantizar el correcto funcionamiento de las estacio-
nes y de la instrumentación instalada. Dotada de un sistema de protección contra corto-circui-
tos y proporcionará información y señalización de la falta de tensión de red. Entrada 220 Vca
/ Salidas 24 Vdc / 12 Vdc. Autonomía: mínima 4 horas. Potencia: suficiente para alimentación
del controlador, los módems y la instrumentación asociada. Incluido 60 meses de manteni-
miento de comunicaciones NB-loTcon acceso a la herramienta de control y sistema de alar-
mas. Unidad totalmente instalada y probada

12.685,37Estación tipo 1

DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ZAS0002 ud
Sonda de conductividad; calibrable, salida 4 a 20 mA, cable 4m, de 0,05 a 5 pS/cm. Unidad
totalmente instalada y probada

697,58Sonda de conductividad

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ZAS0004 ud
Sonda de nivel; cable PUR 15 m, de 0 a 10 bar, salida 4 a 20 mA, ip68, alimentación 10 a
30 V DC.Unidad totalmente instalada y probada

651,69Sonda de nivel

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

cnA03A02 ud
Riego mantenimiento de arbustiva realizado mediante cuba todoterreno de 3000 l de capaci-
dad arrastrada por tractor de cadenas i/p.p. de agua, medida la unidad realizada.

0,39Riego de apoyo de plantación de arbustivas

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS de
EURO
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15EWW00102 u CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A
Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con ma-
terial aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacir-
cuitos fusibles de 200 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y bornes de co-
nexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material,
montaje y ayudas de albañilería; instalada según REBT y normas particulares de Cia.
suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 23,02 11,51
O01004 0,7000 h Oficial especialista 27,38 19,17
IE04800 1,0000 u CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250 A INTEN.

NOM. C/BASES FUSIBLES
241,99 241,99

IE05800 3,0000 u CARTUCHO FUSIBLE 200 A INTENSIDAD AC-1 14,62 43,86
IE11600 1,0000 u PUNTO DE PUESTA A TIERRA 13,14 13,14
WW00300 5,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 3,00

WW00400 5,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 1,65

Suma la partida......................................... 334,32
Costes indirectos............... 6% 20,06

TOTAL PARTIDA................................ 354,38

15PCC00004 m2 FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO
Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2 de betún y pavimen-
to de hormigón asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 15 cm de espesor, in-
cluso compactado con medios mecánicos y p.p. de preparación de base; construido se-
gún PG-3 de 1975. Medida la superficie ejecutada.

O01009 0,1150 h Peón 22,40 2,58
AA00300 0,0100 m3 ARENA GRUESA 13,90 0,14
UP01400 0,3450 t MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25 27,91 9,63
MA00300 0,0100 h BITUMINADORA/EXTENDEDORA 200,55 2,01
MK00100 0,0200 h CAMIÓN BASCULANTE 38,12 0,76
MR00400 0,0300 h RULO VIBRATORIO 34,64 1,04
WW00400 5,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 1,65

Suma la partida......................................... 17,81
Costes indirectos............... 6% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 18,88

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,38 0,82
O01009 0,0300 h Peón 22,40 0,67
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,37 0,19

Suma la partida......................................... 3,26
Costes indirectos............... 6% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,46

B08075 m Tubería de PVC insonorizada, con junta pegada D=50 mm
Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; coloca-
da en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente monta-
da, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxi-
liares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,38 1,37
O01005 0,0500 h Oficial de oficios 23,02 1,15
P35118 1,0000 m Tubo PVC insonorizado 50 mm 8,91 8,91
P35105 0,3000 ud Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm 2,62 0,79
P35113 0,1000 ud Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm 2,33 0,23

Suma la partida......................................... 12,45
Costes indirectos............... 6% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 13,20

BALIZA_ ud Placa de señalización balizamiento en vallado 30x25 cm, color bl
Instalación de marcadores de alto contraste blanco para maximizar el reflejo, aproxima-
damente 25 cm x 25 cm para evitar colisiones de aves, se sujetan al cerramiento en
dos puntos, con alambre liso acerado o brida de plástico para evitar su desplazamien-
to.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 27,38 6,85
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pms 1,0000 ud Placa metálica de señalización 30x25 cm, color
blanco mate

8,52 8,52

Suma la partida......................................... 15,37
Costes indirectos............... 6% 0,92

TOTAL PARTIDA................................ 16,29

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96
O03013 36,0000 h Consultor senior especialista 53,85 1.938,60
O03087 38,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
27,67 1.051,46

Suma la partida......................................... 3.817,02
Costes indirectos............... 6% 229,02

TOTAL PARTIDA................................ 4.046,04

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de obras circu
Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales cir-
cunstancias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordina-
ción general y programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la
obra y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambien-
tal, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, aná-
lisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o re-
cursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de docu-
mentación y redacción de informes de seguimiento.

O03085 8,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 222,00

O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 53,85 215,40
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
47,33 47,33

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

Suma la partida......................................... 522,13
Costes indirectos............... 6% 31,33

TOTAL PARTIDA................................ 553,46

C2AG_USE ud Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 53,85 1.184,70
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
27,67 608,74

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

Suma la partida......................................... 2.004,66
Costes indirectos............... 6% 120,28

TOTAL PARTIDA................................ 2.124,94

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de rie
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48
O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 53,85 1.184,70
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
27,67 608,74

Suma la partida......................................... 2.004,66
Costes indirectos............... 6% 120,28

TOTAL PARTIDA................................ 2.124,94

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas práct
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 53,85 1.184,70
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O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de
experiencia

27,67 608,74

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

Suma la partida......................................... 2.004,66
Costes indirectos............... 6% 120,28

TOTAL PARTIDA................................ 2.124,94

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,38 68,45
O01009 2,5000 h Peón 22,40 56,00
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 100,67 317,11
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 107,18
I09057 0,5000 m³ Excavación manual de pozo para cimentación de

señales
60,03 30,02

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 k

140,50 70,25

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

31,36 15,68

Suma la partida......................................... 1.310,69
Costes indirectos............... 6% 78,64

TOTAL PARTIDA................................ 1.389,33

CASCER ud Posadero para aves
Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada en madera de di-
mensiones 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapaces diurnas (cernícalo),  incluso sopor-
te de madera, de 4-5 m de altura

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,38 13,69
O01009 1,0000 h Peón 22,40 22,40
MTCNM002 1,0000 ud Poste de madera de pino 4 - 5 metros 50,00 50,00
I09057 0,0640 m³ Excavación manual de pozo para cimentación de

señales
60,03 3,84

I14002 0,0640 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

135,32 8,66

Suma la partida......................................... 98,59
Costes indirectos............... 6% 5,92

TOTAL PARTIDA................................ 104,51

E02261 m³ Extendido tierras vegetales
Extendido tierras vegetales

Suma la partida......................................... 1,89
Costes indirectos............... 6% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 2,00

ESS0010001 DUCHA LAVA OJOS EMERGENCIA
Conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de tubo de acero galvani-
zado pintado con epoxi, recogedor del lavaojos de polipropileno, con válvula de paso
de accionamiento por palanca lateral, ducha con rociador de polipropileno, accionada
mediante tirante rígido con empuñadura triangular, capuchones guardapolvo, conexio-
nes de latón de 1 1/4" de diámetro, tanto para el suministro como para la evacuación,
caudal de agua del lavaojos 14 litros/minuto, caudal de agua de la ducha 120 litros/mi-
nuto, con llave de corte y sifón curvo.

WASS010011,0000 ud ducha lava ojos de emregencia 822,89 822,89
WW00300100,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 60,00

O01005 3,0000 h Oficial de oficios 23,02 69,06

Suma la partida......................................... 951,95
Costes indirectos............... 6% 57,12

TOTAL PARTIDA................................ 1.009,07

ESS0010010 ud ARMARIO DE FIBRA DE VIDRIO EQUIPOS DE SEGURIDAD
armario de fibra de vidrio de 2,00x2,00,0,30m de dimensiones con puertas abatibles es-
tancas con cierre practicable y estanco, apto para exteriores. idal para albergar equi-
pos de seguridad y salud
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ARM001 1,0000 ud armario fibra vidrio 2,00mx2,00mx0,30m 410,25 410,25
HC02700 2,0000 u EQUIPO AUTÓNOMO PARA 1 h 1.156,28 2.312,56
HC05000 2,0000 u LLENADO BOTELLA OXIGENO PARA 1 h 9,96 19,92
P40143 2,0000 par Guantes goma o PVC 1,99 3,98
P40156 2,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 35,01 70,02
P40246 2,0000 ud Protector facial policarbonato con mentonera 18,20 36,40
P40188 2,0000 ud Gafas panorámicas para incendios, estancas,

antiimpacto, doble l
16,01 32,02

P40172 2,0000 ud Buzo fibra ignífugo cerrado con cremallera en
alta visibilidad

143,63 287,26

Suma la partida......................................... 3.172,41
Costes indirectos............... 6% 190,34

TOTAL PARTIDA................................ 3.362,75

F02139 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura con tutor
Colocación de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura, para la protec-
ción de planta de repoblación, incluso tutor de madera de 1 metros de altura y 3x3 cm
de sección, con punta, de madera de acacia o tratado contra pudriciones en los prime-
ros 50 cm desde la punta. Este precio incluye el clavado del tutor un mínimo de 50 cm.
No se incluye ni el precio del tubo, ni el transporte de los mismos al tajo.

O01007 17,6420 h Jefe de cuadrilla forestal 23,00 405,77
O01009 57,0000 h Peón 22,40 1.276,80
P08052 1.000,0000 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 1 m (p.o.) 0,34 340,00

Suma la partida......................................... 2.022,57
Costes indirectos............... 6% 121,35

TOTAL PARTIDA................................ 2.143,92

F02146 mil Distribución de tubo protector 60 cm, dist<= 500 m, pte> 50%
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60
cm, en terreno con pendiente superior al 50%.

O01009 1,3300 h Peón 22,40 29,79
O01007 0,1900 h Jefe de cuadrilla forestal 23,00 4,37

Suma la partida......................................... 34,16
Costes indirectos............... 6% 2,05

TOTAL PARTIDA................................ 36,21

GRADC ha Gradeo superficial de superficies compactadas
Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsito de maquinaria
frente a la comptactación del suelo.

O01009 4,0000 h Peón 22,40 89,60
M01040 4,0000 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 98,55 394,20

Suma la partida......................................... 483,80
Costes indirectos............... 6% 29,03

TOTAL PARTIDA................................ 512,83

ICS000315000 ud Piezas especiales conduccion PVC
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y pie-
zas especiales para PVC, i/colocacion, totalmente acabado

PEE010001 1,0000 ud piezas especiales 1.000,00 1.000,00

Suma la partida......................................... 1.000,00
Costes indirectos............... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.060,00

ICS003206000 ud Piezas especiales PE100, DN32, PN6/16
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y pie-
zas especiales para PE100, DN32, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

PEE010001 1,0000 ud piezas especiales 1.000,00 1.000,00

Suma la partida......................................... 1.000,00
Costes indirectos............... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.060,00

ICS004006000 ud Piezas especiales PE100, DN40, PN6/16
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y pie-
zas especiales para PE100, DN40, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

PEE010001 1,0000 ud piezas especiales 1.000,00 1.000,00

Suma la partida......................................... 1.000,00
Costes indirectos............... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.060,00

ICS009006000 ud Piezas especiales PE100, DN90, PN6/16
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y pie-
zas especiales para PE100, DN90, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado
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PEE010001 1,0000 ud piezas especiales 1.000,00 1.000,00

Suma la partida......................................... 1.000,00
Costes indirectos............... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.060,00

ICS011006000 ud Piezas especiales PE100, DN110, PN6/16
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y pie-
zas especiales para PE100, DN110, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

PEE010001 1,0000 ud piezas especiales 1.000,00 1.000,00

Suma la partida......................................... 1.000,00
Costes indirectos............... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.060,00

ICS012506000 ud Piezas especiales PE100, DN125, PN6/16
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y pie-
zas especiales para PE125, DN110, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

PEE010001 1,0000 ud piezas especiales 1.000,00 1.000,00

Suma la partida......................................... 1.000,00
Costes indirectos............... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.060,00

ICS016006000 ud Piezas especiales PE100, DN160, PN6/16
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y pie-
zas especiales para PE100, DN160, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

PEE010001 1,0000 ud piezas especiales 1.000,00 1.000,00

Suma la partida......................................... 1.000,00
Costes indirectos............... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.060,00

ICS018006000 ud Piezas especiales PE100, DN180, PN6/16
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y pie-
zas especiales para PE125, DN180, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

PEE010001 1,0000 ud piezas especiales 1.000,00 1.000,00

Suma la partida......................................... 1.000,00
Costes indirectos............... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.060,00

ICS01BT00 m Linea a cuadro 3x240+TTx120mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)
Línea eléctrica realizada con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x240 mm² + 2x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 27,38 0,96
E02106 2,0000 m Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x120

mm², en tubo instala
17,14 34,28

E02109 3,0000 m Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x240
mm², en tubo instala

32,08 96,24

Suma la partida......................................... 131,48
Costes indirectos............... 6% 7,89

TOTAL PARTIDA................................ 139,37

ICS01BT001 m Linea trif. 2x1,5+TTx1,5mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)
Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 27,38 0,96
P25086 3,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x1,5 mm² (p.o.) 0,29 0,87
P25063 1,0000 m Bandeja metálica 150x30 mm (p.o.) 12,45 12,45

Suma la partida......................................... 14,28
Costes indirectos............... 6% 0,86

TOTAL PARTIDA................................ 15,14

ICS01BT002 m Linea trif. 2x2,5+TTx2,5mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)
Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p de peque-
ño material y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 27,38 0,96
P25087 3,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm² (p.o.) 0,41 1,23
P25063 1,0000 m Bandeja metálica 150x30 mm (p.o.) 12,45 12,45

Suma la partida......................................... 14,64
Costes indirectos............... 6% 0,88

TOTAL PARTIDA................................ 15,52
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ICS01BT01 m Linea a cuadro 4x150+TTx95mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)
Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x150 mm² + 1x95 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 27,38 0,96
E02161 1,0000 m Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x95

mm², en bandeja insta
12,36 12,36

E02163 4,0000 m Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x150
mm², en bandeja inst

19,53 78,12

Suma la partida......................................... 91,44
Costes indirectos............... 6% 5,49

TOTAL PARTIDA................................ 96,93

ICS01BT02 m Linea a cuadro 4x120+TTx70mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)
Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x120 mm² + 1x70 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 27,38 0,96
E02160 1,0000 m Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x70

mm², en bandeja insta
9,56 9,56

E02162 4,0000 m Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x120
mm², en bandeja inst

15,91 63,64

Suma la partida......................................... 74,16
Costes indirectos............... 6% 4,45

TOTAL PARTIDA................................ 78,61

ICS01BT03 m Linea a cuadro 4x95+TTx50mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)
Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x95 mm² + 1x50 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 27,38 0,96
E02159 1,0000 m Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x50

mm², en bandeja insta
7,12 7,12

E02161 4,0000 m Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x95
mm², en bandeja insta

12,36 49,44

Suma la partida......................................... 57,52
Costes indirectos............... 6% 3,45

TOTAL PARTIDA................................ 60,97

ICS01BT04 m Linea a cuadro 4x25+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)
Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x25 mm² + 1x16 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 27,38 0,96
E02156 1,0000 m Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x16

mm², en bandeja insta
2,63 2,63

E02157 4,0000 m Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x25
mm², en bandeja insta

3,93 15,72

Suma la partida......................................... 19,31
Costes indirectos............... 6% 1,16

TOTAL PARTIDA................................ 20,47

ICS020006000 ud Piezas especiales PE100, DN200, PN6/16
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y pie-
zas especiales para PE100, DN200, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

PEE010001 1,0000 ud piezas especiales 1.000,00 1.000,00

Suma la partida......................................... 1.000,00
Costes indirectos............... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.060,00

ICS025006000 ud Piezas especiales PE100, DN250, PN6/16
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y pie-
zas especiales para PE100, DN250, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

PEE010001 1,0000 ud piezas especiales 1.000,00 1.000,00

Suma la partida......................................... 1.000,00
Costes indirectos............... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.060,00

ICS028006000 ud Piezas especiales PE100, DN280, PN6/16
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y pie-
zas especiales para PE100, DN280, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

PEE010001 1,0000 ud piezas especiales 1.000,00 1.000,00

Suma la partida......................................... 1.000,00
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Suma la partida......................................... 1.000,00
Costes indirectos............... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.060,00

ICS03BT002 m Linea trif. 4x2,5+TTx2,5mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)
Línea eléctrica trifasica con 5 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en canalización enterrada de tubo flexible, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de
diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 27,38 0,96
P25087 5,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm² (p.o.) 0,41 2,05
P25160 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm

(Normal) (p.o.)
0,28 0,28

Suma la partida......................................... 3,29
Costes indirectos............... 6% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,49

ICS03BT006 m Linea trif. 4x6+TTx6mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)
Línea eléctrica realizada con 5 conductores unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1
kV) 1x6 mm² tendido en canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo,
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro
nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de
guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro
accesorio de conexión, totalmente instalado.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 27,38 0,96
P25089 5,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm² (p.o.) 0,78 3,90
P25161 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm

(Normal) (p.o.)
0,37 0,37

Suma la partida......................................... 5,23
Costes indirectos............... 6% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 5,54

ICS03BT016 m Linea trif. 4x16+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)
Línea eléctrica trifasica con 4 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x16 mm² + 1x16 mm² tendido en canalización enterrada de tubo flexible, su-
ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia
al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. In-
cluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado

O01004 0,0350 h Oficial especialista 27,38 0,96
P25091 5,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm² (p.o.) 1,86 9,30
P25162 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm

(Normal) (p.o.)
0,42 0,42

Suma la partida......................................... 10,68
Costes indirectos............... 6% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 11,32

ICS03BT025 m Linea trif. 3,5x25+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)
Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x25 mm² + 2x16 mm² tendido en canalización enterrada de tubo flexible, su-
ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia
al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. In-
cluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado

O01004 0,0350 h Oficial especialista 27,38 0,96
M01156 0,1000 h Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW)

14,5 t, cazo 0,60 m³
59,75 5,98

P25091 2,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm² (p.o.) 1,86 3,72
P25092 3,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm² (p.o.) 3,05 9,15
P25164 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm

(Normal) (p.o.)
0,78 0,78

Suma la partida......................................... 20,59
Costes indirectos............... 6% 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 21,83
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ICS03BT035 m Linea trif. 3,5x35+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)
Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x35 mm² + 2x16 mm² tendido en canalización enterrada de tubo flexible, su-
ministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia
al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. In-
cluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado

O01004 0,0350 h Oficial especialista 27,38 0,96
M01156 0,1000 h Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW)

14,5 t, cazo 0,60 m³
59,75 5,98

P25093 3,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm² (p.o.) 4,22 12,66
P25091 2,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm² (p.o.) 1,86 3,72
P25164 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm

(Normal) (p.o.)
0,78 0,78

Suma la partida......................................... 24,10
Costes indirectos............... 6% 1,45

TOTAL PARTIDA................................ 25,55

ICS03BT050 m Linea trif. 3,5x50+TTx25mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)
Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x50 mm² + 2x25 mm² tendido en bandeja previamente instalada, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 27,38 0,96
P25092 2,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm² (p.o.) 3,05 6,10
P25094 3,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm² (p.o.) 6,00 18,00
P25063 1,0000 m Bandeja metálica 150x30 mm (p.o.) 12,45 12,45

Suma la partida......................................... 37,51
Costes indirectos............... 6% 2,25

TOTAL PARTIDA................................ 39,76

ICS040006000 ud Piezas especiales PE100, DN400, PN6/16
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y pie-
zas especiales para PE100, DN400, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

PEE010001 1,0000 ud piezas especiales 1.000,00 1.000,00

Suma la partida......................................... 1.000,00
Costes indirectos............... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.060,00

ICS050006000 ud Piezas especiales PE100, DN500, PN6/16
conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones reducciones, etc.. y pie-
zas especiales para PE100, DN500, PN6/16, i/colocacion, totalmente acabado

PEE010001 1,0000 ud piezas especiales 1.000,00 1.000,00

Suma la partida......................................... 1.000,00
Costes indirectos............... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.060,00

ICS05ACS00000 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. GALV. SIMPLES
Acero galvanizado en perfiles en caliente S 275 JR en soportes y vigas simples, inclu-
so, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p.
de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido ségun
NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,38 0,55
O01005 0,0200 h Oficial de oficios 23,02 0,46
CA02500 1,0000 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 4,66 4,66
M01130 0,0500 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano

de obra
8,54 0,43

WW00300 0,0600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,60 0,04

WW00400 0,0800 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,03

Suma la partida......................................... 6,17
Costes indirectos............... 6% 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 6,54

ICS08ECW00500 m BANDEJA PVC 200x100 mm c/tapa, instalada
Bandeja de PVC de dimensiones 200x100 mm c/tapa, fijada a forjado mediante siste-
ma de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especia-
les y conexiones. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada

O01009 0,4000 h Peón 22,40 8,96
IE13900 1,0100 m BANDEJA DE REJILLA 200X100 mm 14,32 14,46
WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33
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WW00300 3,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,60 1,80

Suma la partida......................................... 25,55
Costes indirectos............... 6% 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 27,08

ICS08EPP00003 u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x40x40cm y tapa de hormigón HM-20 con
cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y
punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno y conexiones, pica de cobre de
14mm de diámetro y 2m de longitud, construida según REBT. Medida la cantidad ejecu-
tada.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,38 2,74
O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73
WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 0,60

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33
P02011 8,4300 t Arena AF-0/4 (p.o.) 10,44 88,01

Suma la partida......................................... 107,65
Costes indirectos............... 6% 6,46

TOTAL PARTIDA................................ 114,11

ICS08EPP00152 m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instala-
da con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excava-
ción, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medi-
da longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima pica.

IE03800 0,3100 kg CABLE DE COBRE DESNUDO 6,32 1,96
O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,38 2,74
O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
WW00400 10,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 3,30

Suma la partida......................................... 10,24
Costes indirectos............... 6% 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 10,85

ICS08ERR00225 m LÍNEA GENERAL. 4X70mm2
Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores
RZ1-K(AS) de 70 mm2 y uno H07V-K(AS) de 35 mm2, sección nominal en fases, aisla-
da bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño mate-
rial y ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía suminis-
tradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la cen-
tralización de contadores.

O01017 0,0900 h Cuadrilla A 61,60 5,54
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91
IE03400 3,0300 m CABLE COBRE 1x70 mm2 RZ1-K(AS) 24,20 73,33
IE03000 2,0000 m CABLE COBRE 1x35 mm2 H07V-K(AS) 13,19 26,38
WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 0,60

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

Suma la partida......................................... 113,09
Costes indirectos............... 6% 6,79

TOTAL PARTIDA................................ 119,88

ICS08ERR00246 m LÍNEA GENERAL. 4X95mm2
Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores
RZ1-K(AS) de 95 mm2  de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC lige-
ra de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería;
construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud
ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.

O01017 0,1200 h Cuadrilla A 61,60 7,39
O01005 0,3500 h Oficial de oficios 23,02 8,06
IE03200 2,0200 m CABLE COBRE 1x50 mm2 H07V-K(AS) 18,84 38,06
IE03500 4,0400 m CABLE COBRE 1x95 mm2 RZ1-K(AS) 31,04 125,40
WW00300 1,5000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 0,90

WW00400 1,5000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,50

Suma la partida......................................... 180,31
Costes indirectos............... 6% 10,82

TOTAL PARTIDA................................ 191,13

Página 8



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ICS08ERR20001 TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 200 mm PARA COND. CABLES
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,2360 h Oficial especialista 27,38 6,46
UE05400 0,0000 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 200 mm PARA

COND. CABLES
4,15 0,00

Suma la partida......................................... 6,46
Costes indirectos............... 6% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 6,85

ICS08OI110 Ud INVERSOR 100Kw 200-1.000 VDC
UD. INVERSOR FOTOVOLTAICO DE 100 KW, EFICIENCIA >95%, CONSUMO EN
OPERACIÓN < 10W, RANGO TENSIÓN DE ENTRADA 200-1.000 VDC, DISTOR-
SIÓN ARMÓNICA <3% (THD), COSENO Ö 1, GRADO DE PROTECCIÓN IP20, AM-
PLIO RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -20ºC A +65ºC, HUME-
DAD AMBIENTE DE 0 A 95%, PROTECCIONES CONTRA POLARIZACIÓN INVER-
SA, SOBRETENSIONES, CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS EN LA SALIDA. IN-
CORPORA LA PROTECCIÓN CONTRA VARIACIONES EN TENSIÓN Y FRECUEN-
CIA ASÍ COMO TRANSFORMADOR AC DE AISLAMIENTO GALVÁNICO SEGÚN
RD1663/2000. TOTALMENTE INSTALADO CONEXIONADO Y PROBADO, CON CER-
TIFICADOS CONFORME AL ARTÍCILO 11 DL RD 1663/2000.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,38 109,52
O01009 2,0000 h Peón 22,40 44,80
WXA00110 1,0000 u INVERSOR TRIFASICO 400VAC 100KW 3.126,00 3.126,00
WW00300100,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 60,00

WW00400 50,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 16,50

Suma la partida......................................... 3.356,82
Costes indirectos............... 6% 201,41

TOTAL PARTIDA................................ 3.558,23

ICS08OOC00570 u MÓDULO FOTOVOLTÁICO MONOCRISTALINO 570Wp/24V Y PP
AUXILIARES S/D
Módulo solar fotovoltáico de células de silicio monocristalino para instalaciones conec-
tadas a red, para instalar en estructura soporte, potencia máxima 570W, tensión de po-
tencia óptima (Vmp) 38,50 V, corriente nominal (lmpp) 14,79 A, corriente de cortocircui-
to (Isc) 15,85A, tensión en circuito abierto (Voc) 45,8V, 132 células, rendimiento
21,1%, temperatura de trabajo -40ºC/+85ºC, dimensiones 2384x1134x35 mm. Total-
mente montado y conexionado, incluída cajas de conexiones, cconectores y p.p. de pe-
queño material y medios auxiliares, incluido latiguillos de CC de 6mm2 de sección de
conexionado de paneles en serie cuando sea necesario. Incluido suministro e instala-
ción de cable de tierra de cobre desnudo de 16mm2 trenzado y con protección contra
la corrosión desde el campo fotovoltaico, hasta la tierra común del edificio. En caso de
que la tierra existente no cumpla con los valores requeridos por el REBT, incluido sumi-
nistro e instlacion de pica de tierra independiente. Puesta a tierra de las masas a tra-
vez de conductor de proteccion de 6mm2. Todo ello, incluido transporte y maquinaria
de elevación necesaria. Colocación en cubierta del edificio. Medida la unidad instala-
da, ejecutada, terminada, probada y funcionando.

O01017 0,4000 h Cuadrilla A 61,60 24,64
WXX00570 1,0000 u PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO

MONOCRISTALINO 570Wp/24v
82,00 82,00

WW00300 25,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,60 15,00

Suma la partida......................................... 121,64
Costes indirectos............... 6% 7,30

TOTAL PARTIDA................................ 128,94
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ICS08OUU0300N u SISTEMA MONITORIZACIÓN Y CONTROL
Ud. de Monitorización inalámbrica de la instalación y gestión inteligente de la energía,
marca y modelo a elegir por dirección facultativa, se busca que permita limitar la ali-
mentación de potencia activa al 0% o 0 W. Incluye un equipo de medición integrado
de hasta 63 A (>63 A mediante pinzas amperimétricas). Medición de potencia en el
punto de conexión a la red (consumo de la red/inyección a red). Compatibles con to-
das las funcionalidades de gestión de la energía disponibles. Acumulación de valores
de medición de energía y potencia en un hogar conectado.

- Monitorización de energía: representación de flujos de energía
- Gestión de energía: control automático de los consumidores conectados con el objeti-
vo de optimizar la eficiencia energética
- Limitación dinámica de la inyección de potencia activa
- Medición de potencia activa mediante el equipo de medición integrado con conexión
directa hasta 63 A de corriente límite
- Uso de transformadores de corriente necesarios para aplicaciones por encima de 63
A
- Conexión de consumidores mediante EEBus y SEMP
- Compatibilidad con las tomas WLAN Edimax SP-2101W.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando perfectamente.

O01017 3,0000 h Cuadrilla A 61,60 184,80
O01004 5,0000 h Oficial especialista 27,38 136,90
WXA60001 1,0000 u smart comunication box com100e 635,11 635,11
WXA60002 1,0000 u janitza umg 103 cbm 363,53 363,53
WXA60003 3,0000 u transf nucleo partido tp58 1000/5 circ m70128 124,40 373,20

Suma la partida......................................... 1.693,54
Costes indirectos............... 6% 101,61

TOTAL PARTIDA................................ 1.795,15

ICS08RR00050 TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 50 mm PARA COND. CABLES
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal(exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores,
bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,2360 h Oficial especialista 27,38 6,46
UE04500 1,0000 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 50 mm PARA

COND. CABLES
0,83 0,83

Suma la partida......................................... 7,29
Costes indirectos............... 6% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 7,73
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ICS15ETT01000 u CENTRO TRANSFORMACIÓN INT 1.000KVA
Suministro e instalación de centrro de transformación, de media a baja tensión de
1.000 kVA de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, compues-
ta por:

- edificio prefabricado de hormigón monobloque de 8080x2380mm con dos puertas de
peaton + malla se separación CIA/Abonado + defensa de trafo.
- 3 celdas de línea de aislamiento y corte en gas 24kv/630A, equipada con mando mo-
tor 24Vcc y RGDAT, según norma Global GSM001
- celda ruptofusible de aislamiento y corte en gas 24Kv/630A para SSAA equipada con
transformador de tension 15.000-20.000/230V 500VA tipo VEG24 bajo norma Global
- armario de telemando sobrecelda, conteniendo en su interior debidamente montados
y conexionados los siguientes elementos
 - equipo cargador-bateria
 - unidad remota de telemando, RTU ytipo UE8 para el control de las celdas y la cone-
xión con el puesto de control
 - bornas, accesorios y pequeño material
- 6 conectores tipo M400TB para cable aRH5Z1 18/30 kV, 1x240mm² Al + KIT 25
- Puente MT de interconexión entre celda de línea (compañía) y celda de remonte (abo-
nado).
- Ensayo + certificado del cable de referencia
- Celda de remonte de cables, 24 KV, modelo. CGMcosmos RC-24.
- Celda de interruptor automático de aislamiento en gas y corte en vacío, 24 KV/ 400 A
modelo CGMcosmos V-24, mando MANUAL y cajón de control con relé de protección
multifunción EkorRPA 220c + Sensores de tensión embebidos en el pasatapas inferior
+ EkorDIDO módulo de ampliación.
- Celda de medida, 24 KV, modelo CGMcosmos M-24, con 3TT relación: x:v3 / 110:v3 ,
10 VA cl 0,5. 3TI x-x/5 A, 10 VA cl 0,5 fs 150% con doble secundario (pendiente defi-
nir) verificados  en “origen”.
- Transformador de potencia ORGANIC, en baño de éster natural biodegradable, 1.000
KVA, 20/0.8, clase K, según normativa Ecodiseño TIER 2 equipado con DMCR, panta-
lla electrostática y pasatapas AT  enchufable.
- CBTA de envolvente metálica tipo UNESA con interruptor corte en carga 1600 A una
salida + fusibles NH4.
- CBTA doble aislamiento con interruptor corte en carga de una salida de 800 A + fusi-
bles NH4
- Suministro y montaje de sistema cargador batería marca Ormazabal modelo eko-
rUCB incluyendo baterías 17Ah y equipo rectificador- cargador de tensión de entrada
230 Vca y tensión de salida 48 Vcc.
- Servicio de configuración del relé de protección multifunción EKorRPA-220 incluyen-
do:
 - Cálculo y ajuste de protecciones.
 - Configuración entradas/salidas digitales.
 - Configuración lógicas de funcionamiento.
 - Pruebas de puesta en servicio en fábrica: Ensayo de funciones de protección, compro-
bación entradas/salidas digitales, comprobación señalización y elaboración de informe
con los resultados.
-  Puente de Media Tensión realizado con cable seco, conos difusores y bornas.
- 2 Puente de Baja Tensión de interconexión entre transformador de potencia y cuadro
B.T.
- Circuito de alumbrado interior y tierras interiores del Centro de Transformación.
- 2 ementos de seguridad (Banqueta, carteles y discos)
- Instalación de circuito de disparo entre trafo y celda de protección.
- Suministro y montaje de armario de contador vacío
- Suministro y montaje de interconexión entre trafos de medida y armario de contador.
- Mano de obra para montaje de TT y TI en celda de medida.

incluso impuestos sobre gas fluorado celda de línea cgmcosmos-l, impuesto sobre gas
fluorado celda de alimentación de servicios auxiliares cgmcosmos-a e impuesto sobre
gas fluorado celda de interruptor automático cgmcosmos-v

 Medida la cantidad ejecutada.
O01018 4,0000 h Cuadrilla B 49,78 199,12
O01005 206,0000 h Oficial de oficios 23,02 4.742,12
UE00001 1,0000 u centro transformacion 1000kva 142.828,00 142.828,00
WW00300 0,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 0,00

Suma la partida.........................................147.769,24
Costes indirectos............... 6% 8.866,15

TOTAL PARTIDA................................ 156.635,39
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ICS15EW010050 ud ARQUETA TIPO A1 72x62x120 c/tapa
Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 72x62x120 cm de medidas interiores
y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas
para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco y tapa
de fundición dúctil, de 62x72x7,5 cm, clase D-400 según UNE-EN 124, para líneas sub-
terráneas de alta tensión.

IE15105 1,0000 u ARQUETA TIPO A1 144,17 144,17
IE15205 1,0000 u MARCO Y TAPA F.D. D-400 96,03 96,03
O01018 0,5500 h Cuadrilla B 49,78 27,38

Suma la partida......................................... 267,58
Costes indirectos............... 6% 16,05

TOTAL PARTIDA................................ 283,63

ICS15EW010060 ud ARQUETA TIPO A2 144x62x120 c/tapas
Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 144x62x120 cm de medidas interio-
res y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebaja-
das para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco y
dos tapas de fundición dúctil, de 62x72x7,5 cm, clase D-400 según UNE-EN 124, para
líneas subterráneas de alta tensión.

IE15120 1,0000 u ARQUETA TIPO A2 154,26 154,26
IE15205 2,0000 u MARCO Y TAPA F.D. D-400 96,03 192,06
O01018 0,5500 h Cuadrilla B 49,78 27,38

Suma la partida......................................... 373,70
Costes indirectos............... 6% 22,42

TOTAL PARTIDA................................ 396,12

ICS15WCC00100 m2 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO MALLA TIPO III (1,50-3 m2)
Puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-
pesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2) y panel de malla galvanizada, incluso junqui-
llos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas,
herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica;
construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

O01009 5,0000 h Peón 22,40 112,00
KA01500 0,5000 m2 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-III) 50,59 25,30
RW01900 3,0000 m JUNTA DE SELLADO 1,36 4,08
WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 0,60

UU01510 2,0000 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN
PANELES RÍGIDOS

8,60 17,20

Suma la partida......................................... 159,18
Costes indirectos............... 6% 9,55

TOTAL PARTIDA................................ 168,73

ICS220100010 ud MICROFILTRACION POR FILTROS DE CARTUCHO
Filtro de cartucho vertical formado por contenedor vertical de 5 bar de presión nomi-
nal, con 20 cartuchos de hilo bobinado pp de 1 micra de grado de filtración, superficie
de filtrado 0,471 m2.

WP01M00101,0000 u filtro cartucho vert. 5bar. 13.371,00 13.371,00
IP15200 1,0000 u VÁLVULA ESFERA, PALANCA 20 mm FUND.

BRONCE ROSCA
59,40 59,40

WXV10040M1,0000 ud Válvula mariposa manual ø 40 mm cuerpo de
bronce 1,0 MPa (p.o.)

42,35 42,35

WP01M00151,0000 u filtro plastico Y DN15, PN6 111,40 111,40
WP01M00201,0000 u disco ruptura DN50, PN6 449,35 449,35
WP01M00251,0000 u placa acero inox. sup. duplex DN50 1.486,60 1.486,60
WP01M00301,0000 u condutos venteo y vaciado 373,10 373,10
WP01M0035100,0000 kg acero al carbono en soportes 7,20 720,00
WW00300260,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 156,00

O01005 162,0000 h Oficial de oficios 23,02 3.729,24

Suma la partida......................................... 20.498,44
Costes indirectos............... 6% 1.229,91

TOTAL PARTIDA................................ 21.728,35

ICS220100020 ud MANOMETRO AC.INOX.0-10BAR
Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-10 bar.

WP01M00401,0000 ud manometro ac. inox AISI316, 0-10bar 138,60 138,60
O01005 0,1500 h Oficial de oficios 23,02 3,45

Suma la partida......................................... 142,05
Costes indirectos............... 6% 8,52

TOTAL PARTIDA................................ 150,57
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ICS22020001 FILTRO DE ARENA FAH250x10000
Filtro de arena horizontal FAH2500x10000 de 2.50m de diametro por 10m. de longitud,
con placa porta crepinas, crepinas incluidas, PN6, con prueba hidraulica. Lecho filtran-
te compuesto por 3.150kg de garva de 2-3mm, 12650kg de arena de 0,8-1,2mm y
11850kg  de antracita de 1,4-2,5mm. Completamene instalado

O01001 5,0000 h Capataz 27,16 135,80
O01017 5,0000 h Cuadrilla A 61,60 308,00
M01187 4,0000 h Grúa autopropulsada 161/190 CV (119/140 kW) 42,71 170,84
WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33
WW100100 1,0000 u DEPOSITO FILTRO ARENA DIAM. 2500mm

L:10m
89.529,60 89.529,60

P02002 8,4300 m³ Arena de miga cribada (p.o.) 22,57 190,27
P02011 3,1500 t Arena AF-0/4 (p.o.) 10,44 32,89
AW100100 17,7700 t ANTRACITA 1,4-2,5mm 235,00 4.175,95

Suma la partida......................................... 94.543,68
Costes indirectos............... 6% 5.672,62

TOTAL PARTIDA................................ 100.216,30

ICS220200010 ud ULTRAFILTRACION POR MEMBRANAS
equipo de ultrafiltracion por membranas formado por tubos de presion de 8 membra-
nas de 1 1/2" en conjunto bastidor metálico, valvulas y acoplamientos, i/pequño mate-
rial, completamente instalado y funcionando.

WXV10032M16,0000 ud Válvula esfera manual ø 32 mm cuerpo de
bronce 1,0 MPa (p.o.)

38,07 609,12

WXV10090M1,0000 ud Válvula mariposa manual ø 90 mm cuerpo de
bronce 1,0 MPa (p.o.)

48,71 48,71

WP01U001042,0000 ud elemento de membrana uf. 1.327,80 55.767,60
WP01U0015 1,0000 ud bastidor soporte tubo presion 9.932,00 9.932,00
WP01U0020 6,0000 ud tubo presion de 8 membranas 1 1/2" 832,50 4.995,00
WP01U002514,0000 ud acop. victualic 1,5" duplex 65,30 914,20
WP01U0030 9,0000 ud valvula bola PVC DN20 PN10 36,10 324,90
WP01U003590,0000 ud acoplamiento flex. 300psi 1 1/2" 40,00 3.600,00
WP01U0040 4,0000 ud acoplamiento felx. 300psi 3" 139,85 559,40
WP01U0045 1,0000 ud equipo toma de muestras 7.079,00 7.079,00
WP01M0035680,0000 kg acero al carbono en soportes 7,20 4.896,00
WW003002.400,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 1.440,00

O01005 410,0000 h Oficial de oficios 23,02 9.438,20

Suma la partida......................................... 99.604,13
Costes indirectos............... 6% 5.976,25

TOTAL PARTIDA................................ 105.580,38

ICS220200020 ud MEDIDOR PRESION DIF. 4-20mA
Medidor de presion diferencial para agua salobre, señal de 4 a 20mA, i/pequño mate-
rial, completamente instalado y funcionando.

WP01U0050 1,0000 ud medidor pers. dif. agua salobre 4-20mA 799,62 799,62
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 806,53
Costes indirectos............... 6% 48,39

TOTAL PARTIDA................................ 854,92

ICS220200030 ud CAUDAL ELECTOMAG. PN6 DN200
Caudal electromagnetico AISI 316, PN6 DN200, i/pequño material, completamente ins-
talado y funcionando.

WP01U0055 1,0000 ud caudal electromagnetico AISI316 PN6 DN200 2.047,20 2.047,20
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 2.054,11
Costes indirectos............... 6% 123,25

TOTAL PARTIDA................................ 2.177,36

ICS220200035 ud INT. NIVEL BOYA POLIP. 5M
Interruptor de nivel, boya en polipropileno, 5m de longitud, i/pequño material, completa-
mente instalado y funcionando.

WP01U0060 3,0000 ud boya 5m 74,30 222,90
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 229,81
Costes indirectos............... 6% 13,79

TOTAL PARTIDA................................ 243,60

ICS220200040 ud MEDIDOR PH 4-20mA
Medidor de PH, señal de 4-20mA, i/pequño material, completamente instalado y funcio-
nando.
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WP01U0065 1,0000 ud medidor ph 4-20mA 543,00 543,00
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 549,91
Costes indirectos............... 6% 32,99

TOTAL PARTIDA................................ 582,90

ICS220200045 ud MEDIDOR TEMPERATURA 4-20mA
Medidor de temperatura en acero inoxidable AISI 316, señal de 4-20mA, i/pequño mate-
rial, completamente instalado y funcionando.

WP01U0070 1,0000 ud medida temp.  ac. inox. AISI316 4-20mA 236,50 236,50
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 243,41
Costes indirectos............... 6% 14,60

TOTAL PARTIDA................................ 258,01

ICS220200050 ud TRANSMISOR DE CAUDAL DN250 PN10
Transmisor de caudal DN250 PN10, i/pequño material, completamente instalado y fun-
cionando.

WP01U0075 1,0000 ud trans. caudal DN250 PN10 1.729,00 1.729,00
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 1.735,91
Costes indirectos............... 6% 104,15

TOTAL PARTIDA................................ 1.840,06

ICS220200051 ud TRANSMISOR DE CAUDAL DN32 PN6/16
Transmisor de caudal DN32 PN6/16, con pantalla local, i/pequño material, completa-
mente instalado y funcionando.

O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91
WP01U0076 1,0000 ud detector de flujo DN32 PN6/16 960,00 960,00

Suma la partida......................................... 966,91
Costes indirectos............... 6% 58,01

TOTAL PARTIDA................................ 1.024,92

ICS220200055 ud MEDIDOR CAPAC. 4-20mA
Medidor capacitivo de nivel, señal de 4-20mA, i/pequño material, completamente insta-
lado y funcionando.

WP01U0080 1,0000 ud medidor capacitivo de nivel 4-20mA 155,36 155,36
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 162,27
Costes indirectos............... 6% 9,74

TOTAL PARTIDA................................ 172,01

ICS220200072 ud BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 323M3/H, 25MCA 31KW
RETROLAVADOS UF
boma centrifuga multietapa trifasica de 323 m3/h a una altura de 25mca, con rendimien-
to superior al 70.7%, soportes de acero al carbono, i/pequño material, completamente
instalado y funcionando.

WP01U0097 1,0000 ud bomba cent trif. 323m3/h 25mca 31kw 12.633,09 12.633,09
WW00300500,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 300,00

O01005 27,0000 h Oficial de oficios 23,02 621,54
O01004 34,0000 h Oficial especialista 27,38 930,92

Suma la partida......................................... 14.485,55
Costes indirectos............... 6% 869,13

TOTAL PARTIDA................................ 15.354,68

ICS220200075 ud BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 60M3/H, 25MCA 6KW LAVADOS
QUIMICOS
boma centrifuga multietapa trifasica de 60 m3/h a una altura de 25mca, con rendimien-
to superior al 70.7%, soportes de acero al carbono, i/pequño material, completamente
instalado y funcionando.

WP01U0100 1,0000 ud bomba cent trif. 60m3/h 25mca 6kw 4.507,91 4.507,91
WW00300500,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 300,00

O01005 27,0000 h Oficial de oficios 23,02 621,54
O01004 34,0000 h Oficial especialista 27,38 930,92

Suma la partida......................................... 6.360,37
Costes indirectos............... 6% 381,62

TOTAL PARTIDA................................ 6.741,99
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ICS22021010 u DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO SODICO (NaClO) CAB
Sistema de dosificación de hipoclorito sodico, formado por dos depósitos de superficie
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas
dosificadoras de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un
caudal entre 500 l y 1000 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvulas de inyec-
ción para las salidas.

WWE01010 2,0000 u deposito pref. poli. ref. fibra vidrio 4000L brida 3" 700,00 1.400,00
WWE01015 2,0000 u bomba dosif. piston/memb. de teflon

500-1000L/h, 7bar, 420w
3.000,00 6.000,00

WWE01018 2,0000 m cable control universal 5 polos 5m 30,00 60,00
WWE01020 4,0000 u valvula inyec. DN32 pvt 200,00 800,00
WWE01030 8,0000 u rosca hembra G2 DN32 PP 15,00 120,00
WWE01035 8,0000 u boca manguito flex. D40D32PVDF 60,00 480,00
WWE01040 2,0000 u lanza aspiración DN32-4000L 360,00 720,00
WWE01045 2,0000 u conexión a set aspiracion DN40DN32 PVT 120,00 240,00
WWE01050 2,0000 u nivel 2 etapas DN32, enchufe 3 pol. 3mc 100,00 200,00
O01005 94,0000 h Oficial de oficios 23,02 2.163,88
O01009 94,0000 h Peón 22,40 2.105,60
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 14.289,48 1.428,95

Suma la partida......................................... 15.718,43
Costes indirectos............... 6% 943,11

TOTAL PARTIDA................................ 16.661,54

ICS22021020 u DOSIFICACIÓN COAGULANTE CAB
Sistema de dosificación de coagulante, formado por dos depósitos de superficie de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosifi-
cadoras de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal
entre 100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvulas de inyección pa-
ra las salidas.

WWE01010 2,0000 u deposito pref. poli. ref. fibra vidrio 4000L brida 3" 700,00 1.400,00
WWE01014 2,0000 bomba dosif. piston/memb. de teflon 100-350L/h,

7bar, 200w
2.500,00 5.000,00

WWE01018 2,0000 m cable control universal 5 polos 5m 30,00 60,00
WWE01020 4,0000 u valvula inyec. DN32 pvt 200,00 800,00
WWE01030 8,0000 u rosca hembra G2 DN32 PP 15,00 120,00
WWE01035 8,0000 u boca manguito flex. D40D32PVDF 60,00 480,00
WWE01040 2,0000 u lanza aspiración DN32-4000L 360,00 720,00
WWE01045 2,0000 u conexión a set aspiracion DN40DN32 PVT 120,00 240,00
WWE01050 2,0000 u nivel 2 etapas DN32, enchufe 3 pol. 3mc 100,00 200,00
O01005 94,0000 h Oficial de oficios 23,02 2.163,88
O01009 94,0000 h Peón 22,40 2.105,60
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 13.289,48 1.328,95

Suma la partida......................................... 14.618,43
Costes indirectos............... 6% 877,11

TOTAL PARTIDA................................ 15.495,54

ICS220300010 ud BOMBEO ALTA PRESION 93,4M3/H, 12.6BAR 39KW
bombeo de alta presion con bomba centrifuga multietapa trifasica de 178,8 m3/h a una
altura de 67mca, con rendimiento superior al 76%, soportes de acero al carbono, i/pe-
quño material, completamente instalado y funcionando.

WP01BAP061,0000 ud bomba cent trif. 93.4m3/h 120mca 39kw 34.337,00 34.337,00
WP01BAP103,0000 ud valvula aguja man. ac. inox. superduplex 1/2" 187,30 561,90
WP01BAP152,0000 ud manifold 1 via/2valvulas ac.inox. superduplex 1/2" 439,10 878,20
WP01BAP251,0000 ud compreso dilatación DN200 PN16 218,20 218,20
WP01BAP301,0000 ud compreso dilatación DN250 PN16 291,70 291,70
WP01U003012,0000 ud valvula bola PVC DN20 PN10 36,10 433,20
WP01M0035150,0000 kg acero al carbono en soportes 7,20 1.080,00
WW00300500,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 300,00

O01005 133,0000 h Oficial de oficios 23,02 3.061,66
O01004 69,0000 h Oficial especialista 27,38 1.889,22

Suma la partida......................................... 43.051,08
Costes indirectos............... 6% 2.583,06

TOTAL PARTIDA................................ 45.634,14

ICS220300015 ud MEDIDOR DE CLORO 4-20mA
medidor de cloro, señal de 4-20mA,  i/pequño material, completamente instalado y fun-
cionando.

WP01BAP351,0000 ud medidor de cloro 4-20mA 2.155,00 2.155,00
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 2.161,91
Costes indirectos............... 6% 129,71

TOTAL PARTIDA................................ 2.291,62
Página 15



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA................................ 2.291,62

ICS220300020 ud MEDIDOR SDI AUT.
medidor automatico en linea SDI,  i/pequño material, completamente instalado y funcio-
nando.

WP01BAP401,0000 ud medidor SDI 18.421,00 18.421,00
WXV10032M4,0000 ud Válvula esfera manual ø 32 mm cuerpo de

bronce 1,0 MPa (p.o.)
38,07 152,28

O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 18.580,19
Costes indirectos............... 6% 1.114,81

TOTAL PARTIDA................................ 19.695,00

ICS220300021 ud MEDIDOR SDI MAN.
medidor SDI manual,  i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

WP01BAP413,0000 ud medidor SDI manual 3.280,00 9.840,00
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 9.846,91
Costes indirectos............... 6% 590,81

TOTAL PARTIDA................................ 10.437,72

ICS220300022 ud MEDIDOR NITRATOS AUT. EN LINEA
medidor de nitratos automatico en linea sobre by-pass, completamente instalado

WP01BAP421,0000 ud medidor nitratos aut. linea 67.426,32 67.426,32
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 23,02 138,12

Suma la partida......................................... 67.564,44
Costes indirectos............... 6% 4.053,87

TOTAL PARTIDA................................ 71.618,31

ICS220300025 ud PRESOSTATO
presostato,  i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

WP01BAP451,0000 ud presostato 335,00 335,00
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 341,91
Costes indirectos............... 6% 20,51

TOTAL PARTIDA................................ 362,42

ICS220400005 ud OSMOSIS INVERSA
unidad de osmosis inversa, compuesta por bastidor matálico para alojamiento de tu-
bos de presión de 8 membranas de 1 1/2", valvulas y acoplamientos, i/pequño mate-
rial, completamente instalado y funcionando.

WP01O0005144,0000 ud elemento de membrana osmosis inv. 448,50 64.584,00
WP01U0015 1,0000 ud bastidor soporte tubo presion 9.932,00 9.932,00
WP01U002018,0000 ud tubo presion de 8 membranas 1 1/2" 832,50 14.985,00
WP01U002536,0000 ud acop. victualic 1,5" duplex 65,30 2.350,80
WP01O00101,0000 ud valvula reg. globo superduplex DN50 9.938,20 9.938,20
WP01U0030 9,0000 ud valvula bola PVC DN20 PN10 36,10 324,90
WXV10032M12,0000 ud Válvula esfera manual ø 32 mm cuerpo de

bronce 1,0 MPa (p.o.)
38,07 456,84

WP01U003590,0000 ud acoplamiento flex. 300psi 1 1/2" 40,00 3.600,00
WP01U0040 4,0000 ud acoplamiento felx. 300psi 3" 139,85 559,40
WXV10090M1,0000 ud Válvula mariposa manual ø 90 mm cuerpo de

bronce 1,0 MPa (p.o.)
48,71 48,71

WP01U0045 1,0000 ud equipo toma de muestras 7.079,00 7.079,00
WP01M0035680,0000 kg acero al carbono en soportes 7,20 4.896,00
WW00300800,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 480,00

O01005 360,0000 h Oficial de oficios 23,02 8.287,20
O01004 270,0000 h Oficial especialista 27,38 7.392,60

Suma la partida.........................................134.914,65
Costes indirectos............... 6% 8.094,88

TOTAL PARTIDA................................ 143.009,53

ICS220400010 ud MANOMETRO AC.INOX.0-16BAR
Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-16 bar.

WP01M00401,0000 ud manometro ac. inox AISI316, 0-10bar 138,60 138,60
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 145,51
Costes indirectos............... 6% 8,73

TOTAL PARTIDA................................ 154,24
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ICS220400015 ud MEDIDOR CONDUCTIVIDAD PERMEADO 4-20mA
Medidor de conductividad permeado, rango de medida 4-20mA, i/pequño material, com-
pletamente instalado y funcionando.

WP01O00201,0000 ud medidor conductividad permeado 4-20mA 265,00 265,00
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 271,91
Costes indirectos............... 6% 16,31

TOTAL PARTIDA................................ 288,22

ICS220400025 ud CAUDAL ELECTOMAG. PN10 DN125
Caudal electromagnetico AISI 316, PN10 DN125, i/pequño material, completamente ins-
talado y funcionando.

WP01O00301,0000 ud caudal electromagnetico AISI316 PN10 DN125 1.722,30 1.722,30
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 1.729,21
Costes indirectos............... 6% 103,75

TOTAL PARTIDA................................ 1.832,96

ICS220400030 ud CAUDAL ELECTOMAG. PN10 DN200
Caudal electromagnetico AISI 316, PN10 DN200, i/pequño material, completamente ins-
talado y funcionando.

WP01O00351,0000 ud caudal electromagnetico AISI316 PN10 DN200 2.115,00 2.115,00
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 2.121,91
Costes indirectos............... 6% 127,31

TOTAL PARTIDA................................ 2.249,22

ICS220400035 ud EQUIPO MEDIDA POTENCIAL REDOX 4-20mA
Equipo de medida de potencial REDOX, i/pequño material, completamente instalado y
funcionando.

WP01O00401,0000 ud equipo medida potencial REDOX, 4-20mA 1.314,00 1.314,00
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 1.320,91
Costes indirectos............... 6% 79,25

TOTAL PARTIDA................................ 1.400,16

ICS220400055 ud BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 179M3/H, 25MCA 18KW
boma centrifuga multietapa trifasica de 179 m3/h a una altura de 25mca, 18KW, con
rendimiento superior al 76.1%, soportes de acero al carbono, i/pequño material, com-
pletamente instalado y funcionando.

WP01O00601,0000 ud bomba cent trif. 179m3/h 25mca 18KW 10.838,48 10.838,48
WW00300500,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 300,00

O01005 54,0000 h Oficial de oficios 23,02 1.243,08
O01004 34,0000 h Oficial especialista 27,38 930,92

Suma la partida......................................... 13.312,48
Costes indirectos............... 6% 798,75

TOTAL PARTIDA................................ 14.111,23

ICS22041010 u DOSIFICACION ACIDO CLORHIDRICO (HCl) CEB UF
Sistema de dosificación de ácido clorhídrico tratamiento CEB, formado por dos depósi-
tos de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada
uno, dos bombas dosificadoras de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble re-
gulación, para un caudal entre 200 l y 500 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y
válvula de inyección para la salida.

WWE01010 2,0000 u deposito pref. poli. ref. fibra vidrio 4000L brida 3" 700,00 1.400,00
WWE01013 2,0000 u bomba dosif. piston/memb. de teflon 200-500L/h,

7bar, 420w
3.000,00 6.000,00

WWE01018 2,0000 m cable control universal 5 polos 5m 30,00 60,00
WWE01020 1,0000 u valvula inyec. DN32 pvt 200,00 200,00
WWE01030 8,0000 u rosca hembra G2 DN32 PP 15,00 120,00
WWE01035 8,0000 u boca manguito flex. D40D32PVDF 60,00 480,00
WWE01040 2,0000 u lanza aspiración DN32-4000L 360,00 720,00
WWE01045 2,0000 u conexión a set aspiracion DN40DN32 PVT 120,00 240,00
WWE01050 2,0000 u nivel 2 etapas DN32, enchufe 3 pol. 3mc 100,00 200,00
WP01U0076 1,0000 ud detector de flujo DN32 PN6/16 960,00 960,00
O01005 94,0000 h Oficial de oficios 23,02 2.163,88
O01009 94,0000 h Peón 22,40 2.105,60
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 14.649,48 1.464,95

Suma la partida......................................... 16.114,43
Costes indirectos............... 6% 966,87

TOTAL PARTIDA................................ 17.081,30
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TOTAL PARTIDA................................ 17.081,30

ICS22041020 u DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO SODICO (NaClO) CEB UF
Sistema de dosificación de hipoclorito de sodio para tratamiento CEB, formado por
dos depósitos de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de
4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de pistón/membrana de teflón y carcasa
PE, doble regulación, para un caudal entre 500 l y 1000 l, y 7 bar, con sistema de con-
trol de nivel y válvula de inyección para la salida.

WWE01010 2,0000 u deposito pref. poli. ref. fibra vidrio 4000L brida 3" 700,00 1.400,00
WWE01015 2,0000 u bomba dosif. piston/memb. de teflon

500-1000L/h, 7bar, 420w
3.000,00 6.000,00

WWE01018 2,0000 m cable control universal 5 polos 5m 30,00 60,00
WWE01020 1,0000 u valvula inyec. DN32 pvt 200,00 200,00
WWE01030 8,0000 u rosca hembra G2 DN32 PP 15,00 120,00
WWE01035 8,0000 u boca manguito flex. D40D32PVDF 60,00 480,00
WWE01040 2,0000 u lanza aspiración DN32-4000L 360,00 720,00
WWE01045 2,0000 u conexión a set aspiracion DN40DN32 PVT 120,00 240,00
WWE01050 2,0000 u nivel 2 etapas DN32, enchufe 3 pol. 3mc 100,00 200,00
WP01U0076 1,0000 ud detector de flujo DN32 PN6/16 960,00 960,00
O01005 94,0000 h Oficial de oficios 23,02 2.163,88
O01009 94,0000 h Peón 22,40 2.105,60
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 14.649,48 1.464,95

Suma la partida......................................... 16.114,43
Costes indirectos............... 6% 966,87

TOTAL PARTIDA................................ 17.081,30

ICS22041030 u DOSIFICACIÓN ACIDO CLORHIDRICO (HCl) BAP
istema de dosificación de ácido clorhídrico, formado por dos depósitos de superficie
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas
dosificadoras de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un
caudal entre 100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvulas de inyec-
ción para las salidas.

WWE01010 2,0000 u deposito pref. poli. ref. fibra vidrio 4000L brida 3" 700,00 1.400,00
WWE01014 2,0000 bomba dosif. piston/memb. de teflon 100-350L/h,

7bar, 200w
2.500,00 5.000,00

WWE01018 2,0000 m cable control universal 5 polos 5m 30,00 60,00
WWE01020 3,0000 u valvula inyec. DN32 pvt 200,00 600,00
WWE01030 8,0000 u rosca hembra G2 DN32 PP 15,00 120,00
WWE01035 8,0000 u boca manguito flex. D40D32PVDF 60,00 480,00
WWE01040 2,0000 u lanza aspiración DN32-4000L 360,00 720,00
WWE01045 3,0000 u conexión a set aspiracion DN40DN32 PVT 120,00 360,00
WWE01050 2,0000 u nivel 2 etapas DN32, enchufe 3 pol. 3mc 100,00 200,00
WP01U0076 1,0000 ud detector de flujo DN32 PN6/16 960,00 960,00
O01005 94,0000 h Oficial de oficios 23,02 2.163,88
O01009 94,0000 h Peón 22,40 2.105,60
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 14.169,48 1.416,95

Suma la partida......................................... 15.586,43
Costes indirectos............... 6% 935,19

TOTAL PARTIDA................................ 16.521,62

ICS22041040 u DOSIFICACIÓN HCl CISTERNA CAB
Sistema de dosificación de ácido clorhídrico, formado por una cisterna de superficie de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrica, de 13000 l, dos bombas dosificadoras
de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre
100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel.

WWE01011 1,0000 u cisterna hor sup. pref. poli. ref. fibra vidrio
13000L brida 3"

2.800,00 2.800,00

WWE01014 2,0000 bomba dosif. piston/memb. de teflon 100-350L/h,
7bar, 200w

2.500,00 5.000,00

WWE01018 2,0000 m cable control universal 5 polos 5m 30,00 60,00
WWE01030 4,0000 u rosca hembra G2 DN32 PP 15,00 60,00
WWE01035 4,0000 u boca manguito flex. D40D32PVDF 60,00 240,00
WWE01040 1,0000 u lanza aspiración DN32-4000L 360,00 360,00
WWE01045 1,0000 u conexión a set aspiracion DN40DN32 PVT 120,00 120,00
WWE01050 1,0000 u nivel 2 etapas DN32, enchufe 3 pol. 3mc 100,00 100,00
ICS2203000251,0000 ud PRESOSTATO 341,91 341,91
O01005 94,0000 h Oficial de oficios 23,02 2.163,88
O01009 94,0000 h Peón 22,40 2.105,60
M01090 48,0000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 28,18 1.352,64
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 14.704,03 1.470,40

Suma la partida......................................... 16.174,43
Costes indirectos............... 6% 970,47

TOTAL PARTIDA................................ 17.144,90
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ICS22041050 u DOSIFICACIÓN ANTI-INCRUSTANTE BAP
Sistema de dosificación de anti incrustante, formado por dos depósitos de superficie
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas
dosificadoras de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un
caudal entre 100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvulas de inyec-
ción para las salidas.

WWE01010 2,0000 u deposito pref. poli. ref. fibra vidrio 4000L brida 3" 700,00 1.400,00
WWE01014 2,0000 bomba dosif. piston/memb. de teflon 100-350L/h,

7bar, 200w
2.500,00 5.000,00

WWE01018 2,0000 m cable control universal 5 polos 5m 30,00 60,00
WWE01020 3,0000 u valvula inyec. DN32 pvt 200,00 600,00
WWE01030 8,0000 u rosca hembra G2 DN32 PP 15,00 120,00
WWE01035 8,0000 u boca manguito flex. D40D32PVDF 60,00 480,00
WWE01040 2,0000 u lanza aspiración DN32-4000L 360,00 720,00
WWE01045 2,0000 u conexión a set aspiracion DN40DN32 PVT 120,00 240,00
WWE01050 2,0000 u nivel 2 etapas DN32, enchufe 3 pol. 3mc 100,00 200,00
WP01U0076 1,0000 ud detector de flujo DN32 PN6/16 960,00 960,00
O01005 94,0000 h Oficial de oficios 23,02 2.163,88
O01009 94,0000 h Peón 22,40 2.105,60
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 14.049,48 1.404,95

Suma la partida......................................... 15.454,43
Costes indirectos............... 6% 927,27

TOTAL PARTIDA................................ 16.381,70

ICS220500005 ud CAUDAL ELECTOMAG. PN16 DN300
Caudal electromagnetico AISI 316, PN16 DN300, i/pequño material, completamente ins-
talado y funcionando.

WP01IAP10 1,0000 ud caudal electromagnetico AISI316 PN16 DN300 2.356,00 2.356,00
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91

Suma la partida......................................... 2.362,91
Costes indirectos............... 6% 141,77

TOTAL PARTIDA................................ 2.504,68

ICS220500025 ud TRANSMISOR DE SEÑAL
transmisor electrónico de señal de medida, i/soporte

WP01IAP05 1,0000 ud transmisor de señal 163,50 163,50
O01004 0,2500 h Oficial especialista 27,38 6,85

Suma la partida......................................... 170,35
Costes indirectos............... 6% 10,22

TOTAL PARTIDA................................ 180,57

ICS220505100 ud BATERIA CONDENSADORES 347KVA 400V 505HZ
Batería automática de condensadores, para 347 kVAr de potencia reactiva, de 7 escalo-
nes con una relación de potencia entre condensadores de 1:1:1:1:1:1:1, para alimenta-
ción trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metáli-
co con grado de protección IP21, de 1180x360x1650 mm; condensadores; regulador
de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinser-
ción y resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso acceso-
rios necesarios para su correcta instalación

WRT015000 1,0000 ud bateria cond 347KVA 400v 50hz 10.418,05 10.418,05
WW00300 30,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 18,00

O01005 7,0000 h Oficial de oficios 23,02 161,14
O01009 7,0000 h Peón 22,40 156,80

Suma la partida......................................... 10.753,99
Costes indirectos............... 6% 645,24

TOTAL PARTIDA................................ 11.399,23

ICS22051010 u BOMBA IMPULSIÓN AGUA PRODUCTO 65KW 140M3/H 11.1BAR
BOMBA CENTRÍFUGA PARA INSTALACIÓN VERTICAL CON PUERTOS DE ASPIRA-
CIÓN Y DE DESCARGA AL MISMO NIVEL (EN LÍNEA), CAPAZ DE ELEVAR UN CAU-
DAL DE 140,4 M3/H A UNA ALTURA MANOMÉTRICA DE 105 M.C.A. CON UN RENDI-
MIENTO HIDRÁULICO>=81%,  2955 R.P.M. MOTOR ASÍNCRONO DE 3 FASES, RE-
FRIGERADO POR VENTILADOR Y MONTADO SOBRE SOPORTES TIPO SIEMENS
O SIMILAR A 400 V, 50 HZ. DE 75 KW DE POTENCIA CON RENDIMIENTO DEL
93%. ,MATERIALES: CABEZAL DE LA BOMBA Y BASE EN FUNDICIÓN; DEMÁS PIE-
ZAS DESTINADAS ALCONTACTO CON EL LÍQUIDO FABRICADAS EN ACERO INOXI-
DABLE. CIERRE MECÁNICO DE CARTUCHO, FABRICADA BAJO PROGRAMA DE
PUNTOS DE INSPECCION TIPO LLOYDS O SIMILAR , PROBADA COMPLETAMEN-
TE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN SERVICIO.

WWE0510101,0000 u bomba centrifuga veritical 140.4m3/h a 111mca
65kw

42.126,00 42.126,00
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O01017 24,0000 h Cuadrilla A 61,60 1.478,40
WW004002.000,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 660,00

Suma la partida......................................... 44.264,40
Costes indirectos............... 6% 2.655,86

TOTAL PARTIDA................................ 46.920,26

ICS22051020 u VEJIGA ANTIARIETE IAP C/MEM VERT 5000L PN16
Depósito hidroneumático con membrana, vertical de 5.000L, presión de servicio/ensa-
yo PN16/PN24 de un diametro de 1600mm y 3480mm de altura, membrana BUTI-
LO/EPDM/PU, conexión entrada/salida de DN300 PN16, temperatura de servicio de
20 a 50ºC, código de construcción PD5500, material/norma S275/S355JR/EN10025-2,
acabado superficial interior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) revistimiento de
epoxi 250 micras, acabado superficial extrior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1)
revistimiento de epoxi + poliuretano 120 micras. i/parete proporcinal de piezas de cone-
xión, pieas especiales y pequeño material. unidad completamente instalada.

WWE0510201,0000 u depósito hidroneumatico c/mem vert. 5000L
PN16

24.846,26 24.846,26

O01005 15,2000 h Oficial de oficios 23,02 349,90
O01009 7,8000 h Peón 22,40 174,72
M01090 2,6000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 28,18 73,27
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 25.444,15 2.544,42

Suma la partida......................................... 27.988,57
Costes indirectos............... 6% 1.679,31

TOTAL PARTIDA................................ 29.667,88

ICS22061003 ud DEPOSITO PREF.  PRFV 3.1M3 VERT.
deposito prefabricado en poliestes reforzado de 3.100l, cilindrico vertical, fondo plano.
medidas de 1.50m de diametro y 2 de altura. completamente instaldo.

WWE01010 1,0000 u deposito pref. poli. ref. fibra vidrio 4000L brida 3" 700,00 700,00
O01005 13,0000 h Oficial de oficios 23,02 299,26
O01009 18,0000 h Peón 22,40 403,20
M01090 2,6000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 28,18 73,27
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 1.475,73 147,57

Suma la partida......................................... 1.623,30
Costes indirectos............... 6% 97,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.720,70

ICS22061010 u BOMBA IMPULSIÓN RECHAZO 99M3/H 30KW
BOMBA CENTRÍFUGA PARA INSTALACIÓN VERTICAL CON PUERTOS DE ASPIRA-
CIÓN Y DE DESCARGA AL MISMO NIVEL (EN LÍNEA), CAPAZ DE ELEVAR UN CAU-
DAL DE 99,0 M3/H A UNA ALTURA MANOMÉTRICA DE 74 M.C.A. CON UN RENDI-
MIENTO HIDRÁULICO>=81%,  2955 R.P.M. MOTOR ASÍNCRONO DE 3 FASES, RE-
FRIGERADO POR VENTILADOR Y MONTADO SOBRE SOPORTES TIPO SIEMENS
O SIMILAR A 400 V, 50 HZ. DE 30 KW DE POTENCIA CON RENDIMIENTO DEL
93%. ,MATERIALES: CABEZAL DE LA BOMBA Y BASE EN FUNDICIÓN; DEMÁS PIE-
ZAS DESTINADAS ALCONTACTO CON EL LÍQUIDO FABRICADAS EN ACERO INO-
XIDABLE. CIERRE MECÁNICO DE CARTUCHO, FABRICADA BAJO PROGRAMA DE
PUNTOS DE INSPECCION TIPO LLOYDS O SIMILAR , PROBADA COMPLETAMEN-
TE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN SERVICIO.

WWE0610101,0000 u bomba centrifuga vertical 99.0m3/h a 74mca
30kw

28.837,00 28.837,00

O01017 69,0000 h Cuadrilla A 61,60 4.250,40
WW00400 20,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 6,60

Suma la partida......................................... 33.094,00
Costes indirectos............... 6% 1.985,64

TOTAL PARTIDA................................ 35.079,64

ICS22061020 u VEJIGA ANTIARIETE C/MEM VERT 3000L PN10
Depósito hidroneumático con membrana, vertical de 3.000L, presión de servicio/ensa-
yo PN10/PN15 de un diametro de 1100mm y 4070mm de altura, membrana BUTI-
LO/EPDM/PU, conexión entrada/salida de DN250 PN10, temperatura de servicio de
20 a 50ºC, código de construcción PD5500, material/norma S275/S355JR/EN10025-2,
acabado superficial interior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) revistimiento de
epoxi 250 micras, acabado superficial extrior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1)
revistimiento de epoxi + poliuretano 120 micras. i/parete proporcinal de piezas de cone-
xión, pieas especiales y pequeño material. unidad completamente instalada.

WWE0610201,0000 u depósito hidroneumatico c/mem vert. 3000L
PN10

17.630,28 17.630,28

O01005 13,1500 h Oficial de oficios 23,02 302,71
O01009 6,5000 h Peón 22,40 145,60
M01090 2,6000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 28,18 73,27
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 18.151,86 1.815,19

Suma la partida......................................... 19.967,05
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Suma la partida......................................... 19.967,05
Costes indirectos............... 6% 1.198,02

TOTAL PARTIDA................................ 21.165,07

ICS22061025 ud DEPOSITO PREF. PRFV 25m3 VERT
deposito prefabricado en poliestes reforzado de 25.000l, cilindrico vertical, fondo pla-
no, cerrado en la parte superior mediante boveda, boca de hombre superior de
700mm de diametro. dalidas enbridadas DN300 y DN250. medidas de 3m de diametro
y 4 de altura. completamente instaldo.

WXDD0911061,0000 u deposito 25m3 poliester 4.750,00 4.750,00
O01005 33,0000 h Oficial de oficios 23,02 759,66
O01009 56,0000 h Peón 22,40 1.254,40
M01090 2,6000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 28,18 73,27
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 6.837,33 683,73

Suma la partida......................................... 7.521,06
Costes indirectos............... 6% 451,26

TOTAL PARTIDA................................ 7.972,32

ICS22062500 ud DEPOSITO REMINERALIZADOR PRFV 3000x6350MM
deposito remineralizador PRFV 3000x6350, para postratamiento con calcita completa-
mente instalado

WXDD3006 1,0000 ud deposito remineralizador PRFV 3000x6350 73.862,00 73.862,00
O01005 13,0000 h Oficial de oficios 23,02 299,26
O01009 18,0000 h Peón 22,40 403,20
M01090 2,6000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 28,18 73,27

Suma la partida......................................... 74.637,73
Costes indirectos............... 6% 4.478,26

TOTAL PARTIDA................................ 79.115,99

ICS22080020 u CUADRO BT
UD. CUADRO STRING FORMADO POR UNA CAJA DOBLE AISLAMIENTO CON
PUERTA DE SUPERFICIE DE 32 ELEMENTOS,  CABLEADO. TOTALMENTE CONE-
XIONADO Y ROTULADO.

O01017 6,0000 h Cuadrilla A 61,60 369,60
IE00600 1,0000 u ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR.

SUP  IP65 4X18
5.401,91 5.401,91

IE14900 1,0000 u LIMITADOR SOBRE TENSIÓN TETRAPOLAR
(IV) 20A, 35kA, TIPO II

39,60 39,60

IE14850 1,0000 u INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE
800A. T.C. 25KA

978,64 978,64

IE14465 4,0000 u INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE
250A. T.C. 35KA

310,95 1.243,80

P25094 5,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x50 mm² (p.o.) 6,00 30,00
P25096 20,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm² (p.o.) 10,83 216,60
WW00400 10,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 3,30

Suma la partida......................................... 8.283,45
Costes indirectos............... 6% 497,01

TOTAL PARTIDA................................ 8.780,46

ICS22080300 m² ESTRUCTURA METALICA SUELO 20º INCADA
Estructura soporte sobre suelo para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado, in-
cada en perfil natural del terreno, con accesorios de montaje y elementos de fijación.

WXA80100 1,0000 m2 estructura metalica incada 20º 58,74 58,74
O01017 0,2000 h Cuadrilla A 61,60 12,32
WW00400 10,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 3,30

Suma la partida......................................... 74,36
Costes indirectos............... 6% 4,46

TOTAL PARTIDA................................ 78,82

ICS22080400 m² ESTRUCTURA CARRIL COPLANAR
Estructura soporte coplanar para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado, insta-
lada sobre la cubierta de la propia nave, con accesorios de montaje y elementos de fija-
ción.

WXA80200 1,0000 m² estructura carril coplanar 16,68 16,68
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 61,60 6,16
WW00400 10,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 3,30

Suma la partida......................................... 26,14
Costes indirectos............... 6% 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 27,71

ICS220900004 ud SOPLANTE TURBINA HORZ. 1200Nm3/h, 0.75bar LAVADO FA
soplante de turbina horizontal de 1.200Nm3/h a una presión de 0.75bar, i/pequño mate-
rial, completamente instalado y funcionando.
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WP01SOP151,0000 ud soplante turbina horz. 1200Nm3/h, 0.75bar 10.350,00 10.350,00
WW00300100,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 60,00

O01005 20,0000 h Oficial de oficios 23,02 460,40
O01004 16,0000 h Oficial especialista 27,38 438,08

Suma la partida......................................... 11.308,48
Costes indirectos............... 6% 678,51

TOTAL PARTIDA................................ 11.986,99

ICS220900010 ud SOPLANTE TURBINA HORZ. 480Nm3/h, 0.75bar 8,5KW
soplante de turbina horizontal de 480Nm3/h a una presión de 0.75bar,  material del
cuerpo eje y alabes de aluminio, valvula retención clapeta DN80 con brida y portabri-
da,i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

WP01SOP101,0000 ud soplante turbina horz. 480Nm3/h, 0.75bar 7.150,00 7.150,00
IF31800N 1,0000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 3" 207,78 207,78
WW00300100,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 60,00

O01005 36,0000 h Oficial de oficios 23,02 828,72

Suma la partida......................................... 8.246,50
Costes indirectos............... 6% 494,79

TOTAL PARTIDA................................ 8.741,29

ICS221000010 ud BOMBA BOOSTER HORZ. 85.5M3/H
bomba booster horz. 85.5m3/h 24mca 9kw,completamente instalada

WP01O00701,0000 ud bomba booster horz. 85.5m3/h 24mca 9kw 40.365,00 40.365,00
WW003003.000,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 1.800,00

O01005 34,0000 h Oficial de oficios 23,02 782,68
O01004 48,0000 h Oficial especialista 27,38 1.314,24

Suma la partida......................................... 44.261,92
Costes indirectos............... 6% 2.655,72

TOTAL PARTIDA................................ 46.917,64

ICS221000100 ud RECUPERADOR ENERGIA ISOBARICO 140M3/H p/bastidor OI
recuperador de energia tipo isobarico. fluido salmuera rechazo osmosis. caudal nomi-
nal 140m3/h. presion 16bar, i/estructura de soportes del recuperador y conexiones a
las 4 tuberias de entrada/salida con acoplamiento felexibesl tipo victaulic o equivalente
así como pruebas de funcionamiento. completamente instalado.

WP01O10001,0000 ud recuperador energia isobarico 140M3/H
p/bastidor OI

23.361,12 23.361,12

WW003003.000,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,60 1.800,00

O01005 41,0000 h Oficial de oficios 23,02 943,82
O01004 82,0000 h Oficial especialista 27,38 2.245,16

Suma la partida......................................... 28.350,10
Costes indirectos............... 6% 1.701,01

TOTAL PARTIDA................................ 30.051,11

ICS221000200 ud CAUDALIMETRO C/SEÑAL LOCAL DN32 PN10
caudalimetro electromagnetico con señal local DN32 PN10. completamente instalado

WP01U0076 1,0000 ud detector de flujo DN32 PN6/16 960,00 960,00
O01005 6,3500 h Oficial de oficios 23,02 146,18
O01009 3,9200 h Peón 22,40 87,81
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 1.193,99 119,40

Suma la partida......................................... 1.313,39
Costes indirectos............... 6% 78,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.392,19

ICS2210010 u BOMBA VERT. CAPT. AGUA BRUTA 143M3/H-62MCA 37KW
grupo electrobomba eje vertical, para elevar 143m3/h a 62mca con motor de 37Kw/2P
adecuado para variador de velocidad y una longitud de tramo de 6,5m. Todas las par-
tes en contacto con el líquido bombeado fabricacas en acero inoxidable AIS316. uni-
dad completamente instalada.

WXB10010 1,0000 u bomba vert. PZ86 143m3/h-62mca 37kw 34.485,00 34.485,00
O01017 22,0000 h Cuadrilla A 61,60 1.355,20
WW00400 20,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 6,60

Suma la partida......................................... 35.846,80
Costes indirectos............... 6% 2.150,81

TOTAL PARTIDA................................ 37.997,61

ICS221001010 ud BOMBA DOSIF. PISTON/MEMB. 200/500L/H 7BAR 420W
bomba dosif. piston/memb. de teflon 200-500L/h, 7bar, 420w completamente instalada
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WWE01013 1,0000 u bomba dosif. piston/memb. de teflon 200-500L/h,
7bar, 420w

3.000,00 3.000,00

WW00300100,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,60 60,00

O01005 5,0000 h Oficial de oficios 23,02 115,10
O01004 7,0000 h Oficial especialista 27,38 191,66

Suma la partida......................................... 3.366,76
Costes indirectos............... 6% 202,01

TOTAL PARTIDA................................ 3.568,77

ICS221001020 ud BOMBA CENTR. VERT. 250M3/H 2.5BAR 25KW FLUSHING OI
bomba centr. vert. 250m3/h 2,5bar 25kw, completamente instalada

WP01O00801,0000 ud bomba centr. vert. 250m3/h 2,5bar 25kw 12.633,09 12.633,09
WW003003.000,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 1.800,00

O01005 44,0000 h Oficial de oficios 23,02 1.012,88
O01004 56,0000 h Oficial especialista 27,38 1.533,28

Suma la partida......................................... 16.979,25
Costes indirectos............... 6% 1.018,76

TOTAL PARTIDA................................ 17.998,01

ICS221001030 ud BOMBA CENTR. VERT. 140M3/H 1.5BAR 9KW IMP. PERMEADO A
CALCITA
bomba centr. vert. 140m3/h 1,5bar 9kw, completamente instalada

WP01O00901,0000 ud bomba centr. vert. 140m3/h 1,5bar 9kw 6.806,25 6.806,25
WW003003.000,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 1.800,00

O01005 34,0000 h Oficial de oficios 23,02 782,68
O01004 48,0000 h Oficial especialista 27,38 1.314,24

Suma la partida......................................... 10.703,17
Costes indirectos............... 6% 642,19

TOTAL PARTIDA................................ 11.345,36

ICS330800010 ud BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 297M3/H, 20MCA LAVDOS FA
boma centrifuga multietapa trifasica de 297 m3/h a una altura de 25mca y 27kw de po-
tencia, con rendimiento superior al 71.3%, soportes de acero al carbono, i/pequño ma-
terial, completamente instalado y funcionando.

WP01FA010 1,0000 ud bomba cent trif. 297m3/h 25mca 27kw 12.633,09 12.633,09
WW00300500,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 300,00

O01005 87,0000 h Oficial de oficios 23,02 2.002,74
O01004 34,0000 h Oficial especialista 27,38 930,92

Suma la partida......................................... 15.866,75
Costes indirectos............... 6% 952,01

TOTAL PARTIDA................................ 16.818,76

ICSBT01 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION (C/CE-GBT)
suministro y colocación de CGP, formado por 3 modulos de chapa de 600x2010mm
con puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN
61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado
según estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa. Totalmente instalada, pro-
bada y funcionando según planos y demás documentos del proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente.

ICS01001 1,0000 u CGP 61.178,30 61.178,30
O01004 82,0000 h Oficial especialista 27,38 2.245,16
O01009 45,0000 h Peón 22,40 1.008,00
P25WW22020,0000 ud Pequeño material 1,05 21,00
ICS08EIM008401,0000 u INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA

TETRAPOLAR 25KA (IV) DE 630A
8.831,61 8.831,61

Suma la partida......................................... 73.284,07
Costes indirectos............... 6% 4.397,04

TOTAL PARTIDA................................ 77.681,11

ICSBT02 ud SUBCUADRO CAPTACIÓN
suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 4 modulos de chapa de
600x2010mm con puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE
EN 61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en planos, conectado, regu-
lado según estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos, materia-
les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa. Totalmente instala-
da, probada y funcionando según planos y demás documentos del proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente.

Página 23



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ICS2207000054,0000 ud VARIADOR FRECUENCIA 37KW 380-480V 3.491,11 13.964,44
ICS2207000104,0000 ud INTERRUPTOR AUT. 80A S2 BOMBA CAB 379,63 1.518,52
ICS2205000204,0000 ud CONTACTO 1NA+1NC TRANSV. 77,47 309,88
ICS01002 1,0000 U SC CAPTACION 35.869,37 35.869,37
O01004 52,0000 h Oficial especialista 27,38 1.423,76
O01009 26,0000 h Peón 22,40 582,40
P25WW22020,0000 ud Pequeño material 1,05 21,00
ICS22001200514,0000 ud BOTONERA PULSADOR PARO/EMERG 571,42 7.999,88

Suma la partida......................................... 61.689,25
Costes indirectos............... 6% 3.701,36

TOTAL PARTIDA................................ 65.390,61

ICSBT03 ud SUBCUADRO ENCHUFES
suministro y colocación de SC ENCHUFES ZONA DOSIFICACIÓN, formado cuadro
de superficie IP43 de 2x24 modulos con puerta, según esquema unifilar, con marcado
CE según norma UNE EN 61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en
planos, conectado, regulado según estudio de selectividad y probado. comprende to-
dos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad comple-
ta. Totalmente instalada, probada y funcionando según planos y demás documentos
del proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

ICS01003 1,0000 SC enchufes 661,59 661,59
O01004 2,6000 h Oficial especialista 27,38 71,19
O01009 2,6000 h Peón 22,40 58,24
P25WW22020,0000 ud Pequeño material 1,05 21,00

Suma la partida......................................... 812,02
Costes indirectos............... 6% 48,72

TOTAL PARTIDA................................ 860,74

ICSBT04 ud SUBCUADRO PROCESOS
suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 3 modulos de chapa de
600x2010mm con puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE
EN 61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en planos, conectado, regu-
lado según estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos, materia-
les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa. Totalmente instala-
da, probada y funcionando según planos y demás documentos del proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente.

ICS22050002014,0000 ud CONTACTO 1NA+1NC TRANSV. 77,47 1.084,58
ICS2203000303,0000 ud VARIADOR FRECUENCIA 55KW 380-480V BAP 4.818,29 14.454,87
ICS2208000053,0000 ud INTERRUPTOR AUT. 100A S3 411,90 1.235,70
ICS01004 1,0000 ud SC PROCESOS 25.231,31 25.231,31
O01004 52,0000 h Oficial especialista 27,38 1.423,76
O01009 26,0000 h Peón 22,40 582,40
P25WW22020,0000 ud Pequeño material 1,05 21,00
ICS2204000403,0000 ud ARRANCADOR ELECTRON. PROGRES.

200-480V, 63A, 110-250VAC FLUSHING
1.219,78 3.659,34

ICS2202000653,0000 ud INTERRUPTOR AUT. 65A S2 260,87 782,61
ICS2204000502,0000 ud GUARDAMOTOR 52A S2 302,95 605,90
ICS2207000053,0000 ud VARIADOR FRECUENCIA 37KW 380-480V 3.491,11 10.473,33
ICS2206000106,0000 ud INTERRUPTOR AUT. 32A S0 291,35 1.748,10
ICS2204000452,0000 ud ARRANDADOR ELECTRON. PROGRES.

200-480V, 47A, 110-250VAC LAV. QUI
1.076,20 2.152,40

ICS22001200512,0000 ud BOTONERA PULSADOR PARO/EMERG 571,42 6.857,04

Suma la partida......................................... 70.312,34
Costes indirectos............... 6% 4.218,74

TOTAL PARTIDA................................ 74.531,08

ICSBT05 ud SUBCUADRO LAVADOS
suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 4 modulos de chapa de
600x2010mm con puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE
EN 61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en planos, conectado, regu-
lado según estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos, materia-
les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa. Totalmente instala-
da, probada y funcionando según planos y demás documentos del proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente.

ICS2202000652,0000 ud INTERRUPTOR AUT. 65A S2 260,87 521,74
ICS2204000402,0000 ud ARRANCADOR ELECTRON. PROGRES.

200-480V, 63A, 110-250VAC FLUSHING
1.219,78 2.439,56

ICS2204000452,0000 ud ARRANDADOR ELECTRON. PROGRES.
200-480V, 47A, 110-250VAC LAV. QUI

1.076,20 2.152,40

ICS2204000502,0000 ud GUARDAMOTOR 52A S2 302,95 605,90
ICS2205000204,0000 ud CONTACTO 1NA+1NC TRANSV. 77,47 309,88
ICS2202000604,0000 ud ARRANDADOR ELECTRON. PROGRES.

200-480V, 93A, 110-250VAC
1.454,71 5.818,84
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ICS2208000054,0000 ud INTERRUPTOR AUT. 100A S3 411,90 1.647,60
ICS01005 1,0000 ud SC LAVADOS 40.140,76 40.140,76
O01004 26,0000 h Oficial especialista 27,38 711,88
O01009 13,0000 h Peón 22,40 291,20
P25WW22020,0000 ud Pequeño material 1,05 21,00
ICS22001200513,0000 ud BOTONERA PULSADOR PARO/EMERG 571,42 7.428,46

Suma la partida......................................... 62.089,22
Costes indirectos............... 6% 3.725,35

TOTAL PARTIDA................................ 65.814,57

ICSBT06 ud SUBCUADRO NAVE
suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por cuadro de superficie IP30 de
900x1200mm con puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE
EN 61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en planos, conectado, regu-
lado según estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos, materia-
les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa. Totalmente instala-
da, probada y funcionando según planos y demás documentos del proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente.

ICS01006 1,0000 ud SC NAVE 6.747,62 6.747,62
O01004 39,0000 h Oficial especialista 27,38 1.067,82
O01009 19,0000 h Peón 22,40 425,60
P25WW22020,0000 ud Pequeño material 1,05 21,00
ICS22001200517,0000 ud BOTONERA PULSADOR PARO/EMERG 571,42 9.714,14

Suma la partida......................................... 17.976,18
Costes indirectos............... 6% 1.078,57

TOTAL PARTIDA................................ 19.054,75

ICSBT07 ud SUBCUADRO IMPULSION AP Y AR
suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 3 modulos de chapa de
600x2010mm con puerta, según esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE
EN 61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en planos, conectado, regu-
lado según estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos, materia-
les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa. Totalmente instala-
da, probada y funcionando según planos y demás documentos del proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente.

ICS2205000103,0000 ud ARRANDADOR ELECTRON. PROGRES.
200-480V, 143A, 110-250VAC

1.934,79 5.804,37

ICS2208001253,0000 ud INTERRUPTOR AUT. 125A S3 1.042,08 3.126,24
ICS01007 1,0000 ud SC IMPULSION 31.195,38 31.195,38
O01004 52,0000 h Oficial especialista 27,38 1.423,76
O01009 26,0000 h Peón 22,40 582,40
P25WW22020,0000 ud Pequeño material 1,05 21,00
ICS2205000206,0000 ud CONTACTO 1NA+1NC TRANSV. 77,47 464,82
ICS2206000053,0000 ud ARRANDADOR ELECTRON. PROGRES.

200-480V, 47A, 110-250VAC
1.097,20 3.291,60

ICS2202000653,0000 ud INTERRUPTOR AUT. 65A S2 260,87 782,61
ICS2200120056,0000 ud BOTONERA PULSADOR PARO/EMERG 571,42 3.428,52

Suma la partida......................................... 50.120,70
Costes indirectos............... 6% 3.007,24

TOTAL PARTIDA................................ 53.127,94

ICSPC127 ML LSMT 3x240 Al 18/30Kw, 3 TUBOS D=200 mm.
LINEA SUBTERRANEA DE M.T. FORMADA POR CABLE SECO TERMOESTABLE TI-
PO RH5Z1 H16 DE SECCIÓN 3x240 mm² AL 18/30 KV., CON CUBIERTA DE COLOR
ROJO (ETU-3305 C), CONSTRUIDO SEGÚN UNE-211231 EN ZANJA EN TODO TI-
PO DE TERRENO INCLUYENDO ALOJAMIENTO DE 3 TUBOS DE POLIETILENO
D=200 MM. (IP-XX7), DEL TIPO BICAPA, BITUBO DE CONTROL PARA FIBRA ÓPTI-
CA, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN, REPOSICIÓN DE FIRME ORIGINAL EN
CRUZAMIENTOS PAVIMENTADOS. TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN PROYEC-
TO Y NPS. (INCLUIDAS COCAS EN ARQUETAS CAMBIO DIRECCIÓN Y ENTRA-
DAS A CT). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

E01082 2,0000 m Línea subterránea cable Al unipolar RHZ1-OL,
18/30 kV, 3x(1x240

65,60 131,20

UE05400 3,0000 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 200 mm PARA
COND. CABLES

4,15 12,45

P03001 0,2500 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 75,27 18,82
P25177 2,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,39 0,78

P24040 1,0000 m Banda plástica de señalización para cables
eléctricos (p.o.)

0,13 0,13

M01055 0,2500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cucha

45,35 11,34

M01021 0,0500 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 46,16 2,31

Suma la partida......................................... 177,03Página 25
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Suma la partida......................................... 177,03
Costes indirectos............... 6% 10,62

TOTAL PARTIDA................................ 187,65

ICSPC132 UD PRUEBA DE AISLAMIENTO CONDUCTORES M.T.
PRUEBA DE AISLAMIENTO CONDUCTORES M.T.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,38 27,38

Suma la partida......................................... 27,38
Costes indirectos............... 6% 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 29,02

ICSPC133 UD SELLADO CANALIZACIONES
SELLADO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS MEDIANTE ESPUMA DE POLIURE-
TANO EXPANSIVA. TOTALMENTE EJECUTADA

P34121 0,0000 m² Sellado poliuretano (p.o.) 3,08 0,00
O01009 0,4020 h Peón 22,40 9,00

Suma la partida......................................... 9,00
Costes indirectos............... 6% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 9,54

ICSPC14 Ml CIRCUITO TRIFÁSICO 2(3X240+TTX120) MM2 CU
UD. CIRCUITO TRIFÁSICO DE 2(3x240+TTx120) MM2 CU, CABLE DE TENSIÓN
ASIGNADA 0.6/1 KV, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA
DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DEPOLIOLEFINA (TIPO RZ1-K(AS)).
NO PROPAGADOR DE INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS Y CON BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS. INCLUIDA LA MANO DE OBRA, PRUEBAS Y CERTIFICA-
DOS. COMPLETAMENTE INSTALADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES
DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

O01017 0,1000 h Cuadrilla A 61,60 6,16
P25097 2,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm²

(p.o.)
13,88 27,76

P25100 6,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm²
(p.o.)

27,67 166,02

Suma la partida......................................... 199,94
Costes indirectos............... 6% 12,00

TOTAL PARTIDA................................ 211,94

ICSPC65 ud INST. DE TIERRAS EXTERIORES PROT. TRANSFORMACION
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE PRO-
TECCION EXTERIOR PARA EL CENTRO DE TRANSFORMACION, DEBIDAMENTE
MONTADA Y CONEXIONADA, CON EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO  DE
SECCIÓN 50 MM2,,  INCLUSO P.P. DE PUNTOS DE SOLDADURA ALUMINOTERMI-
CA/GRAPAS ESPECÍFICAS DE PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS.

EL CONDUCTOR DE COBRE ESTÁ UNIDO A PICAS DE ACERO COBREADO DE 14
MM DE DIÁMETRO Y 2 METROS DE LARGO (GEOMETRÍA Y CONFIGURACIÓN SE-
GÚN PLANOS)

INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, ARQUETAS DE REGISTRO PREFABRICADAS
DE POLIPROPILENO AT10H O EQUIVALENTE CON PUENTE DE COMPROBACIÓN
DE LATÓN CON MÍNIMO 4 CONEXIONES PARA REDONDOS, CABLES O PLETI-
NAS PARA MEDICIÓN Y MANTENIMIENTO, TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y REPOSI-
CIÓN DE PAVIMENTO. INCLUSO PRUEBAS PARA OBTENCIÓN DE VALORES DE
RESISTIVIDAD DEL TERRENO, PUESTA A TIERRA Y VERIFICACIÓN DE CUMPLI-
MIENTO DE NORMATIVA PARA TENSIONES DE PASO, CONTACTO E INDEPEN-
DENCIA DE PUESTAS A TIERRA DE SERVICIO, DE NEUTRO Y DE MASAS DEL EDI-
FICIO, O MEDIDAS CORRECTORAS EN CASO CONTRARIO.

COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PRO-
BADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANOS Y DE-
MAS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VI-
GENTE.

(PENDIENTE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CÍA SUMINISTRADORA)
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 23,02 69,06
O01009 1,0000 h Peón 22,40 22,40
IE03800 25,0000 kg CABLE DE COBRE DESNUDO 6,32 158,00
IE11300 2,0000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA. 22,55 45,10
WW00300 10,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 6,00

Suma la partida......................................... 300,56
Costes indirectos............... 6% 18,03
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TOTAL PARTIDA................................ 318,59

ICSPC66 ud INST. DE TIERRAS EXTERIORES SERV. TRANSFORMACION
SUMINISTRO Y MONTAJE DE INSTALACIÓN EXTERIOR DE PUESTA A TIERRA DE
SERVICIO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, DEBIDAMENTE MONTADA Y
CONEXIONADA, EMPLEANDO CONDUCTOR DE COBRE AISLADO DE 1X50 MM2
DE SECCIÓN BAJO TUBO RÍGIDO PVC, INCLUSO P.P. DE PUNTOS DE SOLDADU-
RA ALUMINOTERMICA/GRAPAS  ESPECÍFICAS DE PUESTA A TIERRA Y ACCESO-
RIOS  (GEOMETRÍA Y CONFIGURACIÓN SEGÚN PLANOS)

INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, ARQUETAS DE REGISTRO PREFABRICADAS
DE POLIPROPILENO AT10H O EQUIVALENTE CON PUENTE DE COMPROBACIÓN
DE LATÓN CON MÍNIMO 4 CONEXIONES PARA REDONDOS, CABLES O PLETI-
NAS PARA MEDICIÓN Y MANTENIMIENTO, TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y REPOSI-
CIÓN DE PAVIMENTO. INCLUSO PRUEBAS PARA OBTENCIÓN DE VALORES DE
RESISTIVIDAD DEL TERRENO, PUESTA A TIERRA Y VERIFICACIÓN DE CUMPLI-
MIENTO DE NORMATIVA PARA TENSIONES DE PASO, CONTACTO E INDEPEN-
DENCIA DE PUESTAS A TIERRA DE SERVICIO, DE NEUTRO Y DE MASAS DEL EDI-
FICIO, O MEDIDAS CORRECTORAS EN CASO CONTRARIO. COMPRENDE TODOS
LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFEC-
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANOS Y DEMAS DOCUMENTOS
DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

(PENDIENTE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CÍA SUMINISTRADORA)
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 23,02 115,10
O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20
IE03800 25,0000 kg CABLE DE COBRE DESNUDO 6,32 158,00
IE11300 4,0000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA. 22,55 90,20
WW00300 10,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 6,00

Suma la partida......................................... 436,50
Costes indirectos............... 6% 26,19

TOTAL PARTIDA................................ 462,69

ICSTRES010100 ud Transmisor de presion 0-16bar
Transmisor de presión de 0-16 bares, instalado.

WXJ010420 1,0000 ud Transmisor de presion 0-16bar 276,00 276,00
O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 279,01
Costes indirectos............... 6% 16,74

TOTAL PARTIDA................................ 295,75

ICSU01030210 m3 ESCOLLERA PIEDRAS >200 KG
ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE PESO SUPERIOR A 200 KG, INCLUSO
APORTACIÓN, COLOCADAS PARA OBTENER LAS SECCIONES INDICADAS EN
PROYECTO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

O01004 0,0900 h Oficial especialista 27,38 2,46
MT0101210 1,0000 m3 ESCOLLERA PIEDRAS >200 KG 15,74 15,74
MQ0400010 0,0900 h EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84

CV
64,89 5,84

MQ0602030 0,0900 h CAMIÓN BASCULANTE DE 20 T 64,66 5,82

Suma la partida......................................... 29,86
Costes indirectos............... 6% 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 31,65

ICSU02011100 m TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTOMÉRICA 135 Ø2000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO PARA SANE-
AMIENTO, CONFORME A NORMA UNE-EN 1916 / UNE 127916 Y/O SEGÚN NORMA-
TIVA VIGENTE, CLASE 135, DIÁMETRO NOMINAL DN 2.000 MM, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTA ELASTOMÉRICA, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

O01004 0,3750 h Oficial especialista 27,38 10,27
O01009 0,7500 h Peón 22,40 16,80
MQ0602110 0,3750 h CAMIÓN GRÚA DE 10 A 12 T 80,29 30,11
MT2301190 1,0000 m TUBERÍA DE HORM. ARM. CLASE 135, Ø 2000

MM
520,56 520,56

MT2310100 0,5000 ud JUNTA GOMA PARA TUB. H.A. Ø 2000 49,65 24,83
MT2311010 0,3500 kg LUBRICANTE PARA TUBOS HORMIGÓN 4,61 1,61

Suma la partida......................................... 604,18
Costes indirectos............... 6% 36,25

TOTAL PARTIDA................................ 640,43
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ICSU03012020 ud VÁLVULA COMPUERTA BRIDAS PN 25 Ø80 L
VÁLVULA DE COMPUERTA, DN 80 MM, PN 25, SERIE 15, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON UNIÓN MEDIANTE BRIDAS
Y REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERÁMICO, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNI-
CA VIGENTE DE CANAL DE ISABEL II DE ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CON-
TROL, VÁLVULAS DE COMPUERTA, INCLUSO JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,38 27,38
WXV25080 1,0000 ud Valvula compuerta brias PN25 ø 80 321,85 321,85

Suma la partida......................................... 349,23
Costes indirectos............... 6% 20,95

TOTAL PARTIDA................................ 370,18

ICSU03024020 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA PN 10/16 Ø250 L
VÁLVULA DE MARIPOSA, DN 200 MM, PN 10/16, SERIE 14 CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CÉNTRICA O EXCÉNTRICA, CON
UNIÓN MEDIANTE BRIDAS, REVESTIMIENTO DE EPOXI O VITROCERÁMICO Y RE-
DUCTOR Y ACTUADOR MOTORIZADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGEN-
TE DE CANAL DE ISABEL II DE ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL, VÁLVU-
LAS DE MARIPOSA, INCLUSO JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD, TOR-
NILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS PA-
RA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,38 109,52
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 23,02 92,08
MT6605020 1,0000 ud V.MAR.MOT. PN 10/16 Ø250 L 5.066,38 5.066,38

Suma la partida......................................... 5.267,98
Costes indirectos............... 6% 316,08

TOTAL PARTIDA................................ 5.584,06

ICSU03025020 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA PN 25 Ø200 L
VÁLVULA DE MARIPOSA, DN 200 MM, PN 25, SERIE 14 CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, EXCÉNTRICA, CON UNIÓN ME-
DIANTE BRIDAS, REVESTIMIENTO DE EPOXI O VITROCERÁMICO Y REDUCTOR
Y ACTUADOR MOTORIZADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGENTE DE CA-
NAL DE ISABEL II DE ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL, VÁLVULAS DE MA-
RIPOSA, INCLUSO JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLERÍA
DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,38 54,76
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 23,02 46,04
WXV25200M1,0000 ud Válvula mariposa automat ø 200 mm  PN25 (p.o.) 5.557,54 5.557,54

Suma la partida......................................... 5.658,34
Costes indirectos............... 6% 339,50

TOTAL PARTIDA................................ 5.997,84

ICSU03037430 ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO O ÉMBOLO PN 16 Ø250
VÁLVULA DE RETENCIÓN, DN 200, PN 16, CON OBTURADOR DE TIPO DISCO O
ÉMBOLO CON EJE LONGITUDINAL CENTRADO, INCLUYENDO TORNILLERÍA DE
ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTÓMEROS DE ESTANQUIDAD,
SEGÚN NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGENTE DE CANAL DE ISABEL II
DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SEGURIDAD. CON INSTALACIÓN Y PRUEBAS.

O01004 2,4000 h Oficial especialista 27,38 65,71
O01005 2,4000 h Oficial de oficios 23,02 55,25
MT7017050 1,0000 ud V.RET.DISCO Ó ÉMBOLO PN 16 Ø250 1.831,46 1.831,46

Suma la partida......................................... 1.952,42
Costes indirectos............... 6% 117,15

TOTAL PARTIDA................................ 2.069,57

ICSU03041370 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 25 Ø80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 80 MM, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUI-
DO Y CAPACIDAD DE ADMISIÓN DE AIRE SEGÚN EL PPTP, PN 25, UNIÓN ME-
DIANTE BRIDAS Y REVESTIMIENTO DE EPOXI O VITROCERÁMICO SEGÚN ESPE-
CIFICACIÓN TÉCNICA VIGENTE DE CANAL DE ISABEL II DE ELEMENTOS DE MA-
NIOBRA Y CONTROL, VÁLVULAS DE AERACIÓN, INCLUSO JUNTAS ELASTOMÉRI-
CAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 27,38 24,64
O01005 0,9000 h Oficial de oficios 23,02 20,72
WXA25080 1,0000 ud Válvula ventosa trifuncional PN25  ø 80 718,39 718,39

Suma la partida......................................... 763,75
Costes indirectos............... 6% 45,83
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Costes indirectos............... 6% 45,83

TOTAL PARTIDA................................ 809,58

ICSVRET321041 ud Válvula retencion ø 32 mm, manual, PVC 1,0 MPa coloca
Válvula de retencion manual de diámetro 32 mm, PVC, presión de trabajo hasta 1,0
MPa, p/encolar, instalada.

WXJ321010 1,0000 ud Válvula retencion manual ø 32 mm PVC 1,0 MPa
(p.o.)

10,86 10,86

O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,38 41,07

Suma la partida......................................... 51,93
Costes indirectos............... 6% 3,12

TOTAL PARTIDA................................ 55,05

ICSWXC06280 m Tubería PE100, ø 280 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

WXC06280 1,0000 m Tubería PE100, ø 280 mm, unión soldadura, 0,6
MPa, p.o.

32,15 32,15

O01035 0,0546 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 4,01
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 1,46
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,15

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,50
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
38,18 0,38

RA22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,63 2,63

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 41,28 4,13

Suma la partida......................................... 45,41
Costes indirectos............... 6% 2,72

TOTAL PARTIDA................................ 48,13

ICSWXV10032A ud Válvula esfera automatic ø 32 mm, 1,0 MPa coloca
Válvula de esfera de diámetro automatica 32 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
cuerpo PVC encolada, instalada.

WXV10032A 1,0000 ud Válvula esfera automatic ø 32 mm 1,0 MPa (p.o.) 85,99 85,99
O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,38 41,07

Suma la partida......................................... 127,06
Costes indirectos............... 6% 7,62

TOTAL PARTIDA................................ 134,68

ICSWXV10032M ud Válvula bola ø 32 mm man. cuerpo de PVC 1,0 MPa colocada
Válvula de bola de diámetro manual 32 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, p/enco-
lar, con cuerpo de PVC, instalada.

WXV10032M1,0000 ud Válvula esfera manual ø 32 mm cuerpo de
bronce 1,0 MPa (p.o.)

38,07 38,07

O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,38 41,07

Suma la partida......................................... 79,14
Costes indirectos............... 6% 4,75

TOTAL PARTIDA................................ 83,89

ICSWXV10040M ud Válvula mariposa ø 40 mm man.cuerpo de bronce 1,0 MPa colocad
Válvula de mariposa manual de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, ros-
cada, con cuerpo de bronce, instalada.

WXV10040M1,0000 ud Válvula mariposa manual ø 40 mm cuerpo de
bronce 1,0 MPa (p.o.)

42,35 42,35

O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 45,36
Costes indirectos............... 6% 2,72

TOTAL PARTIDA................................ 48,08

ICSWXV10090M ud Válvula mariposa ø 90 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca
Válvula de mariposa manual de diámetro 90 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, ros-
cada, con cuerpo de bronce, instalada.

WXV10090M1,0000 ud Válvula mariposa manual ø 90 mm cuerpo de
bronce 1,0 MPa (p.o.)

48,71 48,71

O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 51,72
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Suma la partida......................................... 51,72
Costes indirectos............... 6% 3,10

TOTAL PARTIDA................................ 54,82

ICSWXV10110M ud Válvula mariposa ø 110 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca
Válvula de mariposa manual de diámetro 110 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

WXV10110M1,0000 ud Válvula mariposa manual ø 110 mm cuerpo de
bronce 1,0 MPa (p.o.)

98,80 98,80

O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 101,81
Costes indirectos............... 6% 6,11

TOTAL PARTIDA................................ 107,92

ICSWXV10125A ud Válvula esfera automat ø 125 mm, 1,0 MPa coloca
Válvula de esfera de diámetro automatica 125 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
cuerpo PVC encolada, instalada.

WXV10125A 1,0000 ud Válvula esfera automat ø 125 mm  1,0 MPa (p.o.) 160,32 160,32
O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,38 41,07

Suma la partida......................................... 201,39
Costes indirectos............... 6% 12,08

TOTAL PARTIDA................................ 213,47

ICSWXV10125M ud Válvula mariposa ø 125 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca
Válvula de mariposa manual de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

WXV10125M1,0000 ud Válvula mariposa manual ø 125 mm cuerpo de
bronce 1,0 MPa (p.o.)

241,55 241,55

O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 244,56
Costes indirectos............... 6% 14,67

TOTAL PARTIDA................................ 259,23

ICSWXV10160M ud Válvula mariposa ø 160 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca
Válvula de mariposa manual de diámetro 160 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

WXV10160M1,0000 ud Válvula mariposa manual ø 160 mm cuerpo de
bronce 1,0 MPa (p.o.)

296,32 296,32

O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 299,33
Costes indirectos............... 6% 17,96

TOTAL PARTIDA................................ 317,29

ICSWXV10180A ud Válvula esfera automat ø 180 mm 1,0 MPa coloca
Válvula de esfera de diámetro automatica 180 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
encolada, con cuerpo de PVC, instalada.

WXV10180A 1,0000 ud Válvula esfera automat ø 180 mm 1,0 MPa (p.o.) 350,56 350,56
O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 353,57
Costes indirectos............... 6% 21,21

TOTAL PARTIDA................................ 374,78

ICSWXV10180M ud Válvula mariposa ø 180 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa coloca
Válvula de mariposa manual de diámetro 180 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

WXV10180M1,0000 ud Válvula mariposa manual ø 180 mm cuerpo de
bronce 1,0 MPa (p.o.)

287,80 287,80

O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 290,81
Costes indirectos............... 6% 17,45

TOTAL PARTIDA................................ 308,26

ICSWXV10250A ud Válvula esfera automat ø 250 mm 0,6 MPa coloca
Válvula de esfera de diámetro automatica 250 mm, presión de trabajo hasta 0,6 MPa,
encolada, con cuerpo de PVC, instalada.

WXV10250A 1,0000 ud Válvula esfera automat ø 250 mm 0,6 MPa (p.o.) 1.640,23 1.640,23
O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 1.643,24
Costes indirectos............... 6% 98,59

TOTAL PARTIDA................................ 1.741,83
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ICSWXV10280M ud Válvula mariposa  ø 280 mm man. cuerpo de PVC 1,0 MPa coloca
Válvula de mariposa manual de diámetro 280 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
roscada, con cuerpo de PVC, instalada.

WXV10280M1,0000 ud Válvula mariposa manual ø 280 mm cuerpo de
PVC 1,0 MPa (p.o.)

307,25 307,25

O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 310,26
Costes indirectos............... 6% 18,62

TOTAL PARTIDA................................ 328,88

ICSWXV10400A Válvula mariposa automat. ø 400 mm PVC 1,0 MPa colo
Válvula de mariposa automatica de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,0
MPa, roscada, con cuerpo de PVC, instalada.

WXV10400A 1,0000 ud Válvula mariposa automatica ø 400 mm PVC 1,0
MPa (p.o.)

2.437,00 2.437,00

O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 2.440,01
Costes indirectos............... 6% 146,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.586,41

ICSWXV10400M ud Válvula mariposa manual ø 400 mm PVC 1,6 MPa coloca
Válvula de mariposa manual de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscada, con cuerpo de PVC, instalada.

WXV10400M1,0000 ud Válvula mariposa manual ø 400 mm cuerpo PVC
1,6 MPa (p.o.)

1.784,49 1.784,49

O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 1.787,50
Costes indirectos............... 6% 107,25

TOTAL PARTIDA................................ 1.894,75

ICSWXZ10160 ud Válvula antirretorno ø 160 mm 1,0 MPa colocada
Válvula antirretorno de diámetro 160 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada,
con cuerpo de bronce, instalada.

WXZ10160 1,0000 ud Válvula antirretorno ø 160 mm 1,0 MPa (p.o.) 149,25 149,25
O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 152,26
Costes indirectos............... 6% 9,14

TOTAL PARTIDA................................ 161,40

ICSWXZ10250 ud Válvula antirretorno ø 250 mm 1,0 MPa colocada
Válvula antirretorno de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada,
con cuerpo de bronce, instalada.

WXZ10250 1,0000 ud Válvula antirretorno ø 250 mm 1,0 MPa (p.o.) 502,91 502,91
O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 505,92
Costes indirectos............... 6% 30,36

TOTAL PARTIDA................................ 536,28

ICSWXZ10400 ud Válvula antirretorno ø 400 mm 1,0 MPa colocada
Válvula antirretorno de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, roscada,
con cuerpo de bronce, instalada.

WXZ10400 1,0000 ud Válvula antirretorno ø 400 mm 1,0 MPa (p.o.) 1.784,49 1.784,49
O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 1.787,50
Costes indirectos............... 6% 107,25

TOTAL PARTIDA................................ 1.894,75

ICSWXZ16010 ud Válvula de control elect. DN160 PN10 ac. inox
Válvula de control electrica de diámetro 160 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, ros-
cada, con cuerpo de acero incxidable, instalada.

WXJ16010 1,0000 ud Vávula control elect. DN160 PN10 14.114,32 14.114,32
O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 14.117,33
Costes indirectos............... 6% 847,04

TOTAL PARTIDA................................ 14.964,37

ICSWXZ25016 ud Válvula de control elect. DN250 PN16 ac. inox
Válvula de control electrica de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, ros-
cada, con cuerpo de acero incxidable, instalada.

WXJ25016 1,0000 ud Vávula control elect. DN250 PN16 19.356,25 19.356,25
O01004 0,1100 h Oficial especialista 27,38 3,01

Suma la partida......................................... 19.359,26
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Suma la partida......................................... 19.359,26
Costes indirectos............... 6% 1.161,56

TOTAL PARTIDA................................ 20.520,82

ICSZA23PC22 ud UD. AUTOMATA CONTROL
Suministro de automata de control PLC compuesto de:

- automata perfil 482,6mm (19") i/tornillo de tierra, perfil normalizado integrado para
montaje.
- fuente de alimentación del sistema 24/48/60V DC, alimenta el bus de fondo con ten-
sión de servicio
- sistema de periferia modular 155-5 PN, hasta 12 módulos, con fuente de alimenta-
ción adicional, 2 puertos switch integrados y puerto RJ, apto para modo ISOCRONO
- modulos de entrada analogica (12 unidades) para medición de tensión de celda,
Al24xCVM HF, resolución de hasta 24bits, precisión 0.1%, 24 canales en grupos de
12, tensión de aislamiento 600V DC, diagnosticos, alarmad de proceso, calibración de
RUN, suministro incluido elemento de alimentación, estribo de pantalla y borne de co-
nexión.
- conector frontal con bornes de inserción rápida, 40 polos, para módulos de 35mm de
ancho i/ 4puentes de potencial y brida.
- módulo de saidas analógicas (15 unidades)  resolución de 16 bits, precisión 0.3%, 8
canales en grupos de 8, diagnostico, valor sustitutivo 8 canales en 0.125ms.
- controlador, perfil 530.
- fuente de alimentación PS 25W DC 24V, para bus de fondo
- módulo central con memoria de trabajo de 600kB para programa y 2,5MB para datos,
con switch de 2 puertos, rendimiento bits 25 ns.
- memory card para CPU
- módulo de entradas digitales DI 64x24V DC SNK/SRC BA, (11 unidades) 64 canales
en grupos de 16,  retardo en la entrada tip. 3.2ms, tipo de entrada 3 (IEC 61 131),  su-
midero/fuente, ancho 35mm
- cable de conexión sin apantallar, para conexión entre módulos y módulo de conexión.
- módulo de conexión TP1 32 canales y 4x2 bornes para alimentación de potencia, in-
serción duirecta.
- módulo de Salidas digitales DQ64xDC 24V/0.3A BA, (1 unidad) 64 canales en gruos
de 16, 2A por grupo a 60ºC, ancho 35mm.
- módulo de conexión TP1 32 canales y 4x2 bornes para alimentación de potencia, bor-
ne de tornillo.
- mando táctil, pantalla TFT panoramica de 12", 16 millones de colores, configurable, i/
sofware.
- router para comunicación IP inalámbrica de variantes basadas en ethernet de automa-
tas programables a traves de LTE potimizado para red de telefonía movil 4G para uso
en todo el mundo, VPN, firewall, NAT, 4-port switch, 2 antenas SMA, tecnología MIMO,
1 entrada digital, 1 salida digital
- antena de telefonia movil para 2G/3G/4G, redes GSM/UMTS/LTE EU, antena de vari-
lla, omnidireccional, resistente a la intemperia para interiores y exteriores, 5m de cable
de conexión unido de forma fija a la antena, conector macho SMA.
- conexion virtual remota para 4 conexiones VPN, administración de usuarios y de certifi-
cados ,interfaz de configuración automática, license key para servidor. Windows 10 pro,
Windows Server 2008, 2012 R2 2016 y 2019 (64bits).
- sofware documentación y License Key para descarbar. Clase A en 5 idiomas
- SAI con conmutación automática, 3000VA y 15minutos de autonomia

- CABLEADO DE E/S DESDE MÓDULOS DEL PLC A BORNAS CON BORNERO PRE-
CABLEADO.
- MONTADO EN ARMARIO METÁLICO CON DOS CUERPOS, DIMENSIONES
2000X2000X400 CON PLACAS DE MONTAJE, UNA PUERTA TRANSPARENTE, ZOCA-
LOS, PROTECCIONES DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICA GENERAL, PROTEC-
CIÓN SOBRETENSIONES TIPO 2+3 CON FILTRO EMI, SWITCH INDUSTRIAL, PRO-
TECCIONES MAGNETOTÉRMICAS AUXILIARES (10UD), RESISTENCIA CALEFACTO-
RA, VENTILADOR Y REJILLA, TERMOSTATO DOBLE, ILUMINACIÓN DE ARMARIO
CON INTERRUPTOR DE PUERTA, TOMA SCHUKO Y ELEMENTOS AUXILIARES CO-
MO RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES Y BORNAS DE INTERCONEXIÓN DE SEÑA-
LES.

incluso herrajes de cuelgue de los diferentes elementos, pequeño material de montaje y
conexionado, configuración y esquemas de funcionamiento, equipo completamente insta-
lado y funcionando.

O03020 160,0000 h Técnico sistemas 22,98 3.676,80
WXD091010 1,0000 u automata control PLC 55.637,74 55.637,74
WW00400160,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 52,80

Suma la partida......................................... 59.367,34
Costes indirectos............... 6% 3.562,04

TOTAL PARTIDA................................ 62.929,38
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TOTAL PARTIDA................................ 62.929,38

ICSZA23PC23 m INTERCONEXIÓN EQUIPOS COMUNICACIONES CABLE INF. CAT.6
TIRADA DE CABLE DE SEÑAL Y DE COMUNICACIÓN EN SALA DE CONTROL CON
CCM PARA INTEGRAR SEÑALES DE MOTORES, INCLUYE LA CONEXIÓN EN BOR-
NAS EN AMBOS CUADROS.

U30JW8051 1,0000 ml Cable informático categoria 6 1,07 1,07
WW00400 10,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 3,30
O01004 0,0250 h Oficial especialista 27,38 0,68
O01009 0,0250 h Peón 22,40 0,56

Suma la partida......................................... 5,61
Costes indirectos............... 6% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 5,95

ICSZA23PC27 ud UD. DE PROGRAMACIÓN DE PANTALLA HMI
PROGRAMACIÓN DEL HMI PARA UN CONTROL TOTAL DE LA PLANTA.

O03030 393,0000 h Programador sénior 25,22 9.911,46

Suma la partida......................................... 9.911,46
Costes indirectos............... 6% 594,69

TOTAL PARTIDA................................ 10.506,15

ICSZA23PC28 ud UD. PROGRAMACIÓN AUTÓMATA DE CONTROL
PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATA DE CONTROL PARA REALIZAR UNA GESTIÓN
DE LA PLANTA AUTOMÁTICA Y REMOTA. INCLUYE LA GENERACIÓN DE BLO-
QUES DE EQUIPOS, DEFINICIÓN DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO
DE MANIOBRAS DE MOTORES, IMPLEMENTACIÓN DE ALARMAS DE SEÑALES
ANALÓGICAS CON CONSIGNAS PARAMETRIZABLES Y DESARROLLO DE UNA LÓ-
GICA DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICA DE LA PLANTA SECUENCIAL.

O03030 660,0000 h Programador sénior 25,22 16.645,20

Suma la partida......................................... 16.645,20
Costes indirectos............... 6% 998,71

TOTAL PARTIDA................................ 17.643,91

ICSZA23PC29 ud DESARROLLO SOFTWARE APLICACIÓN SCADA
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN SCADA PARA INTEGRAR LA PLANTA SIGUIEM-
DO LA FILOSOFÍA ACTUAL DEL SISTEMA. INCLUYE EL DISEÑO DE PANTALLAS SI-
NÓPTICO CON LOS PROCESOS DE LA PLANTA BASADOS EN GRÁFICOS HÍBRI-
DOS 2D/3D, PANTALLAS DE PARAMETRIZACIÓN DE LOS PROCESOS AUTOMÁTI-
COS, MODIFICACIÓN DE CONSIGNAS DE ALARMAS. INCLUYENDO INTEGRACIÓN
EN SISTEMA DE HISTÓRICOS, MOTOR DE ALARMAS Y REALIZACIÓN DE INFOR-
MES.

O03030 396,0000 h Programador sénior 25,22 9.987,12

Suma la partida......................................... 9.987,12
Costes indirectos............... 6% 599,23

TOTAL PARTIDA................................ 10.586,35

ICSZA23PC30 ud PUESTA EN MARCHA DE PLC Y SCADA
PUESTA EN MARCHA CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO DEL SISTEMA DE CON-
TROL.

O03030 662,0000 h Programador sénior 25,22 16.695,64

Suma la partida......................................... 16.695,64
Costes indirectos............... 6% 1.001,74

TOTAL PARTIDA................................ 17.697,38

ICSZA23PC31 m INTERCONEXIÓN EQUIPOS COMUNICACIONES BUS APANT. 0,5MM
TIRADA DE CABLE DE SEÑAL Y DE COMUNICACIÓN EN SALA DE CONTROL CON
CCM PARA INTEGRAR SEÑALES DE MOTORES, INCLUYE LA CONEXIÓN EN BOR-
NAS EN AMBOS CUADROS.

IC90006 1,0000 m CABLE BUS APANTALLADO DE 2 HILOS, DE
0,5 MM² DE SECCIÓN POR HILO

0,90 0,90

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33
O01004 0,0250 h Oficial especialista 27,38 0,68
O01009 0,0250 h Peón 22,40 0,56

Suma la partida......................................... 2,47
Costes indirectos............... 6% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 2,62

INSREFQU ud Instalación de refugios para quirópteros
Instalación de refugios para iquirópteros, sobre fachada/alero edificación; para la mejo-
ra de la habitabilidad.

M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 28,18 14,09
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 23,02 23,02
REFQUIR 1,0000 ud Refugio para quirópteros 66,97 66,97
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Suma la partida......................................... 104,08
Costes indirectos............... 6% 6,24

TOTAL PARTIDA................................ 110,32

INSTCNIDOP ud Instalación de cajas nido para aves paseriformes
Instalación de cajas nido para especeies de aves insectívoas y/o paseriformes de pe-
queño tamaño, para la mejora de la habitabilidad.

CAJAAV 1,0000 ud Caja con frente abierto o diámetro de abertura <
30 mm

26,63 26,63

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 23,02 11,51

Suma la partida......................................... 38,14
Costes indirectos............... 6% 2,29

TOTAL PARTIDA................................ 40,43

INSTREFINS ud Instalación de refugios para insectos
Instalación de refugios para insectos para la mejora de la habitabilidad.

O01005 0,0000 h Oficial de oficios 23,02 0,00
REFUGINSECT1,0000 ud Refugio para insectos 21,91 21,91

Suma la partida......................................... 21,91
Costes indirectos............... 6% 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 23,22

JA03CPS00310 m PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/XC2 DIÁM. 35 cm
Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/XC2, consistencia fluida y tamaño máxi-
mo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 6,227 kg/m, de 35 cm de diá-
metro, ejecutado mediante barrenado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las
armaduras; construido según NCSR-02, CodE y CTE. Medida la longitud hasta la plata-
forma de apoyo del equipo.

O01005 0,1350 h Oficial de oficios 23,02 3,11
O01009 0,1400 h Peón 22,40 3,14
CA00320 6,2270 kg ACERO B 500 S 0,95 5,92
CH02940 0,1300 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/XC2, SUMINISTRADO 100,15 13,02
GW00100 0,1000 m3 AGUA POTABLE 1,16 0,12
MB00200 0,0520 h BOMBA DE HORMIGONAR 98,06 5,10
MC00100 0,0150 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 9,46 0,14
MP00270 0,0770 m PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE

PILOTAJE (ALQUILER)
309,12 23,80

MP00600 1,0000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT.
MÁQUINA

9,39 9,39

Suma la partida......................................... 63,74
Costes indirectos............... 6% 3,82

TOTAL PARTIDA................................ 67,56

JA03CPS00311 m PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/XC2 DIÁM. 45 cm
Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/XC2, consistencia fluida y tamaño máxi-
mo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diá-
metro, ejecutado mediante barrenado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las
armaduras; construido según NCSR-02, CodE y CTE. Medida la longitud hasta la plata-
forma de apoyo del equipo.

O01005 0,1350 h Oficial de oficios 23,02 3,11
O01009 0,1400 h Peón 22,40 3,14
CA00320 7,5870 kg ACERO B 500 S 0,95 7,21
CH02940 0,2110 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/XC2, SUMINISTRADO 100,15 21,13
GW00100 0,1000 m3 AGUA POTABLE 1,16 0,12
MB00200 0,0560 h BOMBA DE HORMIGONAR 98,06 5,49
MC00100 0,0150 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 9,46 0,14
MP00270 0,0870 m PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE

PILOTAJE (ALQUILER)
309,12 26,89

MP00600 1,0000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT.
MÁQUINA

9,39 9,39

Suma la partida......................................... 76,62
Costes indirectos............... 6% 4,60

TOTAL PARTIDA................................ 81,22

JA04WAA00001 u ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO
Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal.
Medida la cantidad ejecutada.

SW01100 1,0000 u ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS 1.600,55 1.600,55

Suma la partida......................................... 1.600,55
Costes indirectos............... 6% 96,03

TOTAL PARTIDA................................ 1.696,58
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JA07IGF00001 m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO
Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso
p.p. de solapes,accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera
magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.

O01018 3,0000 h Cuadrilla B 49,78 149,34
QP00900 1,0000 m2 CHAPA CONFORMADA DE ACERO

GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR
7,35 7,35

M01130 0,0500 h Plataforma elevadora tijera hasta 10 m, sin mano
de obra

8,54 0,43

WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,60 0,60

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

Suma la partida......................................... 158,05
Costes indirectos............... 6% 9,48

TOTAL PARTIDA................................ 167,53

JA08EKK00002 u INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO
Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y emba-
rrado, incluso módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de
albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida
la cantidad ejecutada.

O01018 0,6000 h Cuadrilla B 49,78 29,87
O01005 2,3000 h Oficial de oficios 23,02 52,95
IE05900 3,0000 u FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO 3,12 9,36
IE11200 1,0000 u MODULO HOMOLOGADO PARA

ALOJAMIENTO DE CONTADOR
57,97 57,97

WW00300 5,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,60 3,00

WW00400 3,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,99

Suma la partida......................................... 154,14
Costes indirectos............... 6% 9,25

TOTAL PARTIDA................................ 163,39

JA08ELL00024 u PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL
Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de
1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y
1 mm de pared, interruptor de corte bipolar,formado por caja estanca, mecanismo y ta-
pa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, inclu-
so cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según
REBT. Medida la unida instalada.

O01005 1,1000 h Oficial de oficios 23,02 25,32
O01009 0,0700 h Peón 22,40 1,57
IE01900 12,0000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K 0,57 6,84
IE10900 1,0000 u INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP.

CAJA ESTANCA C/TAPA
10,62 10,62

IE12500 6,0600 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm 0,91 5,51
WW00300 8,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 4,80

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

Suma la partida......................................... 54,99
Costes indirectos............... 6% 3,30

TOTAL PARTIDA................................ 58,29

JA08EPP00003 u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo
macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón
HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diáme-
tro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno y conexiones; construi-
da según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

O01018 2,5000 h Cuadrilla B 49,78 124,45
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 23,02 11,51
AGM00500 0,0050 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L

32,5 N
80,30 0,40

CA00220 3,5000 kg ACERO B 400 S 0,80 2,80
CA01600 3,5000 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES

SIMPLES
1,05 3,68

CH04020 0,0300 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO 93,30 2,80
FL01300 0,0320 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO

PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm
78,93 2,53

IE11600 1,0000 u PUNTO DE PUESTA A TIERRA 13,14 13,14
WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 0,60
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WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73
P25137 20,0000 m Cable Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,83 56,60

Suma la partida......................................... 232,57
Costes indirectos............... 6% 13,95

TOTAL PARTIDA................................ 246,52

JA08EPP00153 m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 50 mm2
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instala-
da con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal, incluso excava-
ción, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medi-
da longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima pica.

O01005 0,4000 h Oficial de oficios 23,02 9,21
O01009 0,2000 h Peón 22,40 4,48
IE03800 0,4400 kg CABLE DE COBRE DESNUDO 6,32 2,78

Suma la partida......................................... 16,47
Costes indirectos............... 6% 0,99

TOTAL PARTIDA................................ 17,46

JA08ETT00026 u TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2
Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con ca-
ble de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido
de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca,
mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxida-
ble y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones;
construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 23,02 11,51
O01009 0,0500 h Peón 22,40 1,12
IE01500 1,0000 u BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA

ESTANCA C/TAPA
9,31 9,31

IE02000 9,0000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K 0,94 8,46
IE12500 3,0300 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm 0,91 2,76
WW00300 1,6000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 0,96

WW00400 0,5000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,17

Suma la partida......................................... 34,29
Costes indirectos............... 6% 2,06

TOTAL PARTIDA................................ 36,35

JA08EWW00001 u PUNTO TIMBRE 1,5 mm2
Punto de timbre con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado
con tubo de PVC flexible de 13mm de diámetro, incluso zumbador y mecanismo pulsa-
dor de primera calidad, p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

O01018 0,2100 h Cuadrilla B 49,78 10,45
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 23,02 11,51
IE01900 10,0000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K 0,57 5,70
IE05200 1,0000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,36 0,36
IE11500 1,0000 u PULSADOR 1,70 1,70
IE11900 5,0500 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13

mm
0,18 0,91

IE13200 1,0000 u ZUMBADOR ANTIPARASITARIO 8,60 8,60
WW00300 0,3000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 0,18

WW00400 0,5000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,17

Suma la partida......................................... 39,58
Costes indirectos............... 6% 2,37

TOTAL PARTIDA................................ 41,95

JA08KDW00050N u UNIDAD CONEXIÓN (UCA) 2T/C+2ESPECIALES
Suministro e instalación de puesto de trabajo tipo UCA , con tomas de corriente y siste-
ma de voz-datos, empotrado en pared, compuestos por dos tomas de corriente tipo
schuko de 2 polos con toma de tierra lateral, 1 bastidor para mecanismos voz-datos
con una toma RJ-45 y 1 mecanismo ciego, caja para empotrar con marco embellece-
dor, incluso p.p. de doble tubo corrugado de 20 mm y línea con conductores de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 0.6/1kV y 750V. y sección 2,5mm2, no
propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida desde la base
hasta caja de conexiones. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionan-
do y legalizada.

IE12100 9,0000 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23
mm

0,35 3,15

IE02720N 19,2000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 RZ1-K(AS) 3,80 72,96
KDW0025N 1,0000 u CAJA EMPOTRAR MOSAIC 2X3/2X4 3,81 3,81
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KDW0030N 1,0000 u CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45 1,30 1,30
IE01500 2,0000 u BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA

ESTANCA C/TAPA
9,31 18,62

IK00260 1,0000 u TOMA HEMBRA RJ45 CAT.6 5,90 5,90
IK00265N 1,0000 u TAPA CIEGA 1,52 1,52
IK00270N 1,0000 u BASTIDOR MECANISMOS 2x3 / 2x4 ELEMTOS 3,20 3,20
IK00275N 1,0000 u PLACA EMBELLECEDORA 2x3 ELEMENTOS 4,22 4,22
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 23,02 23,02

Suma la partida......................................... 137,70
Costes indirectos............... 6% 8,26

TOTAL PARTIDA................................ 145,96

JA08KTA00151 u PLACA EXTERIOR PORTERO ELECTRÓNICO, UN PULSADOR
Placa exterior de portero electronico, de un pulsador con amplificador incorporado, luz
en tarjetero y micro altavoz habla-escucha, instalado con alimentador estabilizado, in-
cluso colocación, conexiones y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

O01018 0,1000 h Cuadrilla B 49,78 4,98
O01017 0,2500 h Cuadrilla A 61,60 15,40
IV01000 1,0000 u ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 1 TOMA 30,37 30,37
IV02500 1,0000 u PLACA PORTERO ELÉCTRICO 1 PULSADOR 108,48 108,48
WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 0,60

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

Suma la partida......................................... 160,16
Costes indirectos............... 6% 9,61

TOTAL PARTIDA................................ 169,77

JA08KTA00201 u TELÉFONO INTERIOR PARA PORTERO ELECTRÓNICO
Telefono interior para portero electronico, con pulsador para apertura de puerta, micro-
fono y altavoz, instalado colgado con cordón rizado, incluso colocación, conexiones y
ayudas de albañilería. Medida la instalada.

O01018 0,4500 h Cuadrilla B 49,78 22,40
O01017 0,9000 h Cuadrilla A 61,60 55,44
IE11900 9,0900 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13

mm
0,18 1,64

IV02000 5,0000 m CORDÓN RIZADO 13,52 67,60
IV03000 1,0000 u TELEFONO INTERIOR 24,49 24,49
KW04800 10,0000 m CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3

CONDUCTORES
1,50 15,00

WW00300 2,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,60 1,20

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

Suma la partida......................................... 188,10
Costes indirectos............... 6% 11,29

TOTAL PARTIDA................................ 199,39

JA08KTW01205 u PUNTO DISTRIBUCION TELEFÓNICO 5 PAR.
Punto de distribución telefonico para red de telefonia basica, formado por regleta de in-
serción de corte y prueba de 5 pares, en registro secundario de planta, incluso monta-
je, cableado y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la cantidad
ejecutada.

O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91
IV03005 1,0000 u MÓDULO CONEXIÓN 5 PAR., CORTE Y

PRUEBA
4,41 4,41

WW00300 0,2500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,60 0,15

WW00400 0,2500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,08

Suma la partida......................................... 11,55
Costes indirectos............... 6% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 12,24

JA08KVW00600 u TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI EMPOTRADA
Toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de satelite en FI (frecuen-
cia intermedia), formada por mecanismo de toma separadora final, incluso colocación
en caja de registro y conexión. construido según reglamento de ICT. Medida la canti-
dad ejecutada.

O01017 0,1000 h Cuadrilla A 61,60 6,16
IV00200 1,0000 u MECANISMO DE TOMA TV/FM/FI, SEP. FINAL 4,83 4,83
WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

Suma la partida......................................... 11,32
Costes indirectos............... 6% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 12,00
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JA08MBE00081 u GRUPO PRESIÓN 2100 l/h 21 m.c.a. 2 BOMBAS EN CARGA
Grupo de presión para 2100 l/h de caudal y 21 m.c.a. de presión total, colocado en car-
ga, formado por una electrobomba y un tanque de presión de 100 l, de chapa de acero
galv., homologado por el mi. y timbrado a 10 kg/cm2, instalado con canaliz. acero
galv. de 40 mm (1 1/2") de diám. inter, válvula de retención y válvulas de compuerta,
instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, inte-
rruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexio-
nes fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según
CTE Medida la cantidad ejecutada.

O01018 1,5000 h Cuadrilla B 49,78 74,67
O01005 9,0000 h Oficial de oficios 23,02 207,18
IF27400 2,5000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2" 13,80 34,50
IF29900 3,0000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40

mm)
21,22 63,66

IF31300 1,0000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm) 13,62 13,62
IM02600 2,0000 u GRUPO PRES. 2100 l/h 21 m.c.a. 1 BOMBA,

TANQUE 100 l CARGA
1.105,44 2.210,88

WW00300 20,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,60 12,00

WW00400 10,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 3,30

Suma la partida......................................... 2.619,81
Costes indirectos............... 6% 157,19

TOTAL PARTIDA................................ 2.777,00

JA08PID00050 u CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS, MODULAR 6 ZONAS
Central de señalización de detección automática de incendios para 6 zonas, modular,
formada por armario de chapa de acero pintada al horno y tapa de metacrilato, conte-
niendo un bloque de alimentación con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, acu-
mulador a 24 VCC para 24 horas, dos relés de salida para maniobras por cada zona,
alarma acústica, pilotos de señalización de alarma, de averia y de servicio por zona y
de la central, pulsadores de paro de señales, de inhibición de relés de rearme y de prue-
ba de la alarma y de los pilotos, pulsador de alarma, interrup. de puesta en servicio la
central y de corte tensión de entrada, incluso pequeño material, montaje y conexiona-
do; instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

O01018 0,5000 h Cuadrilla B 49,78 24,89
O01017 6,0000 h Cuadrilla A 61,60 369,60
IP02100 1,0000 u CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT.

INCENDIOS, MODULAR 6 ZONAS
663,49 663,49

WW00300 15,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,60 9,00

WW00400 12,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 3,96

Suma la partida......................................... 1.070,94
Costes indirectos............... 6% 64,26

TOTAL PARTIDA................................ 1.135,20

JA08WII00510N u PROYECTOR LED 200W 21000Lm
Proyector LED, con una potencia de 200W o más, un CRI de 80 o mayor, IP20 o ma-
yor, con una temperatura de color calida, natural o fria (2500/4000/6000K), y flujo lumí-
nico de 21000 lumen o mayor, y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado
según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 23,02 11,51
WW00300 1,2000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 0,72

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33
IW03160N 1,0000 u PROYECTOR LED 200W 291,06 291,06

Suma la partida......................................... 303,62
Costes indirectos............... 6% 18,22

TOTAL PARTIDA................................ 321,84

JA11LPW80010 m2 PUERTA GARAJE SECCIONAL PANEL SANDWICH ALUMINIO
Puerta de acceso a garaje seccional, formada por: hoja de panel sandwinch de alumi-
nio lacado en blanco con aislante intermedio de poliretano inyectado, perímetro inclu-
so p.p. de guías, muelles, cables y cierre manual, cerradura y ayudas de albañilería;
construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

O01009 0,2800 h Peón 22,40 6,27
KL80020 1,0000 m2 PUERTA GARAJE SECCIONAL ALUMINIO

INYECTADO LACADO BL.
182,49 182,49

RW01900 3,0000 m JUNTA DE SELLADO 1,36 4,08
WW00300 5,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 3,00

WW00400 5,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 1,65

Suma la partida......................................... 197,49
Costes indirectos............... 6% 11,85
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Costes indirectos............... 6% 11,85

TOTAL PARTIDA................................ 209,34

JA11MPB00151 m2 PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm
Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino
flandes de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15
mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera
de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de pri-
mera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

O01005 2,1000 h Oficial de oficios 23,02 48,34
KM01000 2,8000 m CERCO SAPELLY 70X40 mm 12,12 33,94
KM02900 0,5600 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm 39,75 22,26
KM04200 2,8500 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm 3,60 10,26
KM05300 0,0010 m3 MADERA SAPELLY 941,50 0,94
KM08000 5,7000 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm 2,48 14,14
KW02500 0,5600 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON 10,33 5,78
KW03200 1,7000 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm 3,40 5,78
KW03500 0,5600 u PICAPORTE DE RESBALÓN 3,70 2,07
WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 0,60

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

Suma la partida......................................... 144,44
Costes indirectos............... 6% 8,67

TOTAL PARTIDA................................ 153,11

JA11SEA80050 m ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES
Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm
separados 30 cm,incluso garras de fijación , imprimación antioxidante y material de
agarre. Medida la longitud ejecutada.

O01018 0,5000 h Cuadrilla B 49,78 24,89
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 23,02 23,02
CA00320 7,0000 kg ACERO B 500 S 0,95 6,65
WW00300 0,5000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 0,30

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

Suma la partida......................................... 55,19
Costes indirectos............... 6% 3,31

TOTAL PARTIDA................................ 58,50

JA15SCE00005 m COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 75 mm PN-10
Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 75 mm exterior y 61,4 mm inte-
rior, clase PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope
de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.

O01005 0,0500 h Oficial de oficios 23,02 1,15
O01009 0,0500 h Peón 22,40 1,12
US10130 1,0100 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 75 mm PE50A

PN-10.
4,00 4,04

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

Suma la partida......................................... 6,64
Costes indirectos............... 6% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 7,04

JAPC131 UD KIT TERMINAL K400TB APANTALLADAS
KIT TERMINAL III DE INTERIOR DE SECCIÓN S=240 MM² 18/30 KV., DEL TIPO
K400TB APANTALLADA DE LA MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUSO TERMI-
NAL BIMETÁLICO DE AL/CU DE S=240 MM², ENGASTADO HIDRÁULICAMENTE. TO-
TALMENTE INSTALADO.

P24045 1,0000 ud Tres terminales intemperie 12/20 kV 240 mm²
(p.o.)

307,81 307,81

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,38 27,38

Suma la partida......................................... 335,19
Costes indirectos............... 6% 20,11

TOTAL PARTIDA................................ 355,30
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JAPC85 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 370LUM IP4
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED AUTÓNOMA NO
PERMANENTE CON AUTOTEST , DE 370 LÚMENES, IP42 IK-04 , FABRICADA SE-
GÚN NORMAS UNE-EN 60598-2-22, UNE 20-392-93, AUTONOMÍA DE 1 HORA. BA-
TERÍA PROTEGIDA CONTRA DESCARGAS EXCESIVAS E INVERSIÓN DE POLARI-
DAD.  EQUIPADO CON MICROPROCESADOR INTERNO PARA CHEQUEO DEL ES-
TADO DEL APARATO Y REALIZACIÓN PERIÓDICA DE TEST FUNCIONALES Y DE
AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO.  ACUMULADORES ESTANCOS
NI-MH, ALTA TEMPERATURA, MATERIALES RESISTENTES AL CALOR Y AL FUE-
GO. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA
VIGENTE.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 27,38 16,43
P37019 1,0000 ud Bloque autónomo emergencia hasta 400 lúmenes 91,75 91,75

Suma la partida......................................... 108,18
Costes indirectos............... 6% 6,49

TOTAL PARTIDA................................ 114,67

JAPC86 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA 1250 EST.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA. FLUJO LUMINOSO
EN EMERGENCIA (LM): 1240.  FORMATO: ZENIT FUNCIONAMIENTO: NO PERMA-
NENTE LED AUTOTEST AUTONOMÍA (H): 1 LÁMPARA EN EMERGENCIA: MHBLED
GRADO DE PROTECCIÓN: IP43 IK04 PILOTO TESTIGO DE CARGA: LED AISLA-
MIENTO ELÉCTRICO: CLASE II DISPOSITIVO VERIFICACIÓN: AUTOTEST CONE-
XIÓN TELEMANDO: SI TIPO BATERÍA: LIFEPO4. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:
220-230V 50/60HZ. PARA MONTAJE EN SUPERFICIE A GRAN ALTURA SEGÚN NE-
CESIDADES E INDICACIONES DE PLANOS, INCLUYENDO ACCESORIOS NECESA-
RIOS PARA MONTAJE. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTAL-
MENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO,
SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA
D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 27,38 16,43
IP04900 1,0000 u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑAL.

EST. 1250 LUM. FLUORES 1HORA
174,89 174,89

Suma la partida......................................... 191,32
Costes indirectos............... 6% 11,48

TOTAL PARTIDA................................ 202,80

JAPC87 ud LUMINARIA ESTANCA LED 42W IP65
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA LED ESTANCA GRIS. PANTALLA ESTAN-
CA MODELO BERNA ECO PARA CONEXIÓN LINEAL LED 42W CARCASA Y DIFU-
SOR MATE INYECTADOS EN POLICARBONATO. 1270X105X100MM GRADO DE
PROTECCIÓN IP65. PROTECIÓN ANTIVANDÁLICA IK08 INCLUYE DRIVER Y MÓDU-
LO LEDS 5788 LÚMENES. COLOR GRIS. DIFUSOR MATE". COMPRENDE TODOS
LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFEC-
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS
DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 27,38 16,43
O01005 0,3500 h Oficial de oficios 23,02 8,06
IW03200N 1,0000 u PANTALLA ESTANCA SUP. LED X1 TUBO

1200mm
22,95 22,95

Suma la partida......................................... 47,44
Costes indirectos............... 6% 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 50,29

JAPC88 ud LUMINARIA ESTANCA LED 75W IP65
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA LED ESTANCA GRIS. PANTALLA ESTAN-
CA MODELO BERNA SUPRA PARA CONEXIÓN LINEAL LED75W CARCASA Y DIFU-
SOR MATE INYECTADOS EN
POLICARBONATO. GRADO DE PROTECCIÓN IP65. PROTECIÓN ANTIVANDÁLICA
IK08 INCLUYE DRIVER Y MÓDULO LEDS. COLOR GRIS. DIFUSOR MATE". COM-
PRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBA-
DA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGEN-
TE.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 27,38 16,43
O01005 0,3500 h Oficial de oficios 23,02 8,06
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IW03100N 1,0000 u PANTALLA ESTANCA SUP. LED X2 TUBOS
1200mm

27,95 27,95

Suma la partida......................................... 52,44
Costes indirectos............... 6% 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 55,59

JAPC89 ud PANTALLA EMPOTRABLE EN TECHO LED 40W
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANTALLA EMPOTRABLE  600X600, 36W . MARCO
EN ALUMINIO INYECTADO Y CUERPO EN POLICARBONATO INYECTADO. INCLU-
YE DRIVER Y MÓDULO LEDS (4370 LÚMENES). COLOR BLANCO. INCLUYE DRI-
VER INCORPORADO EN LA LUMINARIA ADECUADO A LA POTENCIA A USAR. MÓ-
DULOS COMPUESTOS POR LEDS SAMSUNG CON UNA POTENCIA TOTAL DE
36W. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIA-
RES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLA-
NOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NOR-
MATIVA VIGENTE.

O01018 0,1400 h Cuadrilla B 49,78 6,97
WW00400 1,5000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,50
IW01100N 1,0000 u MARCO SUPERFICIE PANTALLA LED 60x60 15,40 15,40

Suma la partida......................................... 22,87
Costes indirectos............... 6% 1,37

TOTAL PARTIDA................................ 24,24

JAPC90 ud DOWNLIGHT LUMINARIA CIRCULAR LED
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA CIRCULAR DOWNLIGHT LED BLANCO.
CON LÁMPARA DE LED Y TEMPERATURA DE COLOR 4000K. POTENCIA DEL CON-
JUNTO 8W. FLUJO LUMINOSO 920 LM. GRADO DE PROTECCIÓN IP44. COMPREN-
DE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCU-
MENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 23,02 11,51
WW00300 2,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,60 1,20

IW01110N 1,0000 u DONWLIGHT EMPOTRABLE LED >19W 35,47 35,47

Suma la partida......................................... 48,18
Costes indirectos............... 6% 2,89

TOTAL PARTIDA................................ 51,07

JAPC99 UD NIPLE 3/4" PN25 A/INOX CON VALVULA BOLA ENLACE ROSCA MACHO
FORMACION DE NIPLE DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE SOBRE COLECTOR DE
CALDERERIA PARA PRESION DE TRABAJO 25 ATM, CON VALVULA DE CORTE
DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE INSTALADO.

Suma la partida......................................... 69,25
Costes indirectos............... 6% 4,16

TOTAL PARTIDA................................ 73,41

JARB02042 m Formación peldaño con hormigón en masa
Formación de peldaño, con hormigón en masa HM-20/sp/20, incluso encofrado y de-
sencofrado preciso.

O01004 0,1770 h Oficial especialista 27,38 4,85
O01009 0,1770 h Peón 22,40 3,96
RI14008 0,0450 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
113,96 5,13

I16001 1,0000 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón
h<= 0,20 m

4,35 4,35

Suma la partida......................................... 18,29
Costes indirectos............... 6% 1,10

TOTAL PARTIDA................................ 19,39

JARU05090240 ud PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO
PATE CON ALMA DE ACERO RECUBIERTO DE POLIPROPILENO, CONFORME A
LA NORMA UNE-EN 13101 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, PARA ACCESO A
POZOS DE REGISTRO, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO TACO QUÍMICO, AN-
CLAJE QUÍMICO O RESINA.

O01009 0,3000 h Peón 22,40 6,72
MT0360040 1,0000 ud PATE DE POLIPROPILENO 30X25 8,95 8,95

Suma la partida......................................... 15,67
Costes indirectos............... 6% 0,94

TOTAL PARTIDA................................ 16,61
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JAU05070020 ud Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 peso 55 kg
Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400, con bloqueo
automático, tapa articulada, con marco y tapa circular de 55 Kg de peso aproximado
en tapa, con junta de elastómero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable
de la tapa, cota de paso mínima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirrobo, identifica-
ción según Canal de Isabel II y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamien-
to, reutilización). Con 4 orificios para saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y
según normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada con la
superficie.

O01004 0,2050 h Oficial especialista 27,38 5,61
O01009 0,3000 h Peón 22,40 6,72
MT0335280 1,0000 ud Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm,

D-400 peso 55 kg
291,09 291,09

Suma la partida......................................... 303,42
Costes indirectos............... 6% 18,21

TOTAL PARTIDA................................ 321,63

JAU05070110 ud TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D 400 TRÁFICO
MEDIO
TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D 400 PARA TRÁFICO ME-
DIO, CONFORME A NORMA UNE 124, DE 600 MM. DE LUZ LIBRE, CON BLOQUEO
AUTOMÁTICO, TAPA ARTICULADA, JUNTA ANTI RUIDO PARA ASIENTO ESTABLE
DE LA TAPA, CON DISPOSITIVO ACERROJADO Y ANTIRROBO, ENRASADA CON
LA SUPERFICIE, MARCADO CON IDENTIFICACIÓN DE CANAL DE ISABEL II Y SER-
VICIO CORRESPONDIENTE (ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, REUTILIZA-
CIÓN), INCLUSO MARCO Y ANCLAJE, COLOCADA EN OBRA, TOTALMENTE INSTA-
LADA.

O01004 0,7500 h Oficial especialista 27,38 20,54
O01009 1,0000 h Peón 22,40 22,40
MT0335335 1,0000 ud TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL,

CLASE D 400 TRÁFICO MEDIO
214,30 214,30

Suma la partida......................................... 257,24
Costes indirectos............... 6% 15,43

TOTAL PARTIDA................................ 272,67

JAU07020250 m3 CIMBRADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
CIMBRADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUSO MONTAJE Y DESMON-
TAJE.

O01001 0,0500 h Capataz 27,16 1,36
O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,38 2,74
O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
MQ0602100 0,0500 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T 55,12 2,76
MT0802050 1,0000 m3 MATERIAL DE CIMBRADO 21,70 21,70

Suma la partida......................................... 30,80
Costes indirectos............... 6% 1,85

TOTAL PARTIDA................................ 32,65

JAU07040050 m JUNTA PERFIL HIDROEXPANSIVO
PERFIL HIDROEXPANSIVO MACIZO DE SECCIÓN MÍNIMA 20X5 MM PARA EL SE-
LLADO DE JUNTAS INCLUSO FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,38 2,74
MT1201080 1,0000 m PERFIL HIDROEXPANSIVO MACIZO DE

SECCIÓN MÍNIMA 20X5 MM
12,04 12,04

Suma la partida......................................... 14,78
Costes indirectos............... 6% 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 15,67

JAU07050060 m2 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS VISITABLES
EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS VISITABLES, COMPRENDIENDO:
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES POR MEDIOS MECÁNICOS, AISLAMIENTO, AD-
HESIVO, ELASTÓMERO Y RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ALTA RESISTEN-
CIA A LA RADIACIÓN UV.

O01004 0,1800 h Oficial especialista 27,38 4,93
O01009 0,0400 h Peón 22,40 0,90
MT1204590 0,0285 m2 AISLAMIENTO DE POLIURETANO 254,70 7,26
MT1204510 0,4000 kg ADHESIVO EPOXI 16,72 6,69
MT1204530 1,2000 kg ELASTÓMERO 19,51 23,41
MT1204610 0,2000 kg RECUBRIMIENTO RESISTENTE A RADIACIÓN

UV
10,19 2,04

MQ1700070 1,0000 ud MEDIOS AUX. ESPECÍFICOS CUBIERTAS
VISITABLES

3,22 3,22
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MQ1701010 1,0000 ud MEDIOS AUX. COMUNES IMPERM. INTEGRAL
DE DEPÓSITOS

1,93 1,93

Suma la partida......................................... 50,38
Costes indirectos............... 6% 3,02

TOTAL PARTIDA................................ 53,40

JAU08080180 m PROTECCIÓN PRFV PARA ESCALERA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PARA ESCALERA FABRICADO
EN PRFV, DIÁMETRO DEL ARCO DE PROTECCIÓN DE 400 A 600 MM, FABRICA-
DA MEDIANTE PULTRUSIÓN, CON RESINA ISOFTÁLICA EN ESPACIOS SIN AGRE-
SIÓN QUÍMICA Y CON VINILESTER EN ESPACIOS CONFINADOS CON AGRESIÓN
QUÍMICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A NORMA UNE-EN
ISO 4892-PARTE 2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTI-
CO AISI 316.

O01001 0,0250 h Capataz 27,16 0,68
O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,38 8,21
MT0915020 1,0000 m PROTECCIÓN PARA ESCALERA FABRICADO

EN PRFV
86,30 86,30

Suma la partida......................................... 95,19
Costes indirectos............... 6% 5,71

TOTAL PARTIDA................................ 100,90

JAU08080200 m2 PLATAFORMA REJILLA TRAMEX PRFV 8X8 MM
PLATAFORMA FORMADA POR REJILLA ANTIDESLIZANTE TIPO TRAMEX DE
PRFV, DE 8X8 MM DE CUADRO, ESPESOR DE 30 MM, MONTADO SOBRE PERFILE-
RÍA DE PRFV. LAS PIEZAS DE PRFV SE FABRICARÁN MEDIANTE PULTRUSIÓN,
CON RESINA ISOFTÁLICA EN ESPACIOS SIN AGRESIÓN QUÍMICA Y CON VINILES-
TER EN ESPACIOS CONFINADOS CON AGRESIÓN QUÍMICA, CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A NORMA UNE-EN
ISO 4892-PARTE 2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTI-
CO AISI 316. TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA.

O01001 0,5000 h Capataz 27,16 13,58
O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,38 54,76
MT0920010 1,0000 m2 REJILLA ANTIDESLIZANTE TIPO TRAMEX DE

PRFV DE 8X8 MM
160,87 160,87

Suma la partida......................................... 229,21
Costes indirectos............... 6% 13,75

TOTAL PARTIDA................................ 242,96

JAU08080220 m ESCALERA INCLINADA PRFV
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA INCLINADA DE PRFV, DE 800 MM
DE ANCHO Y PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES CADA 230 MM, INCLUYENDO PASA-
MANOS, MONTANTES, RODAPIÉ Y LISTONES INTERMEDIOS. LAS PIEZAS DE
PRFV SE FABRICARÁN MEDIANTE PULTRUSIÓN, CON RESINA ISOFTÁLICA EN
ESPACIOS SIN AGRESIÓN QUÍMICA Y CON VINILESTER EN ESPACIOS CONFINA-
DOS CON AGRESIÓN QUÍMICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A NORMA UNE-EN
ISO 4892-PARTE 2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTI-
CO AISI 316.

O01001 0,0500 h Capataz 27,16 1,36
O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,38 41,07
MT0915030 1,0000 m ESCALERA INCLINADA DE PRFV DE 800 MM

DE ANCHO Y PELDAÑOS ANTID.
431,82 431,82

Suma la partida......................................... 474,25
Costes indirectos............... 6% 28,46

TOTAL PARTIDA................................ 502,71
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JAU09011180 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN
CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 100 CM DE ANCHURA Y 33 CM DE PRO-
FUNDIDAD, REVESTIDA CON UNA CAPA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, INCLUSO COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE ASIENTO, REGLEADO Y P.P. DE ENCOFRADO.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 27,38 24,64
MQ0409025 0,4500 h BANDEJA VIBRANTE 300 KG 6,72 3,02
MT0403030 0,2000 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/X0  O HM-20/P/40/X0

CENTRAL
74,64 14,93

MT0801060 0,0010 m3 MADERA DE PINO DE ENCOFRAR 26 MM 306,33 0,31
MT0704020 0,0250 kg ALAMBRE DE ATAR 1,3 MM 2,21 0,06
MT0202100 0,0100 kg PUNTAS PLANAS 20X100 12,28 0,12

Suma la partida......................................... 43,08
Costes indirectos............... 6% 2,58

TOTAL PARTIDA................................ 45,66

JAU09041040 m3 SUMIN. Y EXTENDIDO DE TIERRAS VEGETALES
SUMINISTRO Y EXTENDIDO A MÁQUINA Y PERFILADO A MANO DE TIERRAS VE-
GETALES "DE CABEZA" CRIBADAS, SIN ELEMENTOS GRUESOS, SUMINISTRA-
DAS A GRANEL.

O01009 0,2000 h Peón 22,40 4,48
MQ0401020 0,0500 h PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2

M3
61,78 3,09

MT8501020 1,3000 m3 TIERRA VEGETAL LIMPIA 11,33 14,73

Suma la partida......................................... 22,30
Costes indirectos............... 6% 1,34

TOTAL PARTIDA................................ 23,64

JAZU07040150 m JUNTA ELASTOMÉRICA DE PVC TIPO KAB 150 MM CON CORDÓN
HIDROEXPANS
JUNTA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE 150 MM DE ALTURA, CON COR-
DÓN HIDROEXPANSIVO, INCLUSO FIJACIÓN CON OMEGAS A LA ARMADURA, TI-
PO KAB, TOTALMENTE INSTALADA.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,38 4,11
O01009 0,1500 h Peón 22,40 3,36
ZMT12011301,0000 m JUNTA ELASTOMÉRICA DE PVC TIPO KAB

150 MM CON CORDÓN HIDROEXPANS
34,45 34,45

P01048 1,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborad

1,03 1,03

Suma la partida......................................... 42,95
Costes indirectos............... 6% 2,58

TOTAL PARTIDA................................ 45,53

NIT01 ud Sensor ión selectivo
Sensor de iones
   ·o Rango de medición Amonio: 0,1 a 1.000 mg/l (NH4-N)

Nitratos: 0,1 a 1.000 mg/l (NO3-N)
Potasio: 1 a 1.000 mg/l
Cloruro: 1 a 1.000 mg/l
   ·o Temperatura del proceso 2ºC a +40ºC (36 a +100ºF)
   ·o Presión del proceso 400 mbar (160 en H2O) máx. sobrepresión admisible
   · o Alimentación Conector M12 (versión: cable fijo) Cable fijo en las regletas de termina-

les a (versión: cable fijo, terminales de empalme)
   ·o Error de medición ±5 % del valor medido ±0,2 mg/l
   ·o Repetibilidad ±3 % del valor medido

NIT01M 1,0000 ud Sensor ión selectivo 5.223,32 5.223,32
O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20
O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
27,75 55,50

Suma la partida......................................... 5.346,02
Costes indirectos............... 6% 320,76

TOTAL PARTIDA................................ 5.666,78

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 22,40 1,19
M01058 0,0530 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t,
75,82 4,02

Suma la partida......................................... 5,21
Costes indirectos............... 6% 0,31
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TOTAL PARTIDA................................ 5,52

RA01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 24,02 28,82
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cucha
45,35 3,04

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 23,02 1,54
RI02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,40 1,68

Suma la partida......................................... 35,08
Costes indirectos............... 6% 2,10

TOTAL PARTIDA................................ 37,18

RA01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40
72,61 1,45

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t,

75,82 3,03

RI02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,40 1,68
RI02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,81 2,17

Suma la partida......................................... 10,57
Costes indirectos............... 6% 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 11,20

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,85 29,82
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cucha
45,35 3,04

O01009 0,0330 h Peón 22,40 0,74
RI02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,40 1,68

Suma la partida......................................... 35,28
Costes indirectos............... 6% 2,12

TOTAL PARTIDA................................ 37,40

RA01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado prést
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado me-
diante cazo cribador, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxi-
ma de 3 km.

O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40
72,61 1,45

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t,

75,82 6,07

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 0,90 0,07
RI02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,40 1,68
RI02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,81 2,17

Suma la partida......................................... 13,68
Costes indirectos............... 6% 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 14,50

RA03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, c
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 2,06
P12005 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<=

250 mm (p.o.)
4,99 4,99

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,24

Suma la partida......................................... 7,29
Costes indirectos............... 6% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 7,73
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RA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 2,06
P12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

250<ø<= 500 mm (p.o.
4,49 4,49

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,24

Suma la partida......................................... 6,79
Costes indirectos............... 6% 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 7,20

RA03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 180 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 180 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12011 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con
bridas de acero al car

245,39 245,39

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 245,39 24,54
RO01017 0,6500 h Cuadrilla A 61,60 40,04

Suma la partida......................................... 309,97
Costes indirectos............... 6% 18,60

TOTAL PARTIDA................................ 328,57

RA03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al car

333,23 333,23

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 333,23 33,32
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 61,60 49,28
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 23,58

Suma la partida......................................... 439,41
Costes indirectos............... 6% 26,36

TOTAL PARTIDA................................ 465,77

RA03025 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12025 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con
bridas de acero al car

285,62 285,62

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 285,62 28,56
RO01017 0,7600 h Cuadrilla A 61,60 46,82
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 19,29

Suma la partida......................................... 380,29
Costes indirectos............... 6% 22,82

TOTAL PARTIDA................................ 403,11

RA03027 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al car
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12027 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con
bridas de acero al car

432,41 432,41

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 432,41 43,24
RO01017 0,9000 h Cuadrilla A 61,60 55,44
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 27,87

Suma la partida......................................... 558,96
Costes indirectos............... 6% 33,54

TOTAL PARTIDA................................ 592,50
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RA04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13006 1,0000 m Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) 105,78 105,78
O01035 0,1670 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 12,26
M01020 0,2220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 9,52
A22018 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 4
4,41 4,41

Suma la partida......................................... 131,97
Costes indirectos............... 6% 7,92

TOTAL PARTIDA................................ 139,89

RA05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 110,13
P14015 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 400 mm

(p.o.)
610,19 610,19

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

Suma la partida......................................... 731,04
Costes indirectos............... 6% 43,86

TOTAL PARTIDA................................ 774,90

RA07014 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P17016 1,0000 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 200
mm rig.4 kN/m² (p

9,51 9,51

RO01017 0,0400 h Cuadrilla A 61,60 2,46
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 1,37
A22024 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 150< ø< 300
1,50 1,50

Suma la partida......................................... 14,84
Costes indirectos............... 6% 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 15,73

RA07016 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P17018 1,0000 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 315
mm rig.4 kN/m² (p

22,28 22,28

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 5,21
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 2,44
A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 300<= ø<= 4
2,30 2,30

Suma la partida......................................... 32,23
Costes indirectos............... 6% 1,93

TOTAL PARTIDA................................ 34,16

RA07018 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.
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P17019 1,0000 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 400
mm rig.4 kN/m² (p

37,23 37,23

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 5,65
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 2,66
A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 300<= ø<= 4
2,30 2,30

Suma la partida......................................... 47,84
Costes indirectos............... 6% 2,87

TOTAL PARTIDA................................ 50,71

RA08002 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19002 1,0000 m Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,0 MPa (p.o.) 0,58 0,58
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 0,58 0,06
O01017 0,0065 h Cuadrilla A 61,60 0,40
M01020 0,0040 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,17

Suma la partida......................................... 1,21
Costes indirectos............... 6% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,28

RA08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19004 1,0000 m Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,0 MPa (p.o.) 0,76 0,76
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 0,76 0,08
O01017 0,0065 h Cuadrilla A 61,60 0,40
M01020 0,0040 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,17

Suma la partida......................................... 1,41
Costes indirectos............... 6% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,49

RA08012 m Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo;
incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta
una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

P19012 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 0,6 MPa (p.o.) 2,19 2,19
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,19 0,22
O01017 0,0097 h Cuadrilla A 61,60 0,60
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,32

Suma la partida......................................... 3,33
Costes indirectos............... 6% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,53

RA08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19015 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,09 3,09
O01017 0,0152 h Cuadrilla A 61,60 0,94
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,47
O01004 0,0100 h Oficial especialista 27,38 0,27
M02028 0,0100 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,02

M04019 0,0100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,07
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cucha

38,18 0,38

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,54 1,54

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 6,78 0,68

Suma la partida......................................... 7,46
Costes indirectos............... 6% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 7,91

RA08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19016 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 4,67 4,67
O01017 0,0182 h Cuadrilla A 61,60 1,12
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,47
O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,38 0,55
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,04

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,14
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
38,18 0,38

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,54 1,54

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 8,91 0,89

Suma la partida......................................... 9,80
Costes indirectos............... 6% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 10,39

RA08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 6,82 6,82
O01017 0,0218 h Cuadrilla A 61,60 1,34
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,47
O01004 0,0400 h Oficial especialista 27,38 1,10
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,08

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,29
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
38,18 0,38

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,54 1,54

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 12,02 1,20

Suma la partida......................................... 13,22
Costes indirectos............... 6% 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 14,01

RA08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19018 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,98 3,98
RO01017 0,0163 h Cuadrilla A 61,60 1,00
M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,51
O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,38 0,55
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,04

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,14
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M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cucha

38,18 0,38

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,54 1,54

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 8,14 0,81

Suma la partida......................................... 8,95
Costes indirectos............... 6% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 9,49

RA08024 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19024 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 6,56 6,56
O01017 0,0217 h Cuadrilla A 61,60 1,34
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,69
O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,38 0,55
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,04

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,14
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
38,18 0,38

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,54 1,54

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 11,24 1,12

Suma la partida......................................... 12,36
Costes indirectos............... 6% 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 13,10

RA08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19025 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 10,11 10,11
O01017 0,0260 h Cuadrilla A 61,60 1,60
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,69
O01004 0,0400 h Oficial especialista 27,38 1,10
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,08

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,29
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
38,18 0,38

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,54 1,54

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 15,79 1,58

Suma la partida......................................... 17,37
Costes indirectos............... 6% 1,04

TOTAL PARTIDA................................ 18,41

RA08027 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19027 1,0000 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 0,6 MPa (p.o.) 8,15 8,15
O01017 0,0249 h Cuadrilla A 61,60 1,53
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,81
O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,38 0,55
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,04

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,14
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M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cucha

38,18 0,38

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,54 1,54

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 13,14 1,31

Suma la partida......................................... 14,45
Costes indirectos............... 6% 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 15,32

RA08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19030 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 0,6 MPa (p.o.) 10,11 10,11
O01017 0,0282 h Cuadrilla A 61,60 1,74
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,94
O01004 0,0400 h Oficial especialista 27,38 1,10
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,08

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,29
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
38,18 0,38

A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,61 2,61

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 17,25 1,73

Suma la partida......................................... 18,98
Costes indirectos............... 6% 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 20,12

RA08033 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19033 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 0,6 MPa (p.o.) 15,76 15,76
O01035 0,0455 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 3,34
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 1,46
O01004 0,0400 h Oficial especialista 27,38 1,10
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,08

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,29
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
38,18 0,38

A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,61 2,61

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 25,02 2,50

Suma la partida......................................... 27,52
Costes indirectos............... 6% 1,65

TOTAL PARTIDA................................ 29,17

RA08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19034 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 24,63 24,63
O01035 0,0546 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 4,01
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 1,46
O01004 0,0700 h Oficial especialista 27,38 1,92
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,15

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,50
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M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cucha

38,18 0,38

RA22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,63 2,63

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 35,68 3,57

Suma la partida......................................... 39,25
Costes indirectos............... 6% 2,36

TOTAL PARTIDA................................ 41,61

RA08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19035 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 34,99 34,99
O01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 4,81
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 1,46
O01004 0,0900 h Oficial especialista 27,38 2,46
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,19

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,65
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
38,18 0,38

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,66 2,66

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 47,60 4,76

Suma la partida......................................... 52,36
Costes indirectos............... 6% 3,14

TOTAL PARTIDA................................ 55,50

RA08039 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19039 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 0,6 MPa (p.o.) 40,13 40,13
O01035 0,0834 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 6,12
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 2,66
O01004 0,0700 h Oficial especialista 27,38 1,92
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,15

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,50
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
38,18 0,38

A22003 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 m

4,10 4,10

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 55,96 5,60

Suma la partida......................................... 61,56
Costes indirectos............... 6% 3,69

TOTAL PARTIDA................................ 65,25

RA08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19040 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 60,60 60,60
O01035 0,1001 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 7,35
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 2,66
O01004 0,0900 h Oficial especialista 27,38 2,46
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,19

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,65
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M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cucha

38,18 0,38

A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 m

4,16 4,16

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 78,45 7,85

Suma la partida......................................... 86,30
Costes indirectos............... 6% 5,18

TOTAL PARTIDA................................ 91,48

RA08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19045 1,0000 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 0,6 MPa (p.o.) 65,78 65,78
O01035 0,1083 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 7,95
M01020 0,0770 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 3,30
O01004 0,0900 h Oficial especialista 27,38 2,46
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,19

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,65
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
38,18 0,38

A22004 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,13 9,13

%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 89,84 8,98

Suma la partida......................................... 98,82
Costes indirectos............... 6% 5,93

TOTAL PARTIDA................................ 104,75

RA10009 ud Válvula mariposa, ø 180 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 180 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15012 1,0000 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

339,24 339,24

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 339,24 33,92
O01004 1,1500 h Oficial especialista 27,38 31,49

Suma la partida......................................... 404,65
Costes indirectos............... 6% 24,28

TOTAL PARTIDA................................ 428,93

RA10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, man. 1,0/1,6 MPa sin bridas, inst
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15012 1,0000 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

339,24 339,24

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 339,24 33,92
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 49,78 39,82

Suma la partida......................................... 412,98
Costes indirectos............... 6% 24,78

TOTAL PARTIDA................................ 437,76

RA10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, man. 1,0/1,6 MPa sin bridas, inst
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15013 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

477,70 477,70

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 477,70 47,77
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 49,78 74,67
M01020 0,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 25,72

Suma la partida......................................... 625,86
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Suma la partida......................................... 625,86
Costes indirectos............... 6% 37,55

TOTAL PARTIDA................................ 663,41

RA10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15016 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

1.274,13 1.274,13

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.274,13 127,41
O01018 2,3000 h Cuadrilla B 49,78 114,49
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 55,73

Suma la partida......................................... 1.571,76
Costes indirectos............... 6% 94,31

TOTAL PARTIDA................................ 1.666,07

RA10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 419,34 419,34
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 419,34 41,93
RO01017 1,5000 h Cuadrilla A 61,60 92,40
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 27,87

Suma la partida......................................... 581,54
Costes indirectos............... 6% 34,89

TOTAL PARTIDA................................ 616,43

RA10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 89,63 89,63
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 89,63 8,96
O01004 1,1000 h Oficial especialista 27,38 30,12

Suma la partida......................................... 128,71
Costes indirectos............... 6% 7,72

TOTAL PARTIDA................................ 136,43

RA10056 ud Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15052 1,0000 ud Válvula mariposa ø 50 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

47,20 47,20

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 47,20 4,72
O01004 1,1000 h Oficial especialista 27,38 30,12

Suma la partida......................................... 82,04
Costes indirectos............... 6% 4,92

TOTAL PARTIDA................................ 86,96

RA10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15054 1,0000 ud Válvula mariposa ø 80 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

131,10 131,10

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 131,10 13,11
O01004 1,1000 h Oficial especialista 27,38 30,12

Suma la partida......................................... 174,33
Costes indirectos............... 6% 10,46

TOTAL PARTIDA................................ 184,79

Página 54



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

RA10107 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15099 1,0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,0 MPa tipo wafer
(p.o.)

1.625,35 1.625,35

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.625,35 162,54
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 49,78 129,43
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 60,02

Suma la partida......................................... 1.977,34
Costes indirectos............... 6% 118,64

TOTAL PARTIDA................................ 2.095,98

RA10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15102 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm,
1,0/1,6 MPa embridada,

1.174,92 1.174,92

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.174,92 117,49
O01018 2,2500 h Cuadrilla B 49,78 112,01
M01020 2,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 96,46

Suma la partida......................................... 1.500,88
Costes indirectos............... 6% 90,05

TOTAL PARTIDA................................ 1.590,93

RA10111 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
Válvula de mariposa de diámetro de 300 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15103 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm,
1,0/1,6 MPa embridada,

1.478,81 1.478,81

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.478,81 147,88
O01018 3,0000 h Cuadrilla B 49,78 149,34
M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 128,61

Suma la partida......................................... 1.904,64
Costes indirectos............... 6% 114,28

TOTAL PARTIDA................................ 2.018,92

RA10113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15105 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm,
1,0/1,6 MPa embridada,

2.243,22 2.243,22

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.243,22 224,32
O01018 3,4500 h Cuadrilla B 49,78 171,74
M01020 3,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 147,90

Suma la partida......................................... 2.787,18
Costes indirectos............... 6% 167,23

TOTAL PARTIDA................................ 2.954,41

RA11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 277,05 277,05
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 277,05 27,71
O01004 0,9000 h Oficial especialista 27,38 24,64

Suma la partida......................................... 329,40
Costes indirectos............... 6% 19,76

TOTAL PARTIDA................................ 349,16Página 55
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TOTAL PARTIDA................................ 349,16

RA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 320,92 320,92
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 320,92 32,09
O01004 0,9000 h Oficial especialista 27,38 24,64

Suma la partida......................................... 377,65
Costes indirectos............... 6% 22,66

TOTAL PARTIDA................................ 400,31

RA11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

P22011 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 300 mm (p.o.) 2.917,41 2.917,41
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.917,41 291,74
O01018 1,2000 h Cuadrilla B 49,78 59,74
M01020 0,3600 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 15,43

Suma la partida......................................... 3.284,32
Costes indirectos............... 6% 197,06

TOTAL PARTIDA................................ 3.481,38

RA17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 16,15
P31017 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
104,18 104,18

O01004 1,1200 h Oficial especialista 27,38 30,67
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 2,35

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 8,04
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
38,18 6,87

Suma la partida......................................... 168,26
Costes indirectos............... 6% 10,10

TOTAL PARTIDA................................ 178,36

RA17027 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 16,15
P31027 1,0000 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
135,06 135,06

O01004 1,6800 h Oficial especialista 27,38 46,00
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 3,53

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 12,06
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
38,18 10,31

Suma la partida......................................... 223,11
Costes indirectos............... 6% 13,39

TOTAL PARTIDA................................ 236,50

RA17058 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,0
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 15,42
P31058 1,0000 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
53,35 53,35

O01004 0,7500 h Oficial especialista 27,38 20,54
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 1,58

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 5,39
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
38,18 6,87

Suma la partida......................................... 103,15
Costes indirectos............... 6% 6,19
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Costes indirectos............... 6% 6,19

TOTAL PARTIDA................................ 109,34

RA17076 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31076 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 250 mm 1,0 MPa
(p.o.)

77,91 77,91

P12036 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 139,65 139,65
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 217,56 21,76
O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 16,15
O01004 0,4000 h Oficial especialista 27,38 10,95
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de o
2,10 0,84

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 2,87

Suma la partida......................................... 270,13
Costes indirectos............... 6% 16,21

TOTAL PARTIDA................................ 286,34

RA21001 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 400
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm,
con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o repa-
ración tubería ø 400 mm 1,0 MPa, totalmente instalada.

O01035 0,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 36,71
P33001 1,0000 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø

400 mm 1,0 MPa (p.
246,92 246,92

Suma la partida......................................... 283,63
Costes indirectos............... 6% 17,02

TOTAL PARTIDA................................ 300,65

RA22006 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø< 300 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a
300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje
de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a 1.000 m an-
te la dirección facultativa.

O01035 0,0180 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 1,32
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cucha
38,18 0,76

M01011 0,0100 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV
(119/140 kW)

45,01 0,45

M04037 0,0180 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,60 0,03
I14012 0,0006 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
119,18 0,07

Suma la partida......................................... 2,63
Costes indirectos............... 6% 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 2,79

RB01020 m² Forjado placa alveolar L 6-9 m. Q=600 kg/m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en pie-
zas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado
de 600 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, verti-
do, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medición según lí-
nea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pila-
res. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

RO01017 0,3000 h Cuadrilla A 61,60 18,48
P01066 1,0000 m² Placa alveolar L 6-9 m. Q=600kg/m² (p.o.) 34,97 34,97
P01048 3,8000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborad
1,03 3,91

M01111 0,0400 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 73,35 2,93
P01160 0,1500 m² Encofrado forjado placa prefabricada 4,37 0,66
P01143 0,0400 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 9,10 0,36
I15021 1,2500 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
2,15 2,69

RI14012 0,0660 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

119,18 7,87

I14044 0,0660 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

3,32 0,22

I14064 0,0660 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 23,23 1,53

Suma la partida......................................... 73,62
Costes indirectos............... 6% 4,42
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Costes indirectos............... 6% 4,42

TOTAL PARTIDA................................ 78,04

RB01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,38 0,82
O01009 0,0300 h Peón 22,40 0,67
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,37 0,19

Suma la partida......................................... 3,26
Costes indirectos............... 6% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,46

RB01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados
A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según nor-
ma UNE-EN ISO 9606-1:2017

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,38 0,82
O01009 0,0300 h Peón 22,40 0,67
P01145 1,0500 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,61
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,37 0,19

Suma la partida......................................... 3,29
Costes indirectos............... 6% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,49

RB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud total,
soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o
forjados para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01004 0,6200 h Oficial especialista 27,38 16,98
O01005 0,4200 h Oficial de oficios 23,02 9,67
B01034 1,7710 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,

pilares, zunchos coloc
3,26 5,77

I15022 0,2470 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,
colocado

2,15 0,53

M02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,60 0,28

Suma la partida......................................... 33,23
Costes indirectos............... 6% 1,99

TOTAL PARTIDA................................ 35,22

RB02001 m² Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, espesor 30 cm, visto
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto,
recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,5114 h Cuadrilla B 49,78 25,46
P01082 12,5000 ud Bloque hormigón 30x20x40 cm (p.o.) 1,05 13,13
I13006 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 121,55 3,04

Suma la partida......................................... 41,63
Costes indirectos............... 6% 2,50

TOTAL PARTIDA................................ 44,13

RB02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto,
recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,4500 h Cuadrilla B 49,78 22,40
P01084 16,5000 ud Bloque hormigón 20x20x30 cm (p.o.) 0,72 11,88
I13006 0,0170 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 121,55 2,07

Suma la partida......................................... 36,35
Costes indirectos............... 6% 2,18

TOTAL PARTIDA................................ 38,53
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RB02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir
Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero
M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según
CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,4000 h Cuadrilla B 49,78 19,91
P01083 13,0000 ud Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.) 0,76 9,88
I13006 0,0240 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 121,55 2,92
RI14003 0,0200 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 106,96 2,14
I15022 2,3000 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,

colocado
2,15 4,95

Suma la partida......................................... 39,80
Costes indirectos............... 6% 2,39

TOTAL PARTIDA................................ 42,19

RB02025 m² Tabique múltiple autoportante (13+13+46+13+13) e=98 mm/400
Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm, atornillado por cada cara dos pla-
cas de 13 mm de espesor con un ancho total de 98 mm, sin aislamiento. I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza. Totalmente terminado y listo para im-
primar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,38 13,69
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 23,02 11,51
P34142 4,2000 m² Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 3,87 16,25
P34154 1,7500 m Banda estanqueidad perimetral placa yeso

laminado 50 mm
0,34 0,60

P34155 0,9000 m Canal tabiquería placa yeso laminado 48 mm 0,69 0,62
P34156 3,3300 m Montante tabique placa yeso laminado 46 mm 1,08 3,60
P34160 20,0000 ud Tornillo fijación placa yeso laminado a perfil

metálico e<0,75 m
0,01 0,20

P34248 40,0000 ud Tornillo fijación PYL a perfil metálico e< 0,75 mm
(PM) 3,5x35 m

0,01 0,40

P34162 4,0000 ud Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM)
3,5x9,5 mm

0,01 0,04

P34147 0,1200 kg Pasta de agarre placa yeso laminado estándar 0,60 0,07
P34149 1,2500 kg Pasta para juntas placa yeso laminado estándar 1,20 1,50
P34151 6,3000 m Cinta de juntas placa yeso laminado 0,04 0,25
P34152 0,2500 m Cinta guardavivos placa yeso laminado 0,51 0,13

Suma la partida......................................... 48,86
Costes indirectos............... 6% 2,93

TOTAL PARTIDA................................ 51,79

RB02045 ud Ayuda albañilería electricidad
CONJUNTO DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA PARA DEJAR LA INSTALACIÓN DE
ELECTRICIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUYENDO:
-APERTURA Y TAPADO DE ROZAS.
-APERTURA DE AGUJEROS EN PARAMENTOS.
-COLOCACIÓN DE PASAMUROS.
-FIJACIÓN DE SOPORTES.
-CONSTRUCCIÓN DE BANCADAS.
-CONSTRUCCIÓN Y RECIBIDO DE CAJAS PARA ELEMENTOS EMPOTRADOS.
-APERTURA DE AGUJEROS EN FALSOS TECHOS.
-CARGA, DESCARGA Y ELEVACIÓN DE MATERIALES.
-SELLADO DE AGUJEROS Y HUECOS DE PASO DE INSTALACIONES.
-RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES.
EN GENERAL, TODO AQUELLO NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA INSTALA-
CIÓN.
COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PRO-
BADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS
DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

O01004 7,0000 h Oficial especialista 27,38 191,66
O01009 7,0000 h Peón 22,40 156,80

Suma la partida......................................... 348,46
Costes indirectos............... 6% 20,91

TOTAL PARTIDA................................ 369,37

RB03008 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical, espesor 25
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos
verticales, de 25 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².
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O01018 0,3600 h Cuadrilla B 49,78 17,92
I13006 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 121,55 3,04

Suma la partida......................................... 20,96
Costes indirectos............... 6% 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 22,22

RB03015 m² Enlucido con yeso blanco, paramento vertical, espesor 5 mm
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales. de 5 mm de espesor. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,0450 h Cuadrilla B 49,78 2,24
B03002 0,0050 m³ Pasta de yeso blanco, amasada 159,87 0,80

Suma la partida......................................... 3,04
Costes indirectos............... 6% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 3,22

RB03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos
Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o ce-
mento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva ma-
no de fondo y dos manos de acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios
auxiliares.

O01004 0,1560 h Oficial especialista 27,38 4,27
P34027 0,3500 kg Selladora (p.o.) 6,35 2,22
P34044 0,2730 l Pintura plástica (p.o.) 1,56 0,43

Suma la partida......................................... 6,92
Costes indirectos............... 6% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 7,34

RB03046 m² Enfoscado hidrófugo M-10, espesor 10 mm
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero hidrófugo y are-
na de río M-10 de 10 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 27,38 3,29
O01009 0,1200 h Peón 22,40 2,69
I13013 0,0100 m³ Mortero cemento hidrófugo M-10 151,88 1,52

Suma la partida......................................... 7,50
Costes indirectos............... 6% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 7,95

RB03047 m² Enfoscado maestreado hidrófugo M-10, paramento vertical, espesor
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en para-
mentos verticales, de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01018 0,3300 h Cuadrilla B 49,78 16,43
I13013 0,0200 m³ Mortero cemento hidrófugo M-10 151,88 3,04

Suma la partida......................................... 19,47
Costes indirectos............... 6% 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 20,64

RB03060 m² Revestimiento liso en fachadas
Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo en paramentos verticales y horizonta-
les de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos ma-
nos, según NTE-RPP-25/26.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,38 4,11
O01005 0,1500 h Oficial de oficios 23,02 3,45
P34239 0,0700 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera

exterior/interior
12,43 0,87

P34240 0,3000 l Revestimiento impermeable liso blanco/color 6,23 1,87

Suma la partida......................................... 10,30
Costes indirectos............... 6% 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 10,92

RB04012 m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón ligero
formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 mpa,
confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento portland con caliza, con espe-
sor medio de 10 cm, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. medida en
proyección horizontal.

O01004 0,3130 h Oficial especialista 27,38 8,57
O01009 0,3130 h Peón 22,40 7,01
P01079 0,0040 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 211,23 0,84
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P03037 0,1000 m³ Hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5
MPa (p.o.)

149,90 14,99

P34013 0,0100 m² Panel rígido EPS (poliestireno expandido), de 20
mm de espesor (

0,67 0,01

I13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 121,55 2,43

Suma la partida......................................... 33,85
Costes indirectos............... 6% 2,03

TOTAL PARTIDA................................ 35,88

RB04028 m² Panel sándwich H19+A100+OSB
Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un
núcleo interno aislante de poliestireno extruido, tipo H19+A100+OSB10 de 250x60 cm,
tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm, núcleo de XPS de alta densidad
de 10 cm. y tablero inferior acabado en tablero OSB de fibras orientadas de 1 cm de es-
pesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, fi-
jados a la estructura portante con tirafondo 15 cm, lámina autoadhesiva impermeabili-
zante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replan-
teo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,38 5,48
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 23,02 4,60
P34130 1,0000 m² Panel sándwich H19+A100+OSB10 tablero OSB

10 mm
35,43 35,43

P34193 1,5000 m Banda autoadhesiva butilo 7,5 cm 1,67 2,51
P34131 5,0000 ud Tirafondo 20 cm 0,17 0,85

Suma la partida......................................... 48,87
Costes indirectos............... 6% 2,93

TOTAL PARTIDA................................ 51,80

RB04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina drenante
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por impri-
mación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de
fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada me-
cánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple
con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 27,38 9,58
O01009 0,3500 h Peón 22,40 7,84
P34178 0,5000 kg Imprimación asfáltica para láminas bituminosas 2,42 1,21
P34185 1,1000 m² Lámina betún modificado elastómero LBM-30 FP

(SBS -20ºC)
4,06 4,47

P34190 1,1000 m² Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8
l/s·m - 300 kN/mm

2,91 3,20

P05008 1,1000 m² Geotextil no tejido fibra corta de poliéster,
gramajes de 151 a

0,60 0,66

Suma la partida......................................... 26,96
Costes indirectos............... 6% 1,62

TOTAL PARTIDA................................ 28,58

RB05003 m² Colocación solado con baldosa de pequeño y mediano formato con m
Colocación de solado con baldosas de pequeño y mediano formato (con una superfi-
cie de baldosa inferior a 1.100 cm²), recibido con mortero de cemento y arena M-5 y 3
cm de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza, medi-
do en superficie realmente ejecutada (no incluye material).

O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,38 8,21
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91
P01003 0,0010 t Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.) 209,58 0,21
I13006 0,0300 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 121,55 3,65
B03007 0,0010 m³ Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 149,99 0,15

Suma la partida......................................... 19,13
Costes indirectos............... 6% 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 20,28

RB05029 m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30
cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejunta-
do con mortero (1:1).

O01018 0,1600 h Cuadrilla B 49,78 7,96
P34059 1,0000 m Bordillo hormigón 17 cm base y hasta 30 cm

altura (p.o.)
5,54 5,54

RI14003 0,0750 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 106,96 8,02
I13001 0,0060 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1),

D<= 20 km
207,32 1,24

Suma la partida......................................... 22,76
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Suma la partida......................................... 22,76
Costes indirectos............... 6% 1,37

TOTAL PARTIDA................................ 24,13

RB06010 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (ro-
tura puente térmico) gama media, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos
en general menores de 4 m² de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanquei-
dad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, para acristalar, compuesta
por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva. s/NTE-FCL.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,38 4,11
O01009 0,1500 h Peón 22,40 3,36
P34103 0,1500 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 0,95
P34244 0,1500 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precompr
0,76 0,11

P34086 1,0000 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²
(p.o.)

156,36 156,36

Suma la partida......................................... 164,89
Costes indirectos............... 6% 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 174,78

RB06011 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo >4 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (ro-
tura puente térmico) gama media, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos
en general mayores de 4 m² de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanquei-
dad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, para acristalar, compuesta
por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva. s/NTE-FCL.

O01004 0,1600 h Oficial especialista 27,38 4,38
O01009 0,1600 h Peón 22,40 3,58
P34103 0,2500 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 1,58
P34244 0,2500 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precompr
0,76 0,19

P34087 1,0000 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo >4 m²
(p.o.)

187,32 187,32

Suma la partida......................................... 197,05
Costes indirectos............... 6% 11,82

TOTAL PARTIDA................................ 208,87

RB06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (ro-
tura puente térmico) gama media, en ventanas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de su-
perficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resis-
tencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva,
sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

O01004 0,3200 h Oficial especialista 27,38 8,76
O01009 0,2200 h Peón 22,40 4,93
P34103 4,0000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 25,24
P34244 4,0000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precompr
0,76 3,04

P34089 1,0000 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >1
m²<2 m² (p.o.)

160,10 160,10

Suma la partida......................................... 202,07
Costes indirectos............... 6% 12,12

TOTAL PARTIDA................................ 214,19

RB06018 ud Puerta practicable de PVC blanco de 100x210 cm.
Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, gama media, con refuerzos in-
teriores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de
100x210 cm de medidas totales, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al
agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con zó-
calo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio, cinta de sellado autoexpansiva y ajustada.
S/NTE-FPC-14.

O01004 0,7000 h Oficial especialista 27,38 19,17
O01009 0,3300 h Peón 22,40 7,39
P34103 5,2000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 32,81
P34244 5,2000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precompr
0,76 3,95

P34096 1,0000 ud Puerta balconera practicable de PVC blanco de
100x210cm (p.o.)

215,24 215,24

Suma la partida......................................... 278,56
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Suma la partida......................................... 278,56
Costes indirectos............... 6% 16,71

TOTAL PARTIDA................................ 295,27

RB06025 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm
Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetral y laterales sellado en frío con si-
licona incolora, incluso corte del vidrio y colocación de junquillos. No incluye y se debe
valorar aparte cantos pulidos, corte de formas y recargo para dimensiones mayores a 2
m² e inferiores a 0,7 m².

O01004 0,4000 h Oficial especialista 27,38 10,95
P34056 1,0000 m² Luna incolora 5 mm (p.o.) 17,20 17,20
P34054 4,0000 m Sellado con silicona incolora (p.o.) 0,75 3,00

Suma la partida......................................... 31,15
Costes indirectos............... 6% 1,87

TOTAL PARTIDA................................ 33,02

RB07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su ver-
dadera magnitud.

O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
P34023 1,0500 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,97 8,37

Suma la partida......................................... 10,61
Costes indirectos............... 6% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 11,25

RB08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón
armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre so-
lera de hormigón no estructural, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de
recibido de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefabricados de
hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relle-
no perimetral posterior.

O01004 0,6500 h Oficial especialista 27,38 17,80
O01009 0,3300 h Peón 22,40 7,39
P01053 1,1500 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T

(p.o.)
2,27 2,61

P35005 1,0000 ud Cubo base pozo H.A. ø 100 cm h=115 cm
c/p.p.junta y pates (p.o.)

565,55 565,55

RI14003 0,1150 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 106,96 12,30

Suma la partida......................................... 605,65
Costes indirectos............... 6% 36,34

TOTAL PARTIDA................................ 641,99

RB08017 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HM, ø 100 cm, h=100 cm
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en ma-
sa, de un peso de 900 a 1000 kg/m, con junta de goma, de 100 cm de diámetro inte-
rior y 100 cm de altura, incluso p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y pa-
ra ser colocado sobre otros anillos o sobre de pozos prefabricadas.

O01004 0,4500 h Oficial especialista 27,38 12,32
O01009 0,2300 h Peón 22,40 5,15
P35007 1,0000 ud Anillo pozo H.M. ø 100 cm. h= 100 cm c/p.p.junta

y pates (p.o.)
95,64 95,64

I13003 0,0030 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 147,69 0,44

Suma la partida......................................... 113,55
Costes indirectos............... 6% 6,81

TOTAL PARTIDA................................ 120,36

RB08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón arma-
do, con junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con
p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani-
llos o bases de pozos prefabricadas.

O01004 0,4500 h Oficial especialista 27,38 12,32
O01009 0,2300 h Peón 22,40 5,15
P35008 1,0000 ud Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta

y pates (p.o.)
200,67 200,67

I13003 0,0010 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 147,69 0,15

Suma la partida......................................... 218,29
Costes indirectos............... 6% 13,10

TOTAL PARTIDA................................ 231,39
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TOTAL PARTIDA................................ 231,39

RB08019 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=33 cm
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón arma-
do, con junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 33 cm de altura, incluso con
p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani-
llos o bases de pozos prefabricadas.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,38 5,48
O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
P35009 1,0000 ud Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 33 cm c/p.p. junta y

pates (p.o.)
72,00 72,00

I13003 0,0010 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 147,69 0,15

Suma la partida......................................... 79,87
Costes indirectos............... 6% 4,79

TOTAL PARTIDA................................ 84,66

RB08025 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabrica-
da de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100
cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con
p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundi-
ción gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior.

O01004 0,5500 h Oficial especialista 27,38 15,06
O01009 0,2800 h Peón 22,40 6,27
P35012 1,0000 ud Cono asimétr H.A. ø 100/60 cm h= 100 cm,

c/cerco y tapa fund (p.
257,09 257,09

I13003 0,0020 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 147,69 0,30

Suma la partida......................................... 278,72
Costes indirectos............... 6% 16,72

TOTAL PARTIDA................................ 295,44

RB08027 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HM, 100/60 cm
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabrica-
da de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100
cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con
p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundi-
ción gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior.

O01004 0,5500 h Oficial especialista 27,38 15,06
O01009 0,2800 h Peón 22,40 6,27
P35014 1,0000 ud Cono asimétr H.M. ø 100/60 cm h= 100c m,

c/cerco y tapa fundició
246,41 246,41

I13003 0,0020 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 147,69 0,30

Suma la partida......................................... 268,04
Costes indirectos............... 6% 16,08

TOTAL PARTIDA................................ 284,12

RB08058 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm. colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latigui-
llos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando (el sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

O01004 1,1000 h Oficial especialista 27,38 30,12
P35069 1,0000 ud Lavabo de porcelana vitrificada 65x51cm

c/pedestal blanco i/ gri
51,38 51,38

P35066 2,0000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" con latiguillo
(p.o.)

5,30 10,60

Suma la partida......................................... 92,10
Costes indirectos............... 6% 5,53

TOTAL PARTIDA................................ 97,63

RB08060 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco
Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco, gama básica. colocado sobre cama de
arena que se valorará aparte, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, insta-
lado y funcionando. (el sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01004 1,2000 h Oficial especialista 27,38 32,86
P35067 1,0000 ud Plato ducha de porcelana vitrificada 80x80

cuadrada blanco i/gri
78,15 78,15

Suma la partida......................................... 111,01
Costes indirectos............... 6% 6,66
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TOTAL PARTIDA................................ 117,67

RB08083 m Bajante de PVC, serie B con junta pegada D=160 mm
Bajante de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, con-
forme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas
residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,38 2,74
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 23,02 2,30
P35095 1,0000 m Tubo PVC serie B junta pegada 160 mm 13,67 13,67
P35139 0,5000 ud Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 160 mm 8,38 4,19
P35146 0,3000 ud Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160

mm
15,72 4,72

P35129 0,7500 ud Abrazadera tubo PVC 160 mm 2,81 2,11

Suma la partida......................................... 29,73
Costes indirectos............... 6% 1,78

TOTAL PARTIDA................................ 31,51

RB08100 ud Inodoro blanco gama básica con fluxor pulsador
Inodoro de porcelana vitrificada, gama básica, en color blanco, con asiento y tapa laca-
dos y bisagras de acero inoxidable; con fluxor temporizado mural, instalación vista,
apertura por pulsador; cuerpo y embellecedor en latón cromado, dispositivo anti sifón
y llave de paso incorporados, presión dinámica mínima necesaria 0,9 bar, entrada ma-
cho 3/4", caudal 1,5 l/s, a 3 bar, cierre automático 7 s ±2 s. Totalmente instalado y co-
nexionado, i/tubo de enlace a inodoro y p.p. de pequeño material.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 27,38 24,64
O01005 0,9000 h Oficial de oficios 23,02 20,72
P35161 1,0000 ud Inodoro tanque alto/empotrable/fluxor gama

básica blanco
62,48 62,48

P35158 1,0000 ud Fluxor temporizado mural pulsador 3/4" c/llave
de paso

99,70 99,70

P35159 1,0000 ud Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 24,60 24,60

Suma la partida......................................... 232,14
Costes indirectos............... 6% 13,93

TOTAL PARTIDA................................ 246,07

RB11001 ud Pulsador alarma incendio convencional
Pulsador de alarma convencional de fuego en color rojo, con tapa protección, micro-
rruptor, led de alarma, autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y lá-
mina de plástico calibrada, conexión a dos hilos, equipo con certificado CE y conforme
a norma EN 54-11, totalmente instalado.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 27,38 9,58
P37001 1,0000 ud Pulsador alarma incendio convencional rojo 17,48 17,48

Suma la partida......................................... 27,06
Costes indirectos............... 6% 1,62

TOTAL PARTIDA................................ 28,68

RB11005 ud Sirena electrónica incendios convencional
Sirena con foco multitono. Certificada según EN 54-3. Dimensiones: Ø 93 mm, altura:
80 mm. Nivel sonoro: 100 dB (tono 3). Intensidad luminosa: > 0,5Cd. Consumo: 25mA.
Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta).

O01004 0,4000 h Oficial especialista 27,38 10,95
P37005 1,0000 ud Sirena electrónica incendios convencional 102,31 102,31

Suma la partida......................................... 113,26
Costes indirectos............... 6% 6,80

TOTAL PARTIDA................................ 120,06

RB11009 ud Extintor portátil polvo ABC 6 kg
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada
de eficacia 27A 183C o 34A 233B C, con 6 kg de agente extintor.

O01005 0,1200 h Oficial de oficios 23,02 2,76
P37009 1,0000 ud Extintor portátil polvo ABC 6 kg 34,95 34,95

Suma la partida......................................... 37,71
Costes indirectos............... 6% 2,26

TOTAL PARTIDA................................ 39,97
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RB11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clas
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra in-
cendios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Cla-
se A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones máximas para
equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm
conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y
visible conforme al CTE DB SI-4.

O01005 0,0800 h Oficial de oficios 23,02 1,84
P37010 1,0000 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI (297x210

mm), evacuación y em
9,28 9,28

Suma la partida......................................... 11,12
Costes indirectos............... 6% 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 11,79

RB11013 m² Puerta cortafuegos EI2-60 2 hojas
Puerta metálica cortafuegos dos hojas homologada EI2-60-C5 formada por marco en
chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del
marco, construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espe-
sor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca
de 55 mm de espesor (160 kg/m²) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fija-
ción en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179
y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color
blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta
conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni
recibidos.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,38 5,48
O01009 0,2000 h Peón 22,40 4,48
P37013 1,0000 m² Puerta cortafuego EI2-60 2 hojas 193,86 193,86

Suma la partida......................................... 203,82
Costes indirectos............... 6% 12,23

TOTAL PARTIDA................................ 216,05

RC01599 ud Redacción proy."Centrales Lin.Elect."C.D.T. 600.000-750.000 €
Redacción de proyectos de ejecución de "Centrales de aprovechamiento de energía,
Subestaciones y Líneas Eléctricas", con un coste directo total, estimado o real, de las
obras "entre 600.000 y 750.000 €". Incluyendo Memoria, Planos, Pliegos de Prescripcio-
nes Técnicas, Presupuesto y Estudio de Seguridad y Salud Laboral. Quedan excluidos
los gastos de los trabajos Especiales o Suplidos. Siendo el parámetro variable M: la can-
tidad en € de costes directos que excede de 600.000 €.

Suma la partida......................................... 23.066,00
Costes indirectos............... 6% 1.383,96

TOTAL PARTIDA................................ 24.449,96

RC09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

O03089 0,4000 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de
experiencia

22,81 9,12

O03044 0,0500 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 5,17
M01063 0,7000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, ca
63,44 44,41

M06014 22,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de
obra

0,32 7,04

Suma la partida......................................... 65,74
Costes indirectos............... 6% 3,94

TOTAL PARTIDA................................ 69,68

RE02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada de dimensiones
400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente
instalada.

O01004 1,2500 h Oficial especialista 27,38 34,23
P25051 1,0000 m Bandeja PVC 400x60 mm, con uniones (p.o.) 15,29 15,29
P25053 1,0000 m Cubierta para bandeja 400 mm (p.o.) 26,75 26,75

Suma la partida......................................... 76,27
Costes indirectos............... 6% 4,58

TOTAL PARTIDA................................ 80,85

RE02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x60 mm,
incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

O01004 0,7480 h Oficial especialista 27,38 20,48
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P25067 1,0000 m Bandeja metálica 100x60 mm (p.o.) 13,83 13,83
P25078 1,0000 m Tapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 4,17 4,17

Suma la partida......................................... 38,48
Costes indirectos............... 6% 2,31

TOTAL PARTIDA................................ 40,79

RE02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 49,78 23,05
P25156 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón, 100x100x100

cm, con tapa fundi
382,95 382,95

P02009 0,1000 m³ Grava (p.o.) 20,88 2,09
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 49,54 12,39
I14001 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
140,50 14,05

I02019 1,2000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,22 1,46

I10031 1,2000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,24 0,29

Suma la partida......................................... 436,28
Costes indirectos............... 6% 26,18

TOTAL PARTIDA................................ 462,46

RE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 49,78 23,05
P25157 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón, 80x80x80 cm,

con tapa fundició
261,96 261,96

P02009 0,0640 m³ Grava (p.o.) 20,88 1,34
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 49,54 12,39
I14001 0,0640 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
140,50 8,99

RI02019 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,22 0,78

I10031 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,24 0,15

Suma la partida......................................... 308,66
Costes indirectos............... 6% 18,52

TOTAL PARTIDA................................ 327,18

RE02098 m Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 27,38 0,96
P25089 1,0000 m Cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm² (p.o.) 0,78 0,78

Suma la partida......................................... 1,74
Costes indirectos............... 6% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 1,84

RE02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 27,38 30,12
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 23,02 25,32
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73
P25137 20,0000 m Cable Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,83 56,60

Suma la partida......................................... 125,77
Costes indirectos............... 6% 7,55

TOTAL PARTIDA................................ 133,32

RE02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal),
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 27,38 1,42
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P25161 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm
(Normal) (p.o.)

0,37 0,37

Suma la partida......................................... 1,79
Costes indirectos............... 6% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,90

RE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,2360 h Oficial especialista 27,38 6,46
UE05000 1,0100 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA

COND. CABLES
1,97 1,99

Suma la partida......................................... 8,45
Costes indirectos............... 6% 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 8,96

RED_INF ud Redacción de informe de seguimiento
Redacción de informe de seguimiento.

O03085 8,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 222,00

O03013 2,0000 h Consultor senior especialista 53,85 107,70

Suma la partida......................................... 329,70
Costes indirectos............... 6% 19,78

TOTAL PARTIDA................................ 349,48

REJILLA1 ud Rejilla-tamiz 85x80 cm, PASO 1,5 CM, AISI 316, instalada
Rejilla para evitar paso de fauna, tamaño 85x80 cm, con un paso de 1,5 cm, construi-
da en AISI 316. Totalmente instalada

O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,38 109,52
O01009 0,5000 h Peón 22,40 11,20
AISI316 12,0000 Acero inoxidable AISI 316 (P.O) 16,00 192,00

Suma la partida......................................... 312,72
Costes indirectos............... 6% 18,76

TOTAL PARTIDA................................ 331,48

RF11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.
Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales
totalmente colocada. Barandilla metálica con una altura total de 1,30 m formada por tu-
bos circulares de 60x5 y 20x2 mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de de-
talle. Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,38 8,21
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91
O01009 0,3000 h Peón 22,40 6,72
P01165 22,4000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 75,04

M02029 0,2000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,42 0,28

M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 12,86
F12017 1,0000 m² Pintura sobre estructura metálica/restauración 22,13 22,13

Suma la partida......................................... 132,15
Costes indirectos............... 6% 7,93

TOTAL PARTIDA................................ 140,08

RF12001 m³ Firme granular ZA0/20 con maquinaria ligera pisada
Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra ZA0/20, obtenido
mediante machaqueo y cribado de roca, extraída previamente en senda con maquina-
ria ligera, hasta un ancho de 1,50 m. Incluye el material granular, y la construcción de
base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y pisado con ro-
dillo (mínimo 2 pases). Medido en estado compactado.

O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
M01051 0,0500 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,85 2,64
M01138 0,1000 h Compactador vibro tándem hasta 130 CV (96 kW) 46,67 4,67
M01033 0,1000 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 56,64 5,66
M01053 0,0330 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40
64,20 2,12

M01010 0,0100 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118
kW)

42,39 0,42

P02023 2,3000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 11,35 26,11

Suma la partida......................................... 43,86
Costes indirectos............... 6% 2,63
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Costes indirectos............... 6% 2,63

TOTAL PARTIDA................................ 46,49

RF12002 m² Desbroce y limpieza vegetación herbácea
Desbroce hasta 20 cm y despeje de la vegetación herbácea, incluidas la excavación y
el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra.

M01077 0,0008 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 67,29 0,05
M01037 0,0008 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 74,54 0,06

Suma la partida......................................... 0,11
Costes indirectos............... 6% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,12

RG01001 m³ Balsa de decantación de residuos
Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación
de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

RO01017 0,1000 h Cuadrilla A 61,60 6,16
P05002 2,3000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

181 a 200 g/m² (p
0,54 1,24

P05011 2,3000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
1,5 mm (p.o.)

2,77 6,37

M01058 0,8180 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t,

75,82 62,02

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 4,55 1,82

Suma la partida......................................... 77,61
Costes indirectos............... 6% 4,66

TOTAL PARTIDA................................ 82,27

RG01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

M01021 1,4000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 46,16 64,62

Suma la partida......................................... 64,62
Costes indirectos............... 6% 3,88

TOTAL PARTIDA................................ 68,50

RG01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 22,40 13,44

Suma la partida......................................... 13,44
Costes indirectos............... 6% 0,81

TOTAL PARTIDA................................ 14,25

RG01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 22,40 26,88

Suma la partida......................................... 26,88
Costes indirectos............... 6% 1,61

TOTAL PARTIDA................................ 28,49

RI02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0006 h Peón 22,40 0,01
M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 98,55 0,59

Suma la partida......................................... 0,60
Costes indirectos............... 6% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 0,64

RI02012 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito, D<= 20 m
Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima de 20 m, con trac-
tor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento en la remoción no infe-
rior a 165 m³/hora, medido sobre perfil.

O01009 0,0006 h Peón 22,40 0,01
M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 98,55 0,59
M01039 0,0050 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 90,20 0,45

Suma la partida......................................... 1,05
Página 69



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Suma la partida......................................... 1,05
Costes indirectos............... 6% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,11

RI02017 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno franco-ligero, medido sobre perfil.

O01009 0,0008 h Peón 22,40 0,02
M01058 0,0077 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t,
75,82 0,58

Suma la partida......................................... 0,60
Costes indirectos............... 6% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 0,64

RI02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

O01009 0,0016 h Peón 22,40 0,04
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t,
75,82 1,18

Suma la partida......................................... 1,22
Costes indirectos............... 6% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,29

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0008 h Peón 22,40 0,02
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40
64,20 0,51

Suma la partida......................................... 0,53
Costes indirectos............... 6% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,56

RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión.
Según cálculo en hoja aparte.

M01004 0,0426 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 42,41 1,81

Suma la partida......................................... 1,81
Costes indirectos............... 6% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,92

RI02027f m3 Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia mayor de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío
y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según
cálculo en hoja aparte.

Suma la partida......................................... 1,07
Costes indirectos............... 6% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,13

RI02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 22,40 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t,
68,07 1,36

Suma la partida......................................... 1,40
Costes indirectos............... 6% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,48

RI03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido so-
bre perfil.

O01009 2,1250 h Peón 22,40 47,60

Suma la partida......................................... 47,60
Costes indirectos............... 6% 2,86

TOTAL PARTIDA................................ 50,46
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TOTAL PARTIDA................................ 50,46

RI03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 22,40 0,17
M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cucha
45,35 3,36

Suma la partida......................................... 3,53
Costes indirectos............... 6% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 3,74

RI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 22,40 5,60
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, ca
63,44 15,86

Suma la partida......................................... 21,46
Costes indirectos............... 6% 1,29

TOTAL PARTIDA................................ 22,75

RI03025 h Achique en trabajos de zanja electrobomba hasta 4 CV
Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un peón con vehículo
con electrobomba hasta 4 CV y grupo de potencia comprendida hasta 9 CV, incluso
electrobomba, grupo electrógeno, conexionado eléctrico, manguera hasta una distan-
cia máxima de 100 m.

O01009 0,5000 h Peón 22,40 11,20
M06005 1,5000 km Vehículo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra 0,19 0,29
M04037 1,0000 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,60 1,60
M05033 1,0000 h Electrobomba sumergible hasta 4 CV, sin mano

de obra
0,37 0,37

Suma la partida......................................... 13,46
Costes indirectos............... 6% 0,81

TOTAL PARTIDA................................ 14,27

RI03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas
Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de
manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de profundidad en terreno fran-
co-ligero, formada por perfiles metálicos de acero laminado, con forma grecada de
600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242 cm³/m
de pared.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 27,38 3,29
RO01017 0,1200 h Cuadrilla A 61,60 7,39
M01111 0,2870 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 73,35 21,05
M02050 0,2860 h Martillo percutor de doble efecto, con motor 196,40 56,17
P01196 1,0000 ud Tablestaca recuperable perfiles de acero

laminado con forma grec
4,08 4,08

Suma la partida......................................... 91,98
Costes indirectos............... 6% 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 97,50

RI04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito
Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de
taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terreno tránsito, depositando sobre ca-
mión, sin incluir transporte a vertedero.

O01009 0,0024 h Peón 22,40 0,05
M01058 0,0240 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t,
75,82 1,82

Suma la partida......................................... 1,87
Costes indirectos............... 6% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,98

RI05023 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 801 a 1.000 g/m²,
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 801 a 1.000
g/m², resistencia a la tracción de 55 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

RO01017 0,0130 h Cuadrilla A 61,60 0,80
P05024 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

801 a 1000 g/m² (
2,21 2,21

Suma la partida......................................... 3,01
Costes indirectos............... 6% 0,18
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Costes indirectos............... 6% 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 3,19

RI06002 m³ Piedra para construcción de macadam, cantera
Piedra para la construcción de macadam seleccionado en cantera, con su correspon-
diente desecho, obtenido mediante machaqueo de roca extraída previamente. Medido
en volumen suelto.

O01009 0,0020 h Peón 22,40 0,04
M01053 0,0200 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40
64,20 1,28

M02011 0,0160 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 139,41 2,23
M04023 0,0160 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 30,16 0,48
I06001 1,0000 m³ Voladura en roca, material machaqueo 5,94 5,94

Suma la partida......................................... 9,97
Costes indirectos............... 6% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 10,57

RI06054 t Suministro de arena RCD D<= 20 km
Suministro de arena RCD, a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos
en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje para nivelación de centro de tranfor-
mación

P02050 1,0000 t Arena RCD 0/12 (p.o.) 9,88 9,88
O01009 0,0016 h Peón 22,40 0,04

Suma la partida......................................... 9,92
Costes indirectos............... 6% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 10,52

RI07006 m Limpieza cunetas con retroexcavadora, profundidad<=70 cm
Limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conservación de caminos,
hasta una profundidad de 70 cm, depositando el material excavado a pie de cuneta,
sin incluir carga sobre camión ni transporte al vertedero.

O01009 0,0021 h Peón 22,40 0,05
M01063 0,0210 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, ca
63,44 1,33

Suma la partida......................................... 1,38
Costes indirectos............... 6% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

RI08015 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales (sin incluir em
Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfáltica de cualquier ti-
po y dosificación (para cada riego individualizado). No incluye emulsión asfáltica.

O01009 0,0020 h Peón 22,40 0,04
M01002 0,0030 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 40,18 0,12
M02020 0,0030 h Cisterna térmica 8.000 l con rampa, sin mano de

obra
9,20 0,03

Suma la partida......................................... 0,19
Costes indirectos............... 6% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,20

RI08017 m³ Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 20 km
Gravilla A 13/7,20/10 y 25/13, aplicada. Distancia menor o igual a 20 km.

O01009 0,1500 h Peón 22,40 3,36
P02008 1,1900 m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 21,14 25,16
M01052 0,0500 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9

t, cuchara 1,70 m³
63,68 3,18

M01002 0,1500 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 40,18 6,03
M01083 0,0600 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 52,94 3,18

Suma la partida......................................... 40,91
Costes indirectos............... 6% 2,45

TOTAL PARTIDA................................ 43,36

RI08026 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF D, D<= 20 KM, PTE<=
15%
FIRME CON AGLOMERADO EN CALIENTE AC 16 SURF D, EXTENDIDO Y COMPAC-
TADO, A UNA DISTANCIA MEDIA MENOR O IGUAL A 20 KM. ALCANZANDO EL
97% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EN-
SAYO DE PROBETAS DEL ENSAYO MARSHALL (DENSIDAD APARENTE, SEGÚN
UNE-EN 12697-6 CON EL MÉTODO DE ENSAYO INDICADO EN EL ANEXO B DE LA
UNE-EN 13108-20, OBTENIENDO VALORES ENTRE 2,25 Y 2,40 T/M³). PARA PEN-
DIENTES MÁXIMAS DEL 15%. EN CAMINOS DE ANCHURA SUPERIOR A 4 M.

O01009 0,0760 h Peón 22,40 1,70

Página 72



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

P07016 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D
(p.o.)

64,64 64,64

M01088 0,0190 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta
130 CV (96 kW)

108,78 2,07

M01083 0,0190 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 52,94 1,01
M01080 0,0190 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
63,66 1,21

Suma la partida......................................... 70,63
Costes indirectos............... 6% 4,24

TOTAL PARTIDA................................ 74,87

RI08047 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<= 20
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, procedente de planta fija
a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje.

P07019 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S
(p.o.)

57,47 57,47

Suma la partida......................................... 57,47
Costes indirectos............... 6% 3,45

TOTAL PARTIDA................................ 60,92

RI08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%
Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de
la densidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del
15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. No inclu-
ye el material.

O01017 0,0089 h Cuadrilla A 61,60 0,55
M01088 0,0022 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta

130 CV (96 kW)
108,78 0,24

M01083 0,0022 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 52,94 0,12
M01080 0,0022 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
63,66 0,14

Suma la partida......................................... 1,05
Costes indirectos............... 6% 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,11

RI09052 ud Espejo circular para vías circulación, ø 60 cm, colocado sobre p
Espejo convexo en material acrilico para vías de circulación, de 60 cm de diámetro, in-
cluyendo el poste galvanizado de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 22,40 33,60
P28050 1,0000 ud Espejo convexo de material acrílico, ø 60 mm

(p.o.)
209,73 209,73

P28041 3,0000 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm
(p.o.)

8,78 26,34

I09057 0,1250 m³ Excavación manual de pozo para cimentación de
señales

60,03 7,50

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

135,32 16,92

Suma la partida......................................... 294,09
Costes indirectos............... 6% 17,65

TOTAL PARTIDA................................ 311,74

RI14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido ro-
dado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20
km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 117,99 34,22
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 24,02 9,90
P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 20,88 17,21
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,44 0,07
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 23,79 11,90

Suma la partida......................................... 140,50
Costes indirectos............... 6% 8,43

TOTAL PARTIDA................................ 148,93
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RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA D<=20 KM
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTE-
RÍSTICA), CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLAN-
TA, A UNA DISTANCIA MÁXIMA A LA PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN
OBRA.

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
P03002 1,0000 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL

HNE-15/SPB/20, ÁRIDO 20 MM (P.O.)
54,81 54,81

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33

Suma la partida......................................... 86,50
Costes indirectos............... 6% 5,19

TOTAL PARTIDA................................ 91,69

RI14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido rodado
de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km.
Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20
P01006 0,3550 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 117,99 41,89
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 24,02 9,68
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 20,88 16,83
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,44 0,07
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 23,79 11,90

Suma la partida......................................... 147,57
Costes indirectos............... 6% 8,85

TOTAL PARTIDA................................ 156,42

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 82,27 82,27
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33

Suma la partida......................................... 113,96
Costes indirectos............... 6% 6,84

TOTAL PARTIDA................................ 120,80

RI14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 87,49 87,49
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33

Suma la partida......................................... 119,18
Costes indirectos............... 6% 7,15

TOTAL PARTIDA................................ 126,33

RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
P03009 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o.)
99,11 99,11

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33

Suma la partida......................................... 130,80
Costes indirectos............... 6% 7,85

TOTAL PARTIDA................................ 138,65

RI14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
P03011 1,0000 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o.)
104,40 104,40
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M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33

Suma la partida......................................... 136,09
Costes indirectos............... 6% 8,17

TOTAL PARTIDA................................ 144,26

RI14017 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/SPB/20/I-II-III, PLANTA, D<=20 KM
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 (35 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA),
CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA. INCLUI-
DA PUESTA EN OBRA.

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
P03012 1,0000 m³ HORMIGÓN ESTRUCTURAL PARA ARMAR

HA-35/SPB/20/I-II-III, ÁRIDO 20
118,75 118,75

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33

Suma la partida......................................... 150,44
Costes indirectos............... 6% 9,03

TOTAL PARTIDA................................ 159,47

RI14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, plant
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
P03021 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
111,99 111,99

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33

Suma la partida......................................... 143,68
Costes indirectos............... 6% 8,62

TOTAL PARTIDA................................ 152,30

RI15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 27,38 0,49
O01009 0,0180 h Peón 22,40 0,40
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborad
1,03 1,08

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,02

Suma la partida......................................... 1,99
Costes indirectos............... 6% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 2,11

RI15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 27,38 0,41
O01009 0,0150 h Peón 22,40 0,34
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborad
1,03 1,08

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,03

Suma la partida......................................... 1,86
Costes indirectos............... 6% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,97

RI16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 27,38 7,94
O01009 0,2900 h Peón 22,40 6,50
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 431,58 8,63
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,65 0,40
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,43 0,09

Suma la partida......................................... 23,69
Costes indirectos............... 6% 1,42

TOTAL PARTIDA................................ 25,11

RI16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5100 h Oficial especialista 27,38 13,96
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O01009 0,5100 h Peón 22,40 11,42
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 431,58 0,86
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 17,23 1,03
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,65 0,13
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,07
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,88 0,27

M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 5,53

Suma la partida......................................... 33,27
Costes indirectos............... 6% 2,00

TOTAL PARTIDA................................ 35,27

RI16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar vis-
to, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y
desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para traba-
jos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,8600 h Oficial especialista 27,38 23,55
O01009 0,8600 h Peón 22,40 19,26
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 431,58 0,86
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 17,23 1,03
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,65 0,13
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,07
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,88 0,27

M01028 0,1720 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 9,32

Suma la partida......................................... 54,49
Costes indirectos............... 6% 3,27

TOTAL PARTIDA................................ 57,76

RI16012 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para dejar vistos, a partir del ter-
cer metro de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de eleva-
ción para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,8000 h Oficial especialista 27,38 21,90
O01009 0,8000 h Peón 22,40 17,92
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 431,58 0,86
P01037 0,1200 ud Panel metálico 50x50 cm con accesorios (p.o.) 14,59 1,75
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,65 0,13
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,07
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,88 0,27

M01028 0,1600 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 8,67

Suma la partida......................................... 51,57
Costes indirectos............... 6% 3,09

TOTAL PARTIDA................................ 54,66

RI16018 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, vistas
Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para dejar vista, considerando 40
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra-
do sin incluir medios auxiliares. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,8300 h Oficial especialista 27,38 22,73
O01009 0,8300 h Peón 22,40 18,59
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 431,58 0,86
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 17,23 1,03
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,65 0,13
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,07
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,88 0,27

M01028 0,1660 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 9,00

Suma la partida......................................... 52,68
Costes indirectos............... 6% 3,16

TOTAL PARTIDA................................ 55,84

RI16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra-
do. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2
m).

O01004 0,7400 h Oficial especialista 27,38 20,26
O01009 0,7400 h Peón 22,40 16,58
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P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 431,58 6,04
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,65 0,19
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,09
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,43 0,09

M01028 0,1480 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 8,02

Suma la partida......................................... 51,27
Costes indirectos............... 6% 3,08

TOTAL PARTIDA................................ 54,35

RI16022 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m, vistas
Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, a más de 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y
desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para traba-
jos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,9700 h Oficial especialista 27,38 26,56
O01009 0,9700 h Peón 22,40 21,73
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 431,58 6,04
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,65 0,19
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,09
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,43 0,09

M01028 0,1940 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 10,51

Suma la partida......................................... 65,21
Costes indirectos............... 6% 3,91

TOTAL PARTIDA................................ 69,12

RI16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encep
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 27,38 7,94
O01009 0,2900 h Peón 22,40 6,50
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,65 0,40
P01157 1,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas

(p.o.)
2,17 2,17

P01042 0,0820 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

3,88 0,32

P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,07
M01028 0,0580 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 3,14

Suma la partida......................................... 20,54
Costes indirectos............... 6% 1,23

TOTAL PARTIDA................................ 21,77

RI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas in-
cluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2600 h Oficial especialista 27,38 7,12
O01009 0,2600 h Peón 22,40 5,82
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,65 0,40
P01157 1,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas

(p.o.)
2,17 2,17

P01042 0,0820 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

3,88 0,32

P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,13
M01028 0,0520 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 2,82

Suma la partida......................................... 18,78
Costes indirectos............... 6% 1,13

TOTAL PARTIDA................................ 19,91

RI16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para de-
jar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de monta-
je y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5200 h Oficial especialista 27,38 14,24
O01009 0,5200 h Peón 22,40 11,65
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 431,58 0,86
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 17,23 1,03
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,65 0,13
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,07
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P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

3,88 0,27

M01028 0,1040 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 5,64

Suma la partida......................................... 33,89
Costes indirectos............... 6% 2,03

TOTAL PARTIDA................................ 35,92

RI16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para
dejar visto, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,6880 h Oficial especialista 27,38 18,84
O01009 0,6880 h Peón 22,40 15,41
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 431,58 0,86
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 17,23 1,03
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,65 0,13
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,07
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,88 0,27

M01028 0,1376 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 7,46

Suma la partida......................................... 44,07
Costes indirectos............... 6% 2,64

TOTAL PARTIDA................................ 46,71

RI17029 m² Construcción pavimento continuo hormigón impreso de 10 cm de esp
Construcción de pavimento continuo de hormigón de 10 cm de espesor, endurecido y
enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación
de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la
base, regleado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con
agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de cali-
dad, tipo Paviprint o equivalente. No se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni
productos de curado.

O01004 0,2700 h Oficial especialista 27,38 7,39
O01009 0,8100 h Peón 22,40 18,14
M02019 0,0520 h Regla vibrante, sin mano de obra 5,17 0,27
M02030 0,0520 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de

obra
4,50 0,23

M03028 0,1500 h Sulfatadora mochila, sin mano de obra 1,04 0,16
P03035 0,1000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por aditivo

colorante o pigm
3,27 0,33

P34118 0,1000 kg Polvo desencofrante (p.o.) 8,52 0,85
P34119 1,0000 m² Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) 0,49 0,49
P34120 0,1000 l Resina acabado pavimento hormigón impreso

(p.o.)
9,21 0,92

P34121 1,0000 m² Sellado poliuretano (p.o.) 3,08 3,08
M02045 0,0408 h Hidrolimpiadora 1,88 0,08

Suma la partida......................................... 31,94
Costes indirectos............... 6% 1,92

TOTAL PARTIDA................................ 33,86

RI18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor
Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despe-
je de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2
m). Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01005 0,9000 h Oficial de oficios 23,02 20,72
O01009 2,4000 h Peón 22,40 53,76
M04005 0,9000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
12,84 11,56

Suma la partida......................................... 86,04
Costes indirectos............... 6% 5,16

TOTAL PARTIDA................................ 91,20

RI18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos
Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala con martillo hidráuli-
co, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el aca-
rreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009 0,1500 h Peón 22,40 3,36
M01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cucha
45,35 9,07
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M02001 0,1500 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin
mano de obra

0,72 0,11

Suma la partida......................................... 12,54
Costes indirectos............... 6% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 13,29

RI18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con mar-
tillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

O01009 0,3000 h Peón 22,40 6,72
M01055 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cucha
45,35 15,87

M02002 0,3000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

3,22 0,97

M02031 0,3000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 4,37 1,31

Suma la partida......................................... 24,87
Costes indirectos............... 6% 1,49

TOTAL PARTIDA................................ 26,36

RI18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, inclu-
so despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (ma-
yor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01005 1,7500 h Oficial de oficios 23,02 40,29
O01009 4,9000 h Peón 22,40 109,76
M04005 1,7500 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
12,84 22,47

M02031 0,7000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 4,37 3,06

Suma la partida......................................... 175,58
Costes indirectos............... 6% 10,53

TOTAL PARTIDA................................ 186,11

RI18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el aca-
rreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de
residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009 0,2500 h Peón 22,40 5,60
M04001 0,0700 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 35,24 2,47
M02036 0,0700 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,81 0,13

Suma la partida......................................... 8,20
Costes indirectos............... 6% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 8,69

RI21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t,

79,12 22,00

O01009 0,2780 h Peón 22,40 6,23
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 22,45 24,70

Suma la partida......................................... 52,93
Costes indirectos............... 6% 3,18

TOTAL PARTIDA................................ 56,11

RI22007 t Escollera marina con piedra 1,5 a 3,0 t, concertada, D<= 20 km
Escollera marina concertada, con bloques de piedra de 1,5 a 3,0 t de peso nominal y
2,6 t/m³ de densidad, incluso extracción, carga, clasificación, transporte y colocación
por medios terrestres. Distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km.

O01004 0,0600 h Oficial especialista 27,38 1,64
O01009 0,0600 h Peón 22,40 1,34
P02039 1,0000 t Bloque de piedra para escollera 1,5 a 3,0 t (p.o.) 17,41 17,41
M01059 0,1200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 24 t,
79,12 9,49

Suma la partida......................................... 29,88
Costes indirectos............... 6% 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 31,67

Página 79



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

RI23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 22,40 14,34
O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 23,00 3,68
M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
55,47 5,33

M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,47 0,34

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 2,40
P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,

2 m (p.o.)
3,71 3,71

I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 k

140,50 1,12

Suma la partida......................................... 30,92
Costes indirectos............... 6% 1,86

TOTAL PARTIDA................................ 32,78

RI28013 m Bulón de barra de acero de roscado continuo acero Ø32 mm 550 MPa
Perforación de diámetro útil 90 mm y profundidad estimada hasta 12 m incluida coloca-
ción de anclaje de barra de acero de roscado continuo Ø 32 mm y calidad 550 MPa, in-
cluso tuerca y placa de reparto, inyección de lechada relación agua/cemento 0,5 y re-
sistencia mínima 30 N/mm2. Completamente acabado.

RO01017 0,1500 h Cuadrilla A 61,60 9,24
M02056 0,1500 h Equipo mecánico para realización de los trabajos

de perforación
80,00 12,00

M01028 0,1500 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 8,13
M04004 0,1500 h Compresor 311/400 CV 131,46 19,72
P01224 1,0000 m Barra de acero de roscado continuo Ø32mm 550

MPa placa y tuerca
30,97 30,97

M02055 0,0200 h Equipos de mezclado y agitación para
producciones mayores de 20

33,02 0,66

M01013 0,0100 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV
(178/228 kW)

54,12 0,54

P01007 0,0125 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R en sacos (p.o.) 142,65 1,78
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,44 0,00

Suma la partida......................................... 83,04
Costes indirectos............... 6% 4,98

TOTAL PARTIDA................................ 88,02

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimizac
Riego para la humectación de las superficies rodadas y para la minimización del polvo
generado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Inclu-
ye la mano de obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de dos riegos diarios.

I04001 15,0000 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 92,55

Suma la partida......................................... 92,55
Costes indirectos............... 6% 5,55

TOTAL PARTIDA................................ 98,10

RL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x

198,84 198,84

Suma la partida......................................... 198,84
Costes indirectos............... 6% 11,93

TOTAL PARTIDA................................ 210,77

RL01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

82,13 82,13

Suma la partida......................................... 82,13
Costes indirectos............... 6% 4,93

TOTAL PARTIDA................................ 87,06
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RL01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 119,14 119,14

Suma la partida......................................... 119,14
Costes indirectos............... 6% 7,15

TOTAL PARTIDA................................ 126,29

RL01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 48,51 48,51

Suma la partida......................................... 48,51
Costes indirectos............... 6% 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 51,42

RL01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 38,22 38,22

Suma la partida......................................... 38,22
Costes indirectos............... 6% 2,29

TOTAL PARTIDA................................ 40,51

RL01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.

P40025 1,0000 ud Percha para duchas o inodoros 3,79 3,79

Suma la partida......................................... 3,79
Costes indirectos............... 6% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 4,02

RL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 22,40 22,40

Suma la partida......................................... 22,40
Costes indirectos............... 6% 1,34

TOTAL PARTIDA................................ 23,74

RL01027 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescant
Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, primera puesta, colocada verticalmen-
te con pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas de
acero corrugado.

P40027 1,0000 m Sistema V de red de seguridad colocada
verticalmente con pescant

19,82 19,82

Suma la partida......................................... 19,82
Costes indirectos............... 6% 1,19

TOTAL PARTIDA................................ 21,01

RL01029 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (S
Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de
hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instala-
da.

P40029 1,0000 m² Red seguridad horizontal naves estructura
metálica, instalada (S

3,17 3,17

Suma la partida......................................... 3,17
Costes indirectos............... 6% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 3,36

RL01030 m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje desmontaje
Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4
mm de diámetro y malla de 75 x75 mm en vanos pasarela, incluso soportes interme-
dios y extremos, montaje y desmontaje.

P40030 1,0000 m² Red seguridad colocación horizontal pasarela.
Montaje desmontaje

5,21 5,21

Suma la partida......................................... 5,21
Costes indirectos............... 6% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 5,52

RL01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,68 8,68

Suma la partida......................................... 8,68
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Suma la partida......................................... 8,68
Costes indirectos............... 6% 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 9,20

RL01032 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera
Sistema provisional de protección de hueco de escalera, de 1 m de altura, formado
por barandilla principal e intermedia y rodapié; colocado.

P40032 1,0000 m Sistema provisional de protección de hueco de
escalera

11,32 11,32

Suma la partida......................................... 11,32
Costes indirectos............... 6% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 12,00

RL01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de cha-
pa perfilada de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormi-
gón, cada 2,0 m.

P40043 1,0000 m² Valla provisional obra 2 m altura. Montaje y
desmontaje

28,82 28,82

Suma la partida......................................... 28,82
Costes indirectos............... 6% 1,73

TOTAL PARTIDA................................ 30,55

RL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 11,38 11,38

Suma la partida......................................... 11,38
Costes indirectos............... 6% 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 12,06

RL01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

P40047 1,0000 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,81 3,81

Suma la partida......................................... 3,81
Costes indirectos............... 6% 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 4,04

RL01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo 0,30x0,30 m con
soporte, colocado

5,41 5,41

Suma la partida......................................... 5,41
Costes indirectos............... 6% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 5,73

RL01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,27 1,27

Suma la partida......................................... 1,27
Costes indirectos............... 6% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,35

RL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico 75 cm, colocado 16,78 16,78

Suma la partida......................................... 16,78
Costes indirectos............... 6% 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 17,79

RL01051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

P40051 1,0000 ud Jalón de señalización, colocado 7,61 7,61

Suma la partida......................................... 7,61
Costes indirectos............... 6% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 8,07

RL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 61,39 61,39

Suma la partida......................................... 61,39
Costes indirectos............... 6% 3,68
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Costes indirectos............... 6% 3,68

TOTAL PARTIDA................................ 65,07

RL01053 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado
Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento
emergencia-señalización con lámpara de 8 w, autonomía superior a 3 horas, instalado.

P40053 1,0000 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w,
instalado

172,45 172,45

Suma la partida......................................... 172,45
Costes indirectos............... 6% 10,35

TOTAL PARTIDA................................ 182,80

RL01055 ud Extintor polvo ABC 50 kg con carro, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 50 kg. de
agente extintor, con carro con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,
según Norma UNE 23110, colocado.

O01005 0,1200 h Oficial de oficios 23,02 2,76
P40055 1,0000 ud Extintor polvo ABC 50 kg con carro, colocado 215,52 215,52

Suma la partida......................................... 218,28
Costes indirectos............... 6% 13,10

TOTAL PARTIDA................................ 231,38

RL01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 56,81 56,81

Suma la partida......................................... 56,81
Costes indirectos............... 6% 3,41

TOTAL PARTIDA................................ 60,22

RL01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 29,07 29,07

Suma la partida......................................... 29,07
Costes indirectos............... 6% 1,74

TOTAL PARTIDA................................ 30,81

RL01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 181,00 181,00

Suma la partida......................................... 181,00
Costes indirectos............... 6% 10,86

TOTAL PARTIDA................................ 191,86

RL01062 h Formación en Seguridad y Salud
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos pre-
visibles en la ejecución de la obra.

P40062 1,0000 h Formación en Seguridad y Salud 29,77 29,77

Suma la partida......................................... 29,77
Costes indirectos............... 6% 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 31,56

RL01063 ud Reconocimiento médico obligatorio
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la
obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

P40063 1,0000 ud Reconocimiento médico obligatorio 51,10 51,10

Suma la partida......................................... 51,10
Costes indirectos............... 6% 3,07

TOTAL PARTIDA................................ 54,17

RL01064 ud Prueba específica del reconocimiento médico
Prueba específica de reconocimiento médico no incluida en el reconocimiento médico
básico

P40064 1,0000 ud Prueba específica del reconocimiento médico 28,96 28,96

Suma la partida......................................... 28,96
Costes indirectos............... 6% 1,74

TOTAL PARTIDA................................ 30,70
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RL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

Suma la partida......................................... 7,25
Costes indirectos............... 6% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 7,69

RL01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11

Suma la partida......................................... 13,11
Costes indirectos............... 6% 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 13,90

RL01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40078 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un us

0,49 0,49

Suma la partida......................................... 0,49
Costes indirectos............... 6% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,52

RL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40079 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un us

0,67 0,67

Suma la partida......................................... 0,67
Costes indirectos............... 6% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 0,71

RL01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40081 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un us

1,19 1,19

Suma la partida......................................... 1,19
Costes indirectos............... 6% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,26

RL01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93

Suma la partida......................................... 5,93
Costes indirectos............... 6% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 6,29

RL01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espal-
da y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en dife-
rentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340
o EN 13402.

P40091 1,0000 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 17,59 17,59

Suma la partida......................................... 17,59
Costes indirectos............... 6% 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 18,65
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TOTAL PARTIDA................................ 18,65

RL01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 5,66 5,66

Suma la partida......................................... 5,66
Costes indirectos............... 6% 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 6,00

RL01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

1,82 1,82

Suma la partida......................................... 1,82
Costes indirectos............... 6% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,93

RL01129 par Guantes impermeabilizados protección manejo cuchillo
Guantes de protección de nailon o similar, de protección contra riesgos mecánicos du-
rante manejo de cuchillo. Totalmente recubierto del material de protección (nitrilo, lá-
tex...); puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad; con las si-
guientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 2; al rasgado, 3; y a la perfora-
ción, 1. Recubierto en palma y dorso de las manos. Tallas 7, 8, 9 y 10.

P40129 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección manejo
cuchillo

3,57 3,57

Suma la partida......................................... 3,57
Costes indirectos............... 6% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 3,78

RL01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfo-
ración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 12,50 12,50

Suma la partida......................................... 12,50
Costes indirectos............... 6% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 13,25

RL01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P
Par de zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección
del talón contra choques (E); suela Antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la
perforación (P); cierre por cordones. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40165 1,0000 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P 12,50 12,50

Suma la partida......................................... 12,50
Costes indirectos............... 6% 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 13,25

RL01182 ud Cantimplora aluminio funda lona con trabillas sujeción
Cantimplora de aluminio con tapón de aluminio, dosificador y revestimiento interno (la-
cado) con empapador de fieltro verde y funda de lona con sistema de trabillas para en-
ganchar en el cinturón. Con mosquetón de enganche.

P40182 1,0000 ud Cantimplora aluminio funda lona con trabillas
sujeción

11,76 11,76

Suma la partida......................................... 11,76
Costes indirectos............... 6% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 12,47

RL01203 mes Higienización de obligado cumplimiento de ropa de trabajo por tr
Higienización de obligado cumplimiento de ropa de trabajo por trabajador.

P40203 1,0000 mes Higienización de obligado cumplimiento de ropa
de trabajo por tr

45,55 45,55

Suma la partida......................................... 45,55
Costes indirectos............... 6% 2,73

TOTAL PARTIDA................................ 48,28
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RL01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anae-
robio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

P40204 1,0000 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin
conexiones.

139,08 139,08

Suma la partida......................................... 139,08
Costes indirectos............... 6% 8,34

TOTAL PARTIDA................................ 147,42

RL01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m

183,42 183,42

Suma la partida......................................... 183,42
Costes indirectos............... 6% 11,01

TOTAL PARTIDA................................ 194,43

RL01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40209 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 6,00x2,33x2,

133,19 133,19

Suma la partida......................................... 133,19
Costes indirectos............... 6% 7,99

TOTAL PARTIDA................................ 141,18

RL01211 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de 4,7
Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30
m (10,55 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; ventana y puerta de entrada.

P40211 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina
en obra, de 4,7

133,87 133,87

Suma la partida......................................... 133,87
Costes indirectos............... 6% 8,03

TOTAL PARTIDA................................ 141,90

RL01214 mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña
Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña
maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²); instalación de electricidad
y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; venta-
na.

P40214 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento
materiales, pequeña

93,18 93,18

Suma la partida......................................... 93,18
Costes indirectos............... 6% 5,59

TOTAL PARTIDA................................ 98,77

RL01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 13,04 13,04

Suma la partida......................................... 13,04
Costes indirectos............... 6% 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 13,82

RL01220 mes Alquiler de mesa de oficina
Alquiler de mesa de oficina

P40220 1,0000 mes Alquiler de mesa de oficina 19,56 19,56

Suma la partida......................................... 19,56
Costes indirectos............... 6% 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 20,73

RL01221 mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor

P40221 1,0000 mes Alquiler de mesa de comedor 47,60 47,60

Suma la partida......................................... 47,60
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Suma la partida......................................... 47,60
Costes indirectos............... 6% 2,86

TOTAL PARTIDA................................ 50,46

RL01222 mes Alquiler de silla de oficina
Alquiler de silla de oficina

P40222 1,0000 mes Alquiler de silla de oficina 4,89 4,89

Suma la partida......................................... 4,89
Costes indirectos............... 6% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 5,18

RL01223 mes Alquiler de silla de oficina ruedas
Alquiler de silla de oficina ruedas

P40223 1,0000 mes Alquiler de silla de oficina ruedas 15,21 15,21

Suma la partida......................................... 15,21
Costes indirectos............... 6% 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 16,12

RL01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forja
Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4
mm de diámetro y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes interme-
dios y extremos, montaje y desmontaje.

P40228 1,0000 m² Red seguridad horizontal de protección de
pequeño hueco de forja

5,21 5,21

Suma la partida......................................... 5,21
Costes indirectos............... 6% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 5,52

RL01229 m² Red vertical de protección de hueco de escalera, colocada
Red vertical de protección, colocada en el hueco de escalera en construcción, sujeta
al canto de la losa mediante tabloncillos de madera de 15x5,2 cm.

P40229 1,0000 m² Red vertical de protección de hueco de escalera,
colocada

17,41 17,41

Suma la partida......................................... 17,41
Costes indirectos............... 6% 1,04

TOTAL PARTIDA................................ 18,45

RL01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, pa-
ra protección de paso peatonal.

P40230 1,0000 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud, anchura
zanja<=0,9 m. Montaj

15,98 15,98

Suma la partida......................................... 15,98
Costes indirectos............... 6% 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 16,94

RL01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

P40231 1,0000 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1

2,51 2,51

Suma la partida......................................... 2,51
Costes indirectos............... 6% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 2,66

RL01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un
operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirre-
torno.

P40232 1,0000 ud Línea de anclaje horizontal temporal, cinta de
poliéster long 15

103,03 103,03

Suma la partida......................................... 103,03
Costes indirectos............... 6% 6,18

TOTAL PARTIDA................................ 109,21
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RL01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo
Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas desli-
zante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de an-
claje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con me-
canismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de
acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

P40233 1,0000 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de
acero galv Ø8 mm

212,16 212,16

Suma la partida......................................... 212,16
Costes indirectos............... 6% 12,73

TOTAL PARTIDA................................ 224,89

RL01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmo
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

P40234 1,0000 m² Plataforma para protección de paso de
vehículos. Montaje y desmo

7,98 7,98

Suma la partida......................................... 7,98
Costes indirectos............... 6% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 8,46

RL01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,
con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

P40235 1,0000 m² Valla provisional obra 3,50x2,00 m malla rígida.
Montaje y desmo

10,62 10,62

Suma la partida......................................... 10,62
Costes indirectos............... 6% 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 11,26

RL01236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

P40236 1,0000 ud Barrera de seguridad portátil New Jersey PEAD
1,20x0,60x0,40 m,

18,37 18,37

Suma la partida......................................... 18,37
Costes indirectos............... 6% 1,10

TOTAL PARTIDA................................ 19,47

RL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

P40237 1,0000 ud Cartel general indicativo de riesgos PVC
990x670 mm, colocado

7,58 7,58

Suma la partida......................................... 7,58
Costes indirectos............... 6% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

RL01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

P40238 1,0000 ud Baliza reflectante chapa galvanizada 20x100 cm,
colocada

3,73 3,73

Suma la partida......................................... 3,73
Costes indirectos............... 6% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 3,95

RL01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110.

P40239 1,0000 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 78,48 78,48

Suma la partida......................................... 78,48
Costes indirectos............... 6% 4,71

TOTAL PARTIDA................................ 83,19

RL01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
con vaso difusor, según UNE 23110.

O01005 0,1200 h Oficial de oficios 23,02 2,76
P40240 1,0000 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 106,07 106,07

Suma la partida......................................... 108,83
Costes indirectos............... 6% 6,53
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Costes indirectos............... 6% 6,53

TOTAL PARTIDA................................ 115,36

RL01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

O01001 1,0000 h Capataz 27,16 27,16

Suma la partida......................................... 27,16
Costes indirectos............... 6% 1,63

TOTAL PARTIDA................................ 28,79

RL01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón),
con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda
y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,
Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Ta-
llas desde la XS a la 3XL.

P40257 1,0000 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 25,41 25,41

Suma la partida......................................... 25,41
Costes indirectos............... 6% 1,52

TOTAL PARTIDA................................ 26,93

RL01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)
Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extre-
mos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extre-
mo a extremo entre 1,60 cm y 2 m.

P40270 1,0000 ud Cuerda posicionamiento + elementos de
conexión (2)

13,08 13,08

Suma la partida......................................... 13,08
Costes indirectos............... 6% 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 13,86

RL01286 h Ambulancia medicalizada Soporte Vital Básico
Ambulancia Asistencial de Soporte Vital Básico con Técnico Conductor y Técnico Ayu-
dante

P40286 1,0000 h Ambulancia medicalizada Soporte Vital Básico 91,22 91,22

Suma la partida......................................... 91,22
Costes indirectos............... 6% 5,47

TOTAL PARTIDA................................ 96,69

RL01287 h Ambulancia medicalizada UVI Móvil
Ambulancia Asistencial de Soporte Vital Avanzado con médico y un enfermero habilita-
dos.

P40287 1,0000 h Ambulancia medicalizada UVI Móvil 364,87 364,87

Suma la partida......................................... 364,87
Costes indirectos............... 6% 21,89

TOTAL PARTIDA................................ 386,76

RL01288 mes Equipo desfibrilador
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

P40288 1,0000 mes Equipo desfibrilador 63,25 63,25

Suma la partida......................................... 63,25
Costes indirectos............... 6% 3,80

TOTAL PARTIDA................................ 67,05

RL01307 ud Arnés anticaídas básico
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40307 1,0000 ud Arnés anticaídas básico 13,39 13,39

Suma la partida......................................... 13,39
Costes indirectos............... 6% 0,80

TOTAL PARTIDA................................ 14,19

RTI0001 m3 CARGA, TTE. Y DESCARGA D<10 KM PRODUCTOS RESULTANTES DE
EXCAVACI
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCA-
VACIÓN (RCD NIVEL I) EN OTRA OBRA, CANTERA, CENTRO DE CLASIFICACIÓN
Y TRATAMIENTO O VERTEDERO AUTORIZADO DE RCD, PARA DISTANCIAS ME-
NORES O IGUALES A 10 KM, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CARGA POR ME-
DIOS MECÁNICOS SOBRE CAMIÓN BASCULANTE DE 20 T, MEDIDO SOBRE PER-
FIL, SIN INCLUIR CANON.
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M01052 0,0350 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9
t, cuchara 1,70 m³

63,68 2,23

M01139 0,1017 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 53,14 5,40

Suma la partida......................................... 7,63
Costes indirectos............... 6% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 8,09

RU06010040 m PILOTE CPI-7 ROT.SECO Ø650
PILOTE TIPO CPI-7 DE 650 MM DE DIÁMETRO, BARRENADO MECÁNICO SIN EN-
TUBACIÓN, EN SECO, FABRICADO "IN SITU" DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25/F/20/IIA, ACERO B 500 S, CONFORME A NORMA UNE 36068 Y/O SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE, EN CUANTÍA DE HASTA 35 KG/M3 Y PUESTO EN OBRA SE-
GÚN EHE VIGENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TRANSPORTE, INSTA-
LACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS, PROTECCIÓN DE LA CABEZA
DEL PILOTE, LIMPIEZA Y RETIRADA DE SOBRANTES, EJECUCIÓN, CONTROL Y
DOCUMENTACIÓN SEGÚN NTE-CPI. TOTALMENTE TERMINADO.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 27,38 9,58
O01009 0,5500 h Peón 22,40 12,32
MQ0302030 0,3500 h PERFORADORA MECÁNICA ROTACIÓN

HÉLICE KN.M>200
85,21 29,82

MQ0308010 0,0020 ud TRANSPORTE EQUIPO MECÁNICO PILOTES 7.090,86 14,18
MQ0103020 0,0300 h COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL M.P. 2

M3/MIN 7 BAR
4,65 0,14

MQ0400090 0,0100 h RETROEXCAVADORA-CARGADORA 70 HP 54,94 0,55
MQ0602020 0,0200 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 10T 42,89 0,86
MQ0807010 0,0095 h BOMBA DE HORMIGÓN S/CAMIÓN 60 CV 180,94 1,72
MT0407020 0,3318 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/XC2,XC3 CENTRAL 88,00 29,20
AUX00501011,6130 kg ACERO B 500 S EN ARMADURAS 1,95 22,65

Suma la partida......................................... 121,02
Costes indirectos............... 6% 7,26

TOTAL PARTIDA................................ 128,28

RU06010050 m PILOTE CPI-7 ROT.SECO Ø850
PILOTE TIPO CPI-7 DE 850 MM DE DIÁMETRO, BARRENADO MECÁNICO SIN EN-
TUBACIÓN, EN SECO, FABRICADO "IN SITU" DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25/F/20/IIA, ACERO B 500 S, CONFORME A NORMA UNE 36068 Y/O SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE, EN CUANTÍA DE HASTA 35 KG/M3 Y PUESTO EN OBRA SE-
GÚN EHE VIGENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TRANSPORTE, INSTA-
LACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS, PROTECCIÓN DE LA CABEZA
DEL PILOTE, LIMPIEZA Y RETIRADA DE SOBRANTES, EJECUCIÓN, CONTROL Y
DOCUMENTACIÓN SEGÚN NTE-CPI. TOTALMENTE TERMINADO.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 27,38 10,95
O01009 0,6500 h Peón 22,40 14,56
MQ0302030 0,4000 h PERFORADORA MECÁNICA ROTACIÓN

HÉLICE KN.M>200
85,21 34,08

MQ0308010 0,0020 ud TRANSPORTE EQUIPO MECÁNICO PILOTES 7.090,86 14,18
MQ0103020 0,0320 h COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL M.P. 2

M3/MIN 7 BAR
4,65 0,15

MQ0400090 0,0110 h RETROEXCAVADORA-CARGADORA 70 HP 54,94 0,60
MQ0602020 0,0220 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 10T 42,89 0,94
MQ0807010 0,0178 h BOMBA DE HORMIGÓN S/CAMIÓN 60 CV 180,94 3,22
MT0407020 0,6242 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/XC2,XC3 CENTRAL 88,00 54,93
AUX00501021,8470 kg ACERO B 500 S EN ARMADURAS 1,95 42,60

Suma la partida......................................... 176,21
Costes indirectos............... 6% 10,57

TOTAL PARTIDA................................ 186,78

RZI0001 m3 TERRAPLÉN SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS
TERRAPLÉN FORMADO CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE
PRÉSTAMOS, INCLUSO APORTACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95%
P.M., MEDIDO SOBRE PERFIL.

O01009 0,0280 h Peón 22,40 0,63
M01048 0,0020 h Pala cargadora orugas hasta 130 CV (96 kW),

17 t, cuchara 2,00 m
68,02 0,14

M01010 0,0050 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118
kW)

42,39 0,21

M01076 0,0132 h Motoniveladora hasta 130 CV (96 kW) 61,59 0,81
M01004 0,0060 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 42,41 0,25
M01083 0,0040 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 52,94 0,21
P01001 0,2000 m³ Agua (p.o.) 0,44 0,09
MT0103030 1,1500 m3 SUELO SELECCIONADO TAMAÑO MÁXIMO 30

MM., PROC. PRÉST.
4,62 5,31

Suma la partida......................................... 7,65
Costes indirectos............... 6% 0,46
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Costes indirectos............... 6% 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 8,11

THYM2O ud Suministro y plantación de arbustiva o arbustiva aromática
Suministro y plantación de arbustivas o arbustivas aromáticas de 30-40 cm de altura,
suministradas en contenedor o cepellón, incluido el transporte de la planta, en hoyo de
plantación de 30x30x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presenta-
ción de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asen-
tamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza selec-
cionada de la propia excavación, mezclada con estiércol caballar bien fermentado, for-
mación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada.

14.0100 0,0020 m³ Sum. y extendido Estiércol caballar, incluso
laboreo mecánico

19,25 0,04

O01007 0,0178 h Jefe de cuadrilla forestal 23,00 0,41
O01009 0,1262 h Peón 22,40 2,83
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,44 0,02
TVZ4 1,0000 ud Arbustiva o Arbustiva aromática 1,32 1,32
14.0010_D 1,0000 ud Apert. hoyo 0,30x0,30x0,30 m 4,52 4,52
TAPHOYO 1,0000 ud Tap. hoyo 30x30 s.s-t densidad <700 hoyos/ha 0,67 0,67

Suma la partida......................................... 9,81
Costes indirectos............... 6% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 10,40

TUB_PROT mil Tubo protector microperforado biodegradable 0,6 m
Tubo protector microperforado biodegradable 0,6 m.

P08049 1.000,0000 ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.) 0,54 540,00

Suma la partida......................................... 540,00
Costes indirectos............... 6% 32,40

TOTAL PARTIDA................................ 572,40

U09012040 m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA (20) / ZA (25)
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA (20) / ZA (25), CON MATERIAL "NO
PLÁSTICO", CONFORME NORMA UNE-EN 103104 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGEN-
TE, CON UN PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTÍCULAS TRITURADAS DEL 75% Y UN
ÍNDICE DE LAJAS INFERIOR A 35, PUESTA EN OBRA EXTENDIDA Y COMPACTA-
DA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE
20/30 CM DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES
DE LOS ÁRIDOS INFERIOR A 30.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,38 1,37
O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
MQ0602020 0,0300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 10T 42,89 1,29
MQ0406020 0,0300 h MOTONIVELADORA DE 149 KW 93,37 2,80
MQ0501010 0,0300 h COMPACTADOR VIBRAT. AUTOPR. 9/12 T 65,47 1,96
MQ0604010 0,0300 h CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3 49,56 1,49
MT0102010 2,2000 t ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA (20) / ZA

(25)
7,03 15,47

Suma la partida......................................... 26,62
Costes indirectos............... 6% 1,60

TOTAL PARTIDA................................ 28,22

Z00306 ud Sonda de pH
Sonda de pH; calibrable, salida 4 a 20 mA, cable 4m.

Z003061 1,0000 ud Sonda de pH 655,99 655,99
O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20
O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
27,75 55,50

Suma la partida......................................... 778,69
Costes indirectos............... 6% 46,72

TOTAL PARTIDA................................ 825,41

Z00367 ud Informe hidrogeológico para medida flujo de retorno
Elaboración de informe por Ingeniero Hidrogeológico para selección de idoneidad en
ubicación de puntos de control para la toma de muestra del acuífero del muestreo de
pozos de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeríense. Cumpli-
miento de la Directriz 2 del CSIC DIRECTRICES CIENTÍFICO-TÉCNICAS PARA ESTA-
BLECIMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN AUTOMÁTICA PARA EL CON-
TROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DE LOS RETORNOS DE RIE-
GO "Monitorización de la calidad del agua y de los retornos de riego"

O03084 87,6233 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,91 2.708,44

Suma la partida......................................... 2.708,44
Costes indirectos............... 6% 162,51

TOTAL PARTIDA................................ 2.870,95
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TOTAL PARTIDA................................ 2.870,95

ZAE0001 ud Estación tipo 1
Estación de telecontrol tipo 1, para puntos con acceso a la red eléctrica. Compuesta
de módulo de comunicaciones mediante router celular LTE de altas prestaciones, varie-
dad de interfaces (Ethernet, Serie, wifi, GPS) y antenas externas. Redundancia en la
SIM y comunicación NB-IoT/LTE CatM, así como funciones de router y bridge embebi-
das (OpenVPN, PPTP, Ping Reboot, Web Filter, IPSec, Dynamic DNS, GRE Tunnel,
L2TP) y opciones de encriptación VPN (DES, RC2, AES, etc). Debe permitir gestión re-
mota mediante SSH o HTTP/HTTPS. Unidad central con capacidad de procesar entra-
das y salidas digitales y analógicas en bastidores adicionales locales o remotos. Tarje-
tas de comunicación con al menos 1 puerto RS485, con funciones maestro/esclavo pa-
ra conexión a otros dispositivos locales o remotos, disponiendo de serie de protocolos
para conexión a dispositivos. Los protocolos deberán ser estándar y abiertos, de forma
que permitan la conexión con diferentes tipos de equipos disponibles en el mercado, y
tendrá integrado como mínimo el protocolo Modbus-RTU. Tarjetas de comunicación
con al menos 1 puerto Ethernet para conexión a routers o switchs con soporte para pro-
tocolos Modbus TCP/IP, SSH y HTTP/HTTPS. Tarjetas de E/S: alimentación de 12-30
Vdc para las señales digitales, las entradas analógicas serán 4-20 mA o 0-10 V (selec-
cionables). El número de tarjetas a integrar será el suficiente para cada punto. Machi-
ne learning y edge computing (software de lógica local): incluirá funciones para realizar
las tareas de supervisión, telecontrol y telemando, tales como la medida y calibración
de la instrumentación, control, vigilancia y parametrización de alarmas, automatismos
locales y mando automático de bombas y válvulas, funciones de gestión de bombeos
en función de niveles y tarifas, control de las comunicaciones y registro local de datos
(datalogger). Integrará un sistema de alimentación ininterrumpida para garantizar el co-
rrecto funcionamiento de las estaciones y de la instrumentación instalada. Dotada de
un sistema de protección contra corto-circuitos y proporcionará información y señaliza-
ción de la falta de tensión de red. Entrada 220 Vca / Salidas 24 Vdc / 12 Vdc. Autono-
mía: mínima 4 horas. Potencia: suficiente para alimentación del controlador, los mó-
dems y la instrumentación asociada. Incluido 60 meses de mantenimiento de comunica-
ciones NB-loTcon acceso a la herramienta de control y sistema de alarmas. Unidad to-
talmente instalada y probada

P39024 1,0000 ud Router ADSL 486,00 486,00
P39005 1,0000 ud Antena Omnidireccional 380-520 MHz 5.5 dBd 82,10 82,10
P39012 1,0000 ud Cableado maniobra para 4 válvulas hidráulicas y

4 contadores con
127,60 127,60

P39030 1,0000 ud Sistema de alimentación ininterrumpida 716,00 716,00
MPLC 1,0000 ud Plc, microordenador, tarjetas, reles y cables

usb/ethernet
2.941,99 2.941,99

MALIMENT 1,0000 ud Magnetotérmico, fuente 5V, fuente 24V 221,64 221,64
MDOCU 1,0000 ud Documentación 10,00 10,00
MMARCAD 1,0000 ud Marcado 50,00 50,00
O01009 30,0000 h Peón 22,40 672,00
O03085 240,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
27,75 6.660,00

Suma la partida......................................... 11.967,33
Costes indirectos............... 6% 718,04

TOTAL PARTIDA................................ 12.685,37

ZAS0002 ud Sonda de conductividad
Sonda de conductividad; calibrable, salida 4 a 20 mA, cable 4m, de 0,05 a 5 pS/cm.
Unidad totalmente instalada y probada

O01009 2,0000 h Peón 22,40 44,80
MZAS0002 1,0000 ud Sonda conductividad, salida 4/20 mA, cable 4m,

0.05-5 mS/cm
613,29 613,29

Suma la partida......................................... 658,09
Costes indirectos............... 6% 39,49

TOTAL PARTIDA................................ 697,58

ZAS0004 ud Sonda de nivel
Sonda de nivel; cable PUR 15 m, de 0 a 10 bar, salida 4 a 20 mA, ip68, alimentación
10 a 30 V DC.Unidad totalmente instalada y probada

O01009 2,0000 h Peón 22,40 44,80
MZAS0004 1,0000 ud Sonda nivel, cable PUR 15 m, de 0 a 10 bar,

salida 4 a 20 mA,
570,00 570,00

Suma la partida......................................... 614,80
Costes indirectos............... 6% 36,89

TOTAL PARTIDA................................ 651,69
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cnA03A02 ud Riego de apoyo de plantación de arbustivas
Riego mantenimiento de arbustiva realizado mediante cuba todoterreno de 3000 l de
capacidad arrastrada por tractor de cadenas i/p.p. de agua, medida la unidad realiza-
da.

O01009 0,0040 h Peón 22,40 0,09
cnP01B01 0,0250 m³ Agua (p.o.) 0,73 0,02
cnM01A01 0,0040 h Tractor orugas 51/70 CV 54,22 0,22
cnM01E11 0,0040 h Cuba t.t. arrastre tract. 3000 l 8,86 0,04

Suma la partida......................................... 0,37
Costes indirectos............... 6% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,39
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 01 OBRA DE CAPTACIÓN
SUBCAPÍTULO 01.01 CAPTACIÓN / DOSIIFICACIÓN
APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

1.994,80 22,75 45.381,70

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

2.393,76 0,56 1.340,51

RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

2.393,76 1,92 4.596,02

RI03025 h Achique en trabajos de zanja electrobomba hasta 4 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
ón con vehículo con electrobomba hasta 4 CV y grupo de potencia
comprendida hasta 9 CV, incluso electrobomba, grupo electrógeno,
conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de
100 m.

240,00 14,27 3.424,80

RI06002 m³ Piedra para construcción de macadam, cantera

Piedra para la construcción de macadam seleccionado en cantera,
con su correspondiente desecho, obtenido mediante machaqueo
de roca extraída previamente. Medido en volumen suelto.

650,00 10,57 6.870,50

RI05023 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 801 a 1.000
g/m²,

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 801 a 1.000 g/m², resistencia a la trac-
ción de 55 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR se-
gún UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

625,00 3,19 1.993,75

RI22007 t Escollera marina con piedra 1,5 a 3,0 t, concertada, D<= 20
km

Escollera marina concertada, con bloques de piedra de 1,5 a 3,0 t
de peso nominal y 2,6 t/m³ de densidad, incluso extracción, carga,
clasificación, transporte y colocación por medios terrestres. Distan-
cia de transporte de la piedra máxima de 20 km.

925,00 31,67 29.294,75

ICSU01030210m3 ESCOLLERA PIEDRAS >200 KG

ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE PESO SUPERIOR A 200
KG, INCLUSO APORTACIÓN, COLOCADAS PARA OBTENER
LAS SECCIONES INDICADAS EN PROYECTO, MEDIDO SOBRE
PERFIL.

725,00 31,65 22.946,25

RI02017 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno franco-ligero, medido so-
bre perfil.

16,50 0,64 10,56

TOTAL APARTADO 01.01.01.................................... 115.858,84
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 01.01.02 OBRA CIVIL
ICSU02011100m TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTOMÉRICA

135 Ø2000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN AR-
MADO PARA SANEAMIENTO, CONFORME A NORMA UNE-EN
1916 / UNE 127916 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CLASE
135, DIÁMETRO NOMINAL DN 2.000 MM, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTA ELASTOMÉRICA, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO.

38,00 640,43 24.336,34

RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

26,07 138,65 3.614,61

RI14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ",
D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia má-
xima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

8,53 156,42 1.334,26

RI15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.122,75 1,97 2.211,82

RB02001 m² Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, espesor 30 cm,
visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de es-
pesor, para visto, recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento.
Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².

54,14 44,13 2.389,20

RB03046 m² Enfoscado hidrófugo M-10, espesor 10 mm

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mor-
tero hidrófugo y arena de río M-10 de 10 mm. de espesor, i/p.p. de
andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deducien-
do huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

45,43 7,95 361,17

RB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro y 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

16,00 35,22 563,52

JA07IGF00001m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO
GALVANIZADO

Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de
espesor, incluso p.p. de solapes,accesorios de fijación y juntas de
estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos
mayores de 1 m2.

216,00 167,53 36.186,48

ICS05ACS00000kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. GALV. SIMPLES

Acero galvanizado en perfiles en caliente S 275 JR en soportes y vi-
gas simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa
de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base
casquillos y piezas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE.
Medido en peso nominal.

1.706,49 6,54 11.160,44

Página 1



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL APARTADO 01.01.02.................................... 82.157,84

APARTADO 01.01.03 CALDERERÍA CAPTACIÓN Y VALVULAS
RA08002 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

24,00 1,28 30,72

RA08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

197,00 41,61 8.197,17

RA08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

95,00 9,49 901,55

RA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

4,00 400,31 1.601,24

RA10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 136,43 545,72

ICSU03037430ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO O ÉMBOLO PN 16 Ø250

VÁLVULA DE RETENCIÓN, DN 200, PN 16, CON OBTURADOR
DE TIPO DISCO O ÉMBOLO CON EJE LONGITUDINAL CENTRA-
DO, INCLUYENDO TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, JUN-
TAS DE BRIDAS, ELASTÓMEROS DE ESTANQUIDAD, SEGÚN
NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGENTE DE CANAL DE
ISABEL II DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SEGURIDAD. CON INS-
TALACIÓN Y PRUEBAS.

4,00 2.069,57 8.278,28
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RA10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, man. 1,0/1,6 MPa sin bridas,
inst

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 663,41 2.653,64

ICSWXV10032Mud Válvula bola ø 32 mm man. cuerpo de PVC 1,0 MPa
colocada

Válvula de bola de diámetro manual 32 mm, presión de trabajo has-
ta 1,0 MPa, p/encolar, con cuerpo de PVC, instalada.

12,00 83,89 1.006,68

ICSVRET321041ud Válvula retencion ø 32 mm, manual, PVC 1,0 MPa coloca

Válvula de retencion manual de diámetro 32 mm, PVC, presión de
trabajo hasta 1,0 MPa, p/encolar, instalada.

8,00 55,05 440,40

ICSWXV10125Aud Válvula esfera automat ø 125 mm, 1,0 MPa coloca

Válvula de esfera de diámetro automatica 125 mm, presión de traba-
jo hasta 1,0 MPa,  cuerpo PVC encolada, instalada.

1,00 213,47 213,47

ICSWXV10040Mud Válvula mariposa ø 40 mm man.cuerpo de bronce 1,0 MPa
colocad

Válvula de mariposa manual de diámetro 40 mm, presión de traba-
jo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

5,00 48,08 240,40

ICS003206000ud Piezas especiales PE100, DN32, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN32, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

4,41 1.060,00 4.674,60

ICS012506000ud Piezas especiales PE100, DN125, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE125, DN110, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

4,76 1.060,00 5.045,60

ICS025006000ud Piezas especiales PE100, DN250, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN250, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

5,29 1.060,00 5.607,40

TOTAL APARTADO 01.01.03.................................... 39.436,87
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APARTADO 01.01.04 EQUIPAMIENTO
ICS2210010 u BOMBA VERT. CAPT. AGUA BRUTA 143M3/H-62MCA 37KW

grupo electrobomba eje vertical, para elevar 143m3/h a 62mca con
motor de 37Kw/2P adecuado para variador de velocidad y una longi-
tud de tramo de 6,5m. Todas las partes en contacto con el líquido
bombeado fabricacas en acero inoxidable AIS316. unidad completa-
mente instalada.

4,00 37.997,61 151.990,44

ICS22021010 u DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO SODICO (NaClO) CAB

Sistema de dosificación de hipoclorito sodico, formado por dos depó-
sitos de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndri-
cos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de pistón/mem-
brana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal en-
tre 500 l y 1000 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvulas
de inyección para las salidas.

1,00 16.661,54 16.661,54

ICS22021020 u DOSIFICACIÓN COAGULANTE CAB

Sistema de dosificación de coagulante, formado por dos depósitos
de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndricos,
de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de pistón/membra-
na de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre
100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvulas de
inyección para las salidas.

1,00 15.495,54 15.495,54

ICS220100020ud MANOMETRO AC.INOX.0-10BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-10 bar.
7,00 150,57 1.053,99

ICS220200040ud MEDIDOR PH 4-20mA

Medidor de PH, señal de 4-20mA, i/pequño material, completamen-
te instalado y funcionando.

4,00 582,90 2.331,60

ICS220200050ud TRANSMISOR DE CAUDAL DN250 PN10

Transmisor de caudal DN250 PN10, i/pequño material, completa-
mente instalado y funcionando.

4,00 1.840,06 7.360,24

ICS220200051ud TRANSMISOR DE CAUDAL DN32 PN6/16

Transmisor de caudal DN32 PN6/16, con pantalla local, i/pequño
material, completamente instalado y funcionando.

3,00 1.024,92 3.074,76

ICS220400015ud MEDIDOR CONDUCTIVIDAD PERMEADO 4-20mA

Medidor de conductividad permeado, rango de medida 4-20mA, i/pe-
quño material, completamente instalado y funcionando.

4,00 288,22 1.152,88

ICS220500025ud TRANSMISOR DE SEÑAL

transmisor electrónico de señal de medida, i/soporte
24,00 180,57 4.333,68

ICSTRES010100ud Transmisor de presion 0-16bar

Transmisor de presión de 0-16 bares, instalado.
4,00 295,75 1.183,00

ICS220200045ud MEDIDOR TEMPERATURA 4-20mA

Medidor de temperatura en acero inoxidable AISI 316, señal de
4-20mA, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

4,00 258,01 1.032,04

TOTAL APARTADO 01.01.04.................................... 205.669,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ....................443.123,26
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SUBCAPÍTULO 01.02 FILTROS DE ARENA
APARTADO 01.02.01 OBRA CIVIL

JA03CPS00310m PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/XC2 DIÁM. 35 cm

Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/XC2, consistencia
fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una
cuantía de 6,227 kg/m, de 35 cm de diámetro, ejecutado mediante
barrenado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armadu-
ras; construido según NCSR-02, CodE y CTE. Medida la longitud
hasta la plataforma de apoyo del equipo.

44,00 67,56 2.972,64

JA03CPS00311m PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/XC2 DIÁM. 45 cm

Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/XC2, consistencia
fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una
cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante
barrenado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armadu-
ras; construido según NCSR-02, CodE y CTE. Medida la longitud
hasta la plataforma de apoyo del equipo.

66,00 81,22 5.360,52

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA
D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMA-
ÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXI-
MA A LA PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

5,38 91,69 493,29

RI18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable,
con compresor, incluso despeje de escombros. No está incluido el
acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a
2 m). Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

4,83 186,11 898,91

RI14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

13,70 144,26 1.976,36

RI16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

9,73 25,11 244,32

RI15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

5.794,00 2,11 12.225,34

TOTAL APARTADO 01.02.01.................................... 24.171,38
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 01.02.02 EQUIPAMIENTO
ICS220900004ud SOPLANTE TURBINA HORZ. 1200Nm3/h, 0.75bar LAVADO

FA

soplante de turbina horizontal de 1.200Nm3/h a una presión de
0.75bar, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

2,00 11.986,99 23.973,98

ICS22020001 FILTRO DE ARENA FAH250x10000

Filtro de arena horizontal FAH2500x10000 de 2.50m de diametro
por 10m. de longitud, con placa porta crepinas, crepinas incluidas,
PN6, con prueba hidraulica. Lecho filtrante compuesto por 3.150kg
de garva de 2-3mm, 12650kg de arena de 0,8-1,2mm y 11850kg
de antracita de 1,4-2,5mm. Completamene instalado

4,00 100.216,30 400.865,20

ICS220100020ud MANOMETRO AC.INOX.0-10BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-10 bar.
10,00 150,57 1.505,70

ICS220200020ud MEDIDOR PRESION DIF. 4-20mA

Medidor de presion diferencial para agua salobre, señal de 4 a
20mA, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

4,00 854,92 3.419,68

ICS220500005ud CAUDAL ELECTOMAG. PN16 DN300

Caudal electromagnetico AISI 316, PN16 DN300, i/pequño mate-
rial, completamente instalado y funcionando.

2,00 2.504,68 5.009,36

ICS220200055ud MEDIDOR CAPAC. 4-20mA

Medidor capacitivo de nivel, señal de 4-20mA, i/pequño material,
completamente instalado y funcionando.

3,00 172,01 516,03

ICS330800010ud BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 297M3/H, 20MCA
LAVDOS FA

boma centrifuga multietapa trifasica de 297 m3/h a una altura de
25mca y 27kw de potencia, con rendimiento superior al 71.3%, so-
portes de acero al carbono, i/pequño material, completamente insta-
lado y funcionando.

2,00 16.818,76 33.637,52

TOTAL APARTADO 01.02.02.................................... 468.927,47

APARTADO 01.02.03 CALDERERÍA Y VALVULAS
RA08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

44,00 1,49 65,56

RA08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6,00 20,12 120,72
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RA08033 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

95,00 29,17 2.771,15

ICSWXC06280m Tubería PE100, ø 280 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

73,00 48,13 3.513,49

RA08039 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

199,00 65,25 12.984,75

RA08045 m Tubería PE100, ø 500 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6,00 104,75 628,50

RA08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

44,00 91,48 4.025,12
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ICSU03024020ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA PN 10/16 Ø250 L

VÁLVULA DE MARIPOSA, DN 200 MM, PN 10/16, SERIE 14 CON-
FORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGEN-
TE, CÉNTRICA O EXCÉNTRICA, CON UNIÓN MEDIANTE BRI-
DAS, REVESTIMIENTO DE EPOXI O VITROCERÁMICO Y REDUC-
TOR Y ACTUADOR MOTORIZADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA VIGENTE DE CANAL DE ISABEL II DE ELEMENTOS
DE MANIOBRA Y CONTROL, VÁLVULAS DE MARIPOSA, INCLU-
SO JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLE-
RÍA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

8,00 5.584,06 44.672,48

RA10113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada,

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

8,00 2.954,41 23.635,28

RA10107 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,0
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

1,00 2.095,98 2.095,98

RA10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

8,00 1.666,07 13.328,56

ICSWXV10280Mud Válvula mariposa  ø 280 mm man. cuerpo de PVC 1,0 MPa
coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 280 mm, presión de traba-
jo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de PVC, instalada.

6,00 328,88 1.973,28

ICSWXZ10250ud Válvula antirretorno ø 250 mm 1,0 MPa colocada

Válvula antirretorno de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta
1,0 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

2,00 536,28 1.072,56

ICSWXZ10400ud Válvula antirretorno ø 400 mm 1,0 MPa colocada

Válvula antirretorno de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta
1,0 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

4,00 1.894,75 7.579,00

ICS004006000ud Piezas especiales PE100, DN40, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN40, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

3,68 1.060,00 3.900,80

ICS020006000ud Piezas especiales PE100, DN200, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN200, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

3,70 1.060,00 3.922,00

ICS025006000ud Piezas especiales PE100, DN250, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN250, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

6,06 1.060,00 6.423,60

Página 8



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ICS028006000ud Piezas especiales PE100, DN280, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN280, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

5,99 1.060,00 6.349,40

ICS040006000ud Piezas especiales PE100, DN400, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN400, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

7,37 1.060,00 7.812,20

ICS050006000ud Piezas especiales PE100, DN500, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN500, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

4,01 1.060,00 4.250,60

TOTAL APARTADO 01.02.03.................................... 151.125,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ....................644.223,88
TOTAL CAPÍTULO 01..................................1.087.347,14
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 02 PLANTA DE TRATAMIENTO
SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL
APARTADO 02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RI02012 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito, D<= 20 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 20 m, con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento en la remoción no inferior a 165 m³/hora, medido sobre
perfil.

2.081,48 1,11 2.310,44

RI02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medi-
do en estado natural.

12,50 0,64 8,00

RZI0001 m3 TERRAPLÉN SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS

TERRAPLÉN FORMADO CON SUELOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE PRÉSTAMOS, INCLUSO APORTACIÓN, NIVELA-
CIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M., MEDIDO SOBRE PERFIL.

25,00 8,11 202,75

RA01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado prést

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial seleccionado mediante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

982,80 14,50 14.250,60

RTI0001 m3 CARGA, TTE. Y DESCARGA D<10 KM PRODUCTOS
RESULTANTES DE EXCAVACI

CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS RESUL-
TANTES DE EXCAVACIÓN (RCD NIVEL I) EN OTRA OBRA, CAN-
TERA, CENTRO DE CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO O VERTE-
DERO AUTORIZADO DE RCD, PARA DISTANCIAS MENORES O
IGUALES A 10 KM, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CARGA
POR MEDIOS MECÁNICOS SOBRE CAMIÓN BASCULANTE DE
20 T, MEDIDO SOBRE PERFIL, SIN INCLUIR CANON.

1.097,68 8,09 8.880,23

RF12002 m² Desbroce y limpieza vegetación herbácea

Desbroce hasta 20 cm y despeje de la vegetación herbácea, inclui-
das la excavación y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del
área de ocupación de la obra.

4.407,00 0,12 528,84

JAU09041040 m3 SUMIN. Y EXTENDIDO DE TIERRAS VEGETALES

SUMINISTRO Y EXTENDIDO A MÁQUINA Y PERFILADO A MANO
DE TIERRAS VEGETALES "DE CABEZA" CRIBADAS, SIN ELE-
MENTOS GRUESOS, SUMINISTRADAS A GRANEL.

132,21 23,64 3.125,44

TOTAL APARTADO 02.01.01.................................... 29.306,30
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 02.01.02 CIMENTACIONES Y CONTENCIONES
SUBAPARTADO 02.01.02.01 CIMENTACIÓN NAVE PRINCIPAL

RU06010040 m PILOTE CPI-7 ROT.SECO Ø650

PILOTE TIPO CPI-7 DE 650 MM DE DIÁMETRO, BARRENADO ME-
CÁNICO SIN ENTUBACIÓN, EN SECO, FABRICADO "IN SITU" DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/IIA, ACERO B 500 S, CONFOR-
ME A NORMA UNE 36068 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
EN CUANTÍA DE HASTA 35 KG/M3 Y PUESTO EN OBRA SEGÚN
EHE VIGENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TRANS-
PORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUI-
POS, PROTECCIÓN DE LA CABEZA DEL PILOTE, LIMPIEZA Y RE-
TIRADA DE SOBRANTES, EJECUCIÓN, CONTROL Y DOCUMEN-
TACIÓN SEGÚN NTE-CPI. TOTALMENTE TERMINADO.

310,00 128,28 39.766,80

RU06010050 m PILOTE CPI-7 ROT.SECO Ø850

PILOTE TIPO CPI-7 DE 850 MM DE DIÁMETRO, BARRENADO ME-
CÁNICO SIN ENTUBACIÓN, EN SECO, FABRICADO "IN SITU" DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/IIA, ACERO B 500 S, CONFOR-
ME A NORMA UNE 36068 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
EN CUANTÍA DE HASTA 35 KG/M3 Y PUESTO EN OBRA SEGÚN
EHE VIGENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TRANS-
PORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUI-
POS, PROTECCIÓN DE LA CABEZA DEL PILOTE, LIMPIEZA Y RE-
TIRADA DE SOBRANTES, EJECUCIÓN, CONTROL Y DOCUMEN-
TACIÓN SEGÚN NTE-CPI. TOTALMENTE TERMINADO.

465,00 186,78 86.852,70

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA
D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMA-
ÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXI-
MA A LA PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

19,53 91,69 1.790,71

RI18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable,
con compresor, incluso despeje de escombros. No está incluido el
acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a
2 m). Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

14,98 186,11 2.787,93

RI14017 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/SPB/20/I-II-III, PLANTA,
D<=20 KM

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 (35 N/MM² DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA), CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMAÑO MÁXI-
MO, ELABORADO EN PLANTA. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

352,05 159,47 56.141,41

RI16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepa

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

579,14 25,11 14.542,21

RI15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

43.580,30 2,11 91.954,43

293.836,19TOTAL SUBAPARTADO 02.01.02.01 .......................
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PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO 02.01.02.02 CIMENTACIONES DE EQUIPOS
RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA

D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMA-
ÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXI-
MA A LA PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

13,66 91,69 1.252,49

RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

76,24 138,65 10.570,68

RI16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras
y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.

141,83 21,77 3.087,64

RI15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

4.123,25 2,11 8.700,06

23.610,87TOTAL SUBAPARTADO 02.01.02.02 .......................

SUBAPARTADO 02.01.02.03 SOLERA Y BASE DE CERRAMIENTO
RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA

D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMA-
ÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXI-
MA A LA PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

117,55 91,69 10.778,16

RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

235,11 138,65 32.598,00

RI16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras
y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.

45,00 21,77 979,65

RI15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

17.632,95 2,11 37.205,52

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

8,20 120,80 990,56

82.551,89TOTAL SUBAPARTADO 02.01.02.03 .......................
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO 02.01.02.04 ARQUETAS Y DEPÓSITOS DE HORMIGÓN
RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA

D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMA-
ÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXI-
MA A LA PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

7,64 91,69 700,51

RI14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

22,93 144,26 3.307,88

RI14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, plant

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

33,56 152,30 5.111,19

RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

15,00 138,65 2.079,75

RI16033 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras
y encep

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.

26,32 21,77 572,99

RI16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

268,40 46,71 12.536,96

RI16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

15,00 54,35 815,25

RI15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.526,90 2,11 13.771,76

38.896,29TOTAL SUBAPARTADO 02.01.02.04 .......................

TOTAL APARTADO 02.01.02.................................... 438.895,24
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 02.01.03 ESTRUCTURAS
SUBAPARTADO 02.01.03.01 ACERO LAMINADO EN CALIENTE - NAVE

RB01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

54.790,53 3,46 189.575,23

RB01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura
atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en calien-
te para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilla-
das; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según
NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

26.166,60 3,49 91.321,43

280.896,66TOTAL SUBAPARTADO 02.01.03.01 .......................

SUBAPARTADO 02.01.03.02 ACERO LAMINADO EN CALIENTE - ESTRUCTURA
POLIPASTO

RB01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

6.170,38 3,46 21.349,51

21.349,51TOTAL SUBAPARTADO 02.01.03.02 .......................

TOTAL APARTADO 02.01.03.................................... 302.246,17
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 02.01.04 ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA
RB04028 m² Panel sándwich H19+A100+OSB

Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos ta-
bleros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruido, ti-
po H19+A100+OSB10 de 250x60 cm, tablero superior de aglomera-
do hidrófugo de 19 mm, núcleo de XPS de alta densidad de 10 cm.
y tablero inferior acabado en tablero OSB de fibras orientadas de 1
cm de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a
los apoyos y al tresbolillo, fijados a la estructura portante con tirafon-
do 15 cm, lámina autoadhesiva impermeabilizante y sellado con ma-
silla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cor-
tes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

1.548,62 51,80 80.218,52

RB02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm,
visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de es-
pesor, para visto, recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento.
Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².

325,01 38,53 12.522,64

RB02025 m² Tabique múltiple autoportante (13+13+46+13+13) e=98
mm/400

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados
400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46
mm, atornillado por cada cara dos placas de 13 mm de espesor
con un ancho total de 98 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

118,73 51,79 6.149,03

RB03008 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical,
espesor 25

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos verticales, de 25 mm de espesor. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

381,37 22,22 8.474,04

RB03015 m² Enlucido con yeso blanco, paramento vertical, espesor 5
mm

Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales. de 5 mm de es-
pesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

381,37 3,22 1.228,01

RB03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y vertica-
les de yeso o cemento, formado por lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

381,37 7,34 2.799,26

RB06011 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo >4 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventana-
les fijos para escaparates o cerramientos en general mayores de 4
m² de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al
agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, para acristalar,
compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y
accesorios, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado
autoexpansiva. s/NTE-FCL.

25,00 208,87 5.221,75
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

JA11MPB00151m2 PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO
70x40 mm

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por:
precerco de pino flandes de70x30 mm con garras de fijación, cerco
de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normali-
zada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly, he-
rrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón
de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del pre-
cerco.

30,13 153,11 4.613,20

JA11LPW80010m2 PUERTA GARAJE SECCIONAL PANEL SANDWICH
ALUMINIO

Puerta de acceso a garaje seccional, formada por: hoja de panel
sandwinch de aluminio lacado en blanco con aislante intermedio de
poliretano inyectado, perímetro incluso p.p. de guías, muelles, ca-
bles y cierre manual, cerradura y ayudas de albañilería; construida
según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

38,50 209,34 8.059,59

RB03046 m² Enfoscado hidrófugo M-10, espesor 10 mm

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mor-
tero hidrófugo y arena de río M-10 de 10 mm. de espesor, i/p.p. de
andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deducien-
do huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

25,08 7,95 199,39

RI14006 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido rodado, "in situ",
D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia má-
xima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

24,28 156,42 3.797,88

TOTAL APARTADO 02.01.04.................................... 133.283,31

APARTADO 02.01.05 MOBILIARIO
RB08100 ud Inodoro blanco gama básica con fluxor pulsador

Inodoro de porcelana vitrificada, gama básica, en color blanco, con
asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable; con fluxor
temporizado mural, instalación vista, apertura por pulsador; cuerpo
y embellecedor en latón cromado, dispositivo anti sifón y llave de pa-
so incorporados, presión dinámica mínima necesaria 0,9 bar, entra-
da macho 3/4", caudal 1,5 l/s, a 3 bar, cierre automático 7 s ±2 s. To-
talmente instalado y conexionado, i/tubo de enlace a inodoro y p.p.
de pequeño material.

2,00 246,07 492,14

RB08058 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm.
colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería mono-
mando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando (el sifón está incluido
en las instalaciones de desagüe).

2,00 97,63 195,26

RB08060 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco

Plato de ducha de porcelana vitrificada blanco, gama básica. coloca-
do sobre cama de arena que se valorará aparte, incluso sellado peri-
metral, con válvula de desagüe, instalado y funcionando. (el sifón es-
tá incluido en las instalaciones de desagüe).

1,00 117,67 117,67

RI09052 ud Espejo circular para vías circulación, ø 60 cm, colocado
sobre p

Espejo convexo en material acrilico para vías de circulación, de 60
cm de diámetro, incluyendo el poste galvanizado de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

2,00 311,74 623,48
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL APARTADO 02.01.05.................................... 1.428,55

APARTADO 02.01.06 SERVICIOS AUXILIARES
SUBAPARTADO 02.01.06.01 DRENAJE SOLERA

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

52,05 5,52 287,32

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

49,04 37,40 1.834,10

RA01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 k

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

52,05 11,20 582,96

JA04WAA00001u ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Orde-
nanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 1.696,58 1.696,58

RB08083 m Bajante de PVC, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con
una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residua-
les, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

83,60 31,51 2.634,24

7.035,20TOTAL SUBAPARTADO 02.01.06.01 .......................

SUBAPARTADO 02.01.06.02 ACS-AFS (AGUA POTABLE)
RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

34,80 5,52 192,10

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

48,05 37,40 1.797,07

B08075 m Tubería de PVC insonorizada, con junta pegada D=50 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pega-
da, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,
d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio-
res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

87,00 13,20 1.148,40

3.137,57TOTAL SUBAPARTADO 02.01.06.02 .......................
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SUBAPARTADO 02.01.06.03 AGUA DE SERVICIO
RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

49,52 5,52 273,35

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

49,52 37,40 1.852,05

JA08MBE00081u GRUPO PRESIÓN 2100 l/h 21 m.c.a. 2 BOMBAS EN CARGA

Grupo de presión para 2100 l/h de caudal y 21 m.c.a. de presión to-
tal, colocado en carga, formado por una electrobomba y un tanque
de presión de 100 l, de chapa de acero galv., homologado por el
mi. y timbrado a 10 kg/cm2, instalado con canaliz. acero galv. de
40 mm (1 1/2") de diám. inter, válvula de retención y válvulas de
compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y
eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso
piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería
y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado se-
gún CTE Medida la cantidad ejecutada.

1,00 2.777,00 2.777,00

JA15SCE00005m COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 75 mm PN-10

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 75 mm exte-
rior y 61,4 mm interior, clase PE50A PN-10 apta para uso alimenta-
rio, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a
presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.

123,80 7,04 871,55

5.773,95TOTAL SUBAPARTADO 02.01.06.03 .......................

TOTAL APARTADO 02.01.06.................................... 15.946,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ....................921.106,29
SUBCAPÍTULO 02.02 EQUIPOS Y CONDUCCIONES
APARTADO 02.02.01 DOSIFICACIONES PROCESO

ICS22041010 u DOSIFICACION ACIDO CLORHIDRICO (HCl) CEB UF

Sistema de dosificación de ácido clorhídrico tratamiento CEB, forma-
do por dos depósitos de superficie de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras
de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para
un caudal entre 200 l y 500 l, y 7 bar, con sistema de control de ni-
vel y válvula de inyección para la salida.

1,00 17.081,30 17.081,30

ICS22041020 u DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO SODICO (NaClO) CEB UF

Sistema de dosificación de hipoclorito de sodio para tratamiento
CEB, formado por dos depósitos de superficie de poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas
dosificadoras de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble re-
gulación, para un caudal entre 500 l y 1000 l, y 7 bar, con sistema
de control de nivel y válvula de inyección para la salida.

1,00 17.081,30 17.081,30

ICS22041030 u DOSIFICACIÓN ACIDO CLORHIDRICO (HCl) BAP

istema de dosificación de ácido clorhídrico, formado por dos depósi-
tos de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndri-
cos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de pistón/mem-
brana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal en-
tre 100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvulas
de inyección para las salidas.

1,00 16.521,62 16.521,62
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ICS22041040 u DOSIFICACIÓN HCl CISTERNA CAB

Sistema de dosificación de ácido clorhídrico, formado por una cister-
na de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrica,
de 13000 l, dos bombas dosificadoras de pistón/membrana de te-
flón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal entre 100 l y
350 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel.

1,00 17.144,90 17.144,90

ICS22041050 u DOSIFICACIÓN ANTI-INCRUSTANTE BAP

Sistema de dosificación de anti incrustante, formado por dos depósi-
tos de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndri-
cos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de pistón/mem-
brana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal en-
tre 100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvulas
de inyección para las salidas.

1,00 16.381,70 16.381,70

TOTAL APARTADO 02.02.01.................................... 84.210,82

APARTADO 02.02.02 MICROFILTRACION
ICS220100010ud MICROFILTRACION POR FILTROS DE CARTUCHO

Filtro de cartucho vertical formado por contenedor vertical de 5 bar
de presión nominal, con 20 cartuchos de hilo bobinado pp de 1 mi-
cra de grado de filtración, superficie de filtrado 0,471 m2.

6,00 21.728,35 130.370,10

ICS220100020ud MANOMETRO AC.INOX.0-10BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-10 bar.
12,00 150,57 1.806,84

TOTAL APARTADO 02.02.02.................................... 132.176,94

APARTADO 02.02.03 ULTRAFILTRACION
ICS220200072ud BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 323M3/H, 25MCA 31KW

RETROLAVADOS UF

boma centrifuga multietapa trifasica de 323 m3/h a una altura de
25mca, con rendimiento superior al 70.7%, soportes de acero al car-
bono, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

4,00 15.354,68 61.418,72

ICS220200075ud BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 60M3/H, 25MCA 6KW
LAVADOS QUIMICOS

boma centrifuga multietapa trifasica de 60 m3/h a una altura de
25mca, con rendimiento superior al 70.7%, soportes de acero al car-
bono, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

2,00 6.741,99 13.483,98

ICS220200010ud ULTRAFILTRACION POR MEMBRANAS

equipo de ultrafiltracion por membranas formado por tubos de pre-
sion de 8 membranas de 1 1/2" en conjunto bastidor metálico, valvu-
las y acoplamientos, i/pequño material, completamente instalado y
funcionando.

4,00 105.580,38 422.321,52

ICS220100020ud MANOMETRO AC.INOX.0-10BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-10 bar.
13,00 150,57 1.957,41

ICS220200020ud MEDIDOR PRESION DIF. 4-20mA

Medidor de presion diferencial para agua salobre, señal de 4 a
20mA, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

4,00 854,92 3.419,68

ICS220200030ud CAUDAL ELECTOMAG. PN6 DN200

Caudal electromagnetico AISI 316, PN6 DN200, i/pequño material,
completamente instalado y funcionando.

5,00 2.177,36 10.886,80

ICS220200035ud INT. NIVEL BOYA POLIP. 5M

Interruptor de nivel, boya en polipropileno, 5m de longitud, i/pequño
material, completamente instalado y funcionando.

22,00 243,60 5.359,20
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ICS220200045ud MEDIDOR TEMPERATURA 4-20mA

Medidor de temperatura en acero inoxidable AISI 316, señal de
4-20mA, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

4,00 258,01 1.032,04

ICS220200050ud TRANSMISOR DE CAUDAL DN250 PN10

Transmisor de caudal DN250 PN10, i/pequño material, completa-
mente instalado y funcionando.

13,00 1.840,06 23.920,78

ICS220500025ud TRANSMISOR DE SEÑAL

transmisor electrónico de señal de medida, i/soporte
43,00 180,57 7.764,51

ICS220900010ud SOPLANTE TURBINA HORZ. 480Nm3/h, 0.75bar 8,5KW

soplante de turbina horizontal de 480Nm3/h a una presión de
0.75bar,  material del cuerpo eje y alabes de aluminio, valvula reten-
ción clapeta DN80 con brida y portabrida,i/pequño material, comple-
tamente instalado y funcionando.

2,00 8.741,29 17.482,58

ICS220300020ud MEDIDOR SDI AUT.

medidor automatico en linea SDI,  i/pequño material, completamen-
te instalado y funcionando.

4,00 19.695,00 78.780,00

ICS220300021ud MEDIDOR SDI MAN.

medidor SDI manual,  i/pequño material, completamente instalado
y funcionando.

4,00 10.437,72 41.750,88

ICS22061025 ud DEPOSITO PREF. PRFV 25m3 VERT

deposito prefabricado en poliestes reforzado de 25.000l, cilindrico
vertical, fondo plano, cerrado en la parte superior mediante boveda,
boca de hombre superior de 700mm de diametro. dalidas enbrida-
das DN300 y DN250. medidas de 3m de diametro y 4 de altura. com-
pletamente instaldo.

4,00 7.972,32 31.889,28

ICS22061003 ud DEPOSITO PREF.  PRFV 3.1M3 VERT.

deposito prefabricado en poliestes reforzado de 3.100l, cilindrico ver-
tical, fondo plano. medidas de 1.50m de diametro y 2 de altura. com-
pletamente instaldo.

2,00 1.720,70 3.441,40

ICS22041010 u DOSIFICACION ACIDO CLORHIDRICO (HCl) CEB UF

Sistema de dosificación de ácido clorhídrico tratamiento CEB, forma-
do por dos depósitos de superficie de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras
de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para
un caudal entre 200 l y 500 l, y 7 bar, con sistema de control de ni-
vel y válvula de inyección para la salida.

2,00 17.081,30 34.162,60

ICS22041020 u DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO SODICO (NaClO) CEB UF

Sistema de dosificación de hipoclorito de sodio para tratamiento
CEB, formado por dos depósitos de superficie de poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, cilíndricos, de 4000 l cada uno, dos bombas
dosificadoras de pistón/membrana de teflón y carcasa PE, doble re-
gulación, para un caudal entre 500 l y 1000 l, y 7 bar, con sistema
de control de nivel y válvula de inyección para la salida.

2,00 17.081,30 34.162,60

TOTAL APARTADO 02.02.03.................................... 793.233,98
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APARTADO 02.02.04 BOMBEO ALTA PRESION
ICS220300010ud BOMBEO ALTA PRESION 93,4M3/H, 12.6BAR 39KW

bombeo de alta presion con bomba centrifuga multietapa trifasica
de 178,8 m3/h a una altura de 67mca, con rendimiento superior al
76%, soportes de acero al carbono, i/pequño material, completamen-
te instalado y funcionando.

3,00 45.634,14 136.902,42

ICS220500025ud TRANSMISOR DE SEÑAL

transmisor electrónico de señal de medida, i/soporte
15,00 180,57 2.708,55

ICSTRES010100ud Transmisor de presion 0-16bar

Transmisor de presión de 0-16 bares, instalado.
3,00 295,75 887,25

ICS220300015ud MEDIDOR DE CLORO 4-20mA

medidor de cloro, señal de 4-20mA,  i/pequño material, completa-
mente instalado y funcionando.

3,00 2.291,62 6.874,86

ICS220400035ud EQUIPO MEDIDA POTENCIAL REDOX 4-20mA

Equipo de medida de potencial REDOX, i/pequño material, comple-
tamente instalado y funcionando.

3,00 1.400,16 4.200,48

ICS220400010ud MANOMETRO AC.INOX.0-16BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-16 bar.
6,00 154,24 925,44

ICS22041030 u DOSIFICACIÓN ACIDO CLORHIDRICO (HCl) BAP

istema de dosificación de ácido clorhídrico, formado por dos depósi-
tos de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndri-
cos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de pistón/mem-
brana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal en-
tre 100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvulas
de inyección para las salidas.

1,00 16.521,62 16.521,62

ICS22041050 u DOSIFICACIÓN ANTI-INCRUSTANTE BAP

Sistema de dosificación de anti incrustante, formado por dos depósi-
tos de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndri-
cos, de 4000 l cada uno, dos bombas dosificadoras de pistón/mem-
brana de teflón y carcasa PE, doble regulación, para un caudal en-
tre 100 l y 350 l, y 7 bar, con sistema de control de nivel y válvulas
de inyección para las salidas.

1,00 16.381,70 16.381,70

ICSVRET321041ud Válvula retencion ø 32 mm, manual, PVC 1,0 MPa coloca

Válvula de retencion manual de diámetro 32 mm, PVC, presión de
trabajo hasta 1,0 MPa, p/encolar, instalada.

6,00 55,05 330,30

ICS220200035ud INT. NIVEL BOYA POLIP. 5M

Interruptor de nivel, boya en polipropileno, 5m de longitud, i/pequño
material, completamente instalado y funcionando.

9,00 243,60 2.192,40

TOTAL APARTADO 02.02.04.................................... 187.925,02
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APARTADO 02.02.05 OSMOSIS INVERSA
ICS220400055ud BOMBA CENTR. VERT. MULTIET. 179M3/H, 25MCA 18KW

boma centrifuga multietapa trifasica de 179 m3/h a una altura de
25mca, 18KW, con rendimiento superior al 76.1%, soportes de ace-
ro al carbono, i/pequño material, completamente instalado y funcio-
nando.

2,00 14.111,23 28.222,46

ICS221001020ud BOMBA CENTR. VERT. 250M3/H 2.5BAR 25KW FLUSHING
OI

bomba centr. vert. 250m3/h 2,5bar 25kw, completamente instalada
3,00 17.998,01 53.994,03

ICS221001030ud BOMBA CENTR. VERT. 140M3/H 1.5BAR 9KW IMP.
PERMEADO A CALCITA

bomba centr. vert. 140m3/h 1,5bar 9kw, completamente instalada
3,00 11.345,36 34.036,08

ICS220400005ud OSMOSIS INVERSA

unidad de osmosis inversa, compuesta por bastidor matálico para
alojamiento de tubos de presión de 8 membranas de 1 1/2", valvu-
las y acoplamientos, i/pequño material, completamente instalado y
funcionando.

3,00 143.009,53 429.028,59

ICS220100020ud MANOMETRO AC.INOX.0-10BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-10 bar.
16,00 150,57 2.409,12

ICS220400015ud MEDIDOR CONDUCTIVIDAD PERMEADO 4-20mA

Medidor de conductividad permeado, rango de medida 4-20mA, i/pe-
quño material, completamente instalado y funcionando.

10,00 288,22 2.882,20

ICS220200020ud MEDIDOR PRESION DIF. 4-20mA

Medidor de presion diferencial para agua salobre, señal de 4 a
20mA, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

3,00 854,92 2.564,76

ICS220400025ud CAUDAL ELECTOMAG. PN10 DN125

Caudal electromagnetico AISI 316, PN10 DN125, i/pequño mate-
rial, completamente instalado y funcionando.

1,00 1.832,96 1.832,96

ICS220200030ud CAUDAL ELECTOMAG. PN6 DN200

Caudal electromagnetico AISI 316, PN6 DN200, i/pequño material,
completamente instalado y funcionando.

9,00 2.177,36 19.596,24

ICS220200050ud TRANSMISOR DE CAUDAL DN250 PN10

Transmisor de caudal DN250 PN10, i/pequño material, completa-
mente instalado y funcionando.

6,00 1.840,06 11.040,36

ICS220200035ud INT. NIVEL BOYA POLIP. 5M

Interruptor de nivel, boya en polipropileno, 5m de longitud, i/pequño
material, completamente instalado y funcionando.

13,00 243,60 3.166,80

ICS220200040ud MEDIDOR PH 4-20mA

Medidor de PH, señal de 4-20mA, i/pequño material, completamen-
te instalado y funcionando.

10,00 582,90 5.829,00

ICS220200045ud MEDIDOR TEMPERATURA 4-20mA

Medidor de temperatura en acero inoxidable AISI 316, señal de
4-20mA, i/pequño material, completamente instalado y funcionando.

6,00 258,01 1.548,06

ICS220500025ud TRANSMISOR DE SEÑAL

transmisor electrónico de señal de medida, i/soporte
38,00 180,57 6.861,66

ICSTRES010100ud Transmisor de presion 0-16bar

Transmisor de presión de 0-16 bares, instalado.
15,00 295,75 4.436,25
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ICS221000010ud BOMBA BOOSTER HORZ. 85.5M3/H

bomba booster horz. 85.5m3/h 24mca 9kw,completamente instalada
3,00 46.917,64 140.752,92

ICS221000100ud RECUPERADOR ENERGIA ISOBARICO 140M3/H p/bastidor
OI

recuperador de energia tipo isobarico. fluido salmuera rechazo os-
mosis. caudal nominal 140m3/h. presion 16bar, i/estructura de so-
portes del recuperador y conexiones a las 4 tuberias de entrada/sali-
da con acoplamiento felexibesl tipo victaulic o equivalente así como
pruebas de funcionamiento. completamente instalado.

3,00 30.051,11 90.153,33

ICS221001010ud BOMBA DOSIF. PISTON/MEMB. 200/500L/H 7BAR 420W

bomba dosif. piston/memb. de teflon 200-500L/h, 7bar, 420w com-
pletamente instalada

2,00 3.568,77 7.137,54

ICS221000200ud CAUDALIMETRO C/SEÑAL LOCAL DN32 PN10

caudalimetro electromagnetico con señal local DN32 PN10. comple-
tamente instalado

1,00 1.392,19 1.392,19

ICS22062500 ud DEPOSITO REMINERALIZADOR PRFV 3000x6350MM

deposito remineralizador PRFV 3000x6350, para postratamiento
con calcita completamente instalado

2,00 79.115,99 158.231,98

TOTAL APARTADO 02.02.05.................................... 1.005.116,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ....................2.202.663,29
SUBCAPÍTULO 02.03 DEPÓSITO AGUA FILTRADA FA 150 M3

RI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

59,17 22,75 1.346,12

RI08017 m³ Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 20 km

Gravilla A 13/7,20/10 y 25/13, aplicada. Distancia menor o igual a
20 km.

10,76 43,36 466,55

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

59,17 0,56 33,14

RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

71,00 1,92 136,32

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA
D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMA-
ÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXI-
MA A LA PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

16,91 91,69 1.550,48

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

13,02 120,80 1.572,82
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RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

17,38 138,65 2.409,74

RI14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, plant

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

66,95 152,30 10.196,49

RI15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

8.588,45 1,97 16.919,25

RI16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

326,64 57,76 18.866,73

RI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

14,22 19,91 283,12

RI16022 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, a más
de 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

83,92 69,12 5.800,55

JAZU07040150m JUNTA ELASTOMÉRICA DE PVC TIPO KAB 150 MM CON
CORDÓN HIDROEXPANS

JUNTA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE 150 MM DE ALTU-
RA, CON CORDÓN HIDROEXPANSIVO, INCLUSO FIJACIÓN CON
OMEGAS A LA ARMADURA, TIPO KAB, TOTALMENTE INSTALA-
DA.

94,80 45,53 4.316,24

RB07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigona-
do. Medida en su verdadera magnitud.

46,20 11,25 519,75

RB04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

14,22 28,58 406,41
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RB04012 m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón
ligero

formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a com-
presión 2,5 mpa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y ce-
mento portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, en cubier-
ta plana, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección ho-
rizontal.

122,43 35,88 4.392,79

JAU07050060 m2 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS
VISITABLES

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS VISITABLES,
COMPRENDIENDO: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES POR ME-
DIOS MECÁNICOS, AISLAMIENTO, ADHESIVO, ELASTÓMERO Y
RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ALTA RESISTENCIA A LA
RADIACIÓN UV.

122,43 53,40 6.537,76

RB01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

798,00 3,46 2.761,08

JA11SEA80050m ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES

Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de
250x300x250 mm separados 30 cm,incluso garras de fijación , impri-
mación antioxidante y material de agarre. Medida la longitud ejecuta-
da.

1,00 58,50 58,50

RF11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.

Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de
Caminos Naturales totalmente colocada. Barandilla metálica con
una altura total de 1,30 m formada por tubos circulares de 60x5 y
20x2 mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle.
Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

86,20 140,08 12.074,90

RI28013 m Bulón de barra de acero de roscado continuo acero Ø32
mm 550 MPa

Perforación de diámetro útil 90 mm y profundidad estimada hasta
12 m incluida colocación de anclaje de barra de acero de roscado
continuo Ø 32 mm y calidad 550 MPa, incluso tuerca y placa de re-
parto, inyección de lechada relación agua/cemento 0,5 y resisten-
cia mínima 30 N/mm2. Completamente acabado.

20,00 88,02 1.760,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 .................... 92.409,14
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SUBCAPÍTULO 02.04 CASETA IMPULSION AGUA LAVADO
APARTADO 2.4.1 OBRA CIVIL

RI02017 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno franco-ligero

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno franco-ligero, medido so-
bre perfil.

16,00 0,64 10,24

RI14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

1,60 148,93 238,29

RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,80 138,65 665,52

RI15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.122,75 1,97 2.211,82

RB02001 m² Fábrica bloque hormigón 30x20x40 cm, espesor 30 cm,
visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de es-
pesor, para visto, recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento.
Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².

11,84 44,13 522,50

RB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro y 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

4,00 35,22 140,88

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

8,40 3,46 29,06

JA07IGF00001m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO
GALVANIZADO

Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de
espesor, incluso p.p. de solapes,accesorios de fijación y juntas de
estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos
mayores de 1 m2.

41,20 167,53 6.902,24
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ICS15WCC00100m2 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO MALLA TIPO III
(1,50-3 m2)

Puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en frío de ace-
ro galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2) y pa-
nel de malla galvanizada, incluso junquillos, cantoneras, patillas de
fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes
de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla
elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

2,10 168,73 354,33

TOTAL APARTADO 2.4.1.......................................... 11.074,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 .................... 11.074,88
SUBCAPÍTULO 02.05 DEPÓSITO RECHAZOS 110M3 Y BOMBEO DE
RECHAZO
APARTADO 02.05.01 OBRA CIVIL

RI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

179,99 22,75 4.094,77

RI08017 m³ Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 20 km

Gravilla A 13/7,20/10 y 25/13, aplicada. Distancia menor o igual a
20 km.

27,07 43,36 1.173,76

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

179,99 0,56 100,79

RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

215,99 1,92 414,70

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA
D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMA-
ÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXI-
MA A LA PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

9,02 91,69 827,04

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

13,95 120,80 1.685,16

RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

17,61 138,65 2.441,63
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RI14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, plant

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

53,79 152,30 8.192,22

RI15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

10.665,57 1,97 21.011,17

RI16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

103,53 57,76 5.979,89

RI16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

265,64 35,27 9.369,12

RI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

16,59 19,91 330,31

RI16022 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, a más
de 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

58,34 69,12 4.032,46

RB04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

87,07 28,58 2.488,46

RB04012 m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón
ligero

formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a com-
presión 2,5 mpa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y ce-
mento portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, en cubier-
ta plana, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección ho-
rizontal.

66,70 35,88 2.393,20

JAU07050060 m2 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS
VISITABLES

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS VISITABLES,
COMPRENDIENDO: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES POR ME-
DIOS MECÁNICOS, AISLAMIENTO, ADHESIVO, ELASTÓMERO Y
RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ALTA RESISTENCIA A LA
RADIACIÓN UV.

66,70 53,40 3.561,78
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JAZU07040150m JUNTA ELASTOMÉRICA DE PVC TIPO KAB 150 MM CON
CORDÓN HIDROEXPANS

JUNTA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE 150 MM DE ALTU-
RA, CON CORDÓN HIDROEXPANSIVO, INCLUSO FIJACIÓN CON
OMEGAS A LA ARMADURA, TIPO KAB, TOTALMENTE INSTALA-
DA.

45,00 45,53 2.048,85

JAU07040050 m JUNTA PERFIL HIDROEXPANSIVO

PERFIL HIDROEXPANSIVO MACIZO DE SECCIÓN MÍNIMA 20X5
MM PARA EL SELLADO DE JUNTAS INCLUSO FIJACIÓN Y ME-
DIOS AUXILIARES.

17,20 15,67 269,52

RB07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigona-
do. Medida en su verdadera magnitud.

46,04 11,25 517,95

RI28013 m Bulón de barra de acero de roscado continuo acero Ø32
mm 550 MPa

Perforación de diámetro útil 90 mm y profundidad estimada hasta
12 m incluida colocación de anclaje de barra de acero de roscado
continuo Ø 32 mm y calidad 550 MPa, incluso tuerca y placa de re-
parto, inyección de lechada relación agua/cemento 0,5 y resisten-
cia mínima 30 N/mm2. Completamente acabado.

12,00 88,02 1.056,24

RA08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

3,70 9,49 35,11

RB01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

580,00 3,46 2.006,80

JARU05090240ud PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

PATE CON ALMA DE ACERO RECUBIERTO DE POLIPROPILE-
NO, CONFORME A LA NORMA UNE-EN 13101 Y/O SEGÚN NOR-
MATIVA VIGENTE, PARA ACCESO A POZOS DE REGISTRO, TO-
TALMENTE COLOCADO, INCLUSO TACO QUÍMICO, ANCLAJE
QUÍMICO O RESINA.

20,00 16,61 332,20

JARB02042 m Formación peldaño con hormigón en masa

Formación de peldaño, con hormigón en masa HM-20/sp/20, inclu-
so encofrado y desencofrado preciso.

1,00 19,39 19,39
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JAU08080220 m ESCALERA INCLINADA PRFV

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA INCLINADA DE
PRFV, DE 800 MM DE ANCHO Y PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES
CADA 230 MM, INCLUYENDO PASAMANOS, MONTANTES, RODA-
PIÉ Y LISTONES INTERMEDIOS. LAS PIEZAS DE PRFV SE FABRI-
CARÁN MEDIANTE PULTRUSIÓN, CON RESINA ISOFTÁLICA EN
ESPACIOS SIN AGRESIÓN QUÍMICA Y CON VINILESTER EN ES-
PACIOS CONFINADOS CON AGRESIÓN QUÍMICA, CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A
NORMA UNE-EN ISO 4892-PARTE 2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VI-
GENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXI-
DABLE AUSTENÍTICO AISI 316.

3,74 502,71 1.880,14

JAU08080180 m PROTECCIÓN PRFV PARA ESCALERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PARA ESCALE-
RA FABRICADO EN PRFV, DIÁMETRO DEL ARCO DE PROTEC-
CIÓN DE 400 A 600 MM, FABRICADA MEDIANTE PULTRUSIÓN,
CON RESINA ISOFTÁLICA EN ESPACIOS SIN AGRESIÓN QUÍMI-
CA Y CON VINILESTER EN ESPACIOS CONFINADOS CON AGRE-
SIÓN QUÍMICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A
NORMA UNE-EN ISO 4892-PARTE 2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VI-
GENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXI-
DABLE AUSTENÍTICO AISI 316.

3,74 100,90 377,37

RF11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.

Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de
Caminos Naturales totalmente colocada. Barandilla metálica con
una altura total de 1,30 m formada por tubos circulares de 60x5 y
20x2 mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle.
Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

53,96 140,08 7.558,72

TOTAL APARTADO 02.05.01.................................... 84.198,75

APARTADO 02.05.02 EQUIPAMIENTO
RA03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 180 mm, con bridas de

acero al car

Carrete de desmontaje de 180 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

6,00 328,57 1.971,42

RA10009 ud Válvula mariposa, ø 180 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 180 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

6,00 428,93 2.573,58
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JAPC99 UD NIPLE 3/4" PN25 A/INOX CON VALVULA BOLA ENLACE
ROSCA MACHO

FORMACION DE NIPLE DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE SOBRE
COLECTOR DE CALDERERIA PARA PRESION DE TRABAJO 25
ATM, CON VALVULA DE CORTE DE BOLA EN ACERO INOXIDA-
BLE, TOTALMENTE INSTALADO.

3,00 73,41 220,23

ICS22061010 u BOMBA IMPULSIÓN RECHAZO 99M3/H 30KW

BOMBA CENTRÍFUGA PARA INSTALACIÓN VERTICAL CON
PUERTOS DE ASPIRACIÓN Y DE DESCARGA AL MISMO NIVEL
(EN LÍNEA), CAPAZ DE ELEVAR UN CAUDAL DE 99,0 M3/H A
UNA ALTURA MANOMÉTRICA DE 74 M.C.A. CON UN RENDIMIEN-
TO HIDRÁULICO>=81%,  2955 R.P.M. MOTOR ASÍNCRONO DE 3
FASES, REFRIGERADO POR VENTILADOR Y MONTADO SOBRE
SOPORTES TIPO SIEMENS O SIMILAR A 400 V, 50 HZ. DE 30
KW DE POTENCIA CON RENDIMIENTO DEL 93%. ,MATERIALES:
CABEZAL DE LA BOMBA Y BASE EN FUNDICIÓN; DEMÁS PIE-
ZAS DESTINADAS ALCONTACTO CON EL LÍQUIDO FABRICA-
DAS EN ACERO INOXIDABLE. CIERRE MECÁNICO DE CARTU-
CHO, FABRICADA BAJO PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPEC-
CION TIPO LLOYDS O SIMILAR , PROBADA COMPLETAMENTE
INSTALADA, CONEXIONADA Y EN SERVICIO.

3,00 35.079,64 105.238,92

ICS22061020 u VEJIGA ANTIARIETE C/MEM VERT 3000L PN10

Depósito hidroneumático con membrana, vertical de 3.000L, pre-
sión de servicio/ensayo PN10/PN15 de un diametro de 1100mm y
4070mm de altura, membrana BUTILO/EPDM/PU, conexión entra-
da/salida de DN250 PN10, temperatura de servicio de 20 a 50ºC, có-
digo de construcción PD5500, material/norma
S275/S355JR/EN10025-2, acabado superficial interior decapado al
grado SA 2.5 (ISO 8501-1) revistimiento de epoxi 250 micras, acaba-
do superficial extrior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) revisti-
miento de epoxi + poliuretano 120 micras. i/parete proporcinal de pie-
zas de conexión, pieas especiales y pequeño material. unidad com-
pletamente instalada.

1,00 21.165,07 21.165,07

ICS220100020ud MANOMETRO AC.INOX.0-10BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-10 bar.
5,00 150,57 752,85

ICS220200055ud MEDIDOR CAPAC. 4-20mA

Medidor capacitivo de nivel, señal de 4-20mA, i/pequño material,
completamente instalado y funcionando.

3,00 172,01 516,03

ICS220300025ud PRESOSTATO

presostato,  i/pequño material, completamente instalado y funcionan-
do.

3,00 362,42 1.087,26

ICS220400030ud CAUDAL ELECTOMAG. PN10 DN200

Caudal electromagnetico AISI 316, PN10 DN200, i/pequño mate-
rial, completamente instalado y funcionando.

1,00 2.249,22 2.249,22

ICS220500025ud TRANSMISOR DE SEÑAL

transmisor electrónico de señal de medida, i/soporte
6,00 180,57 1.083,42

RA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

3,00 400,31 1.200,93

ICSTRES010100ud Transmisor de presion 0-16bar

Transmisor de presión de 0-16 bares, instalado.
1,00 295,75 295,75
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ICS220300022ud MEDIDOR NITRATOS AUT. EN LINEA

medidor de nitratos automatico en linea sobre by-pass, completa-
mente instalado

1,00 71.618,31 71.618,31

TOTAL APARTADO 02.05.02.................................... 209.972,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ....................294.171,74
SUBCAPÍTULO 02.06 CALDERERIA PROCESOS

ICSWXZ25016ud Válvula de control elect. DN250 PN16 ac. inox

Válvula de control electrica de diámetro 250 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, roscada, con cuerpo de acero incxidable, instalada.

3,00 20.520,82 61.562,46

ICSWXZ16010ud Válvula de control elect. DN160 PN10 ac. inox

Válvula de control electrica de diámetro 160 mm, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de acero incxidable, instalada.

6,00 14.964,37 89.786,22

RA08002 m Tubería PE100, ø 32 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 32 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

166,00 1,28 212,48

RA08004 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

73,00 1,49 108,77

RA08012 m Tubería PE100, ø 90 mm, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de
presión de trabajo; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de
300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación
y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5,00 3,53 17,65

RA08015 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

86,00 7,91 680,26
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RA08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

77,00 9,49 730,73

RA08024 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

48,00 13,10 628,80

RA08027 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

145,00 15,32 2.221,40

RA08030 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

140,00 20,12 2.816,80

RA08033 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

177,00 29,17 5.163,09
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ICSWXC06280m Tubería PE100, ø 280 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

251,00 48,13 12.080,63

RA08039 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

174,00 65,25 11.353,50

RA08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

11,00 10,39 114,29

RA08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

95,00 18,41 1.748,95

RA08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

65,00 41,61 2.704,65
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RA08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

11,00 14,01 154,11

RA08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

11,00 55,50 610,50

ICSWXV10032Mud Válvula bola ø 32 mm man. cuerpo de PVC 1,0 MPa
colocada

Válvula de bola de diámetro manual 32 mm, presión de trabajo has-
ta 1,0 MPa, p/encolar, con cuerpo de PVC, instalada.

80,00 83,89 6.711,20

ICSWXV10040Mud Válvula mariposa ø 40 mm man.cuerpo de bronce 1,0 MPa
colocad

Válvula de mariposa manual de diámetro 40 mm, presión de traba-
jo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

19,00 48,08 913,52

ICSWXV10090Mud Válvula mariposa ø 90 mm man. cuerpo de bronce 1,0 MPa
coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 90 mm, presión de traba-
jo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

3,00 54,82 164,46

ICSWXV10110Mud Válvula mariposa ø 110 mm man. cuerpo de bronce 1,0
MPa coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 110 mm, presión de traba-
jo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

29,00 107,92 3.129,68

ICSWXV10125Mud Válvula mariposa ø 125 mm man. cuerpo de bronce 1,0
MPa coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 125 mm, presión de traba-
jo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

3,00 259,23 777,69

ICSWXV10160Mud Válvula mariposa ø 160 mm man. cuerpo de bronce 1,0
MPa coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 160 mm, presión de traba-
jo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

3,00 317,29 951,87

ICSWXV10180Mud Válvula mariposa ø 180 mm man. cuerpo de bronce 1,0
MPa coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 180 mm, presión de traba-
jo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

22,00 308,26 6.781,72
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RA10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, man. 1,0/1,6 MPa sin bridas,
inst

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

29,00 437,76 12.695,04

RA10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, man. 1,0/1,6 MPa sin bridas,
inst

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

54,00 663,41 35.824,14

ICSWXV10280Mud Válvula mariposa  ø 280 mm man. cuerpo de PVC 1,0 MPa
coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 280 mm, presión de traba-
jo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de PVC, instalada.

11,00 328,88 3.617,68

ICSWXV10400Mud Válvula mariposa manual ø 400 mm PVC 1,6 MPa coloca

Válvula de mariposa manual de diámetro 400 mm, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, roscada, con cuerpo de PVC, instalada.

4,00 1.894,75 7.579,00

ICSWXV10032Aud Válvula esfera automatic ø 32 mm, 1,0 MPa coloca

Válvula de esfera de diámetro automatica 32 mm, presión de traba-
jo hasta 1,0 MPa, cuerpo PVC encolada, instalada.

4,00 134,68 538,72

ICSWXV10125Aud Válvula esfera automat ø 125 mm, 1,0 MPa coloca

Válvula de esfera de diámetro automatica 125 mm, presión de traba-
jo hasta 1,0 MPa,  cuerpo PVC encolada, instalada.

4,00 213,47 853,88

ICSWXV10180Aud Válvula esfera automat ø 180 mm 1,0 MPa coloca

Válvula de esfera de diámetro automatica 180 mm, presión de traba-
jo hasta 1,0 MPa, encolada, con cuerpo de PVC, instalada.

4,00 374,78 1.499,12

ICSWXV10250Aud Válvula esfera automat ø 250 mm 0,6 MPa coloca

Válvula de esfera de diámetro automatica 250 mm, presión de traba-
jo hasta 0,6 MPa, encolada, con cuerpo de PVC, instalada.

14,00 1.741,83 24.385,62

ICSWXV10400A Válvula mariposa automat. ø 400 mm PVC 1,0 MPa colo

Válvula de mariposa automatica de diámetro 400 mm, presión de
trabajo hasta 1,0 MPa, roscada, con cuerpo de PVC, instalada.

16,00 2.586,41 41.382,56

RA10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada,

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3,00 1.590,93 4.772,79

ICSWXZ10160ud Válvula antirretorno ø 160 mm 1,0 MPa colocada

Válvula antirretorno de diámetro 160 mm, presión de trabajo hasta
1,0 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

15,00 161,40 2.421,00

ICSWXZ10250ud Válvula antirretorno ø 250 mm 1,0 MPa colocada

Válvula antirretorno de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta
1,0 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

9,00 536,28 4.826,52
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ICSWXZ10400ud Válvula antirretorno ø 400 mm 1,0 MPa colocada

Válvula antirretorno de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta
1,0 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

5,00 1.894,75 9.473,75

ICS003206000ud Piezas especiales PE100, DN32, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN32, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

5,21 1.060,00 5.522,60

ICS004006000ud Piezas especiales PE100, DN40, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN40, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

5,08 1.060,00 5.384,80

ICS009006000ud Piezas especiales PE100, DN90, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN90, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

4,04 1.060,00 4.282,40

ICS011006000ud Piezas especiales PE100, DN110, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN110, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

6,29 1.060,00 6.667,40

ICS012506000ud Piezas especiales PE100, DN125, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE125, DN110, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

4,76 1.060,00 5.045,60

ICS016006000ud Piezas especiales PE100, DN160, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN160, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

5,97 1.060,00 6.328,20

ICS018006000ud Piezas especiales PE100, DN180, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE125, DN180, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

6,47 1.060,00 6.858,20

ICS020006000ud Piezas especiales PE100, DN200, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN200, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

7,22 1.060,00 7.653,20

ICS025006000ud Piezas especiales PE100, DN250, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN250, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

13,10 1.060,00 13.886,00

ICS028006000ud Piezas especiales PE100, DN280, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN280, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

17,30 1.060,00 18.338,00

ICS040006000ud Piezas especiales PE100, DN400, PN6/16

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PE100, DN400, PN6/16,
i/colocacion, totalmente acabado

9,28 1.060,00 9.836,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 ....................451.798,45
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SUBCAPÍTULO 02.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
JA08PID00050u CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS, MODULAR 6

ZONAS

Central de señalización de detección automática de incendios para
6 zonas, modular, formada por armario de chapa de acero pintada
al horno y tapa de metacrilato, conteniendo un bloque de alimenta-
ción con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, acumulador
a 24 VCC para 24 horas, dos relés de salida para maniobras por ca-
da zona, alarma acústica, pilotos de señalización de alarma, de ave-
ria y de servicio por zona y de la central, pulsadores de paro de se-
ñales, de inhibición de relés de rearme y de prueba de la alarma y
de los pilotos, pulsador de alarma, interrup. de puesta en servicio la
central y de corte tensión de entrada, incluso pequeño material,
montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la
cantidad ejecutada.

1,00 1.135,20 1.135,20

RL01055 ud Extintor polvo ABC 50 kg con carro, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 50 kg. de agente extintor, con carro con soporte, manó-
metro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

3,00 231,38 694,14

RL01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

6,00 115,36 692,16

RB11009 ud Extintor portátil polvo ABC 6 kg

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada de eficacia 27A 183C o 34A 233B C, con 6 kg de
agente extintor.

7,00 39,97 279,79

RB11001 ud Pulsador alarma incendio convencional

Pulsador de alarma convencional de fuego en color rojo, con tapa
protección, microrruptor, led de alarma, autochequeo, sistema de
comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada,
conexión a dos hilos, equipo con certificado CE y conforme a nor-
ma EN 54-11, totalmente instalado.

7,00 28,68 200,76

RB11005 ud Sirena electrónica incendios convencional

Sirena con foco multitono. Certificada según EN 54-3. Dimensio-
nes: Ø 93 mm, altura: 80 mm. Nivel sonoro: 100 dB (tono 3). Intensi-
dad luminosa: > 0,5Cd. Consumo: 25mA. Protección: IP54 (con ba-
se baja) IP65 (con base alta).

8,00 120,06 960,48

RB11013 m² Puerta cortafuegos EI2-60 2 hojas

Puerta metálica cortafuegos dos hojas homologada EI2-60-C5 for-
mada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espe-
sor, junta intumescente alrededor del marco, construida por 2 bande-
jas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara
intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de ro-
ca de 55 mm de espesor (160 kg/m²) o equivalente. Incluye patillas
metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliami-
da en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN
12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL
9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

3,15 216,05 680,56
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RB11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y
emergencia Clas

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de
protección contra incendios (P.C.I.), indicación de evacuación o de
emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabri-
cada en material plástico, de dimensiones máximas para equipos
PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia
440x145 mm conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE
23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al CTE DB
SI-4.

36,00 11,79 424,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 .................... 5.067,53
SUBCAPÍTULO 02.08 SEGURIDAD APQ

ESS0010001 DUCHA LAVA OJOS EMERGENCIA

Conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de tu-
bo de acero galvanizado pintado con epoxi, recogedor del lavaojos
de polipropileno, con válvula de paso de accionamiento por palan-
ca lateral, ducha con rociador de polipropileno, accionada mediante
tirante rígido con empuñadura triangular, capuchones guardapolvo,
conexiones de latón de 1 1/4" de diámetro, tanto para el suministro
como para la evacuación, caudal de agua del lavaojos 14 litros/minu-
to, caudal de agua de la ducha 120 litros/minuto, con llave de corte
y sifón curvo.

2,00 1.009,07 2.018,14

ESS0010010 ud ARMARIO DE FIBRA DE VIDRIO EQUIPOS DE SEGURIDAD

armario de fibra de vidrio de 2,00x2,00,0,30m de dimensiones con
puertas abatibles estancas con cierre practicable y estanco, apto pa-
ra exteriores. idal para albergar equipos de seguridad y salud

2,00 3.362,75 6.725,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 .................... 8.743,64
TOTAL CAPÍTULO 02..................................3.987.034,96
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CAPÍTULO 03 IMPULSIÓN AGUA PRODUCTO
SUBCAPÍTULO 03.01 DEPÓSITO DE SALIDA Y ESTACIÓN DE
IMPULSIÓN. OBRA CIVIL
APARTADO 03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

670,60 22,75 15.256,15

RI08017 m³ Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 20 km

Gravilla A 13/7,20/10 y 25/13, aplicada. Distancia menor o igual a
20 km.

78,18 43,36 3.389,88

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

670,60 0,56 375,54

RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

670,60 1,92 1.287,55

TOTAL APARTADO 03.01.01.................................... 20.309,12

APARTADO 03.01.02 OBRA CIVIL
RI18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm

medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

5,00 26,36 131,80

RI03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hinca-
das en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máxi-
mo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfi-
les metálicos de acero laminado, con forma grecada de 600 mm de
ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242
cm³/m de pared.

330,00 97,50 32.175,00

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA
D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMA-
ÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXI-
MA A LA PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

15,93 91,69 1.460,62

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

17,24 120,80 2.082,59
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RI14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

36,67 138,65 5.084,30

RI14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, plant

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

141,75 152,30 21.588,53

RB01020 m² Forjado placa alveolar L 6-9 m. Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de
canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas
entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/f/20/X0, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado
de 600 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de re-
parto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para monta-
je, terminado según Código Estructural. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vi-
gas ni de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Nor-
ma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura
máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

159,00 78,04 12.408,36

RI15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

27.083,39 1,97 53.354,28

RI16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

216,00 57,76 12.476,16

RI16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

378,00 35,27 13.332,06

RI16018 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, vistas

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para dejar vista,
considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores
de montaje y desmontaje de encofrado sin incluir medios auxiliares.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altu-
ra (mayor a 2 m).

11,01 55,84 614,80

RI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

76,00 19,91 1.513,16

RI16022 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, a más
de 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

11,64 69,12 804,56
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RI16012 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para dejar vis-
tos, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje
de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

31,20 54,66 1.705,39

JAU07020250 m3 CIMBRADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

CIMBRADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUSO MON-
TAJE Y DESMONTAJE.

438,59 32,65 14.319,96

RB04046 m² Impermeabilización muros lámina asfáltica+lámina
drenante

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elas-
tómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente
adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada mecánicamen-
te al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

295,00 28,58 8.431,10

JAU07040050 m JUNTA PERFIL HIDROEXPANSIVO

PERFIL HIDROEXPANSIVO MACIZO DE SECCIÓN MÍNIMA 20X5
MM PARA EL SELLADO DE JUNTAS INCLUSO FIJACIÓN Y ME-
DIOS AUXILIARES.

9,80 15,67 153,57

JAZU07040150m JUNTA ELASTOMÉRICA DE PVC TIPO KAB 150 MM CON
CORDÓN HIDROEXPANS

JUNTA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUIDAD DE 150 MM DE ALTU-
RA, CON CORDÓN HIDROEXPANSIVO, INCLUSO FIJACIÓN CON
OMEGAS A LA ARMADURA, TIPO KAB, TOTALMENTE INSTALA-
DA.

50,00 45,53 2.276,50

RB04012 m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón
ligero

formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a com-
presión 2,5 mpa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y ce-
mento portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, en cubier-
ta plana, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección ho-
rizontal.

82,81 35,88 2.971,22

JAU07050060 m2 EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS
VISITABLES

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE CUBIERTAS VISITABLES,
COMPRENDIENDO: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES POR ME-
DIOS MECÁNICOS, AISLAMIENTO, ADHESIVO, ELASTÓMERO Y
RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ALTA RESISTENCIA A LA
RADIACIÓN UV.

82,81 53,40 4.422,05

RI28013 m Bulón de barra de acero de roscado continuo acero Ø32
mm 550 MPa

Perforación de diámetro útil 90 mm y profundidad estimada hasta
12 m incluida colocación de anclaje de barra de acero de roscado
continuo Ø 32 mm y calidad 550 MPa, incluso tuerca y placa de re-
parto, inyección de lechada relación agua/cemento 0,5 y resisten-
cia mínima 30 N/mm2. Completamente acabado.

4,00 88,02 352,08

JARU05090240ud PATE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

PATE CON ALMA DE ACERO RECUBIERTO DE POLIPROPILE-
NO, CONFORME A LA NORMA UNE-EN 13101 Y/O SEGÚN NOR-
MATIVA VIGENTE, PARA ACCESO A POZOS DE REGISTRO, TO-
TALMENTE COLOCADO, INCLUSO TACO QUÍMICO, ANCLAJE
QUÍMICO O RESINA.

25,00 16,61 415,25
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RB07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigona-
do. Medida en su verdadera magnitud.

43,42 11,25 488,48

JARB02042 m Formación peldaño con hormigón en masa

Formación de peldaño, con hormigón en masa HM-20/sp/20, inclu-
so encofrado y desencofrado preciso.

5,00 19,39 96,95

RB02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-
gón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

124,18 42,19 5.239,15

RB03047 m² Enfoscado maestreado hidrófugo M-10, paramento
vertical, espesor

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena
de río M-10, en paramentos verticales, de 20 mm de espesor, i/regle-
ado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-
miaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

266,52 20,64 5.500,97

RB03060 m² Revestimiento liso en fachadas

Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo en paramentos verti-
cales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de
imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-25/26.

124,18 10,92 1.356,05

RB06018 ud Puerta practicable de PVC blanco de 100x210 cm.

Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, gama me-
dia, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas pa-
ra acristalar, con eje vertical, de 100x210 cm de medidas totales,
con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y
resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, cinta de sella-
do autoexpansiva y ajustada. S/NTE-FPC-14.

12,18 295,27 3.596,39

RB06010 m² Ventanal aluminio anodizado natural fijo <4 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventana-
les fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4
m² de superficie, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al
agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, para acristalar,
compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y
accesorios, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado
autoexpansiva. s/NTE-FCL.

3,60 174,78 629,21

RB06012 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >=1 m²<=2
m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de des-
lizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

1,20 214,19 257,03
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RB06025 m² Acristalamiento luna incolora, 5 mm

Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espe-
sor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetral y laterales sellado en frío con silicona incolora, incluso
corte del vidrio y colocación de junquillos. No incluye y se debe valo-
rar aparte cantos pulidos, corte de formas y recargo para dimensio-
nes mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².

4,80 33,02 158,50

JAU08080220 m ESCALERA INCLINADA PRFV

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA INCLINADA DE
PRFV, DE 800 MM DE ANCHO Y PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES
CADA 230 MM, INCLUYENDO PASAMANOS, MONTANTES, RODA-
PIÉ Y LISTONES INTERMEDIOS. LAS PIEZAS DE PRFV SE FABRI-
CARÁN MEDIANTE PULTRUSIÓN, CON RESINA ISOFTÁLICA EN
ESPACIOS SIN AGRESIÓN QUÍMICA Y CON VINILESTER EN ES-
PACIOS CONFINADOS CON AGRESIÓN QUÍMICA, CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A
NORMA UNE-EN ISO 4892-PARTE 2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VI-
GENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXI-
DABLE AUSTENÍTICO AISI 316.

9,40 502,71 4.725,47

JAU08080180 m PROTECCIÓN PRFV PARA ESCALERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN PARA ESCALE-
RA FABRICADO EN PRFV, DIÁMETRO DEL ARCO DE PROTEC-
CIÓN DE 400 A 600 MM, FABRICADA MEDIANTE PULTRUSIÓN,
CON RESINA ISOFTÁLICA EN ESPACIOS SIN AGRESIÓN QUÍMI-
CA Y CON VINILESTER EN ESPACIOS CONFINADOS CON AGRE-
SIÓN QUÍMICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A
NORMA UNE-EN ISO 4892-PARTE 2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VI-
GENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXI-
DABLE AUSTENÍTICO AISI 316.

13,40 100,90 1.352,06

JAU08080200 m2 PLATAFORMA REJILLA TRAMEX PRFV 8X8 MM

PLATAFORMA FORMADA POR REJILLA ANTIDESLIZANTE TIPO
TRAMEX DE PRFV, DE 8X8 MM DE CUADRO, ESPESOR DE 30
MM, MONTADO SOBRE PERFILERÍA DE PRFV. LAS PIEZAS DE
PRFV SE FABRICARÁN MEDIANTE PULTRUSIÓN, CON RESINA
ISOFTÁLICA EN ESPACIOS SIN AGRESIÓN QUÍMICA Y CON VINI-
LESTER EN ESPACIOS CONFINADOS CON AGRESIÓN QUÍMI-
CA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- RESISTENCIA UV 5 EN LA ESCALA DE GRISES CONFORME A
NORMA UNE-EN ISO 4892-PARTE 2 Y/O SEGÚN NORMATIVA VI-
GENTE
- RESISTENCIA AL FUEGO M-1 (ASTM-E84)
- RESISTENCIA AL HUMO F-1 (ASTM-E84)
- PIGMENTACIÓN MEDIANTE RESINA TINTADA
INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN ACERO INOXI-
DABLE AUSTENÍTICO AISI 316. TOTALMENTE TERMINADA Y CO-
LOCADA.

2,00 242,96 485,92

RF11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.

Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de
Caminos Naturales totalmente colocada. Barandilla metálica con
una altura total de 1,30 m formada por tubos circulares de 60x5 y
20x2 mm y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle.
Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

25,00 140,08 3.502,00
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RA08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

15,70 9,49 148,99

RB01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

1.210,50 3,46 4.188,33

TOTAL APARTADO 03.01.02.................................... 223.798,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ....................244.107,96
SUBCAPÍTULO 03.02 DEPÓSITO DE SALIDA Y ESTACIÓN DE
IMPULSIÓN. EQUIPOS

ICS22051010 u BOMBA IMPULSIÓN AGUA PRODUCTO 65KW 140M3/H
11.1BAR

BOMBA CENTRÍFUGA PARA INSTALACIÓN VERTICAL CON
PUERTOS DE ASPIRACIÓN Y DE DESCARGA AL MISMO NIVEL
(EN LÍNEA), CAPAZ DE ELEVAR UN CAUDAL DE 140,4 M3/H A
UNA ALTURA MANOMÉTRICA DE 105 M.C.A. CON UN RENDI-
MIENTO HIDRÁULICO>=81%,  2955 R.P.M. MOTOR ASÍNCRONO
DE 3 FASES, REFRIGERADO POR VENTILADOR Y MONTADO
SOBRE SOPORTES TIPO SIEMENS O SIMILAR A 400 V, 50 HZ.
DE 75 KW DE POTENCIA CON RENDIMIENTO DEL 93%. ,MATE-
RIALES: CABEZAL DE LA BOMBA Y BASE EN FUNDICIÓN; DE-
MÁS PIEZAS DESTINADAS ALCONTACTO CON EL LÍQUIDO FA-
BRICADAS EN ACERO INOXIDABLE. CIERRE MECÁNICO DE
CARTUCHO, FABRICADA BAJO PROGRAMA DE PUNTOS DE
INSPECCION TIPO LLOYDS O SIMILAR , PROBADA COMPLETA-
MENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN SERVICIO.

3,00 46.920,26 140.760,78

ICS22051020 u VEJIGA ANTIARIETE IAP C/MEM VERT 5000L PN16

Depósito hidroneumático con membrana, vertical de 5.000L, pre-
sión de servicio/ensayo PN16/PN24 de un diametro de 1600mm y
3480mm de altura, membrana BUTILO/EPDM/PU, conexión entra-
da/salida de DN300 PN16, temperatura de servicio de 20 a 50ºC, có-
digo de construcción PD5500, material/norma
S275/S355JR/EN10025-2, acabado superficial interior decapado al
grado SA 2.5 (ISO 8501-1) revistimiento de epoxi 250 micras, acaba-
do superficial extrior decapado al grado SA 2.5 (ISO 8501-1) revisti-
miento de epoxi + poliuretano 120 micras. i/parete proporcinal de pie-
zas de conexión, pieas especiales y pequeño material. unidad com-
pletamente instalada.

1,00 29.667,88 29.667,88
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ICSU03025020ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA PN 25 Ø200 L

VÁLVULA DE MARIPOSA, DN 200 MM, PN 25, SERIE 14 CONFOR-
ME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
EXCÉNTRICA, CON UNIÓN MEDIANTE BRIDAS, REVESTIMIEN-
TO DE EPOXI O VITROCERÁMICO Y REDUCTOR Y ACTUADOR
MOTORIZADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGENTE DE
CANAL DE ISABEL II DE ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CON-
TROL, VÁLVULAS DE MARIPOSA, INCLUSO JUNTAS ELASTOMÉ-
RICAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDA-
BLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

3,00 5.997,84 17.993,52

RA03025 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

3,00 403,11 1.209,33

ICSU03012020ud VÁLVULA COMPUERTA BRIDAS PN 25 Ø80 L

VÁLVULA DE COMPUERTA, DN 80 MM, PN 25, SERIE 15, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGEN-
TE, CON UNIÓN MEDIANTE BRIDAS Y REVESTIMIENTO EPOXI
O VITROCERÁMICO, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGEN-
TE DE CANAL DE ISABEL II DE ELEMENTOS DE MANIOBRA Y
CONTROL, VÁLVULAS DE COMPUERTA, INCLUSO JUNTAS
ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLERÍA DE ACERO
INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3,00 370,18 1.110,54

ICSU03037430ud VÁLVULA RETENCIÓN DISCO O ÉMBOLO PN 16 Ø250

VÁLVULA DE RETENCIÓN, DN 200, PN 16, CON OBTURADOR
DE TIPO DISCO O ÉMBOLO CON EJE LONGITUDINAL CENTRA-
DO, INCLUYENDO TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, JUN-
TAS DE BRIDAS, ELASTÓMEROS DE ESTANQUIDAD, SEGÚN
NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGENTE DE CANAL DE
ISABEL II DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SEGURIDAD. CON INS-
TALACIÓN Y PRUEBAS.

3,00 2.069,57 6.208,71

RA11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 3.481,38 3.481,38

RA03027 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 2,5 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 592,50 1.185,00

ICSU03041370ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 25 Ø80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL,
DN 80 MM, CON UN ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPUL-
SAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y CAPACIDAD DE
ADMISIÓN DE AIRE SEGÚN EL PPTP, PN 25, UNIÓN MEDIANTE
BRIDAS Y REVESTIMIENTO DE EPOXI O VITROCERÁMICO SE-
GÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VIGENTE DE CANAL DE ISA-
BEL II DE ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL, VÁLVULAS
DE AERACIÓN, INCLUSO JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTAN-
QUIDAD, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO.

3,00 809,58 2.428,74
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RA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

1.675,39 7,20 12.062,81

RA03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm, c

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

921,07 7,73 7.119,87

RA10111 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada,

Válvula de mariposa de diámetro de 300 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 2.018,92 2.018,92

RA10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 616,43 616,43

ICS220200055ud MEDIDOR CAPAC. 4-20mA

Medidor capacitivo de nivel, señal de 4-20mA, i/pequño material,
completamente instalado y funcionando.

3,00 172,01 516,03

ICS220300025ud PRESOSTATO

presostato,  i/pequño material, completamente instalado y funcionan-
do.

3,00 362,42 1.087,26

ICS220400010ud MANOMETRO AC.INOX.0-16BAR

Manómetro acero inoxidable AISI 316. Rango de medida 0-16 bar.
5,00 154,24 771,20

ICS220500025ud TRANSMISOR DE SEÑAL

transmisor electrónico de señal de medida, i/soporte
7,00 180,57 1.263,99

RA11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

3,00 400,31 1.200,93

ICSTRES010100ud Transmisor de presion 0-16bar

Transmisor de presión de 0-16 bares, instalado.
1,00 295,75 295,75

ICS220400015ud MEDIDOR CONDUCTIVIDAD PERMEADO 4-20mA

Medidor de conductividad permeado, rango de medida 4-20mA, i/pe-
quño material, completamente instalado y funcionando.

1,00 288,22 288,22

ICS220200040ud MEDIDOR PH 4-20mA

Medidor de PH, señal de 4-20mA, i/pequño material, completamen-
te instalado y funcionando.

1,00 582,90 582,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ....................231.870,19
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SUBCAPÍTULO 03.03 CONDUCCIÓN IMPULSIÓN AGUA PRODUCT Y
CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTEN
APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

63,00 5,52 347,76

RA01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

9,00 37,18 334,62

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

75,60 0,56 42,34

RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

75,60 1,92 145,15

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

89,50 37,40 3.347,30

TOTAL APARTADO 03.03.01.................................... 4.217,17

APARTADO 03.03.02 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES
RA04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

45,00 139,89 6.295,05

RA05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

2,00 774,90 1.549,80

RA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

135,60 7,20 976,32
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RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

25,50 120,80 3.080,40

TOTAL APARTADO 03.03.02.................................... 11.901,57

APARTADO 03.03.03 REPOSICIONES TUBERIA AGUA PRODUCTO
15PCC00004 m2 FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO

Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2
de betún y pavimento de hormigón asfáltico en caliente, con extendi-
do mecánico, de 15 cm de espesor, incluso compactado con me-
dios mecánicos y p.p. de preparación de base; construido según
PG-3 de 1975. Medida la superficie ejecutada.

90,00 18,88 1.699,20

TOTAL APARTADO 03.03.03.................................... 1.699,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 .................... 17.817,94
TOTAL CAPÍTULO 03..................................493.796,09
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CAPÍTULO 04 CONDUCCIÓN AGUA DE RECHAZO
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RF12002 m² Desbroce y limpieza vegetación herbácea

Desbroce hasta 20 cm y despeje de la vegetación herbácea, inclui-
das la excavación y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del
área de ocupación de la obra.

7.140,00 0,12 856,80

RC09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad
180,00 69,68 12.542,40

RI07006 m Limpieza cunetas con retroexcavadora, profundidad<=70
cm

Limpieza de cunetas con retroexcavadora, en trabajos de conserva-
ción de caminos, hasta una profundidad de 70 cm, depositando el
material excavado a pie de cuneta, sin incluir carga sobre camión
ni transporte al vertedero.

4.200,00 1,46 6.132,00

RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

4.747,84 5,52 26.208,08

RI03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

50,00 50,46 2.523,00

RA01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

318,60 37,18 11.845,55

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

708,88 120,80 85.632,70

RA01018 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado prést

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial seleccionado mediante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

2.189,64 14,50 31.749,78

RA01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 k

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

2.189,64 11,20 24.523,97

RI02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

7.209,41 1,48 10.669,93

RI02027f m3 Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D> 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia mayor de 3 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en
hoja aparte.

2.744,98 1,13 3.101,83
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TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ....................215.786,04
SUBCAPÍTULO 04.02 CONDUCCIÓN PEAD DN250 MM

RA08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6.312,00 41,61 262.642,32

RA08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

15,00 55,50 832,50

RA22006 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180< ø<
300 mm

Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de
180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de
presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y
realización de prueba en tramos superiores a 1.000 m ante la direc-
ción facultativa.

6.327,00 2,79 17.652,33

RA17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

21,00 178,36 3.745,56

RA17027 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

12,00 236,50 2.838,00

RA17058 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200/180 mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

12,00 109,34 1.312,08

RA17076 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 286,34 1.145,36
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RE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

10,00 327,18 3.271,80

RE02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

1,00 462,46 462,46

RB08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

10,00 641,99 6.419,90

RB08017 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HM, ø 100 cm, h=100
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón en masa, de un peso de 900 a 1000 kg/m, con junta
de goma, de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, inclu-
so p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral pos-
terior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre de pozos pre-
fabricadas.

10,00 120,36 1.203,60

RB08027 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HM, 100/60 cm

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por
una pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma,
de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para
ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p.
de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y
tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

10,00 284,12 2.841,20

JAU05070020 ud Marco y tapa circ., fund. dúctil  Ø min 60 cm, D-400 peso
55 kg

Suministro e instalación de marco y tapa de fundición dúctil, clase
D-400, con bloqueo automático, tapa articulada, con marco y tapa
circular de 55 Kg de peso aproximado en tapa, con junta de elastó-
mero en tapa o marco, junta anti ruido para asiento estable de la ta-
pa, cota de paso mínima 60 cm, con dispositivo acerrojado antirro-
bo, identificación según Canal de Isabel II y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilización). Con 4 orificios para
saneamiento. Conforme a norma UNE-EN 124 y según normativa vi-
gente de Canal de Isabel II. Totalmente colocada y enrasada con la
superficie.

10,00 321,63 3.216,30

RA10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, man. 1,0/1,6 MPa sin bridas,
inst

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

12,00 663,41 7.960,92
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RA10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

2,00 184,79 369,58

RA11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

11,00 349,16 3.840,76

RA10056 ud Válvula mariposa, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

11,00 86,96 956,56

RA03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al car

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 465,77 465,77

RA21001 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación
tubería ø 400

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de
banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y
diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 400 mm 1,0
MPa, totalmente instalada.

2,00 300,65 601,30

RA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

1.250,00 7,20 9.000,00

RI21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

8,00 56,11 448,88

RI18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con
compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compre-
sor, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de
escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios au-
xiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los cos-
tes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

15,00 91,20 1.368,00
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RI18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios
mecánicos

Demolición de losa continua o solera de hormigón, con retro-pala
con martillo hidráulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

18,00 13,29 239,22

RI16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

133,00 19,91 2.648,03

RI15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

900,00 2,11 1.899,00

RI14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

18,00 126,33 2.273,94

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA
D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMA-
ÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXI-
MA A LA PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

1,35 91,69 123,78

RA08018 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

12,00 9,49 113,88

RB05003 m² Colocación solado con baldosa de pequeño y mediano
formato con m

Colocación de solado con baldosas de pequeño y mediano formato
(con una superficie de baldosa inferior a 1.100 cm²), recibido con
mortero de cemento y arena M-5 y 3 cm de espesor, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza, medido en superfi-
cie realmente ejecutada (no incluye material).

60,00 20,28 1.216,80

RB05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

70,00 24,13 1.689,10

RI23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

120,00 32,78 3.933,60
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TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ....................346.732,53
SUBCAPÍTULO 04.03 REPOSICION TUBERIA AGUA RECHAZO

RI18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o
aglomerado asfálti

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

2.456,00 8,69 21.342,64

RI08015 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales (sin
incluir em

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfálti-
ca de cualquier tipo y dosificación (para cada riego individualizado).
No incluye emulsión asfáltica.

2.456,00 0,20 491,20

RI08047 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
S, D<= 20

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, proce-
dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

411,60 60,92 25.074,67

RI08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m,
pte<= 15%

Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensa-
yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el mé-
todo de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, ob-
teniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas
del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor míni-
mo de 4 cm. No incluye el material.

2.456,00 1,11 2.726,16

RF12001 m³ Firme granular ZA0/20 con maquinaria ligera pisada

Firme formado por material granular seleccionado a partir de zaho-
rra ZA0/20, obtenido mediante machaqueo y cribado de roca, extraí-
da previamente en senda con maquinaria ligera, hasta un ancho de
1,50 m. Incluye el material granular, y la construcción de base me-
diante la mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y pi-
sado con rodillo (mínimo 2 pases). Medido en estado compactado.

336,00 46,49 15.620,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 .................... 65.255,31
TOTAL CAPÍTULO 04..................................627.773,88
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CAPÍTULO 05 CONDUCCIONES INTERNAS Y URBANIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 05.01 URBANIZACIÓN Y SANEO TIERRAS

RF12002 m² Desbroce y limpieza vegetación herbácea

Desbroce hasta 20 cm y despeje de la vegetación herbácea, inclui-
das la excavación y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del
área de ocupación de la obra.

9.007,00 0,12 1.080,84

RI03025 h Achique en trabajos de zanja electrobomba hasta 4 CV

Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
ón con vehículo con electrobomba hasta 4 CV y grupo de potencia
comprendida hasta 9 CV, incluso electrobomba, grupo electrógeno,
conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia máxima de
100 m.

360,00 14,27 5.137,20

RI02012 m³ Remoción y arrastre en terreno tránsito, D<= 20 m

Remoción y arrastre en terreno tránsito hasta una distancia máxima
de 20 m, con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento en la remoción no inferior a 165 m³/hora, medido sobre
perfil.

6.243,30 1,11 6.930,06

RI04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en te-
rreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

120,00 1,98 237,60

RI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

409,50 22,75 9.316,13

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

8.127,00 0,56 4.551,12

RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

8.127,00 1,92 15.603,84

ICSU01030210m3 ESCOLLERA PIEDRAS >200 KG

ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE PESO SUPERIOR A 200
KG, INCLUSO APORTACIÓN, COLOCADAS PARA OBTENER
LAS SECCIONES INDICADAS EN PROYECTO, MEDIDO SOBRE
PERFIL.

800,40 31,65 25.332,66

RI22007 t Escollera marina con piedra 1,5 a 3,0 t, concertada, D<= 20
km

Escollera marina concertada, con bloques de piedra de 1,5 a 3,0 t
de peso nominal y 2,6 t/m³ de densidad, incluso extracción, carga,
clasificación, transporte y colocación por medios terrestres. Distan-
cia de transporte de la piedra máxima de 20 km.

1.504,20 31,67 47.638,01

RI06002 m³ Piedra para construcción de macadam, cantera

Piedra para la construcción de macadam seleccionado en cantera,
con su correspondiente desecho, obtenido mediante machaqueo
de roca extraída previamente. Medido en volumen suelto.

3.036,00 10,57 32.090,52
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RZI0001 m3 TERRAPLÉN SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS

TERRAPLÉN FORMADO CON SUELOS SELECCIONADOS PRO-
CEDENTES DE PRÉSTAMOS, INCLUSO APORTACIÓN, NIVELA-
CIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95% P.M., MEDIDO SOBRE PERFIL.

3.084,00 8,11 25.011,24

U09012040 m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA (20) / ZA (25)

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA (20) / ZA (25), CON
MATERIAL "NO PLÁSTICO", CONFORME NORMA UNE-EN
103104 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON UN PORCENTA-
JE MÍNIMO DE PARTÍCULAS TRITURADAS DEL 75% Y UN ÍNDI-
CE DE LAJAS INFERIOR A 35, PUESTA EN OBRA EXTENDIDA Y
COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM DE ESPESOR, MEDIDO
SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS
INFERIOR A 30.

3.263,60 28,22 92.098,79

RI08015 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales (sin
incluir em

Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con emulsión asfálti-
ca de cualquier tipo y dosificación (para cada riego individualizado).
No incluye emulsión asfáltica.

2.624,00 0,20 524,80

RI08026 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF D, D<=
20 KM, PTE<= 15%

FIRME CON AGLOMERADO EN CALIENTE AC 16 SURF D, EX-
TENDIDO Y COMPACTADO, A UNA DISTANCIA MEDIA MENOR
O IGUAL A 20 KM. ALCANZANDO EL 97% DE LA DENSIDAD MÁ-
XIMA OBTENIDA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
DE PROBETAS DEL ENSAYO MARSHALL (DENSIDAD APAREN-
TE, SEGÚN UNE-EN 12697-6 CON EL MÉTODO DE ENSAYO INDI-
CADO EN EL ANEXO B DE LA UNE-EN 13108-20, OBTENIENDO
VALORES ENTRE 2,25 Y 2,40 T/M³). PARA PENDIENTES MÁXI-
MAS DEL 15%. EN CAMINOS DE ANCHURA SUPERIOR A 4 M.

385,73 74,87 28.879,61

RI17029 m² Construcción pavimento continuo hormigón impreso de
10 cm de esp

Construcción de pavimento continuo de hormigón de 10 cm de espe-
sor, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impre-
so en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre fir-
me no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, regle-
ado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado
con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello
con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. No se incluye
encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

74,00 33,86 2.505,64

RI08017 m³ Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 20 km

Gravilla A 13/7,20/10 y 25/13, aplicada. Distancia menor o igual a
20 km.

204,75 43,36 8.877,96

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA
D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMA-
ÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXI-
MA A LA PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

40,95 91,69 3.754,71

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

10,00 120,80 1.208,00
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RI14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

327,60 126,33 41.385,71

RI16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

1.365,00 35,92 49.030,80

JAU09011180 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN

CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 100 CM DE ANCHURA
Y 33 CM DE PROFUNDIDAD, REVESTIDA CON UNA CAPA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO
COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REGLEADO Y P.P. DE ENCOFRADO.

150,00 45,66 6.849,00

RI15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

19.656,00 1,97 38.722,32

RB05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

198,00 24,13 4.777,74

RB05003 m² Colocación solado con baldosa de pequeño y mediano
formato con m

Colocación de solado con baldosas de pequeño y mediano formato
(con una superficie de baldosa inferior a 1.100 cm²), recibido con
mortero de cemento y arena M-5 y 3 cm de espesor, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 1 22,5 y limpieza, medido en superfi-
cie realmente ejecutada (no incluye material).

309,50 20,28 6.276,66

JARB02042 m Formación peldaño con hormigón en masa

Formación de peldaño, con hormigón en masa HM-20/sp/20, inclu-
so encofrado y desencofrado preciso.

1,50 19,39 29,09

RI23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

235,00 32,78 7.703,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ....................465.553,35
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SUBCAPÍTULO 05.02 ALIVIADERO COMUN DEPÓSITOS
RA01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

230,70 5,52 1.273,46

RA01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

18,21 37,18 677,05

RI14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,50 120,80 543,60

RA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

246,93 37,40 9.235,18

RI02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

276,84 0,56 155,03

RI02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

276,84 1,92 531,53

RA07014 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

25,00 15,73 393,25

RA07016 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

18,00 34,16 614,88

RA07018 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 400 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 400 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

74,00 50,71 3.752,54

RB08015 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabri-
cada de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115
cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructu-
ral, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido
de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

3,00 641,99 1.925,97
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RB08018 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro in-
terior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

3,00 231,39 694,17

RB08019 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=33
cm

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro in-
terior y 33 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado so-
bre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.

3,00 84,66 253,98

RB08025 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por
una pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma,
de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para
ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p.
de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y
tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

3,00 295,44 886,32

JAU05070110 ud TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D
400 TRÁFICO MEDIO

TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D 400 PA-
RA TRÁFICO MEDIO, CONFORME A NORMA UNE 124, DE 600
MM. DE LUZ LIBRE, CON BLOQUEO AUTOMÁTICO, TAPA ARTI-
CULADA, JUNTA ANTI RUIDO PARA ASIENTO ESTABLE DE LA
TAPA, CON DISPOSITIVO ACERROJADO Y ANTIRROBO, ENRA-
SADA CON LA SUPERFICIE, MARCADO CON IDENTIFICACIÓN
DE CANAL DE ISABEL II Y SERVICIO CORRESPONDIENTE
(ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, REUTILIZACIÓN), INCLU-
SO MARCO Y ANCLAJE, COLOCADA EN OBRA, TOTALMENTE
INSTALADA.

3,00 272,67 818,01

ICS000315000ud Piezas especiales conduccion PVC

conjunto de codos, manguitos, uniones, tapones, derivaciones re-
ducciones, etc.. y piezas especiales para PVC, i/colocacion, total-
mente acabado

20,55 1.060,00 21.783,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 .................... 43.537,97
TOTAL CAPÍTULO 05..................................509.091,32
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CAPÍTULO 06 PLANTA FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTULO 06.01 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

ICS08OOC00570u MÓDULO FOTOVOLTÁICO MONOCRISTALINO 570Wp/24V
Y PP AUXILIARES S/D

Módulo solar fotovoltáico de células de silicio monocristalino para
instalaciones conectadas a red, para instalar en estructura soporte,
potencia máxima 570W, tensión de potencia óptima (Vmp) 38,50 V,
corriente nominal (lmpp) 14,79 A, corriente de cortocircuito (Isc)
15,85A, tensión en circuito abierto (Voc) 45,8V, 132 células, rendi-
miento 21,1%, temperatura de trabajo -40ºC/+85ºC, dimensiones
2384x1134x35 mm. Totalmente montado y conexionado, incluída ca-
jas de conexiones, cconectores y p.p. de pequeño material y me-
dios auxiliares, incluido latiguillos de CC de 6mm2 de sección de co-
nexionado de paneles en serie cuando sea necesario. Incluido sumi-
nistro e instalación de cable de tierra de cobre desnudo de 16mm2
trenzado y con protección contra la corrosión desde el campo fotovol-
taico, hasta la tierra común del edificio. En caso de que la tierra exis-
tente no cumpla con los valores requeridos por el REBT, incluido su-
ministro e instlacion de pica de tierra independiente. Puesta a tierra
de las masas a travez de conductor de proteccion de 6mm2. Todo
ello, incluido transporte y maquinaria de elevación necesaria. Coloca-
ción en cubierta del edificio. Medida la unidad instalada, ejecutada,
terminada, probada y funcionando.

816,00 128,94 105.215,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ....................105.215,04
SUBCAPÍTULO 06.02 CABLEADO C.C.

RI03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

120,00 3,74 448,80

ICS08RR00050 TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 50 mm PARA COND. CABLES

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

120,00 7,73 927,60

RE02098 m Línea cable Cu unipolar RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo
instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

2.160,00 1,84 3.974,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 .................... 5.350,80
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SUBCAPÍTULO 06.03 INVERSORES
ICS08OI110 Ud INVERSOR 100Kw 200-1.000 VDC

UD. INVERSOR FOTOVOLTAICO DE 100 KW, EFICIENCIA >95%,
CONSUMO EN OPERACIÓN < 10W, RANGO TENSIÓN DE EN-
TRADA 200-1.000 VDC, DISTORSIÓN ARMÓNICA <3% (THD), CO-
SENO Ö 1, GRADO DE PROTECCIÓN IP20, AMPLIO RANGO DE
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -20ºC A +65ºC, HUME-
DAD AMBIENTE DE 0 A 95%, PROTECCIONES CONTRA POLARI-
ZACIÓN INVERSA, SOBRETENSIONES, CORTOCIRCUITOS Y SO-
BRECARGAS EN LA SALIDA. INCORPORA LA PROTECCIÓN CON-
TRA VARIACIONES EN TENSIÓN Y FRECUENCIA ASÍ COMO
TRANSFORMADOR AC DE AISLAMIENTO GALVÁNICO SEGÚN
RD1663/2000. TOTALMENTE INSTALADO CONEXIONADO Y PRO-
BADO, CON CERTIFICADOS CONFORME AL ARTÍCILO 11 DL RD
1663/2000.

4,00 3.558,23 14.232,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 .................... 14.232,92
SUBCAPÍTULO 06.04 CAJAS DE CONEXIONES Y PROTECCIONES

15EWW00102u CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A,
construida con material aislante autoextinguible, con orificios para
conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 200 A de in-
tensidad nominal, seccionador de neutro y bornes de conexión, colo-
cada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño mate-
rial, montaje y ayudas de albañilería; instalada según REBT y nor-
mas particulares de Cia. suministradora. Medida la cantidad ejecuta-
da.

4,00 354,38 1.417,52

ICS22080020 u CUADRO BT

UD. CUADRO STRING FORMADO POR UNA CAJA DOBLE AISLA-
MIENTO CON PUERTA DE SUPERFICIE DE 32 ELEMENTOS,  CA-
BLEADO. TOTALMENTE CONEXIONADO Y ROTULADO.

1,00 8.780,46 8.780,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 .................... 10.197,98
SUBCAPÍTULO 06.05 CABLEADO C.A.

RI03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

115,00 3,74 430,10

RE02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

6,00 327,18 1.963,08

RE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

340,00 8,96 3.046,40
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ICS08ERR20001 TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 200 mm PARA COND.
CABLES

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

60,00 6,85 411,00

ICS08ERR00246m LÍNEA GENERAL. 4X95mm2

Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cua-
tro conductores RZ1-K(AS) de 95 mm2  de sección nominal en fa-
ses, aislada bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, in-
cluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la
longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la cen-
tralización de contadores.

150,00 191,13 28.669,50

ICS08ERR00225m LÍNEA GENERAL. 4X70mm2

Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cua-
tro conductores RZ1-K(AS) de 70 mm2 y uno H07V-K(AS) de 35
mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera
de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas
de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía su-
ministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de
protección hasta la centralización de contadores.

20,00 119,88 2.397,60

RE02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimen-
siones 100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

40,00 40,79 1.631,60

ICS08ECW00500m BANDEJA PVC 200x100 mm c/tapa, instalada

Bandeja de PVC de dimensiones 200x100 mm c/tapa, fijada a forja-
do mediante sistema de cuelgue de longitud variable y soporte en
omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada

5,00 27,08 135,40

ICSPC14 Ml CIRCUITO TRIFÁSICO 2(3X240+TTX120) MM2 CU

UD. CIRCUITO TRIFÁSICO DE 2(3x240+TTx120) MM2 CU, CABLE
DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1 KV, AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTI-
CO A BASE DEPOLIOLEFINA (TIPO RZ1-K(AS)). NO PROPAGA-
DOR DE INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS Y CON BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS. INCLUIDA LA MANO DE OBRA,
PRUEBAS Y CERTIFICADOS. COMPLETAMENTE INSTALADO Y
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA,
PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

60,00 211,94 12.716,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 .................... 51.401,08
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SUBCAPÍTULO 06.06 PUESTA A TIERRA
ICS08EPP00152m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE

DESNUDO 35 mm2

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no me-
nor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35
mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayu-
das de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida
longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima pi-
ca.

60,00 10,85 651,00

ICS08EPP00003u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE
38x50x25 cm

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x40x40cm y tapa de
hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibro-
cemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra,
incluso excavación, relleno y conexiones, pica de cobre de 14mm
de diámetro y 2m de longitud, construida según REBT. Medida la
cantidad ejecutada.

5,00 114,11 570,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 .................... 1.221,55
SUBCAPÍTULO 06.07 ESTRUCTURA METALICA SOPORTE MODULOS

RI03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

8,09 22,75 184,05

RI14004 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/SPB/20 PLANTA
D<=20 KM

HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 (15 N/MM² DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRIDO DE 20 MM DE TAMA-
ÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA MÁXI-
MA A LA PLANTA DE 20 KM. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

8,09 91,69 741,77

ICS22080300 m² ESTRUCTURA METALICA SUELO 20º INCADA

Estructura soporte sobre suelo para módulo solar fotovoltaico, de
acero galvanizado, incada en perfil natural del terreno, con acceso-
rios de montaje y elementos de fijación.

1.410,40 78,82 111.167,73

ICS22080400 m² ESTRUCTURA CARRIL COPLANAR

Estructura soporte coplanar para módulo solar fotovoltaico, de ace-
ro galvanizado, instalada sobre la cubierta de la propia nave, con ac-
cesorios de montaje y elementos de fijación.

611,00 27,71 16.930,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 ....................129.024,36
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SUBCAPÍTULO 06.08 OBRA CIVIL
JAPC20 Ud APERTURA HUECO EN PARED LATERAL

UD. APERTURA DE HUECO EN LATERAL SOBRE PLACA PREFA-
BRICADA PARA PASO DE BANDEJA DE 400X60 MM. TOTALMEN-
TE EJECUTADO, INCLUYENDO MEDIOS DE ELEVACIÓN Y P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.

1,00 209,88 209,88

RF12002 m² Desbroce y limpieza vegetación herbácea

Desbroce hasta 20 cm y despeje de la vegetación herbácea, inclui-
das la excavación y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del
área de ocupación de la obra.

4.600,00 0,12 552,00

JAU09041040 m3 SUMIN. Y EXTENDIDO DE TIERRAS VEGETALES

SUMINISTRO Y EXTENDIDO A MÁQUINA Y PERFILADO A MANO
DE TIERRAS VEGETALES "DE CABEZA" CRIBADAS, SIN ELE-
MENTOS GRUESOS, SUMINISTRADAS A GRANEL.

92,00 23,64 2.174,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.08 .................... 2.936,76
SUBCAPÍTULO 06.09 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

ICS08OUU0300Nu SISTEMA MONITORIZACIÓN Y CONTROL

Ud. de Monitorización inalámbrica de la instalación y gestión inteli-
gente de la energía, marca y modelo a elegir por dirección facultati-
va, se busca que permita limitar la alimentación de potencia activa
al 0% o 0 W. Incluye un equipo de medición integrado de hasta 63
A (>63 A mediante pinzas amperimétricas). Medición de potencia
en el punto de conexión a la red (consumo de la red/inyección a
red). Compatibles con todas las funcionalidades de gestión de la
energía disponibles. Acumulación de valores de medición de ener-
gía y potencia en un hogar conectado.

- Monitorización de energía: representación de flujos de energía
- Gestión de energía: control automático de los consumidores conec-
tados con el objetivo de optimizar la eficiencia energética
- Limitación dinámica de la inyección de potencia activa
- Medición de potencia activa mediante el equipo de medición inte-
grado con conexión directa hasta 63 A de corriente límite
- Uso de transformadores de corriente necesarios para aplicaciones
por encima de 63 A
- Conexión de consumidores mediante EEBus y SEMP
- Compatibilidad con las tomas WLAN Edimax SP-2101W.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando perfectamente.

1,00 1.795,15 1.795,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.09 .................... 1.795,15
TOTAL CAPÍTULO 06..................................321.375,64
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBCAPÍTULO 07.01 LMT SUBT. Y CONEXIÓN A PUNTO
ENTRONQUE

ICS15EW010050ud ARQUETA TIPO A1 72x62x120 c/tapa

Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 72x62x120 cm de
medidas interiores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso de
53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, ca-
paz de soportar una carga de 400 kN, con marco y tapa de fundi-
ción dúctil, de 62x72x7,5 cm, clase D-400 según UNE-EN 124, para
líneas subterráneas de alta tensión.

11,00 283,63 3.119,93

ICS15EW010060ud ARQUETA TIPO A2 144x62x120 c/tapas

Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 144x62x120 cm
de medidas interiores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso
de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco y dos tapas de
fundición dúctil, de 62x72x7,5 cm, clase D-400 según UNE-EN 124,
para líneas subterráneas de alta tensión.

5,00 396,12 1.980,60

RI03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

365,69 3,74 1.367,68

ICSPC127 ML LSMT 3x240 Al 18/30Kw, 3 TUBOS D=200 mm.

LINEA SUBTERRANEA DE M.T. FORMADA POR CABLE SECO
TERMOESTABLE TIPO RH5Z1 H16 DE SECCIÓN 3x240 mm² AL
18/30 KV., CON CUBIERTA DE COLOR ROJO (ETU-3305 C),
CONSTRUIDO SEGÚN UNE-211231 EN ZANJA EN TODO TIPO
DE TERRENO INCLUYENDO ALOJAMIENTO DE 3 TUBOS DE PO-
LIETILENO D=200 MM. (IP-XX7), DEL TIPO BICAPA, BITUBO DE
CONTROL PARA FIBRA ÓPTICA, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN, REPOSICIÓN DE FIRME ORIGINAL EN CRUZAMIENTOS
PAVIMENTADOS. TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN PROYEC-
TO Y NPS. (INCLUIDAS COCAS EN ARQUETAS CAMBIO DIREC-
CIÓN Y ENTRADAS A CT). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1.125,20 187,65 211.143,78

JAPC131 UD KIT TERMINAL K400TB APANTALLADAS

KIT TERMINAL III DE INTERIOR DE SECCIÓN S=240 MM² 18/30
KV., DEL TIPO K400TB APANTALLADA DE LA MARCA ELASTI-
MOLD O SIMILAR, INCLUSO TERMINAL BIMETÁLICO DE AL/CU
DE S=240 MM², ENGASTADO HIDRÁULICAMENTE. TOTALMEN-
TE INSTALADO.

2,00 355,30 710,60

ICSPC132 UD PRUEBA DE AISLAMIENTO CONDUCTORES M.T.

PRUEBA DE AISLAMIENTO CONDUCTORES M.T.
2,00 29,02 58,04

ICSPC133 UD SELLADO CANALIZACIONES

SELLADO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS MEDIANTE ESPU-
MA DE POLIURETANO EXPANSIVA. TOTALMENTE EJECUTADA

30,00 9,54 286,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 ....................218.666,83
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SUBCAPÍTULO 07.02 CENTRO DE TRANSFORMACION
RI02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del
terreno, medido sobre perfil.

9,72 1,29 12,54

RI06054 t Suministro de arena RCD D<= 20 km

Suministro de arena RCD, a una distancia máxima de 20 km, por ca-
rreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je para nivelación de centro de tranformación

3,89 10,52 40,92

ICS15ETT01000u CENTRO TRANSFORMACIÓN INT 1.000KVA

Suministro e instalación de centrro de transformación, de media a
baja tensión de 1.000 kVA de potencia, en baño de aceite, refrigera-
ción natural, para interior, compuesta por:

- edificio prefabricado de hormigón monobloque de 8080x2380mm
con dos puertas de peaton + malla se separación CIA/Abonado +
defensa de trafo.
- 3 celdas de línea de aislamiento y corte en gas 24kv/630A, equipa-
da con mando motor 24Vcc y RGDAT, según norma Global
GSM001
- celda ruptofusible de aislamiento y corte en gas 24Kv/630A para
SSAA equipada con transformador de tension 15.000-20.000/230V
500VA tipo VEG24 bajo norma Global
- armario de telemando sobrecelda, conteniendo en su interior debi-
damente montados y conexionados los siguientes elementos
 - equipo cargador-bateria
 - unidad remota de telemando, RTU ytipo UE8 para el control de
las celdas y la conexión con el puesto de control
 - bornas, accesorios y pequeño material
- 6 conectores tipo M400TB para cable aRH5Z1 18/30 kV,
1x240mm² Al + KIT 25
- Puente MT de interconexión entre celda de línea (compañía) y cel-
da de remonte (abonado).
- Ensayo + certificado del cable de referencia
- Celda de remonte de cables, 24 KV, modelo. CGMcosmos RC-24.
- Celda de interruptor automático de aislamiento en gas y corte en
vacío, 24 KV/ 400 A modelo CGMcosmos V-24, mando MANUAL y
cajón de control con relé de protección multifunción EkorRPA 220c
+ Sensores de tensión embebidos en el pasatapas inferior + EkorDI-
DO módulo de ampliación.
- Celda de medida, 24 KV, modelo CGMcosmos M-24, con 3TT rela-
ción: x:v3 / 110:v3 , 10 VA cl 0,5. 3TI x-x/5 A, 10 VA cl 0,5 fs 150%
con doble secundario (pendiente definir) verificados  en “origen”.
- Transformador de potencia ORGANIC, en baño de éster natural
biodegradable, 1.000 KVA, 20/0.8, clase K, según normativa Ecodi-
seño TIER 2 equipado con DMCR, pantalla electrostática y pasata-
pas AT  enchufable.
- CBTA de envolvente metálica tipo UNESA con interruptor corte en
carga 1600 A una salida + fusibles NH4.
- CBTA doble aislamiento con interruptor corte en carga de una sali-
da de 800 A + fusibles NH4
- Suministro y montaje de sistema cargador batería marca Ormaza-
bal modelo ekorUCB incluyendo baterías 17Ah y equipo rectifica-
dor- cargador de tensión de entrada 230 Vca y tensión de salida 48
Vcc.
- Servicio de configuración del relé de protección multifunción
EKorRPA-220 incluyendo:
 - Cálculo y ajuste de protecciones.
 - Configuración entradas/salidas digitales.
 - Configuración lógicas de funcionamiento.
 - Pruebas de puesta en servicio en fábrica: Ensayo de funciones de
protección, comprobación entradas/salidas digitales, comprobación
señalización y elaboración de informe con los resultados.
-  Puente de Media Tensión realizado con cable seco, conos difuso-
res y bornas.
- 2 Puente de Baja Tensión de interconexión entre transformador
de potencia y cuadro B.T.
- Circuito de alumbrado interior y tierras interiores del Centro de
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- Circuito de alumbrado interior y tierras interiores del Centro de
Transformación.
- 2 ementos de seguridad (Banqueta, carteles y discos)
- Instalación de circuito de disparo entre trafo y celda de protección.
- Suministro y montaje de armario de contador vacío
- Suministro y montaje de interconexión entre trafos de medida y ar-
mario de contador.
- Mano de obra para montaje de TT y TI en celda de medida.

incluso impuestos sobre gas fluorado celda de línea cgmcosmos-l,
impuesto sobre gas fluorado celda de alimentación de servicios auxi-
liares cgmcosmos-a e impuesto sobre gas fluorado celda de interrup-
tor automático cgmcosmos-v

 Medida la cantidad ejecutada.
1,00 156.635,39 156.635,39

ICSPC65 ud INST. DE TIERRAS EXTERIORES PROT.
TRANSFORMACION

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA INSTALACION DE PUESTA A
TIERRA DE PROTECCION EXTERIOR PARA EL CENTRO DE
TRANSFORMACION, DEBIDAMENTE MONTADA Y CONEXIONA-
DA, CON EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO  DE SECCIÓN
50 MM2,,  INCLUSO P.P. DE PUNTOS DE SOLDADURA ALUMINO-
TERMICA/GRAPAS ESPECÍFICAS DE PUESTA A TIERRA Y ACCE-
SORIOS.

EL CONDUCTOR DE COBRE ESTÁ UNIDO A PICAS DE ACERO
COBREADO DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 METROS DE LARGO
(GEOMETRÍA Y CONFIGURACIÓN SEGÚN PLANOS)

INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, ARQUETAS DE REGISTRO
PREFABRICADAS DE POLIPROPILENO AT10H O EQUIVALENTE
CON PUENTE DE COMPROBACIÓN DE LATÓN CON MÍNIMO 4
CONEXIONES PARA REDONDOS, CABLES O PLETINAS PARA
MEDICIÓN Y MANTENIMIENTO, TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTO. INCLUSO PRUEBAS PARA OBTEN-
CIÓN DE VALORES DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO, PUESTA
A TIERRA Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
PARA TENSIONES DE PASO, CONTACTO E INDEPENDENCIA
DE PUESTAS A TIERRA DE SERVICIO, DE NEUTRO Y DE MA-
SAS DEL EDIFICIO, O MEDIDAS CORRECTORAS EN CASO CON-
TRARIO.

COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLE-
TA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ES-
TADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANOS Y DEMAS DOCU-
MENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATI-
VA VIGENTE.

(PENDIENTE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CÍA SUMINIS-
TRADORA)

1,00 318,59 318,59
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ICSPC66 ud INST. DE TIERRAS EXTERIORES SERV.
TRANSFORMACION

SUMINISTRO Y MONTAJE DE INSTALACIÓN EXTERIOR DE
PUESTA A TIERRA DE SERVICIO PARA CENTRO DE TRANSFOR-
MACIÓN, DEBIDAMENTE MONTADA Y CONEXIONADA, EMPLE-
ANDO CONDUCTOR DE COBRE AISLADO DE 1X50 MM2 DE SEC-
CIÓN BAJO TUBO RÍGIDO PVC, INCLUSO P.P. DE PUNTOS DE
SOLDADURA ALUMINOTERMICA/GRAPAS  ESPECÍFICAS DE
PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS  (GEOMETRÍA Y CONFIGURA-
CIÓN SEGÚN PLANOS)

INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, ARQUETAS DE REGISTRO
PREFABRICADAS DE POLIPROPILENO AT10H O EQUIVALENTE
CON PUENTE DE COMPROBACIÓN DE LATÓN CON MÍNIMO 4 CO-
NEXIONES PARA REDONDOS, CABLES O PLETINAS PARA MEDI-
CIÓN Y MANTENIMIENTO, TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y REPOSI-
CIÓN DE PAVIMENTO. INCLUSO PRUEBAS PARA OBTENCIÓN
DE VALORES DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO, PUESTA A TIE-
RRA Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA PARA
TENSIONES DE PASO, CONTACTO E INDEPENDENCIA DE PUES-
TAS A TIERRA DE SERVICIO, DE NEUTRO Y DE MASAS DEL EDIFI-
CIO, O MEDIDAS CORRECTORAS EN CASO CONTRARIO. COM-
PRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TO-
TALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANOS Y DEMAS DOCUMENTOS DE
PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

(PENDIENTE DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CÍA SUMINIS-
TRADORA)

1,00 462,69 462,69

JA08EKK00002u INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR
TRIFÁSICO

Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de
seguridad y embarrado, incluso módulos homologado, tapa resisten-
te a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

1,00 163,39 163,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ....................157.633,52
SUBCAPÍTULO 07.03 CUADROS DE DISTRIBUCION

ICSBT01 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION (C/CE-GBT)

suministro y colocación de CGP, formado por 3 modulos de chapa
de 600x2010mm con puerta, según esquema unifilar, con marcado
CE según norma UNE EN 61439-1-2, completamente montado en
lugar indicado en planos, conectado, regulado según estudio de se-
lectividad y probado. comprende todos los trabajos, materiales y me-
dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa. Totalmen-
te instalada, probada y funcionando según planos y demás docu-
mentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

1,00 77.681,11 77.681,11

ICSBT02 ud SUBCUADRO CAPTACIÓN

suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 4 modu-
los de chapa de 600x2010mm con puerta, según esquema unifilar,
con marcado CE según norma UNE EN 61439-1-2, completamente
montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado según
estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta. Totalmente instalada, probada y funcionando según planos y
demás documentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente.

1,00 65.390,61 65.390,61
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ICSBT03 ud SUBCUADRO ENCHUFES

suministro y colocación de SC ENCHUFES ZONA DOSIFICACIÓN,
formado cuadro de superficie IP43 de 2x24 modulos con puerta, se-
gún esquema unifilar, con marcado CE según norma UNE EN
61439-1-2, completamente montado en lugar indicado en planos, co-
nectado, regulado según estudio de selectividad y probado. compren-
de todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para
dejar la unidad completa. Totalmente instalada, probada y funcionan-
do según planos y demás documentos del proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente.

8,00 860,74 6.885,92

ICSBT04 ud SUBCUADRO PROCESOS

suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 3 modu-
los de chapa de 600x2010mm con puerta, según esquema unifilar,
con marcado CE según norma UNE EN 61439-1-2, completamente
montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado según
estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta. Totalmente instalada, probada y funcionando según planos y
demás documentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente.

1,00 74.531,08 74.531,08

ICSBT05 ud SUBCUADRO LAVADOS

suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 4 modu-
los de chapa de 600x2010mm con puerta, según esquema unifilar,
con marcado CE según norma UNE EN 61439-1-2, completamente
montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado según
estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta. Totalmente instalada, probada y funcionando según planos y
demás documentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente.

5,00 65.814,57 329.072,85

ICSBT06 ud SUBCUADRO NAVE

suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por cuadro
de superficie IP30 de 900x1200mm con puerta, según esquema uni-
filar, con marcado CE según norma UNE EN 61439-1-2, completa-
mente montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado
según estudio de selectividad y probado. comprende todos los traba-
jos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa. Totalmente instalada, probada y funcionando según pla-
nos y demás documentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente.

1,00 19.054,75 19.054,75

ICSBT07 ud SUBCUADRO IMPULSION AP Y AR

suministro y colocación de SC CAPTACION, formado por 3 modu-
los de chapa de 600x2010mm con puerta, según esquema unifilar,
con marcado CE según norma UNE EN 61439-1-2, completamente
montado en lugar indicado en planos, conectado, regulado según
estudio de selectividad y probado. comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta. Totalmente instalada, probada y funcionando según planos y
demás documentos del proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente.

1,00 53.127,94 53.127,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 ....................625.744,26
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SUBCAPÍTULO 07.04 LINEAS A CUADROS DISTRIBUCION
RE02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

32,00 8,96 286,72

RE02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado
(Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

82,00 1,90 155,80

RE02043 m Bandeja PVC, 400x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada
de dimensiones 400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esqui-
nas y piezas soporte, totalmente instalada.

141,00 80,85 11.399,85

RE02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

2,00 462,46 924,92

ICS01BT00 m Linea a cuadro 3x240+TTx120mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 3 conductores unipolares de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² + 2x120 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

128,00 139,37 17.839,36

ICS01BT01 m Linea a cuadro 4x150+TTx95mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² + 1x95 mm² tendido en ban-
deja previamente instalada, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

65,00 96,93 6.300,45

ICS01BT02 m Linea a cuadro 4x120+TTx70mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm² + 1x70 mm² tendido en ban-
deja previamente instalada, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

102,00 78,61 8.018,22

ICS01BT03 m Linea a cuadro 4x95+TTx50mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm² + 1x50 mm² tendido en ban-
deja previamente instalada, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

22,00 60,97 1.341,34

ICS01BT04 m Linea a cuadro 4x25+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 4 conductores unipolares de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² + 1x16 mm² tendido en ban-
deja previamente instalada, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

20,00 20,47 409,40
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ICS03BT006 m Linea trif. 4x6+TTx6mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 5 conductores unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en canalización enterrada
de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal
(exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables,
manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado.

285,00 5,54 1.578,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 .................... 48.254,96
SUBCAPÍTULO 07.05 CIRCUITOS Y CANALIZACIONES

ICS01BT001 m Linea trif. 2x1,5+TTx1,5mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x1,5 mm² tendido en bandeja previa-
mente instalada, incluso p/p de pequeño material y conexiones, to-
talmente instalada.

730,00 15,14 11.052,20

ICS01BT002 m Linea trif. 2x2,5+TTx2,5mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en bandeja previa-
mente instalada, incluso p/p de pequeño material y conexiones, to-
talmente instalada.

209,00 15,52 3.243,68

ICS03BT002 m Linea trif. 4x2,5+TTx2,5mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica trifasica con 5 conductores unipolares de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en canalización ente-
rrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nomi-
nal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impac-
to para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables,
manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

569,00 3,49 1.985,81

ICS03BT006 m Linea trif. 4x6+TTx6mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 5 conductores unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en canalización enterrada
de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal
(exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables,
manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de co-
nexión, totalmente instalado.

110,00 5,54 609,40

ICS03BT016 m Linea trif. 4x16+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica trifasica con 4 conductores unipolares de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² + 1x16 mm² tendido en cana-
lización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de
diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado

401,00 11,32 4.539,32
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ICS03BT025 m Linea trif. 3,5x25+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² + 2x16 mm² tendido en cana-
lización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de
diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado

518,00 21,83 11.307,94

ICS03BT035 m Linea trif. 3,5x35+TTx16mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² + 2x16 mm² tendido en cana-
lización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietile-
no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de
diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separa-
dores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado

84,00 25,55 2.146,20

ICS03BT050 m Linea trif. 3,5x50+TTx25mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica trifasica con 3 conductores unipolares de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x50 mm² + 2x25 mm² tendido en ban-
deja previamente instalada, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

47,00 39,76 1.868,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 .................... 36.753,27
SUBCAPÍTULO 07.06 LUMINARIAS

JAPC85 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 370LUM IP4

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA
LED AUTÓNOMA NO PERMANENTE CON AUTOTEST , DE 370
LÚMENES, IP42 IK-04 , FABRICADA SEGÚN NORMAS UNE-EN
60598-2-22, UNE 20-392-93, AUTONOMÍA DE 1 HORA. BATERÍA
PROTEGIDA CONTRA DESCARGAS EXCESIVAS E INVERSIÓN
DE POLARIDAD.  EQUIPADO CON MICROPROCESADOR INTER-
NO PARA CHEQUEO DEL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA-
CIÓN PERIÓDICA DE TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA IN-
FORMANDO SOBRE SU ESTADO.  ACUMULADORES ESTAN-
COS NI-MH, ALTA TEMPERATURA, MATERIALES RESISTENTES
AL CALOR Y AL FUEGO. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS,
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DE-
JAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBA-
DA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN
PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIO-
NES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

11,00 114,67 1.261,37

JAPC86 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA 1250 EST.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA.
FLUJO LUMINOSO EN EMERGENCIA (LM): 1240.  FORMATO: ZE-
NIT FUNCIONAMIENTO: NO PERMANENTE LED AUTOTEST AU-
TONOMÍA (H): 1 LÁMPARA EN EMERGENCIA: MHBLED GRADO
DE PROTECCIÓN: IP43 IK04 PILOTO TESTIGO DE CARGA: LED
AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE II DISPOSITIVO VERIFICA-
CIÓN: AUTOTEST CONEXIÓN TELEMANDO: SI TIPO BATERÍA: LI-
FEPO4. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220-230V 50/60HZ. PARA
MONTAJE EN SUPERFICIE A GRAN ALTURA SEGÚN NECESIDA-
DES E INDICACIONES DE PLANOS, INCLUYENDO ACCESO-
RIOS NECESARIOS PARA MONTAJE. COMPRENDE TODOS LOS
TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIEN-
TO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO,
INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

8,00 202,80 1.622,40
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JAPC87 ud LUMINARIA ESTANCA LED 42W IP65

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA LED ESTANCA GRIS.
PANTALLA ESTANCA MODELO BERNA ECO PARA CONEXIÓN LI-
NEAL LED 42W CARCASA Y DIFUSOR MATE INYECTADOS EN
POLICARBONATO. 1270X105X100MM GRADO DE PROTECCIÓN
IP65. PROTECIÓN ANTIVANDÁLICA IK08 INCLUYE DRIVER Y MÓ-
DULO LEDS 5788 LÚMENES. COLOR GRIS. DIFUSOR MATE".
COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLE-
TA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ES-
TADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCU-
MENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATI-
VA VIGENTE.

16,00 50,29 804,64

JAPC88 ud LUMINARIA ESTANCA LED 75W IP65

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA LED ESTANCA GRIS.
PANTALLA ESTANCA MODELO BERNA SUPRA PARA CONE-
XIÓN LINEAL LED75W CARCASA Y DIFUSOR MATE INYECTA-
DOS EN
POLICARBONATO. GRADO DE PROTECCIÓN IP65. PROTECIÓN
ANTIVANDÁLICA IK08 INCLUYE DRIVER Y MÓDULO LEDS. CO-
LOR GRIS. DIFUSOR MATE". COMPRENDE TODOS LOS TRABA-
JOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PRO-
BADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SE-
GÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICA-
CIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

73,00 55,59 4.058,07

JAPC89 ud PANTALLA EMPOTRABLE EN TECHO LED 40W

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANTALLA EMPOTRABLE
600X600, 36W . MARCO EN ALUMINIO INYECTADO Y CUERPO
EN POLICARBONATO INYECTADO. INCLUYE DRIVER Y MÓDU-
LO LEDS (4370 LÚMENES). COLOR BLANCO. INCLUYE DRIVER
INCORPORADO EN LA LUMINARIA ADECUADO A LA POTENCIA
A USAR. MÓDULOS COMPUESTOS POR LEDS SAMSUNG CON
UNA POTENCIA TOTAL DE 36W. COMPRENDE TODOS LOS TRA-
BAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PA-
RA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SE-
GÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICA-
CIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

8,00 24,24 193,92

JAPC90 ud DOWNLIGHT LUMINARIA CIRCULAR LED

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA CIRCULAR DOWN-
LIGHT LED BLANCO. CON LÁMPARA DE LED Y TEMPERATURA
DE COLOR 4000K. POTENCIA DEL CONJUNTO 8W. FLUJO LUMI-
NOSO 920 LM. GRADO DE PROTECCIÓN IP44. COMPRENDE TO-
DOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE
INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIO-
NAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PRO-
YECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

7,00 51,07 357,49

JA08WII00510Nu PROYECTOR LED 200W 21000Lm

Proyector LED, con una potencia de 200W o más, un CRI de 80 o
mayor, IP20 o mayor, con una temperatura de color calida, natural
o fria (2500/4000/6000K), y flujo lumínico de 21000 lumen o mayor,
y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT.
Medida la cantidad ejecutada.

20,00 321,84 6.436,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 .................... 14.734,69
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SUBCAPÍTULO 07.07 MECANISMOS
JA08ELL00024u PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL

Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de
cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor de
corte bipolar,formado por caja estanca, mecanismo y tapa articula-
da, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y co-
nos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y
conexiones; construido según REBT. Medida la unida instalada.

9,00 58,29 524,61

JA08ETT00026u TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5
mm2

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tie-
rra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección no-
minal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1
mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanis-
mo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de ace-
ro inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas
de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la canti-
dad ejecutada.

24,00 36,35 872,40

JA08EWW00001u PUNTO TIMBRE 1,5 mm2

Punto de timbre con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC flexible de 13mm de diáme-
tro, incluso zumbador y mecanismo pulsador de primera calidad,
p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-
gún REBT. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 41,95 41,95

JA08KTW01205u PUNTO DISTRIBUCION TELEFÓNICO 5 PAR.

Punto de distribución telefonico para red de telefonia basica, forma-
do por regleta de inserción de corte y prueba de 5 pares, en regis-
tro secundario de planta, incluso montaje, cableado y conexionado;
construido según reglamento de ICT. Medida la cantidad ejecutada.

3,00 12,24 36,72

JA08KDW00050Nu UNIDAD CONEXIÓN (UCA) 2T/C+2ESPECIALES

Suministro e instalación de puesto de trabajo tipo UCA , con tomas
de corriente y sistema de voz-datos, empotrado en pared, compues-
tos por dos tomas de corriente tipo schuko de 2 polos con toma de
tierra lateral, 1 bastidor para mecanismos voz-datos con una toma
RJ-45 y 1 mecanismo ciego, caja para empotrar con marco embelle-
cedor, incluso p.p. de doble tubo corrugado de 20 mm y línea con
conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal
de 0.6/1kV y 750V. y sección 2,5mm2, no propagador de incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida desde la base hasta ca-
ja de conexiones. Medida la unidad instalada, terminada, probada,
funcionando y legalizada.

5,00 145,96 729,80

JA08KTA00151u PLACA EXTERIOR PORTERO ELECTRÓNICO, UN
PULSADOR

Placa exterior de portero electronico, de un pulsador con amplifica-
dor incorporado, luz en tarjetero y micro altavoz habla-escucha, ins-
talado con alimentador estabilizado, incluso colocación, conexiones
y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 169,77 169,77

JA08KTA00201u TELÉFONO INTERIOR PARA PORTERO ELECTRÓNICO

Telefono interior para portero electronico, con pulsador para apertu-
ra de puerta, microfono y altavoz, instalado colgado con cordón riza-
do, incluso colocación, conexiones y ayudas de albañilería. Medida
la instalada.

1,00 199,39 199,39

JA08KVW00600u TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI EMPOTRADA

Toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de sa-
telite en FI (frecuencia intermedia), formada por mecanismo de to-
ma separadora final, incluso colocación en caja de registro y cone-
xión. construido según reglamento de ICT. Medida la cantidad ejecu-
tada.

3,00 12,00 36,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07 .................... 2.610,64
SUBCAPÍTULO 07.08 RED DE TIERRAS

JA08EPP00003u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE
38x50x25 cm

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada
por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de
hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-
nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y
punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno y conexiones;
construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

13,00 246,52 3.204,76

RE02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

8,00 133,32 1.066,56

JA08EPP00153m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE
DESNUDO 50 mm2

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no me-
nor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 50
mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayu-
das de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida
longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima pi-
ca.

359,00 17,46 6.268,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.08 .................... 10.539,46
SUBCAPÍTULO 07.09 AYUDAS Y LEGALIZACION

RB02045 ud Ayuda albañilería electricidad

CONJUNTO DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA PARA DEJAR LA INS-
TALACIÓN DE ELECTRICIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA,
INCLUYENDO:
-APERTURA Y TAPADO DE ROZAS.
-APERTURA DE AGUJEROS EN PARAMENTOS.
-COLOCACIÓN DE PASAMUROS.
-FIJACIÓN DE SOPORTES.
-CONSTRUCCIÓN DE BANCADAS.
-CONSTRUCCIÓN Y RECIBIDO DE CAJAS PARA ELEMENTOS
EMPOTRADOS.
-APERTURA DE AGUJEROS EN FALSOS TECHOS.
-CARGA, DESCARGA Y ELEVACIÓN DE MATERIALES.
-SELLADO DE AGUJEROS Y HUECOS DE PASO DE INSTALACIO-
NES.
-RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES.
EN GENERAL, TODO AQUELLO NECESARIO PARA EL MONTA-
JE DE LA INSTALACIÓN.
COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLE-
TA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ES-
TADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS DE PRO-
YECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE.

10,00 369,37 3.693,70

RC01599 ud Redacción proy."Centrales Lin.Elect."C.D.T.
600.000-750.000 €

Redacción de proyectos de ejecución de "Centrales de aprovecha-
miento de energía, Subestaciones y Líneas Eléctricas", con un cos-
te directo total, estimado o real, de las obras "entre 600.000 y
750.000 €". Incluyendo Memoria, Planos, Pliegos de Prescripciones
Técnicas, Presupuesto y Estudio de Seguridad y Salud Laboral.
Quedan excluidos los gastos de los trabajos Especiales o Suplidos.
Siendo el parámetro variable M: la cantidad en € de costes directos
que excede de 600.000 €.

1,00 24.449,96 24.449,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.09 .................... 28.143,66
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SUBCAPÍTULO 07.10 REPOSICIONES INST. ELECTRICA
15PCC00004 m2 FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO

Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2
de betún y pavimento de hormigón asfáltico en caliente, con extendi-
do mecánico, de 15 cm de espesor, incluso compactado con me-
dios mecánicos y p.p. de preparación de base; construido según
PG-3 de 1975. Medida la superficie ejecutada.

562,50 18,88 10.620,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.10 .................... 10.620,00
SUBCAPÍTULO 07.11 COMPENSACION ENERGIA REACTIVA

ICS220505100ud BATERIA CONDENSADORES 347KVA 400V 505HZ

Batería automática de condensadores, para 347 kVAr de potencia
reactiva, de 7 escalones con una relación de potencia entre conden-
sadores de 1:1:1:1:1:1:1, para alimentación trifásica a 400 V de ten-
sión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con gra-
do de protección IP21, de 1180x360x1650 mm; condensadores; re-
gulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contacto-
res con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida; y fu-
sibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación

1,00 11.399,23 11.399,23

ICS01BT00 m Linea a cuadro 3x240+TTx120mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)

Línea eléctrica realizada con 3 conductores unipolares de cobre
UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² + 2x120 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

24,00 139,37 3.344,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.11 .................... 14.744,11
TOTAL CAPÍTULO 07..................................1.168.445,40
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CAPÍTULO 08 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
ICSZA23PC22ud UD. AUTOMATA CONTROL

Suministro de automata de control PLC compuesto de:

- automata perfil 482,6mm (19") i/tornillo de tierra, perfil normaliza-
do integrado para montaje.
- fuente de alimentación del sistema 24/48/60V DC, alimenta el bus
de fondo con tensión de servicio
- sistema de periferia modular 155-5 PN, hasta 12 módulos, con
fuente de alimentación adicional, 2 puertos switch integrados y puer-
to RJ, apto para modo ISOCRONO
- modulos de entrada analogica (12 unidades) para medición de ten-
sión de celda, Al24xCVM HF, resolución de hasta 24bits, precisión
0.1%, 24 canales en grupos de 12, tensión de aislamiento 600V
DC, diagnosticos, alarmad de proceso, calibración de RUN, suminis-
tro incluido elemento de alimentación, estribo de pantalla y borne
de conexión.
- conector frontal con bornes de inserción rápida, 40 polos, para mó-
dulos de 35mm de ancho i/ 4puentes de potencial y brida.
- módulo de saidas analógicas (15 unidades)  resolución de 16 bits,
precisión 0.3%, 8 canales en grupos de 8, diagnostico, valor sustituti-
vo 8 canales en 0.125ms.
- controlador, perfil 530.
- fuente de alimentación PS 25W DC 24V, para bus de fondo
- módulo central con memoria de trabajo de 600kB para programa y
2,5MB para datos, con switch de 2 puertos, rendimiento bits 25 ns.
- memory card para CPU
- módulo de entradas digitales DI 64x24V DC SNK/SRC BA, (11 uni-
dades) 64 canales en grupos de 16,  retardo en la entrada tip.
3.2ms, tipo de entrada 3 (IEC 61 131),  sumidero/fuente, ancho
35mm
- cable de conexión sin apantallar, para conexión entre módulos y
módulo de conexión.
- módulo de conexión TP1 32 canales y 4x2 bornes para alimenta-
ción de potencia, inserción duirecta.
- módulo de Salidas digitales DQ64xDC 24V/0.3A BA, (1 unidad) 64
canales en gruos de 16, 2A por grupo a 60ºC, ancho 35mm.
- módulo de conexión TP1 32 canales y 4x2 bornes para alimenta-
ción de potencia, borne de tornillo.
- mando táctil, pantalla TFT panoramica de 12", 16 millones de colo-
res, configurable, i/ sofware.
- router para comunicación IP inalámbrica de variantes basadas en
ethernet de automatas programables a traves de LTE potimizado pa-
ra red de telefonía movil 4G para uso en todo el mundo, VPN, fire-
wall, NAT, 4-port switch, 2 antenas SMA, tecnología MIMO, 1 entra-
da digital, 1 salida digital
- antena de telefonia movil para 2G/3G/4G, redes GSM/UMTS/LTE
EU, antena de varilla, omnidireccional, resistente a la intemperia pa-
ra interiores y exteriores, 5m de cable de conexión unido de forma fi-
ja a la antena, conector macho SMA.
- conexion virtual remota para 4 conexiones VPN, administración de
usuarios y de certificados ,interfaz de configuración automática, licen-
se key para servidor. Windows 10 pro, Windows Server 2008, 2012
R2 2016 y 2019 (64bits).
- sofware documentación y License Key para descarbar. Clase A en
5 idiomas
- SAI con conmutación automática, 3000VA y 15minutos de autono-
mia

- CABLEADO DE E/S DESDE MÓDULOS DEL PLC A BORNAS
CON BORNERO PRECABLEADO.
- MONTADO EN ARMARIO METÁLICO CON DOS CUERPOS, DI-
MENSIONES 2000X2000X400 CON PLACAS DE MONTAJE, UNA
PUERTA TRANSPARENTE, ZOCALOS, PROTECCIONES DIFEREN-
CIAL Y MAGNETOTÉRMICA GENERAL, PROTECCIÓN SOBRETEN-
SIONES TIPO 2+3 CON FILTRO EMI, SWITCH INDUSTRIAL, PRO-
TECCIONES MAGNETOTÉRMICAS AUXILIARES (10UD), RESIS-
TENCIA CALEFACTORA, VENTILADOR Y REJILLA, TERMOSTATO
DOBLE, ILUMINACIÓN DE ARMARIO CON INTERRUPTOR DE
PUERTA, TOMA SCHUKO Y ELEMENTOS AUXILIARES COMO RE-
LÉS PARA SALIDAS DIGITALES Y BORNAS DE INTERCONEXIÓN
DE SEÑALES.
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DE SEÑALES.

incluso herrajes de cuelgue de los diferentes elementos, pequeño ma-
terial de montaje y conexionado, configuración y esquemas de funcio-
namiento, equipo completamente instalado y funcionando.

1,00 62.929,38 62.929,38

ICSZA23PC23m INTERCONEXIÓN EQUIPOS COMUNICACIONES CABLE
INF. CAT.6

TIRADA DE CABLE DE SEÑAL Y DE COMUNICACIÓN EN SALA
DE CONTROL CON CCM PARA INTEGRAR SEÑALES DE MOTO-
RES, INCLUYE LA CONEXIÓN EN BORNAS EN AMBOS CUA-
DROS.

137,00 5,95 815,15

ICSZA23PC31m INTERCONEXIÓN EQUIPOS COMUNICACIONES BUS
APANT. 0,5MM

TIRADA DE CABLE DE SEÑAL Y DE COMUNICACIÓN EN SALA
DE CONTROL CON CCM PARA INTEGRAR SEÑALES DE MOTO-
RES, INCLUYE LA CONEXIÓN EN BORNAS EN AMBOS CUA-
DROS.

14.149,00 2,62 37.070,38

ICSZA23PC27ud UD. DE PROGRAMACIÓN DE PANTALLA HMI

PROGRAMACIÓN DEL HMI PARA UN CONTROL TOTAL DE LA
PLANTA.

1,00 10.506,15 10.506,15

ICSZA23PC28ud UD. PROGRAMACIÓN AUTÓMATA DE CONTROL

PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATA DE CONTROL PARA REALI-
ZAR UNA GESTIÓN DE LA PLANTA AUTOMÁTICA Y REMOTA. IN-
CLUYE LA GENERACIÓN DE BLOQUES DE EQUIPOS, DEFINI-
CIÓN DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE MANIO-
BRAS DE MOTORES, IMPLEMENTACIÓN DE ALARMAS DE SEÑA-
LES ANALÓGICAS CON CONSIGNAS PARAMETRIZABLES Y DE-
SARROLLO DE UNA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTI-
CA DE LA PLANTA SECUENCIAL.

1,00 17.643,91 17.643,91

ICSZA23PC29ud DESARROLLO SOFTWARE APLICACIÓN SCADA

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN SCADA PARA INTEGRAR LA
PLANTA SIGUIEMDO LA FILOSOFÍA ACTUAL DEL SISTEMA. IN-
CLUYE EL DISEÑO DE PANTALLAS SINÓPTICO CON LOS PRO-
CESOS DE LA PLANTA BASADOS EN GRÁFICOS HÍBRIDOS
2D/3D, PANTALLAS DE PARAMETRIZACIÓN DE LOS PROCE-
SOS AUTOMÁTICOS, MODIFICACIÓN DE CONSIGNAS DE ALAR-
MAS. INCLUYENDO INTEGRACIÓN EN SISTEMA DE HISTÓRI-
COS, MOTOR DE ALARMAS Y REALIZACIÓN DE INFORMES.

1,00 10.586,35 10.586,35

ICSZA23PC30ud PUESTA EN MARCHA DE PLC Y SCADA

PUESTA EN MARCHA CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO DEL
SISTEMA DE CONTROL.

1,00 17.697,38 17.697,38

RE02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimen-
siones 100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

94,00 40,79 3.834,26

ICS08ECW00500m BANDEJA PVC 200x100 mm c/tapa, instalada

Bandeja de PVC de dimensiones 200x100 mm c/tapa, fijada a forja-
do mediante sistema de cuelgue de longitud variable y soporte en
omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada

160,00 27,08 4.332,80

TOTAL CAPÍTULO 08..................................165.415,76
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 09.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RL01307 ud Arnés anticaídas básico

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); regulable en hombros y muslos. Cinta de
seguridad esternal.

20,00 14,19 283,80

RL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

20,00 7,69 153,80

RL01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

40,00 13,90 556,00

RL01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un us

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

200,00 0,52 104,00

RL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un us

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

200,00 0,71 142,00

RL01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un us

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

200,00 1,26 252,00

RL01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

40,00 6,29 251,60

RL01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la
cintura y en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co-
lores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colo-
res: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas
UNE-EN 340 o EN 13402.

60,00 18,65 1.119,00

RL01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

60,00 6,00 360,00
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RL01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

60,00 1,93 115,80

RL01129 par Guantes impermeabilizados protección manejo cuchillo

Guantes de protección de nailon o similar, de protección contra ries-
gos mecánicos durante manejo de cuchillo. Totalmente recubierto
del material de protección (nitrilo, látex...); puño elástico y sin costu-
ras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad; con las siguientes re-
sistencias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 2; al rasgado, 3; y a
la perforación, 1. Recubierto en palma y dorso de las manos. Tallas
7, 8, 9 y 10.

60,00 3,78 226,80

RL01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática
(A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-
ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

40,00 13,25 530,00

RL01165 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P

Par de zapatos de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestáti-
cos (A); protección del talón contra choques (E); suela Antideslizan-
te con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cor-
dones. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

40,00 13,25 530,00

RL01182 ud Cantimplora aluminio funda lona con trabillas sujeción

Cantimplora de aluminio con tapón de aluminio, dosificador y revesti-
miento interno (lacado) con empapador de fieltro verde y funda de lo-
na con sistema de trabillas para enganchar en el cinturón. Con mos-
quetón de enganche.

20,00 12,47 249,40

RL01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (míni-
mo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resistente, go-
ma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible
en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibili-
dad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

40,00 26,93 1.077,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 .................... 5.951,40
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SUBCAPÍTULO 09.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
RL01027 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente

con pescant

Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1, primera puesta, co-
locada verticalmente con pescantes tipo horca fijos de acero, ancla-
dos al forjado mediante horquillas de acero corrugado.

100,00 21,01 2.101,00

RL01029 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica,
instalada (S

Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por
red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50
mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

150,00 3,36 504,00

RL01030 m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje
desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de po-
liamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 75 x75 mm en va-
nos pasarela, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y
desmontaje.

150,00 5,52 828,00

RL01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

150,00 9,20 1.380,00

RL01032 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera

Sistema provisional de protección de hueco de escalera, de 1 m de
altura, formado por barandilla principal e intermedia y rodapié; colo-
cado.

40,00 12,00 480,00

RL01043 m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por pane-
les opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de acero, ancla-
dos al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.

90,00 30,55 2.749,50

RL01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
10,00 12,06 120,60

RL01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
16,00 4,04 64,64

RL01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

16,00 5,73 91,68

RL01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
850,00 1,35 1.147,50

RL01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

20,00 17,79 355,80

RL01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.
100,00 8,07 807,00

RL01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

20,00 65,07 1.301,40

RL01053 ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado

Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo
IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w,
autonomía superior a 3 horas, instalado.

10,00 182,80 1.828,00
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RL01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño
hueco de forja

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de po-
liamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm en va-
nos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje
y desmontaje.

120,00 5,52 662,40

RL01229 m² Red vertical de protección de hueco de escalera, colocada

Red vertical de protección, colocada en el hueco de escalera en
construcción, sujeta al canto de la losa mediante tabloncillos de ma-
dera de 15x5,2 cm.

100,00 18,45 1.845,00

RL01230 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de
zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peato-
nal.

40,00 16,94 677,60

RL01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barro-
tes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

200,00 2,66 532,00

RL01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster,
fij

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud,
para asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de
25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

10,00 109,21 1.092,10

RL01233 ud Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con
dispo

Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositi-
vo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-
xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanis-
mo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un termi-
nal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvani-
zado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo
de cobre y guardacable en un extremo.

10,00 224,89 2.248,90

RL01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje
y desmo

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zan-
jas abiertas.

40,00 8,46 338,40

RL01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes
verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabrica-
das de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-
cada sobre las vallas.

173,00 11,26 1.947,98

RL01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

20,00 19,47 389,40

RL01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

20,00 8,03 160,60

RL01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de
20x100 cm.

30,00 3,95 118,50
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RL01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de
50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra desgas-
tes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 cm
y 2 m.

60,00 13,86 831,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 .................... 24.603,60
SUBCAPÍTULO 09.03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

RL01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

10,00 210,77 2.107,70

RL01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

15,00 87,06 1.305,90

RL01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 126,29 252,58

RL01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
4,00 51,42 205,68

RL01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
20,00 40,51 810,20

RL01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.
20,00 4,02 80,40

RL01203 mesHigienización de obligado cumplimiento de ropa de
trabajo por tr

Higienización de obligado cumplimiento de ropa de trabajo por traba-
jador.

10,00 48,28 482,80

RL01204 mesAlquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

10,00 147,42 1.474,20

RL01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

10,00 194,43 1.944,30

RL01209 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
6,00x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

10,00 141,18 1.411,80
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RL01211 mesAlquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra,
de 4,7

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra,
de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²); instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte-
rior; ventana y puerta de entrada.

10,00 141,90 1.419,00

RL01214 mesAlquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales,
pequeña

Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de
materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30
m (7,00 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.

10,00 98,77 987,70

RL01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

10,00 13,82 138,20

RL01220 mesAlquiler de mesa de oficina

Alquiler de mesa de oficina
10,00 20,73 207,30

RL01221 mesAlquiler de mesa de comedor

Alquiler de mesa de comedor
10,00 50,46 504,60

RL01222 mesAlquiler de silla de oficina

Alquiler de silla de oficina
10,00 5,18 51,80

RL01223 mesAlquiler de silla de oficina ruedas

Alquiler de silla de oficina ruedas
10,00 16,12 161,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 .................... 13.545,36
SUBCAPÍTULO 09.04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

RL01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

20,00 83,19 1.663,80

RL01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

20,00 115,36 2.307,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 .................... 3.971,00
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SUBCAPÍTULO 09.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

RL01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

20,00 60,22 1.204,40

RL01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
20,00 30,81 616,20

RL01288 mesEquipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posi-
cionamiento…).

10,00 67,05 670,50

RL01286 h Ambulancia medicalizada Soporte Vital Básico

Ambulancia Asistencial de Soporte Vital Básico con Técnico Con-
ductor y Técnico Ayudante

22,00 96,69 2.127,18

RL01287 h Ambulancia medicalizada UVI Móvil

Ambulancia Asistencial de Soporte Vital Avanzado con médico y un
enfermero habilitados.

22,00 386,76 8.508,72

RL01063 ud Reconocimiento médico obligatorio

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al
comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento
inicial.

20,00 54,17 1.083,40

RL01064 ud Prueba específica del reconocimiento médico

Prueba específica de reconocimiento médico no incluida en el reco-
nocimiento médico básico

20,00 30,70 614,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 .................... 14.824,40
SUBCAPÍTULO 09.06 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Y
FORMACIÓN

RL01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

10,00 191,86 1.918,60

RL01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Traba-
jo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

120,00 31,56 3.787,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 .................... 5.705,80
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SUBCAPÍTULO 09.07 PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD
RL01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

600,00 23,74 14.244,00

RL01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
200,00 28,79 5.758,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 .................... 20.002,00
TOTAL CAPÍTULO 09.................................. 88.603,56
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 10.01 CARGA Y TRANSPORTE

RG01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km

Cambio/entrega contenedor 20 km.
20,00 68,50 1.370,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 .................... 1.370,00
SUBCAPÍTULO 10.02 CANON DE RESIDUOS

RG01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

200,00 28,49 5.698,00

RG01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

672,00 14,25 9.576,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 .................... 15.274,00
SUBCAPÍTULO 10.03 PUNTO LIMPIO DE LA OBRA

RG01001 m³ Balsa de decantación de residuos

Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excava-
ción, colocación de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la
misma y restitución del terreno.

12,00 82,27 987,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 .................... 987,24
TOTAL CAPÍTULO 10.................................. 17.631,24
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CAPÍTULO 11 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 11.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LAS MASA DE AGUA
APARTADO 11.01.01 DIRECTRIZ 2. CALIDAD DE AGUA EN ENTRADA Y
RETORNOS DEL RIEGO

ZAE0001 ud Estación tipo 1

Estación de telecontrol tipo 1, para puntos con acceso a la red eléc-
trica. Compuesta de módulo de comunicaciones mediante router ce-
lular LTE de altas prestaciones, variedad de interfaces (Ethernet, Se-
rie, wifi, GPS) y antenas externas. Redundancia en la SIM y comuni-
cación NB-IoT/LTE CatM, así como funciones de router y bridge em-
bebidas (OpenVPN, PPTP, Ping Reboot, Web Filter, IPSec, Dyna-
mic DNS, GRE Tunnel, L2TP) y opciones de encriptación VPN
(DES, RC2, AES, etc). Debe permitir gestión remota mediante SSH
o HTTP/HTTPS. Unidad central con capacidad de procesar entra-
das y salidas digitales y analógicas en bastidores adicionales loca-
les o remotos. Tarjetas de comunicación con al menos 1 puerto
RS485, con funciones maestro/esclavo para conexión a otros dispo-
sitivos locales o remotos, disponiendo de serie de protocolos para co-
nexión a dispositivos. Los protocolos deberán ser estándar y abier-
tos, de forma que permitan la conexión con diferentes tipos de equi-
pos disponibles en el mercado, y tendrá integrado como mínimo el
protocolo Modbus-RTU. Tarjetas de comunicación con al menos 1
puerto Ethernet para conexión a routers o switchs con soporte para
protocolos Modbus TCP/IP, SSH y HTTP/HTTPS. Tarjetas de E/S: ali-
mentación de 12-30 Vdc para las señales digitales, las entradas ana-
lógicas serán 4-20 mA o 0-10 V (seleccionables). El número de tarje-
tas a integrar será el suficiente para cada punto. Machine learning y
edge computing (software de lógica local): incluirá funciones para rea-
lizar las tareas de supervisión, telecontrol y telemando, tales como la
medida y calibración de la instrumentación, control, vigilancia y para-
metrización de alarmas, automatismos locales y mando automático
de bombas y válvulas, funciones de gestión de bombeos en función
de niveles y tarifas, control de las comunicaciones y registro local de
datos (datalogger). Integrará un sistema de alimentación ininterrumpi-
da para garantizar el correcto funcionamiento de las estaciones y de
la instrumentación instalada. Dotada de un sistema de protección con-
tra corto-circuitos y proporcionará información y señalización de la fal-
ta de tensión de red. Entrada 220 Vca / Salidas 24 Vdc / 12 Vdc. Auto-
nomía: mínima 4 horas. Potencia: suficiente para alimentación del con-
trolador, los módems y la instrumentación asociada. Incluido 60 me-
ses de mantenimiento de comunicaciones NB-loTcon acceso a la he-
rramienta de control y sistema de alarmas. Unidad totalmente instala-
da y probada

2,00 12.685,37 25.370,74

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

2,00 205,00 410,00

ZAS0002 ud Sonda de conductividad

Sonda de conductividad; calibrable, salida 4 a 20 mA, cable 4m, de
0,05 a 5 pS/cm. Unidad totalmente instalada y probada

2,00 697,58 1.395,16

ZAS0004 ud Sonda de nivel

Sonda de nivel; cable PUR 15 m, de 0 a 10 bar, salida 4 a 20 mA,
ip68, alimentación 10 a 30 V DC.Unidad totalmente instalada y pro-
bada

2,00 651,69 1.303,38

A11006 ud Emisor de pulsos, instalado

Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.
2,00 37,75 75,50

Z00306 ud Sonda de pH

Sonda de pH; calibrable, salida 4 a 20 mA, cable 4m.
2,00 825,41 1.650,82
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NIT01 ud Sensor ión selectivo

Sensor de iones
   ·o Rango de medición Amonio: 0,1 a 1.000 mg/l (NH4-N)

Nitratos: 0,1 a 1.000 mg/l (NO3-N)
Potasio: 1 a 1.000 mg/l
Cloruro: 1 a 1.000 mg/l
   ·o Temperatura del proceso 2ºC a +40ºC (36 a +100ºF)
   · o Presión del proceso 400 mbar (160 en H2O) máx. sobrepresión

admisible
   · o Alimentación Conector M12 (versión: cable fijo) Cable fijo en las

regletas de terminales a (versión: cable fijo, terminales de empal-
me)
   ·o Error de medición ±5 % del valor medido ±0,2 mg/l
   ·o Repetibilidad ±3 % del valor medido

2,00 5.666,78 11.333,56

Z00367 ud Informe hidrogeológico para medida flujo de retorno

Elaboración de informe por Ingeniero Hidrogeológico para selec-
ción de idoneidad en ubicación de puntos de control para la toma
de muestra del acuífero del muestreo de pozos de la Junta Central
de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeríense. Cumplimiento
de la Directriz 2 del CSIC DIRECTRICES CIENTÍFICO-TÉCNICAS
PARA ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN
AUTOMÁTICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALI-
DAD DEL AGUA Y DE LOS RETORNOS DE RIEGO "Monitoriza-
ción de la calidad del agua y de los retornos de riego"

1,00 2.870,95 2.870,95

TOTAL APARTADO 11.01.01.................................... 44.410,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 .................... 44.410,11
SUBCAPÍTULO 11.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE FLORA VEGETACIÓN Y

THYM2O ud Suministro y plantación de arbustiva o arbustiva aromática

Suministro y plantación de arbustivas o arbustivas aromáticas de
30-40 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, inclui-
do el transporte de la planta, en hoyo de plantación de 30x30x30
cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación
de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, pa-
ra evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado mo-
derado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
mezclada con estiércol caballar bien fermentado, formación de alcor-
que y primer riego, completamente ejecutada.

462,00 10,40 4.804,80

TUB_PROT mil Tubo protector microperforado biodegradable 0,6 m

Tubo protector microperforado biodegradable 0,6 m.
0,46 572,40 263,30

F02146 mil Distribución de tubo protector 60 cm, dist<= 500 m, pte>
50%

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tu-
bo protector de 60 cm, en terreno con pendiente superior al 50%.

0,46 36,21 16,66

F02139 mil Colocación tubo protector 60 cm de altura con tutor

Colocación de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altu-
ra, para la protección de planta de repoblación, incluso tutor de ma-
dera de 1 metros de altura y 3x3 cm de sección, con punta, de ma-
dera de acacia o tratado contra pudriciones en los primeros 50 cm
desde la punta. Este precio incluye el clavado del tutor un mínimo
de 50 cm. No se incluye ni el precio del tubo, ni el transporte de los
mismos al tajo.

0,46 2.143,92 986,20
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cnA03A02 ud Riego de apoyo de plantación de arbustivas

Riego mantenimiento de arbustiva realizado mediante cuba todote-
rreno de 3000 l de capacidad arrastrada por tractor de cadenas
i/p.p. de agua, medida la unidad realizada.

462,00 0,39 180,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 .................... 6.251,14
SUBCAPÍTULO 11.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientales
sensibles.

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra-
bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an-
cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

5,00 367,74 1.838,70

PROSPECF ud Prospección para determinar ubicación de c.nido y
refugios fauna

Prospección inicial para determinar la mejor ubicación de las medi-
das dirigidas a la mejora de la habitabilidad de la fauna: instalación
de cajas nido para diferentes especies, refugios para quirópteros y
refugios para insectos.

1,00 219,98 219,98

BALIZA_ ud Placa de señalización balizamiento en vallado 30x25 cm,
color bl

Instalación de marcadores de alto contraste blanco para maximizar
el reflejo, aproximadamente 25 cm x 25 cm para evitar colisiones
de aves, se sujetan al cerramiento en dos puntos, con alambre liso
acerado o brida de plástico para evitar su desplazamiento.

75,00 16,29 1.221,75

INSTCNIDOP ud Instalación de cajas nido para aves paseriformes

Instalación de cajas nido para especeies de aves insectívoas y/o pa-
seriformes de pequeño tamaño, para la mejora de la habitabilidad.

20,00 40,43 808,60

INSREFQU ud Instalación de refugios para quirópteros

Instalación de refugios para iquirópteros, sobre fachada/alero edifi-
cación; para la mejora de la habitabilidad.

8,00 110,32 882,56

INSTREFINS ud Instalación de refugios para insectos

Instalación de refugios para insectos para la mejora de la habitabili-
dad.

10,00 23,22 232,20

P120413 ud Isla flotante

Isla flotante
10,00 580,67 5.806,70

MAABR ud Instalación de abrevadero

Instalación de abrevadero para ganado
2,00 463,59 927,18

CASCER ud Posadero para aves

Caja nido compacta cernícalo vulgar y cernícalo primilla, fabricada
en madera de dimensiones 48 × 32 × 23 cm para pequeñas rapa-
ces diurnas (cernícalo),  incluso soporte de madera, de 4-5 m de al-
tura

2,00 104,51 209,02

REJILLA1 ud Rejilla-tamiz 85x80 cm, PASO 1,5 CM, AISI 316, instalada

Rejilla para evitar paso de fauna, tamaño 85x80 cm, con un paso
de 1,5 cm, construida en AISI 316. Totalmente instalada

1,00 331,48 331,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 .................... 12.478,17

Página 91



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 11.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL SUELO

GRADC ha Gradeo superficial de superficies compactadas

Gradeo superficial de superficies de ocupación temporal o de tránsi-
to de maquinaria frente a la comptactación del suelo.

2,00 512,83 1.025,66

E02261 m³ Extendido tierras vegetales

Extendido tierras vegetales
800,00 2,00 1.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 .................... 2.625,66
SUBCAPÍTULO 11.05 FORMACIÓN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 4.046,04 4.046,04

C2AG_USE ud Curso específico sobre "estaciones de control de calidad
de las

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 2.124,94 2.124,94

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de rie

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 2.124,94 2.124,94

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas práct

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.124,94 2.124,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 .................... 10.420,86

Página 92



PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 11.06 MEDIDAS DE CONTROL DE EFECTOS SOBRE
LA CALIDAD ATMOSFÉRICA.

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y
minimizac

Riego para la humectación de las superficies rodadas y para la mini-
mización del polvo generado por el tránsito de material y maquina-
ria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recar-
ga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de dos riegos diarios.

12,00 98,10 1.177,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.06 .................... 1.177,20
SUBCAPÍTULO 11.07 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE
DE OBRAS

C10002 jor Asistencia Técnica para la coordinación ambiental de
obras circu

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concu-
rren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad am-
biental. Incluye los trabajos de coordinación general y programa-
ción para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra
y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Reso-
lución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos
ni materiales especializados, análisis de las interacciones ambienta-
les clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de espe-
cial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de
documentación y redacción de informes de seguimiento.

20,00 553,46 11.069,20

RED_INF ud Redacción de informe de seguimiento

Redacción de informe de seguimiento.
10,00 349,48 3.494,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.07 .................... 14.564,00
TOTAL CAPÍTULO 11.................................. 91.927,14
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

1,00 1.389,33 1.389,33

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 417,70 417,70

TOTAL CAPÍTULO 12.................................. 1.807,03

TOTAL..........................................................8.560.249,16
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RESUMEN GENERAL 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO DE LA BALSA DEL SAPO (ALMERÍA)

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

%

01 OBRA DE CAPTACIÓN .................................................................................................................................................. 1.087.347,14 12,70

02 PLANTA DE TRATAMIENTO ......................................................................................................................................... 3.987.034,96 46,58

03 IMPULSIÓN AGUA PRODUCTO.................................................................................................................................... 493.796,09 5,77

04 CONDUCCIÓN AGUA DE RECHAZO ........................................................................................................................... 627.773,88 7,33

05 CONDUCCIONES INTERNAS Y URBANIZACIÓN ....................................................................................................... 509.091,32 5,95

06 PLANTA FOTOVOLTAICA.............................................................................................................................................. 321.375,64 3,75

07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS.................................................................................................................................... 1.168.445,40 13,65

08 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL......................................................................................................................... 165.415,76 1,93

09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 88.603,56 1,04

10 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 17.631,24 0,21

11 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 91.927,14 1,07

12 SEÑALIZACIÓN PRTR ................................................................................................................................................... 1.807,03 0,02

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.560.249,16

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 1.112.832,39
6,00 % Beneficio industrial ...... 513.614,95

Suma..................................................... 1.626.447,34

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 10.186.696,50

21% IVA ................................................ 2.139.206,27

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 12.325.902,77
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