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1.- INTRODUCCIÓN 

Se expone la valoración del plazo previsto para la ejecución de las obras en función del volumen 

de las distintas unidades de obra previstas en el proyecto y de los rendimientos estimados y 

justificados en el correspondiente Anejo 15 de Justificación de Precios. 

Esta valoración servirá de base para la ejecución del Programa de Trabajos que necesariamente 

deberá presentar la contrata para la ejecución de las obras, así como para la estimación de las 

previsiones presupuestarias que corresponden a los distintos meses de duración de las mismas 

Para la confección del Plan de Obras se ha partido de los volúmenes que corresponden a las 

distintas unidades de obra, estimando, para el rendimiento previsto para cada una de ellas, su 

duración con un único equipo de ejecución. Para aquellas unidades cuya realización por parte 

de un solo equipo dilataría en exceso la conclusión de las obras, se han previsto los equipos 

(entendiendo por equipo al conjunto de mano de obra, maquinaria y medios auxiliares 

necesarios y definidos en la fijación del costo de la unidad de obra de que se trate), necesarios 

para que éstas queden concluidas en un plazo más razonable. Resulta evidente que la adopción 

de más equipos de trabajo reduciría el plazo final de ejecución. Del mismo modo y en sentido 

contrario, la aparición de unidades de obra imprevistas podría dilatar dicha conclusión y 

contrarrestar los favorables efectos que la adopción de mayor cantidad de equipos supondría. 

No obstante, lo anterior se ha estimado como norma la adopción de los equipos indicados por 

lo que consideramos como idóneo el Plan de Obras que se propone. 

Para la determinación de los tiempos en semanas, se ha considerado una duración de la jornada 

de trabajo de ocho (8) horas y cinco (5) días laborables por semana, es decir cuarenta (40) horas 

semanales. 
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2.- DIAGRAMAS DE BARRAS CON DISTRIBUCIÓN MENSUAL Y SEMANAL DE ACTUACIONES 

 

 

 

  

UNIDADES DE OBRA PEM COMIENZO (SEMANA) DURACIÓN (SEMANAS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

U.O. Nº1 CONEXIÓN POZO DIVINA PROVIDENCIA 153.131,13 €      

MOVIMIENTO DE TIERRAS 69.406,97 €        2 20 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 € 3.470,35 €

CONDUCCIONES 48.950,36 €        4 20 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 € 2.447,52 €

VALVULERÍA Y ARQUETAS 17.791,01 €        7 15 1.186,07 € 1.186,07 € 1.186,07 € 1.186,07 € 1.186,07 € 1.186,07 € 1.186,07 € 1.186,07 € 1.186,07 € 1.186,07 € 1.186,07 € 1.186,07 € 1.186,07 € 1.186,07 € 1.186,07 €

REPOSICIONES 16.982,79 €        10 15 1.132,19 € 1.132,19 € 1.132,19 € 1.132,19 € 1.132,19 € 1.132,19 € 1.132,19 € 1.132,19 € 1.132,19 € 1.132,19 € 1.132,19 € 1.132,19 € 1.132,19 € 1.132,19 € 1.132,19 €

U.O. Nº2 EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA 107.557,84 €      

EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO 74.382,82 €        10 3 24.794,27 € 24.794,27 € 24.794,27 €

CONDUCCIONES 11.284,04 €        16 6 1.880,67 € 1.880,67 € 1.880,67 € 1.880,67 € 1.880,67 € 1.880,67 €

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 11.491,83 €        15 3 3.830,61 € 3.830,61 € 3.830,61 €

EDIFICACIÓN AUXILIAR 10.399,15 €        15 3 3.466,38 € 3.466,38 € 3.466,38 €

U.O. Nº3 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 369.111,73 €      

OBRA CIVIL 22.648,99 €        15 13 1.742,23 € 1.742,23 € 1.742,23 € 1.742,23 € 1.742,23 € 1.742,23 € 1.742,23 € 1.742,23 € 1.742,23 € 1.742,23 €

GENERADOR FOTOVOLTAICO 233.550,23 €      17 20 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 €

VARIADOR ALIMENTACIÓN BOMBA 25.915,77 €        27 2

SISTEMA DE CONTROL 3.965,34 €          27 6

CONDUCTORES 36.844,75 €        27 10

CANALIZACIONES 781,98 €             17 10 78,20 € 78,20 € 78,20 € 78,20 € 78,20 € 78,20 € 78,20 € 78,20 €

PROTECCIONES 24.909,16 €        27 5

TOMA DE TIERRA 675,72 €             29 5

CERRAMIENTO PARCELA Y SEGURIDAD 18.274,79 €        29 5

LEGALIZACIÓN 1.545,00 €          40 1

U.O. Nº4 CABEZALES DE RIEGO 104.262,40 €      

CABEZAL MAIMONA I I 52.131,20 €        24 12 4.344,27 €

CABEZAL DIVINA PROVIDENCIA 52.131,20 €        24 12 4.344,27 €

U.O. Nº5 RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 1 568.516,57 €      

MOVIMIENTO DE TIERRAS 215.404,44 €      13 26 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 €

CONDUCCIONES 126.625,27 €      15 24 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 €

VALVULERÍA Y ARQUETAS 15.378,03 €        19 20 768,90 € 768,90 € 768,90 € 768,90 € 768,90 € 768,90 €

HIDRANTES Y TOMAS 128.885,78 €      23 16 8.055,36 € 8.055,36 €

REPOSICIONES OBRAS LINEALES 62.186,96 €        13 26 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 €

AUTOMATIZACIÓN 20.036,09 €        36 5

U.O. Nº6 RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 2 567.380,90 €      

MOVIMIENTO DE TIERRAS 247.565,79 €      13 30 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 €

CONDUCCIONES 135.688,32 €      15 28 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 €

VALVULERÍA Y ARQUETAS 15.618,16 €        19 24 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 €

HIDRANTES Y TOMAS 104.559,37 €      23 20 5.227,97 € 5.227,97 €

REPOSICIONES OBRAS LINEALES 45.041,58 €        13 30 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 €

AUTOMATIZACIÓN 18.907,68 €        38 5

PUESTA EN MARCHA -  €                  8

CONTROL DE CALIDAD 10.639,85 €        10.639,85 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 13.952,98 €        1 48 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 €

SEGURIDAD Y SALUD 26.443,16 €        1 48 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 €

MEDIDAS AMBIENTALES 22.351,00 €        1 48 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 €

TOTAL 1.943.347,56 €   

11.947,08 € 4.777,58 € 4.777,58 € 7.225,10 € 7.225,10 € 7.225,10 € 8.411,17 € 8.411,17 € 8.411,17 € 34.337,63 € 34.337,63 € 34.337,63 € 29.973,52 € 29.973,52 € 49.134,81 € 51.015,48 € 62.771,19 € 55.474,20 € 56.893,86 € 56.893,86 € 56.893,86 € 50.356,77 € 63.640,10 € 69.881,11 €

11.947,08 € 16.724,66 € 21.502,24 € 28.727,34 € 35.952,44 € 43.177,54 € 51.588,70 € 59.999,87 € 68.411,04 € 102.748,66 € 137.086,29 € 171.423,91 € 201.397,44 € 231.370,96 € 280.505,77 € 331.521,25 € 394.292,45 € 449.766,65 € 506.660,51 € 563.554,37 € 620.448,22 € 670.804,99 € 734.445,09 € 804.326,21 €

14.217,03 € 19.902,35 € 25.587,67 € 34.185,54 € 42.783,40 € 51.381,27 € 61.390,56 € 71.399,85 € 81.409,13 € 122.270,91 € 163.132,68 € 203.994,46 € 239.662,95 € 275.331,44 € 333.801,87 € 394.510,29 € 469.208,01 € 535.222,31 € 602.926,00 € 670.629,69 € 738.333,39 € 798.257,94 € 873.989,66 € 957.148,19 €

957.148,19 €670.629,69 €
COSTE A ORIGEN INCLUIDO GG (13%) Y BI  (6%)

34.185,54 € 71.399,85 € 203.994,46 € 394.510,29 €

COSTE A ORIGEN DE EJECUCIÓN MATERIAL
28.727,34 € 59.999,87 € 171.423,91 € 331.521,25 €

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
28.727,34 € 31.272,53 € 111.424,04 € 160.097,34 €

804.326,21 €

MES 6

232.033,11 € 240.771,84 €

563.554,37 €

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
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UNIDADES DE OBRA PEM COMIENZO (SEMANA) DURACIÓN (SEMANAS) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

U.O. Nº1 CONEXIÓN POZO DIVINA PROVIDENCIA 153.131,13 €      

MOVIMIENTO DE TIERRAS 69.406,97 €        2 20

CONDUCCIONES 48.950,36 €        4 20

VALVULERÍA Y ARQUETAS 17.791,01 €        7 15

REPOSICIONES 16.982,79 €        10 15

U.O. Nº2 EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA 107.557,84 €      

EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO 74.382,82 €        10 3

CONDUCCIONES 11.284,04 €        16 6

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 11.491,83 €        15 3

EDIFICACIÓN AUXILIAR 10.399,15 €        15 3

U.O. Nº3 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 369.111,73 €      

OBRA CIVIL 22.648,99 €        15 13 1.742,23 € 1.742,23 € 1.742,23 €

GENERADOR FOTOVOLTAICO 233.550,23 €      17 20 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 € 11.677,51 €

VARIADOR ALIMENTACIÓN BOMBA 25.915,77 €        27 2 12.957,89 € 12.957,89 €

SISTEMA DE CONTROL 3.965,34 €          27 6 660,89 € 660,89 € 660,89 € 660,89 € 660,89 € 660,89 €

CONDUCTORES 36.844,75 €        27 10 3.684,48 € 3.684,48 € 3.684,48 € 3.684,48 € 3.684,48 € 3.684,48 € 3.684,48 € 3.684,48 € 3.684,48 € 3.684,48 €

CANALIZACIONES 781,98 €             17 10 78,20 € 78,20 €

PROTECCIONES 24.909,16 €        27 5 4.981,83 € 4.981,83 € 4.981,83 € 4.981,83 € 4.981,83 €

TOMA DE TIERRA 675,72 €             29 5 135,14 € 135,14 € 135,14 € 135,14 € 135,14 €

CERRAMIENTO PARCELA Y SEGURIDAD 18.274,79 €        29 5 3.654,96 € 3.654,96 € 3.654,96 € 3.654,96 € 3.654,96 €

LEGALIZACIÓN 1.545,00 €          40 1 1.545,00 €

U.O. Nº4 CABEZALES DE RIEGO 104.262,40 €      

CABEZAL MAIMONA I I 52.131,20 €        24 12 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 €

CABEZAL DIVINA PROVIDENCIA 52.131,20 €        24 12 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 € 4.344,27 €

U.O. Nº5 RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 1 568.516,57 €      

MOVIMIENTO DE TIERRAS 215.404,44 €      13 26 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 € 8.284,79 €

CONDUCCIONES 126.625,27 €      15 24 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 € 5.276,05 €

VALVULERÍA Y ARQUETAS 15.378,03 €        19 20 768,90 € 768,90 € 768,90 € 768,90 € 768,90 € 768,90 € 768,90 € 768,90 € 768,90 € 768,90 € 768,90 € 768,90 € 768,90 € 768,90 €

HIDRANTES Y TOMAS 128.885,78 €      23 16 8.055,36 € 8.055,36 € 8.055,36 € 8.055,36 € 8.055,36 € 8.055,36 € 8.055,36 € 8.055,36 € 8.055,36 € 8.055,36 € 8.055,36 € 8.055,36 € 8.055,36 € 8.055,36 €

REPOSICIONES OBRAS LINEALES 62.186,96 €        13 26 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 € 2.391,81 €

AUTOMATIZACIÓN 20.036,09 €        36 5 4.007,22 € 4.007,22 € 4.007,22 € 4.007,22 € 4.007,22 €

U.O. Nº6 RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 2 567.380,90 €      

MOVIMIENTO DE TIERRAS 247.565,79 €      13 30 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 € 8.252,19 €

CONDUCCIONES 135.688,32 €      15 28 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 € 4.846,01 €

VALVULERÍA Y ARQUETAS 15.618,16 €        19 24 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 € 650,76 €

HIDRANTES Y TOMAS 104.559,37 €      23 20 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 € 5.227,97 €

REPOSICIONES OBRAS LINEALES 45.041,58 €        13 30 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 € 1.501,39 €

AUTOMATIZACIÓN 18.907,68 €        38 5 3.781,54 € 3.781,54 € 3.781,54 € 3.781,54 € 3.781,54 €

PUESTA EN MARCHA -  €                  8

CONTROL DE CALIDAD 10.639,85 €        

GESTIÓN DE RESIDUOS 13.952,98 €        1 48 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 € 290,69 €

SEGURIDAD Y SALUD 26.443,16 €        1 48 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 € 550,90 €

MEDIDAS AMBIENTALES 22.351,00 €        1 48 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 € 465,65 €

TOTAL 1.943.347,56 €   

68.748,93 € 68.748,93 € 90.955,81 € 89.213,58 € 80.045,80 € 80.045,80 € 80.045,80 € 75.063,97 € 74.403,08 € 70.612,98 € 70.612,98 € 65.931,66 € 50.569,67 € 54.351,21 € 29.574,30 € 31.119,30 € 25.567,08 € 25.567,08 € 1.307,23 € 1.307,23 € 1.307,23 € 1.307,23 € 1.307,23 € 1.307,23 €

873.075,14 € 941.824,06 € 1.032.779,88 € 1.121.993,46 € 1.202.039,26 € 1.282.085,06 € 1.362.130,86 € 1.437.194,82 € 1.511.597,90 € 1.582.210,88 € 1.652.823,85 € 1.718.755,51 € 1.769.325,19 € 1.823.676,40 € 1.853.250,70 € 1.884.370,00 € 1.909.937,08 € 1.935.504,17 € 1.936.811,40 € 1.938.118,63 € 1.939.425,86 € 1.940.733,10 € 1.942.040,33 € 1.943.347,56 €

1.038.959,41 € 1.120.770,64 € 1.229.008,05 € 1.335.172,22 € 1.430.426,72 € 1.525.681,22 € 1.620.935,72 € 1.710.261,84 € 1.798.801,50 € 1.882.830,94 € 1.966.860,39 € 2.045.319,06 € 2.105.496,97 € 2.170.174,91 € 2.205.368,33 € 2.242.400,30 € 2.272.825,13 € 2.303.249,96 € 2.304.805,57 € 2.306.361,17 € 2.307.916,78 € 2.309.472,38 € 2.311.027,99 € 2.312.583,60 €

2.306.361,17 € 2.312.583,60 €
COSTE A ORIGEN INCLUIDO GG (13%) Y BI  (6%)

1.335.172,22 € 1.710.261,84 € 2.045.319,06 € 2.242.400,30 €

53.748,63 € 5.228,93 €

COSTE A ORIGEN DE EJECUCIÓN MATERIAL
1.121.993,46 € 1.437.194,82 € 1.718.755,51 € 1.884.370,00 € 1.938.118,63 € 1.943.347,56 €

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
317.667,25 € 315.201,37 € 281.560,69 € 165.614,49 €

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLÍRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACIÓN DE UNA RED DE 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA. 

ANEJO 19: PLAN DE OBRAS 
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